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Betreft

Datum

Grond kosten N.v.t.o
Bouwkosten10

20

30

40
Rentekosten

70

■

6 mnd

8 weken

Oplevering

totaal BTW

Investeringskosten ind. BTW

Duur (mnd)PLANNING Aanvang

Reserveringen

Startkosten

50

60

Bijkomende kosten 

Losse inrichting 

Advieskosten

Peildatum investering

Start voorbereiding en duur

Start bouw en duur

Investeringskosten excl. BTW 

BTW-bedrag (21%)

OHP 2024 aanvraag 

25 januari 2023

OVERZICHT
INVESTERINGSKOSTEN

1 januari 2023

1 januari 2024

1 juli 2024

1 september 2024
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GRONDKOSTEN N.v.t0

BOUWKOSTEN10

BIJKOMENDE KOSTEN20

Grondmechanisch onderzoek

LOSSE INRICHTING N.v.t3°

ADVIESKOSTEN40

Adviseur Haalbaarheid

Architect

Constructeur

Installatieadvies

RENTEKOSTEN N.v.t.50

6o RESERVERINGEN

STARTKOSTEN70
Schoonmaakkosten

Openingskosten
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Omschrijving Kosten BTW

TOTAAL

Leges over BWK 

Aansluitkosten

Lozingskosten

Sub Totaal

Verzekeringen

Precario

Bouwfysica

Projectmanagement

Advisering overig (5%)

Tijdelijke huisvesting

Verhuiskosten

Onvoorzien (1%)

Indexering tot start bouw (2%)

A Warmte verlies beperken 

B. Optimalisaties installaties 

C. Aanv. energiebesparende 
mogelijkheden 

Sloopkosten (5%)

Post bestekswijzigingen (3%) 

Sub Totaal
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226

gevel isolatie buitenzijde Rc 3,7(als spouwisolatie niet mogel ijk is^

226

Isolatie van vloer
Pur schuim onderzijde Rc3,7 500

80

aan brengen extra isolatiedeken op plafond 1e verdieping.
aanbrengen isolatiedeken glas wol d=1oomm 350

aan brengen extra isolatie plat dak begane grond.
190

Isoleren van leidingwerkCVin kruipruimte en kelder
aan brengen van nieuwe isolatie op het leid ingwerk 250

aan brengen van thermostaatkranen op radiatoren
20

aanbrengen nieuwe regeltechniek inclusief weersafhankelijke re
Post overgenomen uit MOP

aan brengen van energiezuinige ventilatie voorzieningen in overig'

Verbeteringen aan het lichtplan
100

Vervangen circulatie pomp en kanaal ventilatorI |- 500 kWh2

Vervangen CV ketels voor hybryde warmtepomp icm CV ketel

aan brengen van PV panelen op schuin dak zuidzijde

250 m2 PV panelen (200WP/m2) 250

aan brengen van PV panelen op plat dak zuidzijde

130 m2 PV panelen (200WP/m2) 130 -19.500
kWh
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Kosten op basis van www.digipesis.com

Maatregelen Omschrijving

Sub Totaal: Warmte verlies beperken

Sub Totaal: Optimalisaties installaties

Sub Totaal: Aanvullende energiebesparende mogelijkheden

Totaal ext BTW

Totaal 
kosten

digipesis 
code15

digipesis 
code15

digipesis 
code113

Kosten per 
stk/m2/mi

digipesis 
codeyg

jaarlijkse 
besparing 
(indicatie)

digipesis 
coden

digipesis 
code156

digipesis 
code 87

Enkel glas 
digipesis 
code 21

digipesis 
code309

Aantal 
stk/m2/mi

digipesis 
code89

digipesis 
code 61b

digipesis 
codei

-37-500 
kWh

vervangen voor HR++________________
Nieuwglas in bestaande houten kozijnen

Aan brengen van 2 stuks WTW boxen van 3oom3/h 
inclusief kanaal werk

Dakisolatie buitenzijde inclusief vervangen 
dakbedekking

ca 20 radiatoren nog te voorzien van 
the rmostaatkraan

Na-isolatie 
digipesis 
codem

plaatsen van aanvullende verlichting met een lager 
I ichtniveau (250 Iux) door
middel van LED spots met warme lichtkleur, apart 
schakel baar

gevel Rc 1,4 met minerale wol___________________  
aan de hand van gevel inspectie bepalen of na-isolatie 
van de spouw mogel ijk is

-1.500 
kWh

-20% op 

verwarm in
gs
energie

Cevel isolatie met EPS isolatie plaat + gevelafwerking 
steenstrips a€. per 
m2

Op basis van totaal verwarmingsvermogen van 115 
kW

maatregel 
gezondhei 
d

-10% op 
gas verbrui 
k

-15% op 
gas verbrui 
k

-5% op 
gas verbrui 
k

-10% op 
gas verbrui 
k

-10% op 
gas verbrui 
k

-5% op 
gas verbrui 
k

-5% op 
gas verbrui 
k

-2% op
gas verbrui 
k

-5% op 
gas verbrui 
k

03 
advies & management

nten
2

5.1,1,c

5.1,1,c 5.1,1,c

5.1,1,c


