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Regulier overleg COD/VORM concept verslag
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Afspraken
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De gemeente deelt meest recente stukken met COD/VORM waaronder blokpaspoort en
t.z.t. concept MER.
De gemeente plant een 6-wekelijks overleg in met COD/VORM

_M_ mb.v.t. Motorkade/ Meeuwenlaan.

Stand van zaken Hamerkwartier

Concept Investeringsbesluit wordt op dit moment intern ambtelijk getoetst. De financiéle
paragraafis in afronding. Naar verwachting ligt het concept Investeringsbesluit eind

maart/ april bij het College van B&W t.b.v. vrijgave inspraaki Het Investeringsbesluit
bestaat vit een Investeringsnota deel A, Investeringsnota deel B het ontwikkelkader en
deel C de GREX.

Begin maart volgt vitsluitsel over de subsidie bouwimpuls voor de ontwikkeling van
Hamerkwartier in de eerste 10 jaar deze subsidie is van groot belang voor het haalbaar
krijgen van delontwikkeling Indien deze niet wordt verkregen zal mogelijk moeten
worden geoptimaliseerd.

Naar verwachting start eind 2021 de voorbereiding van de ondergrondse infrastructuur
aan het Gedempt Hamerkanaal, Motorkade, Johan van Hasselt en de Schaafstraat. Ook
met COD/VORM zal t.z.t. het civieltechnische overleg gestart moeten worden.

...Het MER is opgesteld voor de (her)ontwikkeling van het totale Hamerkwartier. Deze is
gebaseerd op de reeds door de Raad vastgestelde Projectnota (totale gebied ca. 790.000
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m2 bvo). Het investeringsbesluit omvat een totaal gebied van ca. 760.000 m2 bvo.

Stand van zaken COD/VORM

COD/VORM hebben contact gehad met_ van Buro Amsterdam._

Dirk van de broek Brookland - De Dirk zal in het toekomstige Hamerkwartier niet op de
huidige locatie blijven. Projectteam Hamerkwartier heeft de nieuwe locatie onder
COD/VORM voor ogen. Projectteam Hamerkwartier is zoekende hoe het gesprek vorm te
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geven met Brookland, de gemeente en COD/VORM.

3. Stedenbouwkundige verkenning

- Gemeente constateert dat in de verkenning van COD/VORM meer volume wordt
voorgesteld dan er volgens de gemeente binnen de ontwikkelkaders mogelijk zijn.

- Volgens COD/VORM is er een verschil in het aantal vierkante meters van het reeds
ontvangen blokpaspoort en het aantal meters in de Projectnota Hamerkwartier.
COD/VORM gebruiken in de basis de aantallen vit de Projectnota. Er volgt een overleg om
gezamenlijke conclusies te trekken over het bouwvolume.
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- Alserovereenstemming bestaat over het ontwikkelvolume dan kan een
grondprijsindicatie worden opgevraagd en kunnen partijen in gesprek over een
afsprakenbrief.





