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BASISOVEREENKOMST

Ondergetekenden:
Gemeente Amsterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: SE2ERE
Hierna te noemen: de Opdrachtgever,

en

Mobilis B.V., gevestigd Apeldoorn, vertegenwoordigd door: EZERE

Hierna te noemen: de Opdrachtnemer,
overwegende dat

(a) De Opdrachtgevervoornemens is de Vernieuwing Berlagebrug, te doen realiseren bestemd
voor het vervullen van de functies volgens paragraaf 4.3 Vraagspecificatie Algemeen;

(b) De Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie “Vraagspecificatie Al 2020-0142", d.d 22
december 2020 heeft opgesteld;

(c) Het project Al2020-0142 Vernieuwing Berlagebrug de engineering, het en de realisatie van de
in de paragraaf 2.3 scope van de Vraagspecificatie Algemeen genoemde scope betreft;

(d) De Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure volgens de Europese Niet-Openbare
procedure heeft gevolgd conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016);

(e) Na de selectieprocedure 5 gegadigden zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen;

(f) De Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een Aanbieding d.d. 25 mei
2021 aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor realisatie van Al2020-0142 Vernieuwing
Berlagebrug;

(g) De Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die
realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer;

(h) De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich hebben uitgesproken om samen te werken
conform de samenwerkingsprincipes beschreven in §1.2 Samenwerking van de
Vraagspecificatie Proces behorend bij deze Overeenkomst.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
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Art.2 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke
voorwaarden

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming
van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud
van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

Art.2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van
oplevering

1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te
aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van de
engineering- en uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de Vernieuwing Berlagebrug
hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2. Partijen komen overeen dat: de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de
Opdrachtnemer opdraagt.

3. Met betrekking tot de in § 4 lid3 UAV-GC2005 bedoelde eisen die voortvloeien vit het
bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen
voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze
Basisovereenkomst en dat deze eisen vitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

4. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor
de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van 5120 EURO
exclusief BTW, zegge tien miljoen tweehonderdvijftigduizend euro.

5. Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex
opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd en wel zodanig dat op
de in annex Il genoemde datum 10 november 2023 'Ingebruikname Berlagebrug door alle
verkeersmodaliteiten’, de Berlagebrug onbeperkt, in gebruik kan worden genomen door alle
verkeersmodaliteiten. De datum, 29 februari 2024, wordt door partijen aangemerkt als de in
de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. Indien de vertraging niet
aan Opdrachtnemer te wijten valt, zal de uiterste datum van oplevering evenredig opschuiven.

6. Devolgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden
gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV-GC 2005 gereed zijn voor
aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde
datum te weten 29 februari 2024:

(a) Niet vantoepassing.

5.1,2,e
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Indien conform Annex Il mijlpaal 7 en § 26 UAV-GC 2005 het Werk —gedeeltelijk- in gebruik wordt
genomen, dient te zijn voldaan aan alle wet- en regelgeving.

i

Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen dat:

(a)

(b)

Het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de
Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet in geval van uitbreiding, geheel of in
onderdelen daarvan in herhaling te realiseren;

Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC 2005 verkrijgt, hij
om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie verleent voor toepassing in
werken van de Opdrachtgever;

De Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het
Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien naar zijn oordeel eisen van veiligheid,
arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit

meebrengen.

Art.3 Contractdocumenten

1.

De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en
verplichtingen die voor de partijen uit de Overeenkomst vloeien:

(a)

(b)
(c)

De door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de

nota’s van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing ter plaatse;

De Vraagspecificatie;

De bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:

()  Devergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de
Opdrachtgever moeten worden verkregen

()  De planning

(I Het acceptatieplan

(IV)  Hettoetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

(V)  Devrijkomende materialen

(VI)  Het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht
alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

(VIl) De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten;

(V) De stelposten;

(IX) De bankgarantie

(X)  Deverzekeringen

(XI)  De geschillenregeling Raad van Deskundigen;

(XIl) Informatie

(XIl) Bouwstoffen

(XIV) Garanties

(XV) Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten

(XVI) Uitvoeringsregels Social Return
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5.1,2e

Paraaf OG Paraaf ON



Gemeente Amsterdam Definitief
Basisovereenkomst o2 juli 2021
Contract Al 2020-0142 Vernieuwing Berlagebrug Pagina 6 van 15

(d) De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contractvormen (UAV-GC
2005);

(e) De Aanbieding;

(f) De Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de
Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit
de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
(a) De Basisovereenkomst;
(b) De Vraagspecificatie;
b1: Vraagspecificatie Eisen (VSE)
b2: Vraagspecificatie Algemeen (VSA)
b3: Vraagspecificatie Proces (VSP)
(c) De bijde Vraagspecificatie gevoegde annexen;
(d) De UAV-GC 2005;
(e) De Aanbieding;
(f) De Documenten als bedoeld in § 1 subd UAV-GC 2005, voor zover die door de
Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene naar het oordeel van de Opdrachtgever
uitgaat boven de in de Vraagspecificatie ge€iste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt om
het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geéist,
prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de
Basisovereenkomst.

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge
tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge
tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de
Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit
lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie
gevoegde annexen.

5. Hetinlid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de
Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke
tegenstrijdigheid.

51,2,e
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Art. 4 Betekenis van het begrip ‘dag’

1. Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van de Basisovereenkomst:
e Kalenderdag.

Art.5  Ontwerpwerkzaamheden

De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie.
2. In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende
Ontwerpwerkzaamheden te verrichten:
het uitwerken van de vraagspecificatie van de hulpbrug tot een integraal definitief
ontwerp,
- hetuitwerken van de vraagspecificatie, het referentieontwerp, het voorlopig ontwerp
van het val en het bewegingswerk tot een definitief ontwerp,
- Hetuitwerken van de definitief ontwerpen van de hulpbrug en de Berlagebrug tot een
integraal uitvoeringsontwerp.

Art. 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen

1. Bijde Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever
verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn
voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

2. Deinlid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking
en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

3. Dein §1o0 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten door de
Opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden waarop de vergunningen, meldingen,
ontheffingen en toestemmingen betrekking hebben, zijn verkregen.

4. Watercompensatie vindt plaats buiten het projectgebied en wordt verrekend via de
Waterbank. Dit dient te worden opgenomen in de watervergunning. Kosten voor
watercompensatie komen voor rekening van de Opdrachtgever.

51,2,
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Art.7 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter
beschikking worden gesteld

1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het
bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende
informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:

o Geen.

2. Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het
bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende
goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:

e Geen.

Art. 8 Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen
vrijkomen in het kader van de Uitvoeringswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van
die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent
niets is bepaald in bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog
wat daarmee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding
en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Art.9 Verband met andere werken
De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip

waarop zij worden verricht, staan omschreven in annex V1. Deze werkzaamheden worden
gecodrdineerd: door de Opdrachtgever mits in Annex VI anders staat aangegeven.

Art.10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen,
huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten,
prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de Annex VIl gestelde verrekening.

51.2e 512
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Art. 122 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Bij de Vraagspecificatie is door middel van annex IV een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

(a) Een opsomming van de Documenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter
toetsing moet overhandigen;

(b) De termijnen waarbinnen de in sub a bedoelde Documenten moeten worden overhandigd;

(c) Eenomschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen
Documenten;

(d) De specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil
toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor
vereiste kwalificaties beschikken.

Art.12 Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is met Annex Il een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn

vastgelegd:

(a) Een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten,
gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te
wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke
Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden;

(b) De tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de in sub a bedoelde Documenten, zelfstandige
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet
voorleggen;

(c) De Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot
Acceptatie wordt ingediend;

(d) De geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor
Acceptatie in aanmerking te komen;

(e) De termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier
bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of
resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

Art. 13 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende
onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het
bepaalde in § 28 lid 1 sub a UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan
zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komen:

e het gehele Werk met vitzondering van de leveranties/documenten/werken van derden.
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bewijzen-dat-dietekortkomingen-niet te-wijten zijn-aan-zijn-schuld-en-dat zifevenmin
| & fehthaidaling S o ; i rekeni
kermen:

Art. 14 Betalingsregeling

1. Hetin§33lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:
Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau
T.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 2602
1000 CP Amsterdam

2. Dein§33lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:
(a) Naam Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
(b) Vernieuwing Berlagebrug
(c) Contractnummer Al 2020-0142
(d) Inkoopordernummer /routecode conform de opdrachtbrief
(e) Termijnnummer(s)
(f) Factuurbedrag exclusief omzetbelasting
(g) Bedrag omzetbelasting
(h) Factuurbedrag inclusief omzetbelasting
(i) Prestatieverklaring

3. Inaanvulling op dit artikel en § 33 UAV-GC 2005 zijn de eisen en bepalingen in
Vraagspecificatie Proces paragraaf 3.3 inzake de betalingsregeling van toepassing.

Art. 15 Opschorting van de betaling

1. De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden opgeschort.

2. Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het niet afgeven
van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. Een prestatieverklaring wordt
niet afgegeven, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 20 UAV-GC 2005) en die nog niet is
hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval aangemerkt:
(a) Hetniet hebben van een door de Opdrachtgever geaccepteerde termijnstaat;
(b) Het niet hebben van een door de Opdrachtgever geaccepteerde detailbegroting;

5.1,2,e
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(c) Een geconstateerde afwijking of meerdere afwijkingen.

3. Inlijn met § 43 lid 2 UAV-GC 2005 kan de betaling van een termijnbedrag geheel of
gedeeltelijk worden opgeschort indien de Opdrachtgever constateert dat de Opdrachtnemer
de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen.

De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn
verplichtingen na te komen. Al voordat de gestelde termijn is verstreken, is de Opdrachtgever
in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de Opdrachtnemer zodanige maatregelen
te nemen als hij ten nutte van het Werk dienstig oordeelt. Indien de Opdrachtnemer nalatig
blijft zijn verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd het Werk en/of het
Meerjarig Onderhoud voor rekening van de Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien,
onverminderd het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding.

4. Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt indien naar
het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers
contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een
betaalpost, welke aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 20 UAV-GC
2005) en welke nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt
een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat,
verminderd met het termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

5. De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het gehele of gedeeltelijke
termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering.

6. De opschorting van (een gedeelte van) een termijnbedrag wordt opgeheven indien naar
oordeel van de Opdrachtgever de tekortkoming is hersteld of op andere wijze afdoende is
opgelost. De Opdrachtgever zal dit schriftelijk meedelen aan de Opdrachtnemer, waarop
Opdrachtnemer de opgeschorte betaling alsnog op de eerstvolgende Termijn als betaalbaar in
kan dienen.

Art. 16 Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat de
stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie
gevoegde annex VIII.
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Art. 17 Boetebeding en bonus

1. Dein§ 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:
a) Mijlpaaldatum: uiterste datum van oplevering %2®  EURO per dag.

H%#W%%M%QMWMMMM\W&M

d.a.g_

3—Hetbonusbedrag-dat-de-Opdrachtnemerkanwordenuitgekeerd vithoofdevanlid 3 jo-

§36-lid7UAV-GC o005 bedraagtmaximaal<bedrag-invullen> EURO-

Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden
opgelegd uit hoofde van deze Basisovereenkomst, behoudens de sancties genoemd in lid 7 en
8, is in totaal beperkt tot 10% van het in artikel 2, lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde
totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening.

Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is
opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd deze
Basisovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat ter zake een
ingebrekestelling noodzakelijk is.

Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het maximum van 10%
aan boetes aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de
Opdrachtnemer.

Het bepaalde in lid 4 is vitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties genoemd in lid g.

De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk te voltooien of te doen voltooien en
heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de
Opdrachtgever moet maken om het Werk te voltooien of te doen voltooien. Het bepaalde in §
16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing.

Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in
het kader van de aanbesteding van deze opdracht (BPKV-beoordeling), minder realiseert dan
wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden, zal hij
schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria
desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal een BPKV-sanctie
worden opgelegd. Deze BPKV-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in
artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil
tussen de bij de BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde
kwaliteitswaarde, berekend conform de BPKV-beoordelingsmethodiek.

10—Indien-de Opdrachtnemerminderrealiseert-dan-welnaarvermeoeden minderzalrealiseren-dan
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a1—Maast deinlid 4 genoemde boete kan-Opdrachtgeverdekostervandenietnagekemen

GC; s S

12. Bijwelke overtreding dan ook van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bij uitvoering van de
Overeenkomst, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes,
die daarvit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemeren
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. De Opdrachtgever zal deze boetes
aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de
eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen,
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

13. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan de in het contract gestelde eisen met betrekking tot
de storingsdienst in de onderhoudsperiode - of naar de mening van de contractmanager
onvoldoende nakomt - kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer onderstaande boetes

opleggen.

Elke keer dat het storingsnummer geen gehoor geeft, na drie pogingen. € 512b
Elke keer dat niet deskundige storingsmonteurs worden ingezet. € 5120
Elke kwartier dat de storingsmonteur later aanwezig is. € 5120
Elke keer dat de monteur niet meldt hoe laat hij aanwezig zal zijn. € 5120
Elke keer dat de monteur niet meldt dat hij aanwezig is. € 5120
Elke keer dat de monteur niet meldt dat het oplossen van de storing

langer gaat duren als een uur. €512b
Elke keer dat de monteur zich niet afmeldt bij vertrek. € 5120
Elke keer dat de storingsrapportage te laat wordt geleverd. € 5120

Art. 18 Zekerheidstelling

Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde
zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van
het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de
Vraagspecificatie gevoegde Annex IX. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5 % van
de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs. De waarde van de te stellen zekerheid zal gedurende de
onderhoudstermijn 1% bedragen.
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Art.19 Geschillenregeling

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting
voor aan de Raad van Deskundigen. Partijen leggen alle geschillen welke ook - daaronder
begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van
de overeenkomst of nader te sluiten overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, voor
aan de rechterlijke macht (het Arrondissement van rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam).

Art.20 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten

Op deze Basisovereenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van
toepassing, een en ander zoals bepaald in Annex XV.

Art. 22 Social Return verplichtingen

Met inachtneming van het beleid van de gemeente Amsterdam is de Opdrachtnemer in het kader
van Social Return verplicht om 5125 euro exclusief BTW, zegge honderdtweeduizend
vijffhonderd euro te besteden, wat 1% van het in artikel 2, lid 4 van deze Basisovereenkomst
genoemde totaalbedrag betreft. De Opdrachtnemer is verplicht om dat bedrag te besteden voor
de in artikel 2 lid 5 genoemde viterste datum van oplevering.

Art. 22 Corona

Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor
de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst.

De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband hiermee door de
overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. door de overheid genomen en nog te
nemen maatregelen, zijn daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom/prijs voor het werk resp.
het (meerjarig) onderhoud.

Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen
die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat opdrachtnemer voor die gevolgen
recht heeft op kostenvergoeding en termijn verlenging.

Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aanneemsom/prijs en de opdrachtnemer deze
niet had kunnen en niet behoefde te voorzien, geldt het bovenstaande in vitdrukkelijke afwijking
van hetgeen is bepaald in par. 6 lid 11 tot en met lid 13 UAV 2012, dan wel par. 11 lid 1 tot en met
lid 3 UAV-GC 2005, dan wel artikel 4 lid 4 en artikel 15 lid 8 AVA 2013.
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Monitoring en informatie

Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uvitvoering van het werk resp. het
(meerjarig) onderhoud zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven
tijdens de uitvoering van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud.

Met het oog daarop zal de opdrachtnemer regelmatig - in beginsel twee wekelijks - met de
opdrachtgever de voortgang van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud bespreken met
inbegrip van de verstorende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de
mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. De opdrachtnemer zal daarbij voorts een
indicatie geven van de ten gevolge van het coronavirus opgetreden extra kosten.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

de Opdrachtgever

Plaats: Amsterdam
Datum: 29-07-2021

Handtekening:

Opdrachtnemer

Plaats: ......
Datum: ......

Handtekening:
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