
EVALUATIE PLACEMAKERS

Aandachtspunten

Afstemming richting gemeente
- Proces kiezen van initiatieven
- Feest oktober
- Presentatie horeca vierkante meters
Vervolg: informeer gemeente 

Communicatie met en richting de buurt
- Hadden meer alertheid en zelfstandigheid verwacht 
- Gemeente en PM wijzen naar elkaar
Vervolg: door met nieuwsbrief + Vervolg: hoe borgen we communicatie op 

juiste momenten?

Afstemming binnen Placemakers
- Gevoeligheden te weinig overgedragen
- Sleutels elektrakast 7 december
- Gemeente (niet  weet soms niet meer waar ze moeten zijn
Vervolg: 1 contactpersoon aanwijzen richting gemeente? 
Vervolg: hoe regelen jullie communicatie en afstemming intern?

Financiën: veel extra kosten
- PM-posten
- Ook onvoorziene zaken
- Geen duidelijke rolverdeling gemaakt – gaf extra kosten achteraf
- Alsnog veel bij neergelegd – kost ook geld en hadden we niet op 

gerekend
Vervolg: n.a.v. presentatie, waren extra kosten terecht?
Vervolg: hoe dekken we dit beter af voor 2020? (Geen onverwachte extra 

kosten)

Begeleiding initiatieven soms nog teveel via gemeente
- en
- Salon SIX destijds helemaal naar gemeente gegaan
Vervolg: afspreken welke zaken rechtstreeks naar gemeente gaan (bv. OVK 

Glas)

Website (buurt spreekt ons hierop aan, wij verwijzen naar website)
- Agenda is leeg
- Knop rechtsboven werkt niet
- Niet goed bijgehouden (oude teksten etc.)
Vervolg: hoe gaan jullie zorgen dat website gevuld en up-to-date blijft? 

Dingen die goed gaan/ gingen

- Subsidie aanvragen
- Vergunningaanvraag

- Feest & promotie ervoor (let 
op eisen vergunning, 10 
dagen ervoor buurt 
informeren)
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- Werving initiatieven

- Begeleiden initiatieven
- Afstemming en informeren 

gaat steeds beter
- Facebook


