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De aanleiding

Er zijn plannen geweest om een grotere gebiedsontwikkeling Sixhaven e.o. op te starten. De
definitieve inrichting van het gebied hangt sterk af van de komst van metrostation Sixhaven en de

voetgangerstunnel tussen Centraal Station en Noord in het kader van Sprong over het 1J. In mei

2021 heeft College van B&W besloten om planvorming van het Sixhaven e.o. stil te leggen, in
afwachting tot het ontstaan van helderheid over een metrohalte bij Sixhaven in het kader van
Sprong over het IJ. Als in de toekomst wordt besloten een metrostation te realiseren, wordt
opnieuw gekeken naar de gewenste definitieve inrichting van het gebied. Tot die tijd is besloten

voor de kortere termijn het bestaande budget in te zetten op het vergroenen en het verbeteren
van de openbare ruimte van het gebied naast Willemsluizen. College van B&W heeft in het kader
van de Omgevingsvisie 2050 voorgesteld om het Sixhavengebied vooralsnog een groene inrichting
te geven.

Het gebied rond de Willemsluizen is op dit moment tijdelijk in gebruik met activiteiten voor en
door de buurt, onder de naam ‘Buurthaven’. Om deze tijdelijke activiteiten mogelijk te maken, is
het gebied door de gemeente minimaal ingericht. Nu het gebied langer groen blijft is besloten om
dit samen met de buurt vorm te gaan geven. De gemeente heeft een ondersteunende rol in het
proces en stelt voor 3 jaar t/m 2024 budget beschikbaar. De nadrukkelijke wens leeft om samen
met bewoners en initiatiefnemers in het gebied tot een breed gedragen plan te komen voor de
invulling hiervan. Voor deze opdracht wordt daarom met de buurt een plan gemaakt voor de
herinrichting, waarin de initiatieven en activiteiten een plek krijgen. Het doel is om het gebied
zichtbaar en structureel te verbeteren, zonder toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen onmogelijk

te maken. In een volgende fase, wanneer het gebied een definitieve inrichting krijgt, kan hier
verder op gebouwd kan worden.

De opdracht is dus tweeledig:

Versterken van het groene karakter van het gebied door realisatie van een verbeterde
vergroende inrichting, te realiseren binnen twee jaar voor een periode van circa 5-10 jaar
Verbeteren van de leefbaarheid en levendigheid van het gebied door het faciliteren van
tijdelijke buurtinitiatieven zoals reeds in gang gezet voor (minimaal) de komende twee jaar.
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2. Doelvan het Participatieproces

Dit participatieplan beschrijft in eerste instantie het proces om een ontwerp te maken voor het
vergroenen van het Sixhavengebied. Het uviteindelijke resultaat van dit traject is een
Inrichtingsplan dat kan rekenen op draagvlak in de buurt en dat duurzaam is voor de komende 10
jaar. Dit plan heeft een ruimtelijk karakter en biedt de randvoorwaarden voor opdracht 2, een
bijdrage leveren aan leefbaarheid en levendigheid van het gebied. De tijdelijke inrichting van het
Sixhavengebied willen we maken voor de buurt maar ook met de buurt. Bewoners en
ondernemers gebruiken deze plek immers het vaakst en weten waar opgaven, kansen en
mogelijkheden liggen. Gebleken is dat een groep mensen vit de buurt, maar ook daarbuiten, zich
heel betrokken voelt bij het gebied. Het betrekken van deze groep bij het opstellen van een
tijdelijk ontwerp dient meerdere doelen:

o De kwaliteit van de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte kan worden verbeterd
door stakeholders te betrekken. Op die manier krijgen we andere inzichten: de gebruikers
van het gebied hebben een andere blik dan professionals van de gemeente. Hun blik kan
een toegevoegde waarde bieden aan het uiteindelijke ontwerp.

e Ophalen van wensen en voorkeuren om randvoorwaarden voor de openbare ruimte aan te
scherpen en eventuele win-win situaties kunnen worden meegenomen;

e Creéren van draagvlak bij de buurt

3. Procesfase

Dit participatieplan heeft betrekking op de ontwerpfase van het project tot en met de
vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Noord. Voor het proces van technisch
voorbereiding en realisatie wordt een nieuw participatieplan gemaakt.

4. Kaders en randvoorwaarden

Juridisch

Het bestemmingsplan ‘Sixhaven’ dat is vastgesteld op 12 maart 2014 omvat een gedeelte van de
Noord/Zuidlijn, pontplein Buiksloterwegveer en het oostelijk deel van de Buiksloterweg. De
jachthaven, de Willem | en Willem IlI sluis vallen eveneens binnen dit bestemmingsplan;

Organisatorisch

Een klein projectteam dat bestaat uit het projectmanagement, een ontwerper, een projectleider
van het ingenieursbureau, de Gebiedsmakelaar en de placemakers van Stipo hebben de opdracht
om het Sixhavengebied te vergroenen.

Politiek-bestuurlijk

Dit project is geinitieerd door de vorige wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid.
Het ontwerp voor de herinrichting zal vastgesteld worden door het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel. De wethouder Stedelijke ontwikkeling en Woningbouw zal worden geinformeerd. Het
budget voor het project komt uit de grondexploitatie Sixhavengebied.

College van B&W heeft in het kader van de Omgevingsvisie 2050 voorgesteld om het
Sixhavengebied vooralsnog een groene inrichting te geven.

Inhoudelijk

Het project betreft het huidige Buurthavengebied. Omdat eind dit jaar ook het werkterrein van de
brug over het Noordhollandskanaal beschikbaar komt en nog geen functie heeft, wordt ook dit
werkterrein in de planvorming betrokken.

Het participatietraject betreft nadrukkelijk de tijdelijke inrichting voor de komende 5 tot 10 jaar.



Gemeente Amsterdam Datum 5 oktober 2022
Pagina3van8

Dit participatietraject heeft betrekking op het maken van een fysiek plan voor de openbare ruimte
in het gebied. Het betreft niet de bewonersinitiatieven.

Financiéle kaders en beschikbare capaciteit

Het resterende budget van de grondexploitatie Sixhaven is beschikbaar gesteld voor dit project.
Hiervan moeten de proceskosten, de placemaking en de uitvoering betaald worden. Tot op heden
zijn er relatief veel proceskosten gemaakt, omdat het proces en overleg met betrokkenen veel tijd
kosten.

Randvoorwaarden
In het participatietraject moet rekening gehouden worden met de volgende randvoorwaarden.

e Op het huidige werkterrein voor de fietsbrug ligt een claim van de provincie voor de
opslag van de reserve sluisdeuren. Op deze plek is alleen ruimte voor een initiatief dat op
een termijn van 2 maanden kan stoppen. Voorlopig is onduidelijk wanneer de provincie
deze claim gaat realiseren.

e Het gaat om een tijdelijke inrichting voor 5 tot 10 jaar. Dat betekent dat we terughoudend
zijn in het planten van nieuwe bomen, omdat daar weer een kapvergunning voor nodig is
als ze vanwege de nieuwe plannen weer weg moeten. Het vergroenen van het gebied kan
ook op andere wijze plaatsvinden.

e Uit het voortraject blijkt dat er door de mensen die zich sterk betrokken voelen bij het
gebied, heel verschillend wordt gedacht over de toekomstige functie en inrichting van het
gebied. Daarnaast is er onderling veel kritiek op elkaar. We streven in dit proces niet naar
consensus, maar erkennen de diversiteit aan meningen. Hoe we toch een realiseerbaar
ontwerp kunnen opstellen met voldoende draagvlak in de buurt, is onderdeel van het
proces.

e Sixhaven wordt ook genoemd als mogelijke locatie voor het Slavernijmuseum. Mocht
hierover nadere besluitvorming plaatsvinden, dan bestaat de kans dat B&W een andere
opdracht gaat geven.

e De gemeente Amsterdam hanteert voor de inrichting van de openbare ruimte de Puccini-
methode. Ook voor de inrichting van de tijdelijke situatie is het materiaalgebruik volgens
deze methode randvoorwaardelijk.
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/

5. Doelgroepen, Stakeholders en thema’s
Deze groene plek kan een belangrijke functie vervullen voor de direct omliggende buurten. De
locatie is zeer goed bereikbaar vanuit Noord, maar ook vanuit het Centrum. Het blijkt dan ook dat
niet alleen buurtbewoners mee willen praten over de tijdelijke inrichting, maar ook andere
bewoners uit Amsterdam. Groene plekken in de stad zijn schaars, vooral in het Centrum van
Amsterdam. Het is dan ook legitiem dat bewoners die buiten Noord wonen en zich betrokken
voelen bij het gebied mee kunnen praten over de inrichting van het gebied.
We onderscheiden de volgende stakeholders:
Initiatieven Buurthaven:

= Moestuinschool

= Hondenspeelplaats

*  Kindertimmerwerkplaats

* MooibouwbordenSam

= Gallische tafel
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Buurten
=  Woonbootbewoners
= Buiksloterweg
= |Jplein/Vogelbuurt
= Volewijck
*  Overhoeks
Organisaties
= Vrienden van het Sixhavenpark
= WVDS (jachthaven)
= Voortuin van Noord
*  Platform SIXHAVEN/TOLHUIS-gebied
= VWWS (woonboten Willem-Ill sluis)
= Stipo- placemaking
Diverse initiatieven
= Erdienen zich nog losse initiatieven aan. Deze worden vertegenwoordigd door Stipo.
Gemeente Amsterdam
e Beheerdervan het gebied
e Gebiedsmakelaar

De thema’s die spelen bij de inrichting van het gebied zijn:
e Opentoegankelijke ruimte, die voor iedereen te gebruiken is;
Rust, dat wil zeggen geen grote publiekstrekkende functies;
Speelplek voor kinderen:
Meer groen;
Geen onombkeerbare initiatieven, nadruk op tijdelijkheid;
Ruimte voor buurtinitiatieven zoals de buurtborrel, verjaardagspartijtjes, spelletje schaak;
Veiligheid op de voet- en fietspaden, maar ook het voorkomen van slapers.
Opruimen/hekken weg

6. Participatievorm

Niveaus van participatie

De gemeente Amsterdam hanteert 4 niveaus van participatie

1. Meebepalen: Amsterdammers beslissen mee over het beleid of het project. Of nemen zelf
initiatief. Amsterdammer en/of maatschappelijke partners maken deel uit van een
gemeentelijk projectteam of de stuurgroep en hebben beslissingsmacht.

2. Samenwerken (co-creatie): Amsterdammers werken mee aan het beleid of project.
Amsterdammers staan dicht bij het gemeentelijk apparaat.

3. Meedenken (raadplegen en adviseren): Amsterdammers geven de gemeente nuttige
suggesties.

4. Informeren: Amsterdammers hebben behoefte aan informatie. Of de gemeente wil
Amsterdammers ergens over informeren. Amsterdammers hebben een meer passieve rol.

In dit traject kiezen we wat betreft materiaalgebruik en groeninrichting voor niveau 3 Meedenken.
Bij de keuze voor de functie van het terrein en de terreinindeling is er sprake van niveau 2
Samenwerken.
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Doel is voor zoveel mogelijk onderwerpen te streven naar Samenwerking. Ook kan het zijn dat als
de betrokkenen geen consensus bereiken de gemeente de knoop doorhakt.

Werkgroep Tijdelijke Inrichting
In de klankbordgroep Sixhavengebied, hadden bewoners uit de verschillende buurten rond de
Sixhaven zitting. Op 31 januari 2022 is deze klankbordgroep weer bij elkaar geweest en is door de
toenmalige projectmanager de vraag gesteld of deze klankbordgroep ook mee wilde praten over
de tijdelijke inrichting voor de komende 5 a 10 jaar. Daar is toen de volgende conclusie
geformuleerd:
“Oproep om niet de oude klankbordgroep door te laten gaan, maar opnieuw een oproep te
plaatsen om met nieuwe leden te zoeken die betrokken zijn in het gebied.”
Daarnaast is door de oude klankbordgroep aandacht gevraagd voor:

= De coodrdinatoren van de initiatieven betrekken bij het participatieproces;

= Aandacht voor representatieve vertegenwoordiging van omliggende buurten;

= Suggestie omin het participatietraject te kiezen voor een werkgroep.
Deze conclusie wordt in dit participatieplan overgenomen. Het streven is een representatieve
werkgroep samen te stellen waarbij er maximaal 2 vertegenwoordigers zitting hebben van:
Initiatieven Buurthaven:

= Moestuinschool

* Hondenspeelplaats

*  Kindertimmerwerkplaats

*  MooibouwbordenSam

= Gallische tafel
Buurten

=  Woonbootbewoners

= Buiksloterweg

= |Jplein/Vogelbuurt

= Volewijck

= Overhoeks
Organisaties

=  Vrienden van het Sixhavenpark

= WVDS (jachthaven)

= Voortuin van Noord

*  Platform SIXHAVEN/TOLHUIS-gebied

= VWWS (woonboten Willem-Ill sluis)

*  Stipo- placemaking
Gemeente Amsterdam

e Ontwerpers-| 512 een>h2€51 2 ¢

e Projectmanager-5.1, 25.1, 2, e

e Junior-projectmanager —£*#¢ 5.1, 2, e

e Gebiedsmakelaar > %€ shae

Gezamenlijk ligt er een verplichting om deze werkgroep zo representatief mogelijk te maken. Als
dat nodig is wordt actief gezocht naar een vertegenwoordiger van een buurt of organisatie als
deze ontbreekt. De werkgroep streeft naar consensus. Indien dat niet wordt bereikt, worden de
verschillende standpunten meegenomen naar de buurtparticipatie en de besluitvorming door het
Dagelijks Bestuur.

De werkgroep is getalsmatig geen representatieve vertegenwoordiging. In de werkgroep wordt
niet gestemd.
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De werkgroep Tijdelijke Inrichting Sixhavengebied zal maximaal 3 keer bij elkaar komen om het
ontwerp te bespreken. In de laatste bijeenkomst zal de werkgroep een voorlopig schetsontwerp

vaststellen.

Om een zo breed mogelijke groep mensen te bereiken zullen we daarnaast actief op zoek gaan
naar de gebruikers van het gebied om het ontwerp te bespreken. Wij denken daarbij aan de
hondenspeelplaats, de maandelijkse borrel van vrienden van het Sixhavenpark en de buurthuizen

in de buurt.

Buurtparticipatie

Nadat de werkgroep een voorlopig schetsontwerp heeft vastgesteld, zal de buurt geconsulteerd
worden over dit plan. Welke werkvorm we daarvoor kiezen willen we graag bespreken in de
werkgroep. Vanuit het projectteam wordt gedacht aan de volgende mogelijkheden:

1. Traditionele inspraakavond met presentatie van het plan en de mogelijkheid daarop te

reageren;

2. Tentoonstelling waar bewoners kunnen binnenlopen en ter plekke hun opmerkingen
kunnen maken en hun voorkeur duidelijk maken;
3. Digitale vormen van participatie.
Natuurlijk is ook een combinatie mogelijk.

5. Mijlpalen en planning

Datum Actie Participatievorm
2 juli2022 Placegame Meedenken
Via een huis-aan-huis brief zijn alle omwonenden uitgenodigd
voor een placegame.
augustus Werven leden voor de werkgroep
12 september 2022 Start bijeenkomst Werkgroep Tijdelijke inrichting Samenwerken
Sixhavengebied
e Vaststellen participatieplan
e Vaststellen samenstelling werkgroep
e Bespreken uitgangspunt voor schetsontwerp
Tijdelijke Inrichting
Half oktober 2022 2¢ bijeenkomst Werkgroep Tijdelijke inrichting Meedenken
e Bespreken 1° concept-versie schetsontwerp Tijdelijke
Inrichting
Half november 2022 | Indien nodig Samenwerken
3e bijeenkomst Werkgroep Tijdelijke inrichting
e Vaststellen voorlopig schetsontwerp
e Participatievorm voor Inspraak gehele buurt
e Rol werkgroep in vervolgtraject
November/ Participatie buurt inzake schetsontwerp Meedenken
december 2022
Januari 2023 Vaststellen Schetsontwerp door Dagelijks Bestuur Informeren
Januari-mei 2023 Technisch voorbereiden uitvoering Informeren
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Maart 2023 Opruimen. Weghalen overbodige hekken en maaien

onkruid
September/oktober | Realisatie vergroening Sixhavengebied Informeren
2023

BIJLAGE 1

Communicatiekanalen

De gemeente kan de volgende communicatiekanalen inzetten:

Website gemeente Amsterdam

https://www.amsterdam.nl/projecten/sixhaven/

Dit is het primaire kanaal waar actuele informatie is te vinden over het project. Zoals
aankondigingen van bijenkomsten en te behalen mijlpalen. Via de website wordt ook een
nieuwsbrief verspreid.

Aandachtspunt: actueel houden van de website.

Website Buurthaven
https://buurthaven.amsterdam/
Wordt beheerd door Stipo. Vooralsnog zenden van informatie over het project.

Website Voortuin van Noord
https://voortuinvannoord.wordpress.com/

Facebookpagina Buurthaven Amsterdam
Wordt beheerd door Stipo. Ongeveer 600 volgers.

Facebookpagina Vrienden van het Sixhavenpark
Geen activiteit.

Facebookpagina Voortuin van Noord
Wordt beheerd door het Platform TOLHUIS/SIXHAVEN-gebied.
Er kunnen berichten op geplaatst worden.

Nieuwsbrieven gemeente

Diverse buurten publiceren nieuwsbrieven.
Volewijck

Hamerkwartier

Mogelijkheid om aan te sluiten als nodig.

Facebook 5.1, 2, € Thas s
Ph&€ verstuurt ook berichten over Sixhaven e.o.

Netwerk in de buurt
e Coodrdinator Huis van de Wijk De Meeuw
e Buurthuis van der Pek
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