
Formulier Afwijkingrapport

NH 18015Projectnummer:
Project: Betondorp fase 2 & 3

AI2017 - 0219

28-2-2022

Niet geaccepteerd

□
Eventuele opmerkingen:

Autorisatie Directie UAV Naam: paraaf: datum:

van gelder

De aannemer moet de correctie direct na uitvoering gereed melden bij de directie UAV of 
diens vertegenwoordiger doormiddel van het AWR nummer door te geven per mail of overleg.

nee 
ja 
ja 
€

Correctievoorstel:
Afrekenen conform bijlage

Kritieke pad
Tijdsconsequenties:
Financiële consequenties:
Kosten volgens specificatie blad 2:

Titel afwijkingrapport:
Nazorg en plantgarantie 2022 en 2023 aanplant fruitbomen 2021 Betondorp

Opgesteld door:
Datum:
Paraaf:

Invullen door de directie UAV of diens vertegenwoordiger:
Beoordeling voorgestelde correctie en consequenties:

Volgnummer Afwijkingrapport:
Datum:
Opdrachtgever:
Contactpersoon opdrachtgever:
Besteknummer:
Opdrachtnummer:

308
28-2-2022
Gemeente Amsterdam

Geaccepteerd 

□

(3

Omschrijving en reden van de afwijking:
Op verzoek OG doen we een offerte voor de nazorg en plantgarantie voor de aangebrachte fruitbomen 
Betondorp in het najaar van 2021. Zie hieronder de referentie eraan.

Verzoekteleveren/werrichten
aanplanten fruitbomen Eetondrp
Gmudg hrr vofgende cp de fac wur vermelden,
inkoaporder 232346
Referentie 790060j1

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,b



AI2017 - 0219

Omschrijving Hoeveelheic Enh. Eenheidsprijs totaal
Nazorg en plantgarantie 2022 en 2023 aanplant fruitbomen 2021 Betondorp

Brienissen
De grootste (in) homen!

OFFERTE 012-2022

Opheusden, 21 januari 2022

De werkzaamheden en leveranties omvatten:

€

Offerte: € €EUR
o.a. het watergeven, onkruid vrijmaken is onderdeel hiervan als mede ook het nodige snoeiwerk

uur
uur

Totaal exclusief BTW €

28-02-2022

van gelder

€
€

100100
100101

Bovengenoemde werkzaamheden en leveranties kunnen wij voor u uitvoeren voor een 
bedrag van (exclusief BTW}

1,00
1,00

€ 
€

Geachte
Hierbij ontvangt u onze offerte voor de uitvoering van het project: Nazorg + plantgarantie 2 jaar, te 
Betondorp, volgens de hierna vernoemde werkzaamheden.

eur 
eur

% 
%

€ 
€

€ 
€ 
€

€ 
€

Project Nazorg + plantgarantie 2 jaar 
Locatie Betondorp

Specificatie afwijking
Projectnummer VG NH 18015

Project:
Volgnummer Afwijkingrapport:
Datum:
Opdrachtgever:
Contactpersoon opdrachtgever:
Besteknummer:

Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV
J.P, Broekhovenstraat 36
8081 HC Elburg

Betondorp fase 2 & 3 
308 
28-2-2022
Gemeente Amsterdam

Uitvoering Van Gelder:
Uitvoerder
Werkvoorbereider

Subtotaal 
Algemene kosten 
Winst & Risico

NAZORG + PLANTGARANTIE 2022-2023
Nazorg 2 jaar
Plantgarantie 2 jaar
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