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Actielijst 

stelt in samenwerking met actielijst op en zet 
deze in planning. Lopende actie 

- meldt dat eind volgende week (week 39) het terrein 
binnen de hekken wordt opgeruimd en daarna kan worden 
overgedragen. 

plant zo snel mogelijk een afspraak voor , 
en iemand van fondsbeheer inzake 

uitgave uitvoeringskosten. 

maakt een planning voor bespreking overdrachtsbesluit, tijdelijk 
gebruik Willemsluizengebied en terugkoppeling van de startbijeenkomst van 25 
september op de gezamenlijke staf van de bestuurscommissie. Deze stap is als 
voorbereiding op het collegebesluit voor de overdracht van het tijdelijk terrein 
fase 1. 

en plannen een afspraak voor bespreking en 
aanscherping collegevoordracht. 

vraagt na bij stadswerken de financiële systematiek 
uit inzake de opdracht voor het beheerplan. 

maakt een ruwe raming voor het  maairegime van 
gazongras, voor als we alsnog gaan besluiten dat we het terrein gaan 
egaliseren en een gazon aanleggen.. 

Actielijst werkgroep tijdelijk gebruik 
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vraagt bij na wat er op dit moment in het 
bestemmingsplan voor functie wordt gegeven aan de terreinen van het 
Willemsluizengebied en wat de bestemming ‘groen’ hierbinnen inhoud. 

vraagt bij Waternet na of het mogelijk is om een drinkwater 
aansluitpunt te maken op het terrein en vraagt bij het stadsdeel na of het 
mogelijk is om een doorlopende evenementen vergunning voor het terrein te 
verlenen. 

stelt opdrachtformulering voor procesbegeleiding Placemaking 
tijdelijke terrein op en mailt deze naar de leden van de werkgroep tijdelijkheid. 
De definitieve versie wordt voorgelegd aan waarna de uitvraag 
wordt gedaan onder de geïnventariseerde placemakers. De uitkomst en offerte 
worden besproken op de volgende werkgroep. 

en maken een afspraak voor de bespreking 
van het opleveren van het terrein, uitklimvoorzieningen en het weghalen van de 
bouwhekken 

Afsprakenlijst 

1. Indien er tussentijdse wijzigingen zijn voor het beheerplan (door 
bijvoorbeeld functie wijzigingen) blijft
aanspreekpunt 

2. Het initiatief van de hondenspeelplaats wordt als een van de initiatieven 
mee genomen in de Placemaking. 

PM-lijst

1. neemt contact op met (JZ metro en tram) en 
laat hem even sparren met wat betreft 
besluitvorming. Er is contact geweest tussen en  Zij zijn het 
erover eens dat het stadsdeel geen besluit hoeft te nemen over het 
openbaar maken van het terrein. Afgesproken wordt wel dat 

eventueel samen met  de stadsdeelbestuurders 
via de gezamenlijke staf informeert. actie.
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