Overleg Kavel G AMC Medical Business Park

22-03-2022

Aanwezigen: ,- (Gemeente Amsterdam),_ (AMC),-
(HD-groep).

Verslag / gemaakte afspraken

e |noverleg op 17 maart 2022 is gesproken over de massa van het gebouw.
Stedenbouwkundig is het te verantwoorden dat het gebouw van kavel G dezelfde hoogte
krijgt als het gebouw op kavel F. Dit betekent het wondcentrum + 4 lagen
lab/kantoorgebouw. Het gebouw zal niet hoger worden dan 5 verdiepingen.

e Termijn van toets van het DO is normaliter 4 weken + eventueel 4 weken uitloop. We
streven ernaar om het binnen 4 weken af te ronden. Dit hangt ook af van de compleetheid
van de aangeleverde stukken. Aandachtspunten zijn: landschappelijke inpassing van de
parkeerbak, aantal parkeerplekken en verkeersafwikkeling.

e Gemeente Amsterdam rondt deze week het VO af en geeft aanbevelingen mee voor het DO.

e Na overleg met secretaris van de CRK is afgesproken dat vooruitlopend/parallel aan de DO-
toets, het aangepaste ontwerp wordt gedeeld met de CRK. Deze kunnen hier dan
waarschijnlijk schriftelijk op reageren.

. - probeert om op basis van DO-plattegronden waarop hat aantal BVO goed is
aangegeven, de erfpacht aanbieding alvast te laten opstellen. De tekening moet ook de
maatvoering van technische ruimte, aantal parkeerplaatsen en maatvoering van BSE
bevatten.

Actielijst

Actie Actiehouder | Deadline Status

Stukken compleet maken voor het z.s.m. Open
DO, en de gemeente informeren

wanneer het DO wordt ingediend.

Bila organiseren tussen- en z.s.m. Open
, om te bespreken wat de

vervolgstappen zijn voor het

verlengen van de afsprakenbrief, die

al verlopen is.

VO-reactie opsturen naar-o en 24 maart Open

Contact opnemen me- om op z.s.m. Open
basis van DO-plattegronden het
opstellen van de erfpachtaanbieding

in gang te zetten.

Een kopie van het DO-boekje dat naar z.s.m. Open
de CRK wordt gestuurd opsturen naar

en

7






