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512 | |ITT Events 812 € @littevents.nl>,*** @littevents.nl <*** @littevents.nl>, 5.1, 2, e
<Lze @urbansync.nl>5.1,5.1, 2, e % @urbansync.nl>

September 22, 2023 at 11:13:57 AM UTC

Beste5.1, 2, e

Bedankt voor de prettige kennismaking met jou en je collega. Je hebt ons gevraagd om een opsomming te maken van de stand van zaken.
Op dit moment zijn we nog steeds bezig met de onderhandelingen met OMC. We hebben nog geen overeenstemming bereikt over de
bruikleenovereenkomst en deze is dus nog niet getekend.

We hebben ook nog geen sleutel ontvangen, waardoor het lastig is om afspraken te maken met specialisten. We zijn afhankelijk van OMC
en hun beschikbaarheid om de sleutel te brengen, wat zorgt voor veel vertraging in het project. Er zijn namelijk verschillende
struikelblokken in de overeenkomst.

In de bruikleenovereenkomst staat:

"1.3. Deze overeenkomst kan zowel door de Ingebruikgever als door de Bruiklener voortijdig worden beéindigd met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief."

Daar is nu een aanpassing op gekomen maar ook deze volstaat niet om het, met het artikel geintroduceerde risico, af te dekken. OMC wil
er eigenlijk niet aan dat ze met een professionele partij in zee gaan lijkt het.

De toevoeging van gister door OMC luidt:

"1.4 OMC kan niet eerder dan na verloop van 1 jaar na de ingangsdatum van deze overeenkomst een beroep doen op de hiervoor onder
1.3 genoemde opzeggingsmogelijkheid. "

Dit dekt de helft van het risico in tijd af. Dan volgt:

"1.5 Indien OMC de overeenkomst op grond van artikel 1.3 opzegt zal zij, op verzoek van de Gebruiker, in overleg treden over de
vergoeding van de eventueel door Echo geleden directe schade als gevolg van het feit dat Echo de exploitatie van de Tunnel eerder dient
te beéindigen dan de door Echo gecalculeerde exploitatieperiode van minimaal 24 maanden. Een dergelijke vergoeding is gemaximeerd
op een bedrag van € 10.000,- maal het aantal maanden dat Echo de Tunnel als gevolg van de opzegging door OMC niet heeft kunnen
exploiteren.”

Principieel is het een stapje in de goede richting, maar.

In de uitvraag is 2-3 jaar beloofd.

We hebben gewonnen met een investeringsvoorstel van €400.000. Bovendien kunnen we geconfronteerd worden met de
noodzaak om eerder te verhuizen, onze activa te verkopen of op te slaan. Het is belangrijk op te merken dat we geen
langetermijnafspraken kunnen maken met leveranciers of financieringsinstellingen voor een periode langer dan één jaar. Dit
leidt ertoe dat veel potentiéle investeerders aarzelen of minder geneigd zijn om financiering te verstrekken.

Het risico van een mogelijke vroegtijdige verplaatsing omvat inderdaad de helft van onze investering, omzetverlies en kosten
voor verhuizing en communicatie. Als we dit verdelen over een maandelijkse basis, resulteert dit al snel in een geschatte extra
kostenpost van €40.000 per maand bij een voortijdige beéindiging.

We waren uitgegaan van een projectduur van 2-3 jaar, zoals in de uitvraag is aangegeven. Deze clausule vormt voor ons echter een groot
risico, en OMC was aanvankelijk niet bereid hierin mee te gaan.

Daarnaast zorgt de clausule "1.1." voor verdere onzekerheid over de duur van het project. Gezien de moeizame onderhandelingen vragen
we ons af of een verlenging Uberhaupt nog een optie is.

OMC heeft diverse argumenten aangevoerd, waaronder dat het project groter is uitgevallen dan verwacht en dat we geen huur hoeven te
betalen. Echter, om de locatie toegankelijk en veilig te maken, is er een aanzienlijke investering nodig.

We merken dat het vertrouwen aan beide zijden is aangetast. Helaas zal onze streefdatum voor ADE niet meer haalbaar zijn en is de
verwachting nu dat we pas in het nieuwe jaar open kunnen gaan.

Qua vergunningen zijn we nog niet begonnen, omdat dat nog niet mogelijk is. De verwachting is dat een omgevingsvergunning en
vervolgens een nacht- en exploitatievergunning nodig zijn, met elk een doorlooptijd van 8 weken plus 6 weken bezwaartijd.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag en lichten we deze graag toe.
Kind regards/Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e van Team Echo

On Sep 112023, at 5:22 pm,5.1,5.1, 2, € **“° @urbansync.nl> wrote:




Hallo5.1, 2, e

Heel fijn en goed om kennis te maken.
tot dan!
vriendelijke groet,

5.1,5.1,2, e
Urban Sync
51,2, e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van:51.2.¢e [|TT Events 212 € @littevents.nl>

Verzonden: donderdag, september 7, 2023 5:24 PM

Aan:51 2 e 51,2,e 51,2, e @amsterdam.nl>

CC:®==littevents.nl =*=@littevents.nl>;F** @littevents.nl <**° @littevents.nl>;5.1, 2, e S1.2.e @urbansync.nl>;
5.1,5.1, 2, e ™ @urbansync.nl>

Onderwerp: RE: Nadere kennismaking - Club Echo & Team Nachtcultuur

Super! Staat in de agenda, tot dan.

Kind regards/Met vriendelijke groet,

5,2, 51,2, @

Founder | LITT Events
Events & Artist Management

Mobile:5.1, 2, e
Site: littevents.nl

Email:1 2. € @littevents.nl
Info & more: littevents.nl/links

On Thu, Sep 07, 2023 at 5:20pm,5.1, 2, e 5.1,2,e 51,2, e @amsterdam.nl> wrote:

Hi 51,2, e

Bedankt voor de snelle reactie en het alvast delen van jullie vraagstukken. Wij zullen in de tussentijd wat voorwerk
doen zodat we hier dieper op in kunnen gaan tijdens het overleg.

Fijn dat 20 september schikt, jullie zijn dan welkom op het stadhuis (Amstel 1, 1011PN Amsterdam). We zullen jullie
daar ophalen bij de receptie.

Tot dan,



51,2, e

Van:®L.2.€ | |ITT Events °42¢€ @littevents.nl>

Verzonden: donderdag 7 september 2023 17:05

Aan:51,2,e 51,2,e 51,2, e @amsterdam.nl>
CC:*:“wlittevents.nl;*“* @littevents.nl;5% 2 @urbansync.nl;**** @urbansync.nl
Onderwerp: Re: Nadere kennismaking - Club Echo & Team Nachtcultuur

Hey5.1, 2, e

Thanks for checking in! Wij lopen tegen een aantal dingen aan waar jij of de wethouder van cultuur ons inderdaad
nog wel bij kan helpen. 20 september om 13:00 zou kunnen aangezien wij dan in Amsterdam aan het werk zijn.

Het zou helpen als je ons kan adviseren over hoe wij alsnog een 24-uursvergunnning kunnen krijgen.

Verder zijn wij benieuwd welke subsidies je ons adviseert om aan te vragen. Wellicht zijn er ook wat andere wegen
om startkapitaal in te winnen waar wij nog niet veel over weten zoals bepaalde potjes waar nieuwe initiatieven
aanspraak op kunnen doen? Wij zijn bijna klaar met de oprichting van onze stichting dus dat zal ook bepaalde
aanvragen vergemakkelijken.

Kind regards/Met vriendelijke groet,

51,2,e 5.1,2,e

Founder | LITT Events

Events & Artist Management



Mobile:5.1, 2, e

Site: littevents.nl

Email: 512 € @littevents.n

Info & more: littevents.nl/links

On Thu, Sep 07,2023 at 3:14pm,5.1, 2, e 51,2,e 51,2, e @amsterdam.nl> wrote:

Hi iedereen,

Allereerst: nogmaals gefeliciteerd met jullie winnende concept!

Het is inmiddels alweer even geleden dat we elkaar voor het laatst zagen. Mijn team en ik zijn daarom
erg benieuwd naar waar jullie nu staan en of wij nog ergens bij zouden kunnen helpen.

Het lijkt mij daarom fijn om binnenkort een nadere kennismaking in te plannen, bijvoorbeeld woensdag
20 september om 13:00u?

Ik hoor graag of dit schikt!

Met vriendelijke groet,



51,2, e

Beleidsadviseur (Nacht-)cultuur

Gemeente Amsterdam | Economische Zaken & Cultuur

X5.1, 2, e

51,2, e @amsterdam.nl

X Werkdagen:

51,2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-
mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de

e-mail. Voor meer informatie: amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als
deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

amsterdam.nl/proclaimer.



