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Vergadering: FCA – Projectteamoverleg Marktkwartier 

Datum: 7 september 2022 

Tijd: 9:30 – 11:00 uur 

Locatie: VAS, Food Center Amsterdam 

 Naam Initialen Organisatie 

Deelnemers: Gemeente 

 Gemeente 

 Marktkwartier 

 Marktkwartier 

  

  

  

Afwezigen: Gemeente 

Marktwartier 

 

 

 

 

1.  Opening Actiehouder Datum 

    

    

2.  
Mededelingen 

 
  

   

   

MK  

3.  Vasstellen agenda   

 Planning uitgifte toevoegen aan de agenda   

4.  Uitwerkingsplannen   

   

5.1 (2) e

BR

BR
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5.   

   

   

 

 

 

 

6.  Samenwerking VH – Reactie VH uitwerkingsplannen   

 

VH en BOEI hebben met de wethouder gesproken. Hier is het 

Voor het verbeteren van de samenwerking tussen VH, BOEi en MK 

zal MK in een reactie op het bestuurlijkoverleg middels een memo 

  

BR

BR

5.1 (2)b,i 
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op schrift een voorstel doen aangaande de communicatie en 

aanspreekpunt voor VH en BOEi. 

 

Overleggen op directieniveau intensiveren. (VH, GA, BOEi) 

 

r 

 

Vanuit de Gemeente wordt aangegeven dat 

aansluiten bij de overleggen – bemiddelende rol. 

 

 

MK  

MK  

7.    

 
 

  

   

   

   

8.  Werkzaamheden verleggen kabels en leidingen JvG   

   

 
MK zal een nader overleg inplannen met VB en VH. 

 
  

9.  BLVC-plannen   

 
 

 
  

5.1 (2) e

BR

BR

BR

BR

5.1 (2) e

5.1 (2)
e

BR
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10.  

 

 

 

 

11.  Fietsverbinding Oost – West   

 

CVC is adviescommissie. Fietsersbond – huidige fietspad loopt van 

ca 3.5 meter breed naar 4.5 meter breed. Wens over het hele trace 

4.5 meter. 

 

  

 

Mogelijk kan dit worden bereikt door het fietspad iets schuin aan te 

leggen. Actie MK – i) check haalbaarheid ii) wat betekent dit voor 

de brug/ brugaansluitingen. Check PvE Bruggen (reeds gedeeld) 

 

  

BR

BR
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14.   

  

15.  Samenwerking BOEi - WK Padel   

 Heldere afspraak is gemaakt over de looproute voor het WK Padel.   

 
Heldere afspraak is gemaakt over de looproute voor het WK Padel. 

  

16.   

 

  

 

  

17.  Sluiting   

    

 

 

BR

BR



  
 
  
 

 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1011 PN Amsterdam 
 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 
Telefoon 14 020 
Amsterdam.nl  
1079 MZ Amsterdam 
 

 
 
Toelichting (gedeeltelijke) openbaarmaking – document 30 
 
 

Toegepaste 
uitzonderingsgrond(en) 

Korte toelichting 

Artikel 5.1 lid 2 onder e In dit bestand hebben wij namen van personen weggelakt die 
vanwege hun functie niet in de openbaarheid treden.   

Artikel 5.1 lid 2 onder b In dit document wordt verslag gelegd over vertrouwelijk overleg dat 
is gevoerd tussen VH en BOEI. Deze informatie maken wij op dit 
moment nog niet openbaar. De gemeente heeft namelijk een groot 
financieel belang bij een voortvarend verloop van het FCA-project.  
 
Het is van belang dat externe partijen erop mogen vertrouwen dat 
zaken die zij in vertrouwen bespreken niet tussentijds openbaar 
worden gemaakt voor eenieder. Het betreft in dit geval een verslag 
dat door Marktkwartier is opgesteld. Tussentijdse openbaarmaking 
kan ertoe leiden dat Marktkwartier, of andere partijen, zich niet vrij 
voelen om zaken met de gemeente te delen omdat dit anders elk 
moment openbaar gemaakt kan worden. Dit druist regelrecht in 
tegen het financieel belang van de gemeente. Voor het goed 
verloop van projecten is het immers van belang dat open en 
transparant gecommuniceerd wordt.  
 
Daarnaast zou het openbaar maken van informatie ertoe kunnen 
leiden dat de informatie zijn eigen leven gaat leiden en uit verband 
wordt getrokken. Dit is uiterst onwenselijk, omdat Marktkwartier 
nog in overleg moet treden met externe partijen. Indien dergelijke 
overleggen c.q. onderhandelingen worden bemoeilijkt, dan kan dit 
leiden dot vertraging en verstoring in de privaatrechtelijke 
verhoudingen.  

Artikel 5.1 lid 2 onder i Daarnaast zijn wij van oordeel dat de weggelakte informatie niet 
openbaar gemaakt kan worden omdat anders het functioneren van 
de gemeente in gevaar komt.  
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Amstel 1 
1011 PN Amsterdam 
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1000 AE Amsterdam 
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Amsterdam.nl  
1079 MZ Amsterdam 
 

Indien het precedent bestaat dat vertrouwelijke informatie 
tussentijds openbaar wordt gemaakt, dan kan dit niet alleen de 
samenwerking met Marktkwartier maar ook toekomstige 
samenwerking bemoeilijken. Externe partijen en ambtenaren 
moeten erop kunnen vertrouwen dat dergelijke informatie 
gedurende een project vertrouwelijk wordt behandeld.  

BR Het betreft in dit geval een verslag van de project(managers)groep. 
Hierin kunnen gegevens in staan die vallen onder punten 1.3, 1,4, 
2.3, 3, 4, 5 en 6 van uw Woo-verzoek. Wij hebben gekeken of dat 
het geval is. 
 
In dit document wordt slecht toegelicht wat met BOEI is besproken, 
de fietsverbinding en samenwerking t.a.v. Padel.  
 
Dit zijn gegevens die vallen onder 2.3.3 en 2.3.5 van uw Woo-
verzoek.  
 
Er wordt verder niet gesproken over erfpachtsvoorwaarden, het 
behalen en aanpassen van de REOK, waterretentie (o.i.d.).  
 
Daarnaast is onder 6 sprake van een louter bedrijfsmatige/ 
personele aangelegenheid over de wisseling binnen het 
personeelsbestand. Dergelijke gegevens gaan niet over een 
bestuurlijke aangelegenheid en vallen in zoverre dan sowieso buiten 
de reikwijdte van uw Woo-verzoek  

 


