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Inleiding 

Cityhold Prinses Coöperatief U.A. is erfpachter (hierna: Erfpachter) van de zogenaamde AICS kavel 

(gelegen aan de Prinses Irenestraat 59-61 ) en heeft  ontwikkelaar G&S Vastgoed (hierna: G&S) 

ingeschakeld om namens hen het huidige gebouw uit te breiden en te renoveren. In november 

2020 zijn voor deze ontwikkeling privaatrechtelijke afspraken gemaakt tussen de erfpachter en de 

gemeente Amsterdam door middel van een afsprakenbrief (zie bijlage 1, hierna: Afsprakenbrief)). 

Conform de planning uit de afsprakenbrief heeft G&S eind vorig jaar de omgevingsvergunning 

ingediend. De planologische procedure duurt echter langer dan verwacht wegens ingediende 

bezwaren vanuit de buurt. Deze bezwaren vanuit de buurt hebben ervoor gezorgd dat enerzijds de 

beoogde planning van aktepassering voor bebouwings-en bestemmingswijziging van het 

erfpachtrecht niet is gehaald en anderzijds dat de beoogde sportfaciliteit niet in de lopende 

omgevingsvergunningsaanvraag meegenomen wordt. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen 

gaande in de bouwlogistiek. Om de overlast van bouwverkeer door de buurt te beperken, wordt 

een tijdelijke bouwweg aangelegd vanuit de Parnassusweg naar de Prinses Irenestraat. Omdat 

deze bouwweg door zowel de gemeente als de Erfpachter gebruikt gaat worden is besloten om 

deze specifieke kosten te verdelen. 

Deze wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat aanvullende privaatrechtelijke afspraken op de 

Afsprakenbrief nodig zijn welke in de vorm van deze allonge zijn vastgelegd. Deze allonge zal 

integraal deel uitmaken van de Afsprakenbrief. 

Planning aktepassering 

De beoogde planning aktepassering was op basis van de Afsprakenbrief gesteld op uiterlijk 1-2-

2022. Deze planning blijkt niet haalbaar. Aangezien de omgevingsvergunning wel tijdig is 

ingediend en voldoende inspanning door de Erfpachter wordt gepleegd om in de bezwaarperiode 

voortvarend te handelen, stemt de gemeente ermee in om de datum van aktepassering op te 

schuiven naar uiterlijk 3 maanden na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, 

doch uiterlijk tot 1-7-2023. Indien de aktepassering niet binnen de gestelde termijn heeft 
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plaatsgevonden vervallen alle rechten en plichten voortvloeiend uit de Afsprakenbrief en deze 

allonge.  

Ontwikkeling sportfaciliteit  

Conform de Afsprakenbrief dient door de Erfpachter op het parkeerdek een openbaar toegankelijk 

sportfaciliteit gerealiseerd te worden. Deze opgave maakt echter geen deel uit van de aanvraag 

tot de omgevingsvergunning. De Erfpachter zal voor deze opgave een separate 

omgevingsvergunning aanvragen. Voorafgaand aan deze aanvraag treedt de Erfpachter samen 

met de gemeente Amsterdam in overleg met omwonenden over het ontwerp voor deze 

sportvoorziening, waarbij gestreefd wordt naar voldoende draagvlak in de buurt over de invulling 

van het dak van de parkeergarage. In dit participatietraject heeft de Erfpachter (natuurlijk) de 

doorslaggevende stem over haar aanvraag omgevingsvergunning. Uitgangspunt is dat de 

sportvoorziening in één bouwstroom wordt meegenomen met de parkeergarage. Om dit te 

bewerkstelligen zal de Erfpachter ernaar streven het definitief ontwerp uiterlijk op 1 juli 2022 aan 

de Gemeente ter goedkeuring voor te leggen en de omgevingsvergunning voor in beginsel voor 1 

september 2022 in te dienen. Indien voornoemde data niet haalbaar blijken, zal Erfpachter 

Gemeente tijdig informeren en nieuwe data overeenkomen  

In het geval dat de erfpachtakte gepasseerd wordt voordat de omgevingsvergunning voor de 

sportfaciliteit is aangevraagd is de Erfpachter ten behoeve van de realisatie van deze sportfaciliteit 

een waarborgsom aan de gemeente verschuldigd ter hoogte van  . 

Deze waarborgsom dient betaald te worden voordat de aktepassering inzake de erfpachtwijziging 

heeft plaatsgevonden. De gemeente zal hiervoor een factuur sturen. Wanneer deze sportfaciliteit 

gerealiseerd is, zal de waarborgsom teruggestort worden aan de Erfpachter. Wanneer de 

sportvoorziening niet gerealiseerd is voor de uiterlijke datum van 1-6-2024  komt de waarborgsom 

aan de gemeente toe zodat dit geld ingezet kan worden voor openbare sportfaciliteiten binnen de 

Zuidas . Indien de omgevingsvergunning voor de sportfaciliteit niet wordt verleend, maar wel tijdig 

en volledig door de Erfpachter is ingediend en maximale inspanning door de Erfpachter is 

gepleegd om in bezwaarperiode voortvarend te handelen, heeft de Erfpachter recht op restitutie 

van de waarborgsom. 

Tijdelijke bouwweg 

Conform afsprakenbrief zijn alle kosten die voortvloeien uit bouwlogistieke aanpassingen voor 

rekening van de Erfpachter. Uitzondering op deze afspraak betreffen de kosten inzake de tijdelijke 

bouwweg vanuit de Parnassusweg naar de Prinses Irenestraat, welke naar verwachting 1 maart 

2022 wordt opgeleverd. De gemeente is opdrachtgever voor de aanleg van deze tijdelijk weg, 

welke geoffreerd is op . Het aandeel dat de Erfpachter hiervan betaald 

is gefixeerd op  en wordt betaald bij oplevering van deze tijdelijke 

bouwweg. De gemeente zal hiervoor een factuur sturen. Gedurende de gebruiksfase van deze 

tijdelijke weg is de daadwerkelijke hoofdgebruiker (in eerste instantie de Erfpachter en 

daaropvolgend de gemeente) voor eigen rekening verantwoordelijk voor het beheer, toezicht en 

onderhoud. Bij gelijktijdige werkzaamheden (denkbaar bij overlap in planning) stemmen 

gemeente en Cityhold op dat moment in overleg een goede overdracht en verdeling van 

verantwoordelijkheid af. 
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Het verwijderen van de tijdelijke bouwweg en het terugbrengen naar de gewenste staat van de 

openbare ruimte zal in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden. Het aandeel dat de 

Erfpachter hiervan betaald is gefixeerd op  en wordt betaald op het 

moment wanneer de verwijdering gaat plaatsvinden. De gemeente zal hiervoor een factuur 

sturen. 

Tot slot 

Partijen vertrouwen op een constructieve en productieve samenwerking. 

Aldus getekend d.d. .... te Amsterdam 

Gemeente Amsterdam Cityhold Prinses Coöperatief U.A.  

Zuidas 

D.W. van Traa 

Directeur Zuidas 
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