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Onderwerp

Opschorten planvorming gebiedsontwikkeling Sixhaven

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. De planvorming voor het gebied Sixhaven en omgeving op te 
schorten totdat er duidelijkheid is over de aanleg van het 
metrostation en/of de voetgangerstunnel tussen het Centraal 
Station en Noord.

2. De deelgebieden IJplein-west en Tolhuistuin ambtelijk en 
bestuurlijk onder te brengen bij de ontwikkelbuurten 
IJplein/Vogelbuurt en Volewijck.

3. G&O opdracht te geven de verdere (tijdelijke) invulling van 
het deelgebied Willemsluizen tot medio 2023 te blijven 
begeleiden onder bestuurlijk opdrachtgeverschap van de 
wethouder RO/Grondzaken.

4. Kennis te nemen van de financiële dekking van de kosten 
voor de organisatie en realisatie van tijdelijke 
inrichting/activiteiten en kleinschalige ingrepen in het gebied 
Sixhaven. Het gaat daarbij om vanuit het SMF en 

vanuit het VEF.
5. Geen planvorming te starten voor het Laanwegkwartier.

Reden spoed

< Dit vul je alleen in als het een spoedvoordracht betreft. >

Kernboodschap

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de 
planvorming voor het gebied Sixhaven en omgeving op te schorten 
totdat er duidelijkheid is over de aanleg van het metrostation Sixhaven 
en/of de voetgangerstunnel tussen het Centraal Station en Noord. Tot 
die tijd wordt, samen met bewoners, tijdelijk invulling gegeven aan het 
gebruik van het Willemsluizengebied. De deelgebieden Tolhuistuin en 
IJplein-west worden meegenomen in de plannen van de 
ontwikkelgebieden Volewijck en IJplein/Vogelbuurt.

Bestuurlijke achtergrond

Het gebied Sixhaven en omgeving bestaat uit drie deelgebieden: het 
Tolhuistuingebied, het Willemsluizengebied en IJplein-west. In maart 
2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de 
Principenota Sixhaven en omgeving vastgesteld. Daarmee is het 
startsein gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar de meest 
gewenste inrichting van de verschillende deelgebieden. Om de 
integraliteit van de plannen te waarborgen is ervoor gekozen om voor de 
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drie deelgebieden één samenhangend plan op te stellen dat zou moeten 
resulteren in een door het college van B&W vast te stellen Projectnota.

Metrostation
De ontwikkeling van het gebied hangt nauw samen met het al dan niet 
realiseren van het metrostation Sixhaven in het gebied. Op 5 januari 
2021 heeft het college van B&W besloten de planvorming voor het 
metrostation Sixhaven op te schorten.

Omgevingsvisie 2050
Het College van B&W heeft in januari 2021 de concept-Omgevingsvisie 
2050 vrijgegeven voor inspraak. In de concept-omgevingsvisie staat 
over het Sixhavengebied het volgende:  “Het Sixhavengebied krijgt een 
groene inrichting. Als in de toekomst wordt besloten een metrostation te 
realiseren, wordt opnieuw gekeken naar de gewenste inrichting van het 
gebied.” De concept-Omgevingsvisie is op dit moment in de inspraak en 
zal in juni/juli 2021 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Bestuurlijke prioriteit

n.v.t.

Wettelijke grondslag

Artikel 160, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet
Het college is bevoegd om het dagelijks bestuur van de gemeente te 
voeren.

Onderbouwing besluit

Ad 1.
De planvorming voor het gebied Sixhaven en omgeving op te 
schorten totdat er duidelijkheid is over de aanleg van het 
metrostation en/of de voetgangerstunnel tussen het Centraal 
Station en Noord.

Met het Principebesluit Sixhaven en omgeving uit 2018  werd het 
startsein gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek naar de 
ontwikkeling van het gebied met als hoofdpunten:

- Het verbeteren van de toegankelijkheid, de ruimtelijke kwaliteit 
en de samenhang met de omgeving.

- Het mogelijk realiseren van openbare ruimte, parken en een 
bouwprogramma
met een bandbreedte van 80.000 – 130.000 m2 bruto 
vloeroppervlakte
met woningbouw, maatschappelijke functies, werkgelegenheid en 
publieksfuncties rond het mogelijk te realiseren metrostation 
Sixhaven en op termijn in het Laanwegkwartier. Daarnaast 
verkennen van een beperkte toevoeging van programma in en 
rond de Tolhuistuin.

- Samen met bewoners, corporaties en betrokken organisaties 
verkennen van de
verbeteringsmogelijkheden van de IJpleinbuurt.
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In 2018 en 2019 is een uitgebreid participatietraject doorlopen met 
bijeenkomsten en ontwerpateliers om bovenstaande vragen te 
verkennen. Dit werd gebruikt als inbreng voor een projectnota die door 
het college van B&W vastgesteld zou worden. In deze   projectnota zou 
de visie op het gebied en de uitgangspunten voor de verdere 
ontwikkeling worden vastgelegd. De visie op het gebied heeft een sterke 
samenhang met het al dan niet realiseren van het metrostation 
Sixhaven in het Willemsluizengebied. Op 5 januari 2021 heeft het 
college van B&W besloten de planvorming voor het metrostation 
Sixhaven op te schorten. Daarom wordt nu voorgesteld ook de 
planvorming voor de gebiedsontwikkeling op te schorten tot er meer 
duidelijkheid is over de aanleg van het metrostation. In het kader van de 
Omgevingsvisie 2050 heeft het college van B&W wel voorgesteld om het 
Sixhavengebied vooralsnog een groene inrichting te geven. Als in de 
toekomst wordt besloten een metrostation te realiseren, wordt opnieuw 
gekeken naar de gewenste inrichting van het gebied.

Ad 2
De deelgebieden IJplein-west en Tolhuistuin onder te brengen 
bij de ontwikkelbuurten IJplein/Vogelbuurt en Volewijck.
Het deelgebied IJplein-west ligt in de ontwikkelbuurt IJplein/Vogelbuurt. 
Het  deelgebied Tolhuistuin ligt in de ontwikkelbuurt Volewijck. Vanuit de 
wens om te komen tot een integraal plan voor Sixhaven en omgeving 
waren deze deelgebieden betrokken bij de gebiedsontwikkeling 
Sixhaven, onder ambtelijk opdrachtgeverschap van de directie G&O 
(Willemsluizengebied en IJplein-west) en V&OR (Tolhuistuingebied). Nu 
de integrale planvorming Sixhaven en omgeving voorlopig wordt 
opgeschort, zullen deze twee deelgebieden worden meegenomen in de 
planvorming van de ontwikkelbuurten. De ontwikkelbuurten in Noord 
worden op dit moment bestuurlijk aangestuurd door wethouder Ivens. 
De gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever is de stadsdeelsecretaris 
Noord. Voor de ontwikkelbuurten worden principenota’s voorbereid. Bij  
het vaststellen van die principenota’s wordt ook het bestuurlijk en 
ambtelijk opdrachtgeverschap opnieuw vastgesteld.
In het Tolhuistuingebied zijn de komende jaren wellicht wel een aantal 
(kleinere) infrastructurele ingrepen nodig. Hiervoor blijft de directie 
V&OR ambtelijk opdrachtgever.

Ad 3
G&O opdracht te geven de verdere (tijdelijke) invulling van het 
deelgebied Willemsluizen tot medio 2023 te blijven begeleiden 
onder bestuurlijk opdrachtgeverschap van de wethouder 
RO/Grondzaken
Het  deelgebied Willemsluizengebied was tot 2018 in gebruik als 
bouwterrein voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Na ingebruikname 
van de Noord/Zuidlijn zijn de bouwhekken verwijderd en is het gebied 
weer grotendeels openbaar toegankelijk gemaakt. In afwachting van de 
plannen voor het metrostation en de gebiedsontwikkeling is het gebied 
tijdelijk in gebruik met activiteiten voor en door de buurt onder de naam 
Buurthaven. Met het opschorten van de planvorming voor het 
metrostation en de gebiedsontwikkeling is langer tijdelijk gebruik 
mogelijk. Aan de buurt wordt gevraagd om zelf met ideeën in 
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initiatieven te komen, de gemeente is daarbij facilitator. Opdrachtgever 
blijft, tot medio 2023, de directie Grond & Ontwikkeling.

Ad 4
Kennis te nemen van de financiële dekking van de kosten voor 
de organisatie en realisatie van tijdelijke inrichting/activiteiten 
en kleinschalige ingrepen in het gebied sixhaven en omgeving. 
Het gaat daarbij om vanuit het SMF en
vanuit het VEF.
Voor het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een 
projectbesluit voor Sixhaven en omgeving waren budgetten 
gereserveerd in het Stedelijk Mobiliteitsfonds en het Vereveningsfonds. 
Deze budgetten zijn, omdat de planvorming niet wordt afgerond, niet 
volledig besteed. De budgetten zullen worden ingezet  voor het 
participatieproces van de tijdelijke inrichting  en om activiteiten en 
kleine fysieke ingrepen te realiseren. Welke ingrepen dat zijn zal samen 
met de buurt worden uitgewerkt.

Ad 5
Geen planvorming te starten voor het Laanwegkwartier.
Bij de voorbereiding van het Principebesluit Sixhaven en omgeving 
(2018) maakte ook het Laanwegkwartier onderdeel uit van het 
plangebied. Bij de vaststelling van het Principebesluit is echter besloten 
om in ieder geval tot 2020 af te zien van de start van planvorming voor 
het deelgebied Laanwegkwartier.
Ook nu (2021) is er geen aanleiding om te starten met planvorming voor 
dit gebied. Het Laanwegkwartier is onderdeel van de ontwikkelbuurt 
Volewijck en zal dus meegenomen worden in de betreffende 
Principenota. De concept Principenota Volewijck bevat geen plannen 
met betrekking tot de woningen in het Laanwegkwartier.

Wel wordt, zoals in de Principenota Sixhaven al was aangegeven,  met 
prioriteit doorgewerkt aan de nieuwe beweegbare langzaam 
verkeersbrug over het Noordhollandsch Kanaal ten noorden van de 
Willemsluizen (onderdeel van maatregel 1 van programma Sprong over 
het IJ), conform het kredietbesluit van de gemeenteraad d.d. 10 juli 
2019. Het contract is in september 2020 gegund en de daadwerkelijke 
bouw van deze brug zal na de zomer 2021 starten. Volgens planning 
wordt de brug eind 2022 in gebruik genomen.

Ook voor enkele kleinschalige bouwinitiatieven in dit deelgebied is een 
faciliterende rol van de gemeente (stadsdeel Noord) nodig. Het gaat 
hierbij om het vernieuwingsplan van woningcorporatie Eigen Haard voor 

47 en vernieuwing van de Nieuwe Havo.

Participatie

In 2018 en 2019 is een uitgebreid participatietraject doorlopen met 
bijeenkomsten en ontwerpateliers, waarvan de resultaten zouden 
worden meegenomen in de vast te stellen Projectnota.
Nu de planvorming wordt stilgelegd zal samen met de omgeving een 
plan gemaakt worden voor het tijdelijk gebruik van het gebied. Daarover 
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wordt overlegd met de klankbordgroep.

Financiële onderbouwing

Zie beslispunt 4

Binnen de gemeente

Buiten de gemeente

Communicatie

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Documenten

Registratienr. Naam

<automatisch> <Vrije tekst>

<automatisch> <Vrije tekst>

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

, directie Grond & Ontwikkeling, , 
@amsterdam.nl 

Besluit college van burgemeester en wethouders

<automatisch, na afloop vergadering>
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