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Vergadering: FCA - Projectteamoverleg Marktkwartier

Datum: 15 november 2023

Tijd: 9:30 - 11:30 uur

Locatie: VAS-Foodcenter

Deelnemers: Naam Initialen Organisatie

51(2)e

Gemeente Amsterdam (GA)
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Marktkwartier (MK)
Marktkwartier
Marktkwartier

Afwezigen:

1. Opening Actie

Vanuit MK en GA zijn agendapunten binnengekomen.
MK GA
- R

- Overleg met BOEi t.b.v. Loopbrug
- Redlisatie parkeerplaatsen
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6. Overleg met BOEi

Aansluitend op 15-11-2024 hebben GA en MK overleg met BOEi.
GA faciliteert ruimtelijke onderbouwing t.b.v. vergunning loopbrug met inschakelen van Van
Riezen & Partners.

De vergunningaanvraag voor de loopbrug zoals deze is ingediend is compleet, maar
inhoudelijk niet vergunbaar, in verband met het ontbreken van o.a. een goede ruimtelijke
onderbouwing en constructieberekeningen. Bovendien is de vergunning al uitgelopen.

In samenhang met de loopbrug heeft BOEi ook de verantwoordelijkheid voor het opheffen
van de parkeerplekken voor de poort. Parkeren is een onderdeel van de ruimtelike
onderbouwing.
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Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202

1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
Amsterdam.nl

1079 MZ Amsterdam

Toelichting (gedeeltelijke) openbaarmaking — document 47

Artikel 5.1 lid 2 onder e

In dit bestand hebben wij namen van personen weggelakt die
vanwege hun functie niet in de openbaarheid treden.

BR

Dit document betreft een verslag van de projectgroep, althans het
projectmanagersoverleg. In dit verslag zijn onderwerpen aan bod
gekomen die geen betrekking hebben op uw Woo verzoek (onder
2.3 van uw Verzoek).

Wij hebben slechts de informatie openbaar gemaakt die betrekking
heeft op uw Woo-verzoek, het gaat hierbij om de informatie over
BOEI. De overige informatie valt buiten de reikwijdte van uw Woo-
verzoek.




