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In Weesp wordt de nieuwbouwwijk Weespersluis ontwikkeld. In mei 2023 heeft het college ingestemd 

met plannen voor het realiseren van extra maatschappelijke voorzieningen (1 hectare voor onderwijs 

en kinderopgvang) en circa 600 extra woningen in Weespersluis. Daarmee komt het totaal aantal 

woningen in Weespersluis op circa 3500. Op dit moment zijn circa 1300 woningen opgeleverd.
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Recent is duidelijk geworden dat naar verwachting medio 2024 al een tekort aan klaslokalen voor PO 

onderwijs ontstaat in Weespersluis. Het beschikbaar maken van het pand aan de Papenlaan ten 

behoeve van Cadans en het beschikbaar houden van het pand van ASKO aan de Blomstraat neemt de 

druk op de capaciteit op de bestaande scholen in Weespersluis onvoldoende weg. Weesperrijk zit eind 

dit schooljaar vol en kan verdere toestroom van leerlingen niet aan. Bovendien is op grond van de 

prognoses van de basisgeneratie een verdere groei van leerlingen in Weespersluis in de komende jaren 

te verwachten.

De wijk trekt veel gezinnen met jonge kinderen aan. Meer dan gepland. Op dit moment is er één 

definitief schoolgebouw in Weespersluis, dit gebouw is afgelopen jaar uitgebreid naar haar maximale 

capaciteit en biedt op dit moment plek aan 40 klassen (2x20). De Brede school Weesperrijk en Nieuwe 

Jozef zijn in dit schoolgebouw gevestigd. Dit huidige schoolgebouw was onderdeel van de plannen die 

in 2012 zijn vastgelegd voor Weespersluis. Daarnaast is de school IKC Cadans dit schooljaar gestart in 

een tijdelijke onderwijslocatie aan de Papelaan (net buiten Weespersluis) en heeft de Nieuwe Jozef de 

Blomstraat in Weesp centrum nog in gebruik wegens de grote toestroom van leerlingen uit 

Weespersluis.

Op lange termijn wordt voorzien in de benodigde PO capaciteit voor Weespersluis met de bouw van 

extra scholen (inclusief ruimte voor kinderopvang). De vroegst mogelijke planning voor deze extra 

school is najaar 2026. Deze planning is echter zeer onzeker door verschillende factoren; er is een 

ontheffing in het kader van de natuurbeschermingswet nodig, er moet een natuurcompensatiegebied 

worden ingericht en er dient een overkluizing te worden gerealiseerd over een gasleiding. Uiterste 

oplevermoment waarmee rekening moet worden gehouden is medio 2028.

Aanleiding
Er is onvoldoende onderwijscapaciteit in Weespersluis, scholen raken vol, ouders / burgers / 

stadsgebied bestuurders / schoolbesturen maken zich ernstige zorgen en spreken deze op alle 

mogelijke manieren uit. Voor de korte en langere termijn zijn extra scholen nodig.
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Op de voorkeurslocatie van de projectorganisatie is genoeg ruimte voor 6 lokalen om de nood op 

korte termijn op te vangen. Ook is er ruimte om uit te breiden tot 12 lokalen als blijkt dat de definitieve 

locatie pas na 2026 beschikbaar komt. Met deze capaciteit is overbrugging tot de definitieve 

huisvesting in Weespersluis haalbaar, ook als deze pas in de zomer van 2028 beschikbaar komt. Er is 

wel weerstand van direct omwonenden te verwachten en wellicht ook van ouders en leerkrachten. Het 

is echter de kansrijkste en snelste locatie die bovendien goed bereikbaar is voor kinderen uit de wijk en 

circa 500 meter is van de bestaande locatie.

De schoolbesturen en het DB Weesp lijken een voorkeur voor een andere oplossing en locatie te 

hebben. Beide locaties worden aan de wethouders Moorman en Van Dantzig voorgelegd, die een 

keuze maken.

Het is daarom noodzakelijk om een tijdelijke locatie voor onderwijshuisvesting te realiseren. Deze 

locatie moet capaciteit bieden aan leerlingen totdat de nieuwe definitieve locatie in Weespersluis 

gereed is (uiterlijk medio 2028).

Twee schoolbesturen en leerkrachten

Ouders van leerlingen en leerlingen

Omwonenden tijdelijke locatie

Inwoners Weesp

Bestuur en politiek (College, raad, DB Weesp)DB Weesp

Doel
Het doel is om schoolbesturen, ouders van leerlingen, omwonenden en inwoners van Weesp in het 

algemeen, in afstemming met het bestuur van Stadsgebied Weesp, snel en volledig te informeren over 

de uitbreiding van onderwijscapaciteit in het najaar van 2024 in Weespersluis, de (afwegingen bij de) 

gemaakte keuze voor de plek, en hen te betrekken om aan deze keuze zo goed mogelijk invulling aan 

te geven. Belangrijk is ook dat de gemeente hier snel over communiceert, om te zorgen dat er geen 

andere verhalen uit andere hoeken rond gaan zingen en verkeerde informatie wordt verspreid.

Door projectorganisatie Weespersluis zijn mogelijke locaties voortijdelijke onderwijshuisvesting 

onderzocht op haalbaarheid en verkeersveiligheid. In samenspraak met afdeling Maatschappelijke 

Voorzieningen adviseert projectorganisatie Weespersluis locatie Park aan de Muiderslotlaan in te 

zetten voortijdelijke huisvesting.

Belangen

In de communicatie met de verschillende doelgroepen is het van belang oog te hebben voor de 

verschillende belangen die er spelen:

• Schoolbesturen willen niet de voorkeurslocatie van de projectgroep, maar op veld tegenover 

school. Beide locaties zijn in hun ogen dichtbij genoeg met het oog op: kwaliteit onderwijs, 

behoud leerkrachten, samenwerking kinderopvang. Ze willen vooral duidelijkheid over 

tijdelijke én definitieve huisvesting.

• Ouders van leerlingen willen: duidelijkheid, plek voor hun kinderen op PO school in de buurt, 

al hun kinderen naar zelfde school(locatie) kunnen brengen, veilige routes naar en om school.
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Kernverhaal

Hieronder het overkoepelende verhaal. Dit gebruiken we als basis voor alle communicatie-uitingen. Het 

kernverhaal vormt ook de basis van de op te stellen Q&A.

Want:

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in Weesp flink toegenomen en de verwachting is dat die 

trend de komende jaren doorzet. Deze groei is harder dan verwacht. Dat betekent dat in Weesp, met 

name Weespersluis, meer ruimte nodig is om aan deze leerlingen les te kunnen geven. Ondanks de 

uitbreiding van de Brede School afgelopen jaar, is de verwachting dat de beide scholen in dit gebouw in 

2024 al aan hun maximale capaciteit zitten. De bouw van een extra (definitieve) school in 

Weespersluis is op zijn vroegst in 2026, uiterlijk 2028, gereed.

Aanpak

Met schoolbesturen wordt door accounthouders, gebiedsadviseurs MV intensief contact onderhouden. 

Zij zijn helemaal op de hoogte.

In Weesp is dit verder nog niet bekend, maar de vragen vanuit de omgeving en pers stapelen zich op. 

Meteen na collegebesluit met een persbericht (of nieuwsbericht) naar buiten in afstemming met 

communicatie van Weesp en de GEM Bloemendalerpolder. Publiceren via Weespersluis: ontwikkeling 

woongebied - Gemeente Amsterdam. Via daar automatisch doorplaatsen op kanalen van stadsgebied 

Weesp.

Collegebesluit locatiekeuze 

Omgevingsvergunning 

Inspraak

Start bouw

Oplevering (uiterlijk eind 2024)

Dus:
Zorgt Amsterdam voor een tussenoplossing vanuit de wettelijke verplichting die zij heeft om 

voldoende onderwijshuisvesting te bieden.

Voor het schooljaar 2024/25 plaatst de gemeente 6 tijdelijke noodlokalen op plek XXX

Op dezelfde locatie kunnen indien nodig nog 6 lokalen worden bijgeplaatst

Geen ideale oplossing, maar wel de meest optimale op dit moment. In overleg met betrokken 

schoolbestuurders kijken we verder naar hoe we deze oplossing zo goed mogelijk kunnen invullen. 

Omwonenden van de tijdelijk locatie kunnen last ondervinden, met gaan we hen in gesprek

Belangrijke mijlpalen

Oktober 2023

• Omwonenden tijdelijke locatie willen: geen overlast (geluid, zicht, verkeer..)

• Inwoners Weesp willen: genoeg goede scholen en andere voorzieningen in hun eigen 

buurt

• DB Weesp wilstadsbestuur wil ...

Kijk:
Op locatie XXX bouwt de gemeente Amsterdam voor het schooljaar 24/25 een tijdelijk schoolgebouw 

met 6 lokalen, indien nodig op termijn uit te breiden met nog eens 6 lokalen.
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Daarnaast liefst voor de 17de een aparte informatieavond (in de school?) voor ouders, omwonenden, 

leerkrachten etc. Bij voorkeur samen met de school. Keuze uitleggen, kijken waarover stakeholders 

verder kunnen/willen participeren. Hierbij is het een idee om een wethouder uitnodigen om de 

argumentatie van de locatie toe te lichten en om te laten zien dat de gemeente dit onderwerp serieus 

neemt. In aanwezigheid van WH (?), bestuurder DB Weesp, schoolbesturen.

In afstemming met woordvoering van Weesp, maken we ook een bericht voor lokale krant: 

Weespernieuws.

Op 17 November is er een informatiemarkt over gebiedsontwikkeling Weespersluis (deelplan 6) met 

daarin ook de plannen voor de definitieve scholen en opvang in deelplan 6. Daar ook plannen 

toelichten.

Organisatie van de communicatie

De plaatsing van de tijdelijke onderwijshuisvesting op locatie X is niet los te zien van de 

gebiedsontwikkeling in Weespersluis, maar maakt er geen onderdeel van uit. Desalniettemin sluiten 

we in de communicatie met de omgeving zo veel mogelijk aan bij bestaande communicatiekanalen 

vanuit de gebiedsontwikkeling.

Informatie over Informatieavonden.

• Projecten website, krant Amsterdam, Social media stadsdeel / bewonersbrieven 

Poster op de scholen

• Informatiebijeenkomst(en)

Mogelijk in te zetten communicatiemiddelen

EXTERN

Algemeen:

• Website https://www.amsterdam.nl/projecten/weespersluis/

• Socials Weesp

• Krant Amsterdam / editie Weesp

• Persbericht Weespernieuws

• Bewonersnieuwsbrief van de GEM Bloemendalerpolder (bereikt alle bewoners)

Betrokken communicatieadviseurs gemeente:

(Onderwijshuisvesting, Maatschappelijke Voorzieningen),

&O Weespersluis)

(G&O, Weespersluis)

(Stadsgebied Weesp)
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