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5_]5.1, 2, e

Bijgaand actielijst van het planningsoverleg.
Idee is dat we het planningsoverleg laten opgaan in het uitvoeringsoverleg.

Bijgaand de actielijst. Gaan we ook integreren met uitvoeringsoverleg.

Groet,

2.4, 2, @

van:5.1, 2, € *° 5.1.2,€ @stadgenoot.nl>

Verzonden: maandag 30 september 2024 15:00

Aan:>-L.2.e5L2¢€e 51 2 e@amsterdam.nl>;5'1’ 2,e <5.1, 2, € @amsterdam.nl>;
51,2,e 51,2, e @amsterdam.ni>5.1, 2, €

5.1, 2, € @stadgenoot.nl>

Onderwerp: RE: Wildeman planning

Hierbij het verslagje / actielijst.

Overleg 30 se_tember 2024 —
Aanwezig:5.1,2, e 5.1,5.1,2,e 5.1,21.2€571 2 ¢

1. Afwijking BP:
50,2, @

e "7 plant gesprek in met? 2 2, e 51,2, e 1,2, e Blize phas (acties'l'z’e
Onderwerpen ter bespreking:

e planning en het proces MER aanmeldnotitie,
BOPA procedure, wanneer en regulier of uitgebreid
Ruimtelijke onderzoeken

2. Sloop voor onherroepelijke omgevingsvergunning:

e Hoekenes wordt voorgelegd aan transformatieteam. Stadgenoot sluit met een ontwikkelend
aannemer voor de middenhuurwoningen een aannemingsovereenkomst voor de realisering
van de woningen en een koopovereenkomst (met bouwplicht) voor de marktwoningen. Na
omzetting erfpacht zal Stadgenoot het erfpachtrecht onder de marktwoningen direct dezelfde
dag doorleveren aan de marktpartij. Het gaat hier dus om een verzoek van sloop voorafgaand
aan de omzetting erfpacht. In principe is dit als vergunning al onherroepelijk is. We wachten
even de reactie van het transformatieteam af. Kan mogelijk input geven voor Wildeman.

e |dee is, dat mocht het nodig zijn en omgevingsvergunning laat lang op zich wachten, dan kan
het in sommige gevallen handig zijn om vast te slopen voorafgaand aan onherroepelijke
vergunning. Zoals gezegd het is een kans om aantal maanden eerder te slopen (en dus als er
een onherroepelijke vergunning is direct te kunnen starten met de bouw ipv eerst nog te
moeten slopen).



e Hetis fijn om over deze beheersmaatregel (sloop voorafgaand aan onherroepelijke
omgevingsvergunning) alvast een uitspraak te hebben of duidelijkheid te verkrijgen. Dat als de
kans zich voordoet de gemeente medewerking kan verlenen. (bespreken tzt metP 2 €/
G&0) (actie”

3. Onderzoeken

o Asbest:>12%€ gaat na wanneer we asbestonderzoek kunnen laten doen en uitkomsten
verwerken in de planning (onderzoeken en sanering) Compas (Acties'l' 0

e Bodemonderzoek voorafgaand aan bouwrijpmaken, staat in planning

e Flora Fauna aanvullend onderzoek loopt, voorjaar 25 afgerond. Gebruik voor Mer
aanmeldnotitie

o Verkeersonderzoek is uitgezet in het kader van de Aanmeldnotitie

e Bomen effectanalyse uitzetten (Acties'l’ ae

4. Uitvoeringsoverleg
Planning wordt onderdeel van Uitvoeringsoverleg incl onderdeel planning,
5.1, 2, @ vragen om overleggen met half uur te verlengen (Actie>%2: €

5. Faseringskaarten
>4 %€ \erkt verder aan Fasering- / planningskaartjes

o 5128 |oyert woningaantallen per blok aan (Actie® % 2 €
5.1,2,€e

levert oud over nieuw tekening aan als ondergrond, liefst incl te kappen bomen (actie
50,2, @

B vraag bouwlogistiek adviseur om in vervolg ook mee te kijken

In uitvoeringsoverleg bespreken / plannen faseringskaartsessie

6. Toetsing ontwerpen

51,2, e 1,2, e
°

overlegt met Mei/Stedenbouw voor toetsing bij SO plus en DO momenten (acties' '
En ook het lijstje met te toetsen onderwerpen
54 2:€ |overt een lijstie SOplus (zie bijlage)

7. Herhuisvesting
51,2, e . . . . 51,2,
. plant overleg in over versnellen herhuisvesting (iig met

Kans doorstroom naar 60 seniorenwoningen Vrijzicht van Eigen Haard oplevering gepland
51, 2, @

@

begin 27. Contact opnemen en bespreken met2-1,2,€ @
51.2.€ pospreekt met” ¢ (actie®h 2 €

Groet>1 % €

————— Oorspronkelijke afspraak-----

Van:5.1, 2’ (5.1,2,e

Verzonden: dinsdag 27 augustus 2024 11:26

Aan:5.1, 2, ¢ °° Sl2zesl2eblze B 51 9 g FHAC

cc:5.1,2, e

Onderwerp: Wildeman planning

Tijd: maandag 30 september 2024 13:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.

Locatie: MS Teams, zie link

Hallo allen,



PRES kaner vanmiddag niet bij zijn, zelf lukt het mij in verband met andere afspraak bij nader inzien

ook niet.

Ons voorstel is om het overleg te verzetten naar maandag 30 september 13.00-14.00.
Geeft ons ook nog even tijd om de faseringskaarten goed te bekijken.

54 2. € ik weet dat jij niet kunt ivm training...

Ik kom nog even terug op de bespreekpuntjes.

Met vriendelijke groet,

5.1,2, "

Ontwikkelmanager, afdeling Projectontwikkeling

5.1,2, e

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

Altijd in de buurt  Stadgenoot

Bezoekadres Postadres
Sarphatistraat 410 Postbus 700
1018 GW Amsterdam 1000 AS Amsterdam

e in] o
www.stadgenoot.nl

Microsoft Teams veefi u hulo nodia?

Nu deelnemen aan de vergadering
Vergadering-id: 365 647 649 152
Wachtwoordcode: rVZ5jo

Voor organisatoren: Vergaderopties

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.

Stadgenoot staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de
tiidige ontvangst daarvan.

Dit bericht is door een geautomatiseerd systeem gecontroleerd op computervirussen. Voor informatie over Stadgenoot
raadpleegt u www.stadgenoot.nl

The information contained within this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely
for the use of the individual or entity to whom it is addressed to and others authorised to receive it.

Stadgenoot is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication
nor for any delay in its receipt.

This message has been checked for computer viruses by an automated computer system. For information about
Stadgenoot please consult www.stadgenoot.nl



