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Vergadering: FCA – Projectteamoverleg Marktkwartier 

Datum: 03 April 2024 

Tijd: 09:30 – 11:00 uur 

Locatie: VAS-gebouw 

Deelnemers: Naam Initialen Organisatie 

 Gemeente Amsterdam (GA) 

Gemeente Amsterdam 

Gemeente Amsterdam 

 Marktkwartier (MK) 

Marktkwartier 

Marktkwartier 

 

Afwezigen: 

 

   

 

1.  Opening Actie 

 

Vanuit MK en GA zijn agendapunten binnengekomen. 
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- Koelhuis concept-aanvraag 
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5.  

 
PH 

 

6.  BOEi  

 
 heeft morgen een gesprek met woonbootbewoner. Bewoner klaagt over de overlast van 

het fietsparkeren ten behoeve van de Markthal.  
 

 

GA heeft gesprek met bewoner over de te publiceren vergunning voor o.a. de loopbrug en 

de nieuwe fietsparkeeroplossing. GA zal voorstel doen om in tijdelijkheid (5-10 jaar) een 

schutting te mogen plaatsen. Koppeling aan tijdelijkheid loopbrug. 

 

 

GA meldt dat de een bezwaar heeft ingediend tegen de 

evenementenvergunning voor de Centrale Markthal. MK meldt dat zij op 11 april weer een  

breed overleg met omwonenden over overlast heeft; de  neemt ook deel 

aan dit gesprek. 

 

 

In principe zijn alle stukken verder rond voor  de omgevingsvergunning t.b.v. de loopbrug en 

kan deze worden verleend 

 

 

7.  Koelhuis  

 

meldt dat in een (met MK gedeelde) e-mail is aangegeven dat het loadingdock geen 

onderdeel uitmaakt van het monumentale deel van het koelhuis, maar waarschuwt dat 

deze mail geen 100% zekerheid heeft. Hij adviseert MK daarom snel de formele 

publiekrechtelijke procedure te starten. MK zal hiertoe een sloopmelding doen.  

 

[Toev. 12-04]:  

Vanuit M&A is gemeld dat de loadingdock indifferent is, maar dit betekent nog wel dat de 

procedures doorlopen moeten worden voor het monument. 

 

De stappen zijn: 

1. Sloopmelding aanvragen 

2. Aanvraag omgevingsvergunning inzake wijziging monument. 

 

Verzoek stap 2 via een concept-aanvraag eerst regelen. Indien deze twee stappen niet zijn 

doorlopen kan het loadingdock niet gesloopt worden. 

MK 
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9.  Inventarisatie energiebehoefte  
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bedankt MK voor aanleveren verwachte energiebehoefte en heeft stukken doorgezet 

aan betreffende collega’s. 

PH 

 

 
MK heeft reeds afspraken met Liander en zekerheid over minimale levering. 

 
 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16.  Tijdelijke Noordelijke ontsluiting  

 

Er vinden werkzaamheden plaats aan de noordzijde van het FCA. 

GA heeft mogelijke maatregelen afgestemd met Stadsregie. 

 

 

 

GA 
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1011 PN Amsterdam 
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Toelichting (gedeeltelijke) openbaarmaking – document 54 
 
 

Toegepaste 
uitzonderingsgrond(en) 

Korte toelichting 

Artikel 5.1 lid 2 onder e In dit bestand hebben wij namen van personen weggelakt die 
vanwege hun functie niet in de openbaarheid treden.   

Artikel 5.1 lid 2 onder b In dit document wordt verslag gedaan over een overleg dat in 
vertrouwen is gevoerd tussen de gemeente en Marktkwartier. 
Openbaarmaking van deze gegevens zou ertoe kunnen leiden dat 
zaken hun eigen leven gaan leiden. Dit kan zorgen voor vertraging, 
zeker aangezien Marktkwartier nog in overleg moet treden c.q. 
moet onderhandelen met bestaande bedrijven, omwonenden, 
aannemers en andere partners.  
 
Daarnaast is het, juist bij belangrijke herontwikkelingsprojecten 
zoals het FCA, van belang dat in vertrouwen met elkaar gesproken 
kan worden zonder dat informatie tussentijds openbaar wordt 
gemaakt. Indien het precedent ontstaat dat informatie uit 
vertrouwelijke overleggen steeds op straat komt te liggen, dan staat 
het vertrouwen in de gemeente als betrouwbare 
(samenwerkings)partner onder druk. Dit druist regelrecht in de 
financiële belangen van de gemeente.  

Artikel 5.1 lid 2 onder i Daarnaast zijn wij van oordeel dat de gemeente niet kan 
functioneren als haar ambtenaren, maar ook derden waarmee zij 
samenwerkt, steeds moeten vrezen voor tussentijdse 
openbaarmaking. Bij belangrijke projecten is het van cruciaal belang 
dat open en transparant met elkaar gecommuniceerd kan worden.  
 
Constante dreiging van tussentijdse openbaarmaking zet het 
functioneren van de gemeente ernstig onder druk. Ambtenaren 
moeten vrijelijk, gedurende een project, met ketenpartners kunnen 
communiceren over voorwaarden die gelden zonder dat dit 
tussentijds voor eenieder openbaar wordt gemaakt.  
 



  
 
  
 

 

Bezoekadres 
Amstel 1 
1011 PN Amsterdam 
 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 
Telefoon 14 020 
Amsterdam.nl  
1079 MZ Amsterdam 
 

Wij zijn dan ook van oordeel dat wij de informatie op dit moment 
nog niet voor eenieder openbaar kunnen maken.  

BR  
Het betreft in dit geval een verslag van de project(managers)groep. 
Hierin kunnen gegevens in staan die vallen onder punten 1.3, 1,4, 
2.3, 3, 4, 5 en 6 van uw Woo-verzoek. Wij hebben gekeken of dat 
het geval is. 
 
Veel informatie valt naar ons oordeel niet onder de informatie 
waarvan u verzoekt dat deze openbaar moet worden gemaakt. Zo 
wordt in het verslag niet gesproken over waterretentie, vervoer 
over water, problematiek rondom de nakoming van de 
REOK/wijziging daarvan, energievoorziening (etc).   
 
De informatie die wél valt onder het Woo-verzoek hebben wij, voor 
zover geen uitzonderingsgrond is toegepast, openbaar gemaakt.  
 

 


