
Figuur 1: Ambtelijke startbijeenkomst 27 maart 2023

Betrokken departementen

*** Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zal de
Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen niet ondertekenen. De reden is dat 
zij over beperkte capaciteit beschikken om mee te werken aan de

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Betrokken partijen regio Gemeente Amsterdam
Gemeente Zaanstad
Gemeente Oostzaan 
Provincie Noord-Holland

Regio Deal en Meedoen

Startdocument Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen
De regio ZaanIJ gebruikt dit document om ambtelijk de afspraken vast te leggen over het proces (project) 
waarlangs we bestuurders informeren en het convenant opstellen. Het is opgesteld op basis van het door 
BZK aangereikte format, aangevuld met afspraken die zijn gemaakt tijdens de ambtelijke startbijeenkomst 

op 27 maart 2023 en informatie van de dealmaker.
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Privaat: € 0,-

* Brief van 20 februari 2023 van de Minister van Binnenlandse Zaken en

Rijk:

Projectteam convenant

Rijk:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

- Dealmaker
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Koninkrijksrelaties met kenmerk 
Regio:

Aandachtspunten vanuit de 
brief over de selectie aan de 
regio

Het projectteam convenant is verantwoordelijk voor het doorlopen van 
het proces richting het uiteindelijke convenant. De regio is daarbij de 
penvoerder.

totstandkoming van Regio Deals. Zij zijn in de periode van dealmaking 
wel beschikbaar om raad te plegen. Ook zijn zij tijdens de looptijd van de 
Regio Deal beschikbaar voor afstemming en overleg.

Samenstelling bestuurlijk 
overleg

Programmalijnen uit 
propositie

Totaal begroting in propositie 
Gereserveerde Rijksbijdrage 
Co-financiering 
publiek/privaat

€80.000.000,-_______
€20.000.000,-_______
Publiek: € 20.000.000,-

Regio:
 - Gemeente Amsterdam - Dealmaker Regio ZaanIJ 

- Gemeente Zaanstad - Programmamanager NPLV

Pijler Leefkwaliteit en een groene omgeving
Pijler Grotere ontplooiingskansen
Pijler Aanpak criminaliteit en ondermijning
Pijler Bevorderen Brede gezondheid
Pijler 'Street-level' leren en samen werken

Komen tot een gerichte en samenhangende inzet van de beschikbare 
middelen ook wat betreft schaal/bereik.
In het vervolgproces samen oog hebben voor het bereiken van een 
structureel brede welvaartseffect.
In het vervolgproces samen oog hebben voor de structurele borging 
van de inzet, ook na afloop van de Regio Deal.
Aansluiten bij andere lopende programma's, zoals het Nationaal 
programma leefbaarheid en veiligheid.
Een daarbij passende samenwerkingsstructuur.

- Stadsdeelbestuurder Amsterdam-Noord
- Wethouder Amsterdam

- Burgemeester Zaanstad
- Burgemeester Oostzaan
- Gedeputeerde Provincie Noord-Holland

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties
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De suggesties die in de ambtelijke startbijeenkomst door de betrokken 
departementen zijn meegegeven.

Ook ontvingen we per mail van enkele departementen hun inbreng. 
Deze is hieronder opgenomen.

Ambtelijke contactpersonen 
regio

Tijdens de startbijeenkomst hebben Rijk en Regio nader kennis gemaakt 
en zijn ze met elkaar in gesprek gegaan over de plus- en minpunten van 
de propositie volgens het rijk. Dit leidde tot een aantal gedeelde plus- en 
minpunten.

Suggesties van departementen 
naar aanleiding van de 
propositie

Ambtelijke contactpersonen 
departementen

BZK
Gezien deze doelstelling, en het feit dat er minder geld is toegekend dan 
aangevraagd, denken we dat het nodig is om onderbouwde keuzes te 
maken wat betreft de wijken waarin met Regio Deal middelen 
geïnvesteerd wordt, om die op te trekken naar het gemiddelde. Het zou 
dus goed zijn meer en preciezer aandacht aan te besteden bij de 
onderbouwing voor de afbakening van de regio, de daarin prioritaire 
wijken en de investering van middelen in die prioritaire wijken.

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
- Ministerie van Justitie en Veiligheid

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 - Gemeente Amsterdam 
- Gemeente Zaanstad 
- Gemeente Oostzaan 
- Provincie Noord-Holland

Minpunten
Concretisering (doelen, begrippen)
Concretiseringsslag en kiezen, Hoe op de lange termijn het 
resultaat borgen?
Sectorale inrichting maakt samenwerking in gebied lastig 
Besteed aandacht aan resultaten en knelpunten (in relatie tot 
ondermijning)

Pluspunten
Integrale blik op gezondheid
Goed bezig met groen en gezondheid
Echte samenwerking (drie gemeenten en een provincie), 
burgerbetrokkenheid (dichten van de kloof en het herstellen van 
vertrouwen)
BZK als intermediair inzetten
Aanpak past in landelijk beleid
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) irt het NPLV, ook terugkomen in de uitwerking

Of onderbouwd en aannemelijk is dat de aanpak bijdraagt aano

Hoe aannemelijk het is dat de aanpak/interventies na afloop vano

Of regionale samenwerking wordt benut om opgaven aan te

Of aannemelijk is dat de oplossingsrichtingen aansluiten op
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geheel
van de Regio Deal.

Relevante PBL adviezen die kunnen helpen in dit proces: "Zicht op effect 
van de Regio Deals op brede welvaart" en "Bevorderen van brede 
welvaart in de regio: keuzes voor beleid"

het oppakken van de centrale opgave van de Regio Deal. Zo wordt in de 
convenanten (van alle Regio Deals) ook opgeschreven waarom we 
denken dat de aanpak bijdraagt aan de opgave, en welke 
randvoorwaarden er nodig zijn om dat ook echt te bewerkstelligen.

de Regio Deal geborgd en ingebed kunnen worden in de regio 
(duurzaamheid).
o 
pakken, 
o

JenV
Zoals beloofd inhoudelijk ook vast wat punten om mee te geven aan 
ZaanIJ vanuit JenV.

In de kamerbrief van 1 juli 2022 is verder al gecommuniceerd 
wat de belangrijkste kaders zijn voor de vierde tranche Regio Deals. Op 
basis daarvan, zal BZK bij de verdere uitwerking van de Regio Deal ZaanIJ 
met extra aandacht letten op de volgende aspecten:

Daarbij is het goed om in kaart te brengen en te onderbouwen in 
de welke wijken de brede welvaart nu zodanig laag is dat interventies 
nodig zijn om tweedeling te voorkomen. BZK zal gaan kijken of de Regio 
Deal middelen landen in de wijken waar er sprake is van een 
concentratie en opstapeling van problemen die zo hardnekkig is dat 
Rijksbetrokkenheid daar ook gerechtvaardigd is, omdat er in de wijk én 
gemeente zelf niet voldoende draagkracht, capaciteit of mogelijkheden 
anderszins zijn om zelf een verbetering in gang te zetten.

Daarbij is het goed om de afspraken die tussen Zaanstad en het 
Rijk zijn gemaakt tav de uitbreiding van het stedelijk focusgebied (naar

behoeften vanuit de wijk en samenwerking met wijkpartners wordt 
voorzien.

BZK zal ook kijken of het een aanpak betreft die aanvullend is op 
wat de overheden al doen of (gezien hun slagkracht) zouden kunnen 
doen vanuit regulier/sectoraal beleid.

Tot slot is een aandachtspunt bij het maken van keuzes dat er 
voldoende ruimte blijft voor de doorontwikkeling/borging van de 
initiatieven van de Regio Deal die in de tweede tranche zijn opgezet.

In het algemeen:
De aanpak van ondermijning past goed bij het landelijke beleid
Het zou goed zijn om in de uitwerking aandacht te besteden aan 

de in de vorige regiodeal behaalde resultaten en knelpunten. Wat waren 
bijvoorbeeld de knelpunten in de vorige deal op het gebied van de 
aanpak van criminaliteit en ondermijning, en wat nemen we daaruit mee 
in de nieuwe deal? Voor zover het binnen de mogelijkheden van de 
partners valt, is erover nagedacht hoe met deze knelpunten om te gaan?
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LNV

Momenteel staat een SPUK-regeling open waarmee gemeenten1.

** Het betreft de SPUK-regeling "Regeling specifieke uitkering sport en
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Daarnaast geef ik je graag de volgende zaken mee die op dit moment bij 
het Rijk spelen. De eerste heb je wellicht ook meegekregen vanuit VWS:

VNG en VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) geven hier ruchtbaarheid 
aan met een serie regiobijeenkomsten (Agenda | VNG).

middelen kunnen aanvragen voor onder andere gezonde leefomgeving. 
Hierbij de link: stcrt-2023-4245.pdf (officielebekendmakingen.nl)

De eerste ronde voor de aanvragen sluit al 31 maart. In deze ronde 
kunnen gemeenten vrij laagdrempelig geld aanvragen om bestaande 
programma's door te zetten en om te investeren in het opstellen van 
een plan van aanpak voor de komende jaren. Een tweede ronde zal 
openstaan van 1-9-23 tot 31-10-23. In die ronde dienen gemeenten een 
integraal plan van aanpak in waarmee ze middelen aanvragen voor de 
periode 2024-2025 (en voor sommige programma's loopt dit nog door 
tot 2026).

bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale 
basis 2023-2026"

• Pluspunt van de propositie, eigenlijk, vanuit LNV gezien, de hele 
pijler leefkwaliteit en groene omgeving. Goed ook dat de kwaliteit van 
het groen (biodiversiteit) specifiek genoemd wordt. Ik vind dat jullie er 
goed in slagen om groen te verbinden met thema's als sociale cohesie, 
bewonersparticipatie, gezondheid en veiligheid.
• Minpunt van de propositie: eigenlijk geen... Als ik er dan toch 
één moet noemen, dat is het wellicht dat jullie 'klimaatadaptatie' niet als 
onderwerp hebben opgenomen.

Onder de pijler aanpak ondermijning:
3)Wijk toezicht versterken door inzet van straatcoaches 

Mi moet in de uitwerking aansluiting gevonden worden met PmG 
plannen van Zaanstad. Waar gaan de straatcoaches zich op inzetten? 
Wat is hun doelgroep?
In de PMG plannen van Zaanstad is aangegeven dat de focus ligt op het 
verbreden en verdiepen van de aanpak risicojongeren. Een van de 
maatregelen is om Regisseurs in te zetten om de jongeren te bereiken, 
binden en te ondersteunen. Is de straatcoach hetzelfde als de regisseur? 
Of is de straatcoach een aanvulling op de werkzaamheden van een 
regisseur?

4) Verbeteren van het gezamenlijke ondermijningsbeeld
Voor het verkrijgen van een gezamenlijk ondermijningsbeeld is het voor 
ZaanIJ goed om het RIEC hierop te bevragen (voor zover dat nog niet 
gebeurd). Hiervoor is het RIEC namelijk.

Wat mij betreft is het ook mooi om in deze deal ook preventie 
van criminaliteit en/of slachtofferschap bij kwetsbare groepen uitte 
lichten, breder dan alleen bij de jeugd.

officielebekendmakingen.nl


Afgelopen woensdag (22 maart 2023) is een brief naar de2.

Vanuit het Nationale Groeifonds is 26 miljoen euro toegekend3.

Uitwerken financiële verdeling/afspraken
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Vraag- en ontwikkelpunten 
vanaf heden tot aan het 
convenant De regio is geselecteerd voor een bijdrage van € 20.000.000,--. De regio 

heeft € 40.000.000,-- aangevraagd. Dat betekent dat de regio in het 
convenant voor een omvang van € 20.000.000,-- aan activiteiten gaat 
voorstellen die gefinancierd worden uit de regio-envelop. De propositie 
laat voldoende ruimte om in het proces tot het opstellen van het 
convenant keuzes te maken.

Er zijn minder middelen beschikbaar gesteld dan aangevraagd. De 
activiteiten in onze aanvraag zijn voorbeelden en voorstellen van te 
selecteren activiteiten. Deze zijn niet definitief vastgesteld of 
gecommuniceerd aan de bewoners, ondernemers of maatschappelijke 
instellingen in het gebied. De selectiebrief geeft duidelijkheid over het 
financiële kader. Namelijk dat de regio is geselecteerd voor een bijdrage 
van € 20.000.000,--. Dat betekent dat we nu - in de dealmakersfase - 
kunnen overgaan tot het maken van een definitieve selectie binnen dat 
financiële kader. In samenwerking met het Rijk brengen we scherpte aan 
om die activiteiten te selecteren die het grootste effect hebben.

Per activiteit dienen we te bepalen of deze wel of niet b.t.w.-plichtig is. 
(Leerpunt Regio Deal ZaanIJ).

Overigens is VWS (samen met o.a. LNV) bezig met het opzetten van het 
Programma Gezonde Leefomgeving. Vanuit ZonMw komen daar 
binnenkort ook 2 subsidieregelingen voor beschikbaar, iets om in de 
gaten te houden.

aan het programma 'werklandschappen van de toekomst'. Zie 
Werklandschappen van de Toekomst (ivn.nl). Wellicht voor jullie minder 
interessant (het gaat over bedrijventerreinen), maar ik noem het toch 
even. Het programma zit nog in de opbouwfase. Er wordt gewerkt met 
een opschalingsaanpak. Ze starten met een groot 
onderzoeksprogramma, de aanpak wordt ontwikkeld op vier living labs 
en tien ambassadeursterreinen. Er worden Green Deals gesloten met zes 
provincies en een groot aantal gemeenten.

Vervolggesprekken
Na de startbijeenkomst organiseert de dealmaker verdiepende 
gesprekken met de ministeries van OCW, JenV en SZW. Ook is er een 
gesprek geweest met VWS.

gestuurd over de landelijke maatlat voor een groene 
klimaatadaptatieve gebouwde omgeving en een eventuele groennorm. 
Zie via deze link de brief en bijlagen: Landelijke maatlat voor een groene 
klimaatadaptieve gebouwde omgeving en verkenning groennorm |

der Staten-Generaal
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We hebben oog voor de mate waarin en manier waarop het Rijk in staat 
is een actieve rol te hebben bij de grote hoeveelheid lopende en 
geselecteerde Regio Deals. Het is geen kleine opgave dat te belopen.

Wat is het duurzame effect dat 
we met elkaar op de lange 
termijn beogen? (na afronding 
regio deal)

Tijdens de maandelijkse ambtelijke bijeenkomsten en gesprekken van de 
Regio met individuele departementen bepalen we hoe Rijk en Regio in 
de totstandkoming van het convenant en de uitvoering ervan gaan 
samenwerken.

Procesbeschrijving heden tot 
aan definitieve tekst 
convenant

Bestuurlijke betrokkenheid
Bestuurlijk draagvlak bij de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen in de 
regio is aanwezig. Dat hoeft niet georganiseerd te worden.
Aandachtspunt is de betrokkenheid van de provincie in verband met de 
recente verkiezingen.

Het voorkomen van een metropool van twee snelheden. Binnen de regio 
een grotere brede welvaart voor de bewoners van de wijken en buurten 
die een lagere brede welvaart kennen ten opzichte van het gemiddelde, 
om de tweedeling te verkleinen. Dat de indicatoren voor brede welvaart 
in deze wijken bewegen zich naar het gemiddelde van de regio.

Bestuurlijke betrokkenheid bij de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen 
in de regio is een aandachtspunt. We verwijzen naar de propositie voor 
ons voorstel hoe we dat tijdens de uitvoering van de Regio Deal ZaanIJ 
Groen en Meedoen anders gaan organiseren, op basis van datgene wat 
we leerden over bestuurlijke betrokkenheid bij de Regio Deal ZaanIJ. In 
aanloop naar het sluiten van het convenant handhaven we het streven 
om twee bestuurlijke bijeenkomsten te hebben. Dit is een bestuurlijke 
wens die voortkomt uit de lopende regio deal. Namelijk om elkaar 
bestuurlijk vaker te treffen rond de Regio Deal.

Werkwijze dealmakersfase
Onze werkwijze is dat we als regio het voortouw nemen in het opstellen 
van het convenant. We nemen kennis van de handreikingen die het Rijk 
doet, waarbij we de regionale situatie en context niet uit het oog 
verliezen. Dat doen we op basis van onze ervaring in het werven en 
uitvoeren van de Regio Deal ZaanIJ. In deze werkwijze wisselen we in 
samenwerking met het Rijk kennis uit om het uiteindelijke convenant 
optimaal vorm te geven.

vertrouwen in de overheid door grotere zichtbaarheid van 
de overheid zichtbare interventies die inspelen op de behoeften van 
bewoners en zichtbare, merkbare effecten op het dagelijks leven van 
bewoners (brede welvaart hier en nu). Een groter vertrouwen van 
bewoners in hun eigen toekomst (brede welvaart later).

Ondertekening
Namens de Regio ondertekenen de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, 
Oostzaan en de Provincie Noord-Holland.

ondertekenen BZK, JenV, SZW, LNV, VWS, EZK5.1,2,e
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Convenant

Stappenplan

3.

4.

Na stap vier stopt de dealmakersfase en start de uitvoeringsfase.
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Tijdspad besluitvorming + 
ondertekening convenant

Hieronder benoemen we de reguliere overlegstructuren tijdens de 
dealmakersfase, de op te leveren producten en het stappenplan.

1.
2.

Stap 3 sluiten we af met Bestuurlijk Overleg 1.
Stap 4 sluiten we af met Bestuurlijk

bWe verwachten wel van het Rijk dat zij aangeeft op welke 
onderwerpen en momenten zij een rol voor zichzelf ziet in het realiseren 
van het duurzame effect wat deze regio beoogt te bereiken. (Zie het 
kader hierboven.) We verwachten het Rijk (de te betrekken 
departementen) ook aangeven wat hun rol zou kunnen zijn. De manier 
waarop dat gebeurde tijdens startbijeenkomst van 27 maart 2023 is daar 
een goed voorbeeld van.

Beschrijving van het departementale + regionale besluitvormingsproces 
(GS, PS, colleges gemeenteraden)

Dit betekent dat we als regio pro-actief met voorstellen komen voor de 
afstemming met het rijk in deze dealmakersfase. De deadline voor de 
SPUK-regeling is hierbij leidend. Rijk en Regio commiteren zich aan deze 
deadline en sluiten dit jaar gezamenlijk de Regio Deal af.

Deel 1: beschrijving van de wijze waarop we activiteiten 
selecteren
Deel 2: per pijler een eerste nadere uitwerking ten 
opzichte van de aanvraag (propositie) en voorstellen 
voor activiteiten

Ontvangen selectiebrief
Vaststellen startdocument (ambtelijk, op directieniveau, door
Rijk en Regio)
Vaststellen memo uitgangspunten voor het convenant
(bestuurlijk, door Rijk en Regio)
Vaststellen convenant (bestuurlijk, door Rijk en Regio)

Overlegstructuren dealmakersfase
Tweewekelijks overleg projectteam convenant (Rijk-Regio 
ambtelijk)
Tweewekelijks overleg projectteam regio (Regio ambtelijk) 
Maandelijks groot ambtelijk overleg' Rijk-Regio (Rijk-Regio 
ambtelijk)
Bestuurlijk overleg 1
Bestuurlijk overleg 2

Producten
Selectiebrief
Startdocument
Memo uitgangspunten voor het convenant, bestaande uit:

5.1,2,e
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Medio september: Bestuurlijk Rijk-Regio Overleg #2: vaststellen 
definitieve convenant, indien mogelijk ondertekenen.

1 oktober: convenant is definitief en ondertekend. Einde 
Dealmakersfase, start uitvoeringsfase Regio Deal ZaanIJ Groen 
en Meedoen

9 juni (conceptdatum): Bestuurlijk Rijk-Regio Overleg #1 op basis 
van memo met daarin: 1. uitgangspunten, criteria voor selectie 
interventies en 2. eerste inhoudelijke voorstellen voor 
interventies om uit te voeren met de middelen van de Regio- 
envelop. Eventueel is deze aangescherpt op basis van het BO van 
24 mei.

Uitgangspunten voor het tijdspad zoals aangereikt door de dealmaker.
De data zijn uiterlijke data ('fatale' data):

1 augustus: convenant is bestuurlijk vastgesteld door de colleges 
en staten
1 oktober: convenant ondertekend door Rijk en Regio
1 november: beschikking is door de Regio (i.c. Amsterdam) 
ontvangen

Tijdspad
24 mei: Bestuurlijk Regionaal Overleg op basis van memo met 
daarin: 1. uitgangspunten, criteria voor selectie interventies en 
2. eerste inhoudelijke voorstellen voor interventies om uit te 
voeren met de middelen van de Regio-envelop




