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Vergadering: FCA – Projectteamoverleg Marktkwartier 

Datum: 06 Maart 2024 

Tijd: 9:30 – 11:30 uur 

Locatie: VAS-Foodcenter 

Deelnemers: Naam Initialen Organisatie 

 Gemeente Amsterdam (GA) 

Gemeente Amsterdam 

Gemeente Amsterdam 

 

 Marktkwartier (MK) 

Marktkwartier 

Marktkwartier 

 

Afwezigen: 

 

   

 

1.  Opening Actie 

 

Vanuit MK en GA zijn agendapunten binnengekomen. 

 

MK GA 

-  

-  

-  

-  

-  

- BOEi 

 

 

-   

-  

o   

- Noordelijke ontsluiting 

-  

- Koelhuis 

-  

-  

-   

 
 

 

2.   

  

3.   

  

4.   

 
 

 

GA 

 

5.   

 MK 

6.    

 
 

 

 

 

7.  Noordelijke ontsluiting  

 
 organiseert gesprek met stadsregie t.b.v. logistieke organisatie. MK heeft stukken ter 

onderbouwing gedeeld en stuurt tekeningen na. 
MK 
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8.   

 

 
 

 

 

 

 

9.  BOEi  

 

 Er zijn aanpassingen gemaakt aan het ontwerp van de loopbrug, waardoor het ontwerp 

eerst weer langs de Omgevingsdienst moet ter goedkeuring. 

 

 

 

GA heeft BOEi gevraagd de Markthal als stembureau voor de Europese 

Parlementsverkiezingen te gebruiken. Dit kan alleen onder voorwaarde dat de loopbrug 

tijdig gerealiseerd is. MK deelt verzoek GA met GA. 

 

 

MK 

  

10.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 Koelhuis  

 maakt foto’s e.d. over loading-docks Koelhuis die niet bij oorspronkelijke gebouw horen. 

 plant overleg in met Monumenten & Archeologie over sloop. 

 

 

 

 

11.   
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