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1 Inleiding

Deze Handreiking behandelt het voorbereidingsproces kabels en leidingen, vanaf de aanmelding
van een project tot aan de uitvoering. Ook welke stappen doorlopen worden voor een
gecombineerd werk om te komen tot een WIOR (Werken In Openbare Ruimte) vergunning. De
zogenaamde Wenstracéprocedure.

Deze procedure is uitgewerkt in de nadere regels WIOR.

De aanmelding wordt gedaan door of namens de initiatiefnemer.

De initiatiefnemer is diegene die iets wil gaan uvitvoeren in de Openbare Ruimte.

Zie link: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/nadere-reqgels-en-

verordeningen-wior/

Afwijken van de processtappen kan alleen in goed overleg met alle betrokkenen in het project en
vastlegging daarvan. Voor alle werkzaamheden in de openbare ruimte is een WIOR vergunning
noodzakelijk.

Leeswijzer:

Hoofdstuk 1 beschrijft de inleiding;

Hoofdstuk 2 beschrijft het coérdinatieproces, hoe te komen tot een Tracé Akkoord (TA);
Hoofdstuk 3 beschrijft de techniek, de onderlinge afstanden, diepteligging en afstand bomen;
Hoofdstuk 4 beschrijft de kosten, verlegregeling en telecomwet

Hoofdstuk 5 beschrijft de mijlpalen

Hoofdstuk 6 beschrijft de vitvoering, uitvoeringsplanning en WIOR vergunning

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van belangrijke links naar informatie over het Codrdinatiestelsel
en afkortingen

Deze Handreiking is een meer beschrijvende weergave van het proces en vervangt niet de Nadere
Regels van de WIOR.
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2 Coordinatieproces

2.1 Intake

Alle projecten dienen onderverdeeld te worden in 3 aparte aanmeldingen.

a. Bouwrijp maken t.b.v. bouw (door initiatiefnemer)

b. Sloop en Realisatie (nieuw) bouw (door initiatiefnemer)

c. Woonrijp maken (verantwoordelijke voor aanmelding hangt af van de omvang van de
werkzaamheden, alleen K&L of ook maaiveld)

a. Bouwrijp maken houdt het om- of verleggen van kabels en leidingen in zodat de bouw kan
starten, incl. het opzeggen en afkoppelen van de huisaansluitingen.

Het opzeggen en afkoppelen van de huisaansluitingenis GEEN onderdeel van het proces
“wenstrace” (www.mijnaansluiting.nl ). Met vooral ook aandacht voor het tijdig opzeggen van

inkoopruimtes van Liander en/of Vattenfall.

b. Realisatie bouw

Dit betreft dus de eventuele sloop en realisatie van de (nieuw)bouw. Incl. effecten van bouw- en
werkterreinen, bouwinritten en dergelijke op de aanwezige kabel en leidingsystemen .

In deze fase is het ook belangrijk om tijdig de bouwaansluitingen aan te vragen
(www.mijnaansluiting.nl).

c. Woonrijp maken houdt in het nieuw aanleggen van het benodigde distributienet en het
realiseren van de huisaansluitingen.

Het aanvragen en realiseren van de huisaansluitingen is GEEN onderdeel van het proces

“wenstracé” (www.mijnaansluiting.nl) . Ook hier moet extra aandacht gegeven worden aan het

tijdig aanvragen van de huisaansluitingen, zeker als er klantruimtes gevraagd worden en als er
geen of onvoldoende distributienet aanwezig is op de locaties waar aangesloten moet worden.

Het woonrijp maken kan door 3 initiatiefnemers geinitieerd worden.
- Als er alleen huisaansluitingen en/of een stuk distributienet moet worden aangelegd zijn het

initiatieven van de netbeheerders (op basis van de huisaansluitingsaanvraag via
www.mijnaansluiting.nl ).

- Alser door de gemeente Amsterdam de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht dan is het
een initiatief van de gemeente.

- Als de ontwikkelaar het voormalige bouwterrein hersteld en dus het maaiveld tijdelijk inricht is

de ontwikkelaar de initiatiefnemer.

De wenstraceprocedures voor het bouwrijp maken en het woonrijp maken dienen tegelijkertijd
gestart te worden, onder vermelding van beide codrdinatienummers.
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Op deze manier kan rekening gehouden worden met de definitieve inrichting zodat dubbele
verleggingen zoveel als mogelijk voorkomen worden. Het proces voor het bouwrijp maken wordt
afgerond met een Tracé akkoord (TA), het proces woonrijp maken wordt stilgelegd na het
akkoord wenstracé (zie nadere uitleg 2.2.) en wordt weer opgestart minimaal 15 maanden voor 1°
oplevering.

In het TA voor het bouwrijp maken moeten (indien bekend) de reserveringen voor kabels en
leidingen voor de het woonrijp-maken fase opgenomen worden.

Aanmelding bij het Codrdinatiestelsel

De aanmelding dient te geschieden in VICTOR, het IV-systeem wat hoort bij de herziene WIOR en
Nadere Regels.

Accounts, inloggegevens en e-learning (training) aan te vragen via 512 (@amsterdam.nl.
De ontwikkelaars dienen zich aan te melden als initiatiefnemer en de partijen die voor hen werken
(aannemers, ingenieursbureaus) te mandateren.

Het project volgt de standaard 4 stappen vit de geldende WIOR.

e

Intake (alle projecten);

2. Ontwerp (alle projecten vanaf middelgroot);

3. Projectaanpak (alle projecten vanaf middelgroot);
4. Uitvoering (alle projecten)

Na aanmelding zal de procesbegeleider het project in behandeling nemen en deze “classificeren”,
now

daaruit zal blijken of het project als “klein”, "middelgroot” of “groot” zal worden aangemerkt.
Voor meer info over dit proces >> https://victor.pleio.nl/groups/view/bscd3z2e1-afaf-4e46-8o07c-

g93746b3edsbs/handleidingen-uitleg/files

2.2 Wenstracé procedure

Projecten waarbij maar 1 netbeheerder heeft aangegeven werkzaamheden te willen/moeten
vitvoeren kunnen onderling tot overeenstemming komen waarna er een TA kan worden
opgesteld.

Projecten waarin meerdere netbeheerders werkzaamheden hebben, komen tot stand via de
wenstracéprocedure.

De wenstraceprocedure heeft twee doelen:

1. Hetinformeren van kabel en leidingbeheerders (KLB) die betrokken zijn bij de inrichting
van de openbare ruimte en de daarbij behorende ondergrond, over de voorgenomen
plannen.

2. Het inventariseren van de door deze KLB uit te voeren werkzaamheden met betrekking
tot leidingen en kabels (wenstracés).
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Principe doorlooptijden van de wenstracé

- Opstellen stukken 2 weken

- Versturen aanvraag wenstracé eind week 2

- Reactietijd netbeheerders en andere belanghebbenden 5 weken

- Verwerken reacties (afh. van grote van het project en de reacties) en opstellen stukken
t.b.v. akkoord wenstracé 2 weken

- Versturen stukken akkoord wenstracé eind week g

- Reactietijd netbeheerders en andere belanghebbenden 5 weken

- Verwerken reacties (afh. van grote van het project en de reacties) en opstellen stukken
t.b.v. TA 2 weken

- Stukken Up-loaden in VICTOR eind week 16

- Accordering vanuit Stedelijke Beheer eind week 17

- Versturen TA naar belanghebbenden begin week 18

2.2.1 Oriéntatiemelding

Voordat er gestart kan worden met de aanvraag wenstracé moet er bij het kadaster een
oriéntatiemelding worden gedaan. Deze oriéntatiemelding geeft informatie over de ligging van
kabels en leidingen in het geselecteerde gebied. Aan de hand van de oriéntatiemelding wordt de
bestaande ondergrondse infrastructuur geinventariseerd.

2.2.2 Oriéntatiemelding omzetten naar een DWG en DGN bestand (AutoCAD en
Microstation)

Omzetten met een programma naar keuze.

Bij een kabelbed bestaande uit meerdere kabels en breder dan o,5 meter of leidingen groter dan
500 mm geeft je aan met 2 lijnen (NLCS) en tussen de lijnen licht grijs gearceerd.

Het NLCS lijnstijlen bestand wat gebruikt dient te worden is beschikbaar via
https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/onze-manier-werken/nlcs/

2.2.3 Aanvraag wenstraceé

2.2.3.1  Algemeen

Minimaal 12 maanden voor start vitvoering (uitvoering verleggen kabels en leidingen) moet de
aanvraag wenstracé worden verstuurd.

Daarvoor is het wel noodzakelijk om eerst (via VICTOR) alle bezwaren weg te nemen en de mee-
gaan verzoeken af te handelen. Pas als dat gebeurt is wordt de stap “intake” afgerond.

De aanvraag wenstracé wordt aan alle kabel en leidingbeheerders verstuurd en overige personen
vit de verzendlijst.
https://kennisbasis-fysiek.nl/download/verzendlijst-en-reqgistratie-wenstrace-voor-digitale-

verzending/
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De wenstracéprocedure wordt niet gefaciliteerd door VICTOR, in de beschrijvingen hieronder
wordt uviteengezet hoe de verzending deint te gebeuren

De aanvraag wenstracé kan niet eerder dan nadat u bij de TM‘er van de gemeente informatie heeft
opgehaald over de toekomstige plannen in het gebied.

2.2.3.2 VO:

Bouwrijp maken.

Voor het bouwrijp maken zullen de ontwikkelaars door de gemeente voorzien worden van
bijvoorbeeld het Masterplan Kabels en Leidingen, principe profielen, maar ook een tijdelijk
inrichtingsvoorstel waarin aangegeven staat wat de ontwikkelaars met de openbare ruimte mogen
t.a.v. bouw- en werkterreinen.

Deze gegevens dienen verwerkt te worden in de tekeningen voor de aanvraag wenstrace.

Sloop/realisatie
Bij de fase sloop/realisatie moeten op de tekeningen aangegeven worden waar de bouw- en
werkterreinen (incl. ketenpark) zullen worden ingericht en de bouwinritten.

Woonrijp maken
Hetzelfde geld voor het woonrijp maken, in die fase zal de gemeente een inrichtingsvoorstel
aanleveren voor de (tijdelijke) inrichting van de openbare ruimte.

In deze VO-fase wordt het basis ontwerp in hoofdlijnen opgezet. Naast de harde topografische
gegevens zoals gevels, waterlopen en dergelijke moet het ontwerp dusdanig worden
weergegeven dat de essentie van het ontwerp duidelijk is

In deze fase moet het volgende in het ontwerp weergegeven worden:

e Bestaande situatieg;

e Asvande weg (indien noodzakelijk voor inzicht in het ontwerp);

e Bandenlijnen;

e Asfaltgrens en materiaalscheidingen (alleen de scheiding tussen asfalt/beton en
elementenverharding {voor zover van belang om de essentie van het ontwerp weer te geven,
bijvoorbeeld scheiding fietspad});

e  Markering (voor zover van belang om de essentie van het ontwerp weer te geven, bijvoorbeeld

vak indeling op een kruising);

Hoofdmaatvoering en/of dwarsprofiel;

Plaats van de nieuwe bomen, incl. boomkruin;

Standplaatsverbetering bomen;

Straatmeubilair (voor zover van invloed op de kabels en leidingen, bijvoorbeeld muurtjes en

speeltoestellen);

Indicatie nieuwe hoogtemaatvoering (voor zover bekent);

Nieuwe kolken;

Lichtmasten;

Abri’s;

Ondergrondse afvalbakken;

Werkgrenzen;

e Taluds, waterpartijen;

e Beoogde locatie putten WKO

Allen conform NLCS, de laatste versie van de lijnstijlen hiervoor is beschikbaar
>> https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/onze-manier-werken/nlcs/
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Op de tekeningen van het bouwrijp maken dienen ook de eventueel toe te passen damwanden te
worden aangegeven, deze kunnen grote impact hebben op de ondergrondse assets en de
bijpbehorende bovengrondse voorzieningen (o.a. kasten voor de VRI of OVL, traforuimtes, ect.
Deze opmerking is ook van toepassing op de akkoord wenstracé tekeningen en op de tekeningen
behorende bij het TA.

2.2.3.3 Aanvraag wenstracé kabels en leidingentekeningen

De aanvraag wenstracé bestaat uit maaiveldtekening(en), het goedgekeurde VO incl. bestaande

situatie en een kabels en leidingentekeningen.

Op de kabels en leidingentekening van de aanvraag wenstracé staat het volgende:

- Bestaande kabels en leidingen (oriéntatie melding kadaster);

- Bestaande situatie (stadskaart, deze wordt ter beschikking gesteld door de gemeente of
ingemeten situatie);

- Goedgekeurd VO door opdrachtgever/beheerder met uitzondering van boomkruinen,
markering, hoogtematen, maatvoering en materiaalgrenzen (asfalt- en betongrenzen dienen
wel aangegeven te zijn).

- Beoogde locaties putten en leidingen WKO

Op de tekeningen van het bouwrijp maken dienen ook de eventueel toe te passen damwanden te

worden aangegeven, deze kunnen grote impact hebben op de ondergrondse assets en de

bijpbehorende bovengrondse voorzieningen (o.a. kasten voor de VRI of OVL, traforuimtes, ect.

De standaard aanvraag wenstracé brief en de verzendlijst zullen beide (op aanvraag) ter
beschikking gesteld worden door het IB.

Voordat de stukken worden verstuurd dienen deze eerst ter beoordeling bij het K&L team van de
het IB te worden ingediend. Daartoe dienen de stukken gestuurd te worden naar
51.2¢e (@amsterdam.nl ten name van 512e telefonisch bereikbaar s

512

Na een reactietermijn van max. 5 werkdagen en de benodigde aanpassingen kunnen de stukken
verstuurd worden via de verzendlijst.

Proces:

- Ontwikkelaar levert "concept stukken” t.b.v. de Aanvraag WT aan het K&L team van het IB,
incl. meegaan verzoeken en bezwaren (incl. afhandeling daarvan)

- IB Team beoordeelt en bespreekt indien nodig met ontwikkelaar “concept stukken” en levert
reactie aan Ontwikkelaar en TM

Ontwikkelaar verzendt de Aanvraag Wenstraceé, volgens de standaardbrief die het IB ter beschikking

stelt en de verzendlijst. De verzendlijst is te downloaden via onderstaande link

https://kennisbasis-fysiek.nl/download/verzendlijst-en-reqgistratie-wenstrace-voor-digitale-

verzending/
o IB Team ontvangt stukken via 512 @amsterdam.nl.

- Netbeheerders sturen hun reactie op de aanvraag wenstracé aan de Ontwikkelaar.
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De tekeningen worden verstuurd in PDF, DGN en DWG. Alle stukken worden, digitaal, verstuurd.
De tekeningen en de brief zijn van een paraaf voorzien van de inhoudelijk verantwoordelijke.
Verzending via e-mail dient als volgt standaard te geschieden:

Onderwerp-regel: het codrdinatienummer, daarna de omschrijving zoals gebruikt in het
aanmeldingsformulier (uit hoofdstuk 2.1) en als laatste “aanvraag wenstracé”.

2.2.3.4 Reactietermijn KLB

De kabel en leidingbeheerders hebben 25 werkdagen de tijd om te reageren op de aanvraag
wenstracé tekeningen, rekening houden met feestdagen en vakantieperiode. Als er een week voor
het verlopen van de reactietermijn nog geen reactie is gegeven, benader dan deze partijen met
een e-mail met het verzoek tijdig te reageren.

De beheerders geven aan wat de wensen zijn m.b.t. de verleggingen en checken of de bestaande
kabels- en leidingen juist zijn weergegeven.

Aan de hand van de wensen wordt gekeken naar de laagst maatschappelijke kosten.

Bekijk per project wanneer en hoe vaak je kabel- en leidingen overleg houdt.

2.2.4 Akkoord wenstracé

2.2.4.1 Algemeen

De basis voor het definitief ontwerp (DO) is het goedgekeurd voorontwerp (VO) inclusief de
geretourneerde tekeningen van de kabels- en leidingenbeheerders (welke zijn aangeschreven
middels de aanvraag wenstracé-procedure).

Aan de hand van de reacties vanuit de kabel- en leidingbeheerders wordt gecontroleerd of de
wensen ingepast kunnen worden in het ontwerp. Je kiest altijd voor de laagst maatschappelijke
kosten. Hiermee wordt bedoeld dat je niet alleen rekening houdt met de kosten die ten laste van
het project komen, maar met alle kosten voor de maatschappij als geheel.

De oplossing wordt verwerkt in het akkoord wenstracé en via het akkoord wenstracé voorgelegd
aan de kabel- en leidingbeheerders.

Het goedgekeurde DO door opdrachtgever/beheerder is samen met de verwerkte wensen van
kabel- en leidingbeheerders de basis voor het akkoord wenstracé.

2.2.4.2 DO

Het goedgekeurde VO is de basis van het DO. De grote lijnen worden nu meer in het ontwerp
gedetailleerd ingevuld.

Om tot DO te komen, worden de volgende punten in het ontwerp toegevoegd:

¢ Maatvoering: breedte-, lengte- en hoogtemaatvoering

e Markering van voorsorteervakken, blokmarkering, bushaltemarkering etc.

e Straatmeubilair, zoals paaltjes, fietsenrekken, papierbakken, abri's etc.

e Straatmeubilair van kabels- en leidingenbeheerders (zoals elektra-kasten /VRI-kasten en
waterputten)

Vermogensvraag verlichtingsplan plan (IB stelt dit op)

¢ VRI-mastenplan (IB stelt dit op)

e Overige palen zoals trammasten, VIS, ANWB, camera’s, DRIS, laadpalen, parkeerautomaten,
MUPI, ABRI, etc. (en waar mogelijk en wenselijk combimasten)

Materiaalscheidingen

Grondwerkzaamheden

Kolken en putten

Nieuwe bomen inclusief boomkruinen, boomkransen (in overleg met groenspecialist)
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e Groenwerkzaamheden en beplantingsplan (grondwerk, boomtypes, en dergelijke in overleg
met groenspecialist)

Standplaatsverbetering

Asfalt- en betongrenzen en frees c.q. vitvulgrenzen

Asfalt- en betonconstructies in overleg met wegbouwkundige)

Taluds en waterpartijen

Boogstralen z3.00m

Werkgrenzen

Detectielussen (let op bij gewapende betonconstructies voor beinvloeding wapening)
Voedingskasten

Bovengrondse handholes

Te verwijderen materiaal stippelen/NLCS

e Teverwijderen materiaal nummeren
Alles conform NLCS.

2.2.4.3 Tekeningen akkoord wenstrace

Het akkoord wenstracé bestaat uit maaiveldtekeningen (het technische DO) en kabels en

leidingentekeningen

Op de kabels en leidingentekening van het akkoord wenstrace staat het volgende:

- De bestaande, uit te halen, te vervangen, verleggen en nieuw te leggen kabels en leidingen

- Eventuele hulpconstructies

- Maatvoering nieuw te leggen kabels en leidingen t.o.v. bestaande bebouwing of een vast punt

- Bestaande situatie/sloopsituatie

- Het goedgekeurde technisch DO ontwerp (nieuwe situatie) met uitzondering van
boomkruinen, markering, hoogtematen, maatvoering en materiaalgrenzen (asfaltgrenzen
dienen wel aangegeven te zijn).

Voordat de stukken worden verstuurd dienen deze eerst ter beoordeling bij het K&L team van de
het IB te worden ingediend. Daartoe dienen de stukken gestuurd te worden naar
51.2¢e (@amsterdam.nl ten name van 512e telefonisch bereikbaar sz

5.1.2e
Na een reactietermijn van max. 5 werkdagen en de benodigde aanpassingen kunnen de stukken
verstuurd worden via de verzendlijst.

Proces:
- Ontwikkelaar levert "concept stukken” t.b.v. de Akkoord WT aan het K&L team van het IB,
incl. meegaan verzoeken en bezwaren (incl. afhandeling daarvan)
- IB Team beoordeelt en bespreekt indien nodig met ontwikkelaar “concept stukken” en levert
reactie aan Ontwikkelaar en TM
Ontwikkelaar verzendt de Akkoord Wenstrace, volgens de standaardbrief die het IB ter beschikking
stelt en de verzendlijst. De verzendlijst is te downloaden via onderstaande link
https://kennisbasis-fysiek.nl/download/verzendlijst-en-registratie-wenstrace-voor-digitale-

verzending/
o IB Team ontvangt stukken via 512e @amsterdam.nl.

- Netbeheerders sturen hun reactie op de akkoord wenstrace aan de Ontwikkelaar.
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De tekeningen worden verstuurd in PDF, DGN en DWG. Alle stukken worden digitaal, verstuurd.
Voorzie de tekeningen en de brief van een paraaf van de verantwoordelijke.

Verzending via e-mail dient als volgt te geschieden:

Onderwerp-regel: het codrdinatienummer, daarna de omschrijving uit Meerjarenprogramma
(zelfde tekst als in de opvoer uit hoofdstuk 2.1 ) en als laatste “akkoord wenstrace”.

Verder worden met het akkoord wenstracé milieukundige onderzoeken meegestuurd en een
faseringsvoorstel. De faseringen van een werk moeten altijd met de kabel- en leidingbeheerders
zijn afgestemd.

Het akkoord wenstracé wordt naar de kabel en leidingbeheerders gestuurd die werk hebben en
naar de kabel- en leidingbeheerders die belangen hebben binnen de werkgrens.

2.2.4.4 Reactietermijn KLB

De kabel en leidingbeheerders hebben 5 weken de tijd om te reageren op het akkoord wenstracé

tekeningen, rekening houden met feestdagen en vakantieperiode (kerst- en zomervakantie). Als

er geen reactie is ontvangen, neem dan contact op met de kabels-en leidingbeheerder, om alsnog

per omgaande te reageren.

De kabel- en leidingbeheerders beoordelen de tekeningen op:

»  Devoorgestelde K&L tracés (incl. op te reguleren kabels en leidingen en het rooien van
buitenbedrijf zijnde kabels en leidingen

®= De nieuwesituatie

= Devoorgestelde fasering

In alle gecombineerde projecten zullen de BLVC kosten verrekend gaan worden met de Kabel- en

Leiding Beheerders (Nadere Regels art. 4.3.2)

In het akkoord wenstracé worden de kabel- en leidingbeheerders verzocht het volgende op te

geven:

- Uitvoeringsduur van de eigen werkzaamheden, dan wel te realiseren m? per dagf week

- werktijden

- Aan- en afvoer routes voor het werk

- Benodigde m2 opslag [ keten terrein

- Werkbreedtes

- Werkrichting (voorkeur)

Naast het bovenstaande moeten de kabel- en leidingbeheerders voor hun werkzaamheden een

kostenraming opstellen, zie WIOR NR paragraaf 4.54. Dit geldt alleen voor de kosten die voor

rekening komen van de initiatiefnemer, zie hoofdstuk 4 van dit document, kosten.

2.2.4.5 Wijzigingen in het ontwerp

Indien er tussen het technisch VO en technisch DO wijzigingen in het ontwerp worden
doorgevoerd, bepaald de gemeente of de ontwerp wijziging consequenties heeft voor kabels en
leidingen en wat de consequenties zijn.

Als er een werkgrens uitbreiding is moeten de werkgrenzen in VICTOR door de aanmelder worden
aangepast.



Gemeente Amsterdam Versie 2
15 februari 2023

Handreiking kabels en leidingen

2.2.4.6 Trace Akkoord (TA)

Als alle betrokken Kabel- en leidingbeheerders hun goedkeuring hebben gegeven op het akkoord
wenstracé of na het eventueel verwerken van opmerkingen wordt het TA opgesteld.

De TA-tekening is dezelfde als de akkoord WTC met eventuele verwerkte opmerkingen. Het TA
krijgt een uniek TA-nummer, dit is het bij de intake bij Stadsregie verstrekte coérdinatienummer.
De standaard TA brief en de verzendlijst zullen beide (op aanvraag) ter beschikking gesteld
worden door het IB.

Voordat de stukken worden verstuurd dienen deze eerst ter beoordeling bij het K&L team van de
het IB te worden ingediend. Daartoe dienen de stukken gestuurd te worden naar
5120 @amsterdam.nl ten name van 512e telefonisch bereikbaar s

51,2e
Na een reactietermijn van max. 5 werkdagen en de benodigde aanpassingen kunnen de stukken
verstuurd worden via de verzendlijst.

Proces:
- Ontwikkelaar levert "concept stukken” t.b.v. het TA aan het K&L team van het IB,
incl. meegaan verzoeken en bezwaren (incl. afhandeling daarvan)
- IB Team beoordeelt en bespreekt indien nodig met ontwikkelaar “concept stukken” en levert
reactie aan Ontwikkelaar en TM
Daarna moeten alle stukken worden ge-upload in VICTOR, dus ook de bijbehorende brief en
verzendlijst.
Na accordering door het Team Ondergrond van V&OR (5 werkdagen) kan het verstuurd worden
aan de betrokkenen. De tekeningen worden verstuurd in PDF, DGN en DWG. Alle stukken worden
digitaal, verstuurd.

Ontwikkelaar verzendt de TA, volgens de standaardbrief die het IB ter beschikking stelt en de
verzendlijst. De verzendlijst is te downloaden via onderstaande link
https://kennisbasis-fysiek.nl/download/verzendlijst-en-registratie-wenstrace-voor-digitale-

verzending/

o IB Team ontvangt stukken via 512e damsterdam.nl.

De tekeningen worden opgesteld (en deels geprint in PDF) in DGN en DWG. Voorzie de
tekeningen en de brief van een paraaf van de verantwoordelijke.

Verzending via e-mail dient als volgt te geschieden:

Onderwerp-regel: het codrdinatienummer, daarna de omschrijving uit VICTOR (zelfde tekst als in
de opvoer uit hoofdstuk 2.1) en als laatste “Tracé Akkoord".
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Het TA is het startpakket voor kabels- en leidingenbeheerders. Het is het officiéle verzoek tot
verleggen van netwerken. Na afgeven van het TA hebben kabel- en leidingbeheerders (officieel)
acht maanden voorbereidingstijd nodig tot aan de start van de uitvoering. Behalve als er met ALLE
betrokkenen een andere periode is overeengekomen.

Deze periode is voor de nadere uvitwerking van de kabel- en leidingtracés, de aanbesteding van hun
werk en de mobilisatie van de aannemer voor het eigen werk.

Op basis van het geaccordeerde TA en een goedgekeurd BLVC plan (accordering/goedkeuring
daarvan geschied via VICTOR) zal de initiatiefnemer een WIOR vergunning kunnen aanvragen,
waarna de mede-initiatiefnemers automatisch hun vergunning krijgen.

Als de kabel en leidingbeheerders kosten in rekening brengen bij de initiatiefnemer moeten er
afspraken gemaakt worden over de opdrachtverstrekking en vice versa. In de opdrachtvertrekking
worden tevens de inschatting van de BLVC kosten meegenomen.

Als er tussen het akkoord wenstracé en het TA grote wijzigingen in het ontwerp worden
doorgevoerd of in de tracering van kabels en leidingen, bepaald de gemeente of er een gewijzigd
akkoord wenstracé verstuurd moet worden.

Als er na het versturen van de TA een wijziging optreedt, dient een TA wijziging op dezelfde wijze
behandeld te worden als het TA.

Een wijziging op het TA wordt eerst geipload voor accordering in VICTOR en na akkoord naar alle
betrokkenen gestuurd.

2.3 Afstemming met de Gemeente Amsterdam

Voordat er een stap gezet wordt in het proces moeten de stukken aangeboden worden aan de
Technisch Manager van de Gemeente Amsterdam.
De Technisch manager van de gemeente Amsterdam helpt de ontwikkelaar(s) op hoofdlijnen bij
het doorlopen van de procedures die gelden voor het ver-faanleggen van Kabels en Leidingen in de
gemeente Amsterdam.
Deze zal er voor zorgdragen dat de stukken worden beoordeeld op:

- Volledigheid

- Juistheid
Deze controle zal maximaal 5 werkdagen in beslag nemen, waarbij rekening gehouden dient te
worden met de bijzondere vrije dagen die gelden binnen de gemeente Amsterdam.
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3 Techniek

3.1 Kabel en leidingentraces

Kabels en leidingen moeten zo gesitueerd zijn dat zij een minimale ruimte in beslag nemen, maar
ook dat zij elkaar niet hinderen en dat het onderhoud aan en vervanging van kabels en leidingen
mogelijk en veilig blijft tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Bij de start van elke wenstracéprocedure zal het de gemeente de principeprofielen van de
betrokken wegdelen te beschikking stellen, deze moeten meegezonden worden, dan wel verwerkt
worden in de tekeningnen die verstuurd worden door de ontwikkelaar.

Daarnaast zal de gemeente de relevante stukken aanleveren uit het Masterplan Kabels en
Leidingen ArenApoort / Amstel lll, zodat de ontwikkelaar een handvat heeft om de wensen van de
Kabel- en Leiding Beheerders, op een juiste manier te verwerken voor de volgende stap, het
akkoord wenstracé.

3.1.1 Onderlinge afstanden

Hieronder een voorbeeld van een standaard dwarsprofiel (het dwarsprofiel is niet op schaal
getekend). De Amsterdamse standaard van hart-op-hart afstanden tussen de leidingen en kabels
onderling, met uitzondering van transportleidingen of leidingen met een diameter groter dan 400
mm is:

Leidingen hart-op-hart onderling: 0,70 meter

Kabels hart-op-hart onderling: 0,50 meter (van verschillende modaliteiten)

Leiding-riool hart-op-hart: 1,00 meter

Riool onderling hart-op-hart: 1,00 meter

Warmte- en Drinkwater hart-op-hart: 1,00 meter

v W NP

Warmte onderling: o,40 meter tussen de leidingen (rekening houdend met isolatie)

7. Afstand uit erfgrens en bebouwing o,50 meter

Uit het Masterplan, de principe profielen en het Buitengewoon Codérdinatieoverleg kunnen andere
afstanden volgen.

0000 oooo G

electriciteit electriciteit
telecom telecom
gas  water .
riool ... . riool

Warmtefkoude

water gas
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Telecomkabels (koper) mogen niet direct (dus op een kleinere afstand dan 0,70 m) naast
elektrakabels (hoger dan 400V) gelegd te worden in verband met inductie op de
telecommunicatie-kabel. Voorkeur is om een leiding tussen de kabels te leggen.

Je treedt met elkaar in overleg als je aan bovenstaande niet kan voldoen.
Bij onvoldoende ruimte zal in een overleg tussen betrokkenen (ontwikkelaar, Kabel en Leiding
Beheerders en vergunningverlener) tot een oplossing gekomen moeten worden.

3.1.2 Diepte ligging

De minimale dekking van kabels en leidingen dient te zijn (van diep naar minder diep)

Soort kabel of leiding Transport (m) Distributie (m) Huisaansluiting (m)
Elektriciteitskabels __—

Warmte/koude staal .25 0.70 0.50

Warmte/koude kunststof 1.00 0.50

Waterleiding __—

(lengte<as m) 0.34

Afvoer afvalwater

Gas-kunststof
Gas-staal

Verkeersinstallaties

0.60
Telecommunicatie kabels JRIE R F R

Uit het Masterplan, de principe profielen en het Buitengewoon Codrdinatieoverleg kunnen andere

afstanden volgen.

3.1.3 Bomen

De ligging van kabels en leidingen moet zodanig zijn dat kabels en leidingen en bomen elkaar niet
hinderen, ook niet bij onderhoud en vervanging.

Indien door ruimtegebrek dit niet voorkomen kan worden dient afstemming plaats te vinden met
de kabel- en leidingbeheerder, groenbeheerder en vergunningverlener, een niet-doorwortelbaar
scherm kan een oplossing bieden.
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4 Kosten

4.1 Verlegregeling
In de nadere Regels WIOR zijn procedures en verrekening verlegkosten vastgelegd.

De belangrijkste daarvan is art 4.5.3 en danin het bijzonder om de tekst bij 7.d:
d.het gaat om gedwongen verleggingen die uitsluitend worden veroorzaakt door particuliere initi-

atieven waarbij geen gemeentelijk belang aan de orde is en waarbij de gemeente, indien en voor
zover dat in haar macht lag, heeft nagelaten aan de kabel- en leidingbeheerder een zakelijk recht
te verlenen dan wel de betreffende particulier te verplichten de verlegging of verplaatsing aan de
kabel- en leiding-beheerder te vergoeden. Voorbeelden van bedoelde particuliere initiatieven zijn
het aanbrengen van een lift aan een bestaand gebouw, het veranderen van gevels, kleine rooilijn-
overschrijdingen, het uitgeven van kleine stukjes (snipper)groen en dergelijke.

Daardoor zullen alle kosten voor de noodzakelijke verleggingen vergoed moeten worden door de

ontwikkelaar.

Onder de ondergrondse infrastructuur wordt begrepen:

- Ondergrondse kabels en leidingen

- Onder- en bovengrondse toebehoren zoals kasten, handholes, afsluiters, trafohuisjes,
gasregelkasten en warmte-/koude-onderstations

Verder geldt deze regeling uit de Nadere Regels niet voor telecommunicatiekabels. Hierop is de
telecommunicatiewet (TW) van toepassing, zie paragraaf 5.8. vit de TW

Voor gemeentelijke eigendommen zoals traminfra, Openbare Verlichting (OVL), Verkeers Regel
Installaties (VRI) en Verkeers Informatie Systemen (VIS) betaalt de initiatiefnemer de gedwongen
verleggingen en/of verplaatsingen (de veroorzaker betaalt).

Datzelfde geldt voor reclame objecten van de gemeente, MUPI’s, ABRI's, ANWB borden.

Kabel- en leidinginfrastructuur welke (nu al) niet meer in gebruik zijn worden op kosten van de
kabel- en leidingbeheerder verwijderd.
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5 Mijlpalen

Binnen het Codrdinatiestelsel zijn mijlpalen afgesproken.
Hieronder de mijlpalen voor de werken van de initiatiefnemer, met uitzondering van het realiseren
van de bouw of het verleggen van de Kabels en Leidingen.

Stappen Mijlpaal Moment t.o.v. GSU
Behandeling in het VBO M8 5-2 jaar

Project aanmelden bij het Coérdinatiestelsel M7 24 [ 13 maanden
Start WTC procedure M6 12 maanden

TA Mg 8 maanden

BLVC M3 4 maanden

Project ter uitvoering M2 4 maanden

GSU = start aan- c.q. verleggen kabels en Ma 0 maanden
leidingen

Einde uitvoering Mo

Zodra een project wordt aangemeld bij het Coérdinatiestelsel wordt het project geregistreerd in
VICTOR.

Voorstellen om start uitvoering van een project te wijzigen worden in VICTOR gemeld. Als alle
partijen akkoord gaan, wordt de nieuwe start uitvoering opgenomen in VICTOR. Het is mogelijk
dat een wijzigingsvoorstel (mutatie) niet wordt overgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer een initiatiefnemer eerder wil starten, terwijl partijen die mee willen gaan in dat werk dat
niet redden met hun voorbereiding.
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6 Uitvoering

6.1 Uitvoeringsplanning

Zes weken vodr geplande start uitvoering moet een gezamenlijke planning vastgesteld zijn
door/met kabel en leidingbeheerders. Deze planning hebben de beheerders nodig om capaciteit in
te kunnen plannen en benodigde vergunningen te regelen.

Hiertoe dient een uitvoeringscodrdinatie opgestart te worden met alle mede-initiatiefnemers.
Deze overleggen moeten gestart worden minimaal 6 maanden voor de start van de verleggingen

Aandachtspunten voor een uitvoeringsplanning:

Stookseizoen: geen verleggingen van hoge druk gasleidingen en warmteleidingen van Vattenfall
mogelijk tussen oktober en april. Dit geldt ook voor het verplaatsen van gasregelstation. Ook zijn
sommige lage druk leidingen seizoensgebonden. De contactpersonen (deze is bekend tijdens het
aanmelden van het project in het Codrdinatiestelsel) van Liander en Vattenfall kunnen hier
uitsluitsel over geven.

Grote waterleidingen (>500 mm) kunnen soms niet in de zomer verlegd worden in verband met
grotere afname water. Neem hierover contact op met Waternet

Freeze periode telecompartijen:

Tussen half december-half januari en wanneer er grote evenementen plaatsvinden. In deze
periode kunnen gene overnames uitgevoerd worden. Ga de exacte data na bij de desbetreffende
telecompartij.

Grijs gietijzeren leidingen van Liander gas moeten vooruitlopend op graafwerkzaamheden binnen
een straal van 10 meter worden vervangen, bij heiwerkzaamheden geldt een afstand van lengte
damwand/heipaal + 10 m1.

Voor de planning rekeninghouden dat de volgordelijkheid van het kabels en leidingenwerk van
diep naar ondiep gaat. Dat betekent dat de diepst liggende als eerste start met de
werkzaamheden. Hieronder de volgorde tenzij anders is afgesproken:

Waternet afvalwater, Vattenfall;
Liandon/Tennet 5oKv en hoger;
Waternet drinkwater;

Liander gas;

Liander elektra;
Telecommunicatie;

v bW NP

Codrdinatie overleggen worden voor en tijdens de uitvoering gehouden met de netbeheerders.
Het project bepaald de frequentie van het overleg.
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6.2 WIOR vergunning

Voor het werken in de openbare ruimte is een WIOR-vergunning nodig. Voor het verkrijgen van
een WIOR vergunning dient men de 4 stappen te doorlopen.

Stap 1: Intake

Stap 2: Ontwerp

Stap 3: Projectaanpak.

Stap 4: Uitvoering
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7 Afkortingen

BLVC
cvc
VICTOR
DGN
DO
DWG
G&O
GSU
GEU
NLCS
OVL
Plaberum
PMB
PVO
R&D
TA
VBO
V&OR
VIS

VO
V&OR
VRI
WIOR
WIOR NR
WVA
wwu

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie
Centrale Verkeers Commissie

Vergunningen ICT Openbare Ruimte

Microstation bestand

Definitief Ontwerp

AutoCAD bestand

Grond en Ontwikkeling

Geplande Start Uitvoering

Geplande Einde Uitvoering

Nederlandse CAD Standaard(in de Nederlandse GWW sector)
Openbare verlichting

Plan en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen
Project managementbureau

PlanVormingsOverleg

Ruimte en Duurzaamheid

Tracé Akkoord

Voorbereidingsoverleg

Verkeer en Openbare Ruimte

Verkeer Informatie Systemen

Voorlopig Ontwerp

Verkeer en Openbare Ruimte

Verkeersregelinstallatie

Verordening Werken in de Openbare Ruimte

Werken in de Openbare Ruimte Nader Regels
Werkgroep Verkeerslichten Amsterdam

Werkgroep Werk in Uitvoering
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8.1 Bijlage 1 — Aanvraagformulier nieuwe organisatie en Superuser

Gegevens Verplicht? Uitleg

Basisgegevens

Naam organisatie * Ja Naam van de organisatie, zoals voor iedereen zichtbaar

Afkorting

Telefoonnummer *

Website

Handelsnaam * Ja Naam van de organisatie, waarop vergunningen
tenaamgesteld worden

Kamer van Ja KvK-nummer inclusief uittreksel niet ouder dan 1 jaar

Koophandelnummer * tocvocgen

Vestigingsnummer

PlA-code [1ﬂ(00p1}111mner van de gemeente Amsterdam, indien
aanwezig

Postadres

Straatnaam * Ja Vestigingsadres

Huisnummer * Ja Vestigingsadres

Huisletter

Toevoeging

Postbusnummer

Postcode * Ja Vestigingsadres

Woonplaats * Ja Vestigingsadres

Land * Ja Vestigingsadres

Vergunningsinformatie

Ja Contactpersoon voor te ontvangen vergunningen

Contactpersoon *




Gemeente Amsterdam

Handreiking kabels en leidingen

Versie 2
15 februari 2023

E-mailadres *

Ja

E-mailadres waarop vergunningen worden toegestuurd

Financieel

Debiteurnummer (AFS-

Nee. dit wordt

Wanneer er herstelkosten worden gemaakt, moet een AFS-

numm er) door Support debiteur worden aangemaakt. Dat kan op basis van de
aangevraagd voor | aanwezige verplichte informatie
je.
BTW nummer * Ja BTW-nummer van de organisatic
IBAN * Ja IBAN van de organisatic
Factuuradres Facturen kunnen gemaild worden naar:
Indien afwijkend van het Postadres
Adres * Ja Factuuradres van de organisatie, t.b.v. vergunning en voor
AFS debiteur t.b.v. herstelkosten
Postcode * Ja Factuuradres van de organisatie, t.b.v. vergunning en voor
AFS debiteur t.b.v. herstelkosten
Woonplaats * Ja Factuuradres van de organisatie, t.b.v. vergunning en voor
AFS debiteur t.b.v. herstelkosten
Emailadres Facturen * Ja Het emailadres wat gebruikt wordt voor facturen binnen de

oganisatie.

Organisatiekenmerken

Consultatie e-mailadres*

Het adres waarop consultatic wordt aangevraagd.

Organisatiekenmerken

Aangeven welke van toepassing zijn.

Telecom

Is de organisatic werkzaam als Telecom-partij en valt deze
daarom onder de Telecom-wet?

Verantwoordelijk voor
maaiveld

|s assetowner

Heeft de organisatic eigen assets in de openbare ruimie van
Amsterdam?

Zelf herstellen

Is herstelorganisatie

Superuser

Naam *

Naam superuser die eigen medewerkers in VICTOR zal
autoriseren en koppelen aan de procesrol die ze gaan
vervullen (Initiatiefnemer. Asset beheerder of hersteller)

E-mailadres™

E-mailadres van de superuser
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Dit formulier met bijlage (Kvk uvittreksel !!'!) kunt u sturen naar
i @amsterdam.nl, vermeld bij het onderwerp Toegang
VICTOR



