From: "'s12¢ ¥

Sent: Wed, 25 Jan 2023 10:05:29 +0100

To: 5120 " <JBHIEE @amsterdam.nl>
Subject: FW: Tijdsslot Pilot knip Weesperstraat

tkn

Van: [s12e <5128 @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 20 januari 2023 14:24

Aan: 512s <512 @amsterdam.nl>

CC: [512e <[s12e  @amsterdam.nl>

Onderwerp: Tijdsslot Pilot knip Weesperstraat
Hoi[s12e

Zonet heb ik 512e
@ /size

mocht ik iets fout zeggen of vergeten, ik hoor het graag.

s12e  heeft gekeken naar de 2 helft van 2023 en 1€ helft van 2024.

- De Berlagebrug en Amsteldijk starten tegelijkertijd. Vanaf 3 september is de Amsteldijk weer beschikbaar (met minder

capaciteit). De Berlagebrug blijft tot 10 november gestremd.

- 10 november tot 1 januari staan er geen gekke projecten op de S100 in de omgeving. Wel wordt er vanaf 10 november op de

gesproken, ik belde je net om het even toe te lichten. Bij deze per mail.

Nassaukade gewerkt t.h.v. de Zaagpoort (brug 161). Het gaat om een volledige stremming.

- In2024 wordt er veel in Oost gewerkt, rondom Zeeburgerdijk, Mauritskade, en kruising Borneostraat. Ook is er (ik geloof

vanaf maart) tot mei werk op de Stadhouderskade.

Periode Werkzaamheden

Conclusie

Voor september 2023 Berlagebrug gestremd.

Amsteldijk gestremd.

Niet mogelijk.

3 Ssep —10 oV 2023 Berlagebrug gestremd.
Amsteldijk beperkte

capaciteit.

Extra check nodig door [5:1.2e
bij collega's.

Check nodig op impact op
data.

10 nov —31dec 2023 Geen projecten op 5100 in
directe omgeving.

S100 (t.h.v. Zaagpoort)
volledig gestremd.
Kerstvakantie, mogelijk

minder/ander verkeer.

Check nodig op:

1) impact kerstvakantie op
data,

2) impact stremming
Zaagpoort op knelpunten.

Stadhouderskade

1januari — maart 2024 Werkzaamheden rondom Niet mogelijk.
Zeeburgerdijk, Mauritskade,
Borneostraat

Maart — mei 2024 Werkzaamheden aan Niet mogelijk.

Mei 2024 en verder Nog niet bekeken

Nader vitzoeken.

Groeten,

5.1.2e

51.2e 51.2e
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