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Opschorten planvorming gebiedsontwikkeling Sixhaven 

 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit 

 
1. De planvorming voor het gebied Sixhaven en omgeving op te schorten totdat er 

duidelijkheid is over de aanleg van het metrostation en/of de voetgangerstunnel 
tussen het Centraal Station en Noord. 

2. De deelgebieden IJplein-west en Tolhuistuin ambtelijk en bestuurlijk onder te 
brengen bij de ontwikkelgebieden IJplein/Vogelbuurt en Volewijck.  

3. G&O opdracht te geven de verdere (tijdelijke) invulling van het deelgebied 
Willemsluizen tot medio 2023 te blijven begeleiden onder bestuurlijk 
opdrachtgeverschap van de wethouder RO/Grondzaken. Daarna kan dit gebied 
worden ondergebracht bij het ontwikkelgebied IJplein/Vogelbuurt. 

4. Kennis te nemen van de financiële dekking van de kosten voor de organisatie en 
realisatie van tijdelijke inrichting/activiteiten en kleinschalige ingrepen in het 
gebied Sixhaven. Het gaat daarbij om vanuit het SMF en
vanuit het VEF.  

5. Geen planvorming te starten voor het Laanwegkwartier.  

 
 Reden spoed 

 
< Dit vul je alleen in als het een spoedvoordracht betreft. > 

 
 Kernboodschap 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planvorming voor het 
gebied Sixhaven en omgeving op te schorten totdat er duidelijkheid is over de aanleg van 
het metrostation Sixhaven en/of de voetgangerstunnel tussen het Centraal Station en 
Noord. Tot die tijd wordt, samen met bewoners, tijdelijk invulling gegeven aan het 
gebruik van het Willemsluizengebied. De deelgebieden Tolhuistuin en IJplein-west 
worden meegenomen in de plannen van de ontwikkelgebieden Volewijck en 
IJplein/Vogelbuurt.  

 
 Bestuurlijke achtergrond 

 
Het gebied Sixhaven en omgeving bestaat uit drie deelgebieden: het Tolhuistuingebied, 
het Willemsluizengebied en IJplein-west. In maart 2018 heeft het college van 
burgemeester en wethouders de Principenota Sixhaven en omgeving vastgesteld. 
Daarmee is het startsein gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar de meest 
gewenste inrichting van de verschillende deelgebieden. Om de integraliteit van de 
plannen te waarborgen is ervoor gekozen om voor de drie deelgebieden één 
samenhangend plan op te stellen dat zou moeten resulteren in een door het college van 
B&W vast te stellen Projectnota. 
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Metrostation 
De ontwikkeling van het gebied hangt nauw samen met het al dan niet realiseren van het 
metrostation Sixhaven in het gebied. Op 5 januari 2021 heeft het college van B&W 
besloten de planvorming voor het metrostation Sixhaven op te schorten. 
 
Omgevingsvisie 2050 
Het College van B&W heeft in januari 2021 de concept-Omgevingsvisie 2050 vrijgegeven 
voor inspraak. In de concept-omgevingsvisie staat over het Sixhavengebied het volgende:  
“Het Sixhavengebied krijgt een groene inrichting. Als in de toekomst wordt besloten een 
metrostation te realiseren, wordt opnieuw gekeken naar de gewenste inrichting van het 
gebied.” De concept-Omgevingsvisie is op dit moment in de inspraak en zal in juni/juli 
2021 door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
 

 
 Bestuurlijke prioriteit 

 
n.v.t. 

 
 Wettelijke grondslag 

 
Artikel 160, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet 
Het college is bevoegd om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren. 

 
 Onderbouwing besluit 

 

Ad 1.  
De planvorming voor het gebied Sixhaven en omgeving op te schorten totdat er 
duidelijkheid is over de aanleg van het metrostation en/of de voetgangerstunnel 
tussen het Centraal Station en Noord. 
 
Met het Principebesluit Sixhaven en omgeving uit 2018  werd het startsein gegeven voor 
het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van het gebied met als hoofdpunten: 

- Het verbeteren van de toegankelijkheid, de ruimtelijke kwaliteit en de 
samenhang met de omgeving. 

- Het mogelijk realiseren van openbare ruimte, parken en een bouwprogramma 
met een bandbreedte van 80.000 – 130.000 m2 bruto vloeroppervlakte  
met woningbouw, maatschappelijke functies, werkgelegenheid en 
publieksfuncties rond het mogelijk te realiseren metrostation Sixhaven en op 
termijn in het Laanwegkwartier. Daarnaast verkennen van een beperkte 
toevoeging van programma in en rond de Tolhuistuin. 

- Samen met bewoners, corporaties en betrokken organisaties verkennen van de 
verbeteringsmogelijkheden van de IJpleinbuurt. 

 
 
In 2018 en 2019 is een uitgebreid participatietraject doorlopen met bijeenkomsten en 
ontwerpateliers om bovenstaande vragen te verkennen. Dit werd gebruikt als inbreng 
voor een projectnota die door het college van B&W vastgesteld zou worden. In deze   
projectnota zou de visie op het gebied en de uitgangspunten voor de verdere 
ontwikkeling worden vastgelegd. De visie op het gebied heeft een sterke samenhang met 
het al dan niet realiseren van het metrostation Sixhaven in het Willemsluizengebied. Op 5 
januari 2021 heeft het college van B&W besloten de planvorming voor het metrostation 
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Sixhaven op te schorten. Daarom wordt nu voorgesteld ook de planvorming voor de 
gebiedsontwikkeling op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de aanleg van het 
metrostation. In het kader van de Omgevingsvisie 2050 heeft het college van B&W wel 
voorgesteld om het Sixhavengebied vooralsnog een groene inrichting te geven. Als in de 
toekomst wordt besloten een metrostation te realiseren, wordt opnieuw gekeken naar de 
gewenste inrichting van het gebied. 
 
Ad 2 
De deelgebieden IJplein-west en Tolhuistuin onder te brengen bij de 
ontwikkelgebieden IJplein/Vogelbuurt en Volewijck.  
Het deelgebied IJplein-west ligt in het ontwikkelgebied IJplein/Vogelbuurt. Het  
deelgebied Tolhuistuin ligt in het ontwikkelgebied Volewijck. Vanuit de wens om te 
komen tot een integraal plan voor Sixhaven en omgeving waren deze deelgebieden 
betrokken bij de gebiedsontwikkeling Sixhaven, onder ambtelijk opdrachtgeverschap van 
de directie G&O (Willemsluizengebied en IJplein-west) en V&OR (Tolhuistuingebied). Nu 
de integrale planvorming Sixhaven en omgeving voorlopig wordt opgeschort, zullen deze 
twee deelgebieden worden meegenomen in de planvorming van de ontwikkelgebieden. 
De ontwikkelgebieden in Noord worden op dit moment bestuurlijk aangestuurd door 
wethouder Ivens. De gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever is de stadsdeelsecretaris 
Noord. Voor de ontwikkelgebieden worden principenota’s voorbereid. Bij  het vaststellen 
van die principenota’s wordt ook het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap 
opnieuw vastgesteld.  
In het Tolhuistuingebied zijn de komende jaren wellicht wel een aantal (kleinere) 
infrastructurele ingrepen nodig. Hiervoor blijft de directie V&OR ambtelijk 
opdrachtgever. 
 
 
Ad 3 
G&O opdracht te geven de verdere (tijdelijke) invulling van het deelgebied 
Willemsluizen tot medio 2023 te blijven faciliteren. Daarna kan dit gebied worden 
ondergebracht bij het  ontwikkelgebied IJplein/Vogelbuurt. 
Het  deelgebied Willemsluizengebied was tot 2018 in gebruik als bouwterrein voor de 
aanleg van de Noord/Zuidlijn. Na ingebruikname van de Noord/Zuidlijn zijn de 
bouwhekken verwijderd en is het gebied weer grotendeels openbaar toegankelijk 
gemaakt. In afwachting van de plannen voor het metrostation en de gebiedsontwikkeling 
is het gebied tijdelijk in gebruik met activiteiten voor en door de buurt onder de naam 
Buurthaven. Met het opschorten van de planvorming voor het metrostation en de 
gebiedsontwikkeling is langer tijdelijk gebruik mogelijk. Aan de buurt wordt gevraagd om 
zelf met ideeën in initiatieven te komen, de gemeente is daarbij facilitator. 
Opdrachtgever blijft, tot medio 2023, de directie Grond & Ontwikkeling. Daarna wordt 
ook dit gebied ondergebracht bij het ontwikkelgebied IJplein/Vogelbuurt. 
 
 
Ad 4 
Kennis te nemen van de financiële dekking van de kosten voor de organisatie en 
realisatie van tijdelijke inrichting/activiteiten en kleinschalige ingrepen in het gebied 
sixhaven en omgeving. Het gaat daarbij om vanuit het SMF en
vanuit het VEF. 
Voor het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een projectbesluit voor Sixhaven 
en omgeving waren budgetten gereserveerd in het Stedelijk Mobiliteitsfonds en het 
Vereveningsfonds. Deze budgetten zijn, omdat de planvorming niet wordt afgerond, niet 
volledig besteed. Omdat ook voor het proces van tijdelijke inrichting van het 
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Willemsluizengebied en voor kleine infrastructurele verbeteringen in het 
Tolhuistuingebied budget nodig is, zullen daarvoor de reeds gereserveerde budgetten 
worden aangewend.  
 
 
Ad 5 
Geen planvorming te starten voor het Laanwegkwartier. 
Bij de voorbereiding van het Principebesluit Sixhaven en omgeving (2018) maakte ook 
het Laanwegkwartier onderdeel uit van het plangebied. Bij de vaststelling van het 
Principebesluit is echter besloten om in ieder geval tot 2020 af te zien van de start van 
planvorming voor het deelgebied Laanwegkwartier. 
Ook nu (2021) is er geen aanleiding om te starten met planvorming voor dit gebied. Het 
Laanwegkwartier is onderdeel van de ontwikkelbuurt Volewijck en zal dus meegenomen 
worden in de betreffende Principenota. De concept Principenota Volewijck bevat geen 
plannen met betrekking tot de woningen in het Laanwegkwartier.  
 
Wel wordt, zoals in de Principenota Sixhaven al was aangegeven,  met prioriteit 
doorgewerkt aan de nieuwe beweegbare langzaam verkeersbrug over het 
Noordhollandsch Kanaal ten noorden van de Willemsluizen (onderdeel van maatregel 1 
van programma Sprong over het IJ), conform het kredietbesluit van de gemeenteraad 
d.d. 10 juli 2019. Het contract is in september 2020 gegund en de daadwerkelijke bouw 
van deze brug zal na de zomer 2021 starten. Volgens planning wordt de brug eind 2022 in 
gebruik genomen. 
 
Ook voor enkele kleinschalige bouwinitiatieven in dit deelgebied is een faciliterende rol 
van de gemeente (stadsdeel Noord) nodig. Het gaat hierbij om het vernieuwingsplan van 
woningcorporatie Eigen Haard voor Buiksloterweg en vernieuwing van de Nieuwe 
Havo.  
 

 
Participatie 

 
In 2018 en 2019 is een uitgebreid participatietraject doorlopen met bijeenkomsten en 
ontwerpateliers, waarvan de resultaten zouden worden meegenomen in de vast te stellen 
Projectnota.  
Nu de planvorming wordt stilgelegd zal samen met de omgeving een plan gemaakt 
worden voor het tijdelijk gebruik van het gebied.   
 
 

 
 Financiële onderbouwing 

 
Zie beslispunt 4 
 

 
 
 
 
Binnen de gemeente 
 
 
 
 
Buiten de gemeente 

Communicatie 

 
Opnemen in de te publiceren besluitenlijst 
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