Wat Wie Deadlin | Nog niet
e ontvangen:
Aanleveren meest actuele (stand van zaken) Leden Woensd | DIl
van het actieplan bij projectteam. ag 29
mei
Aanleveren e-mailadres van de trekker van het | Leden Woensd | FB, DlI
actieplan bij projectteam. ag 29
mei
Leden Woensd | FB, DIl, P&O
Aanleveren overzicht van geinitieerde ag 29
programma'’s, projecten en/of opgaven die mei
(mogelijk) een link hebben met de
toegankelijkheid van de organisatie, inclusief
bijbehorende stukken en contactpersonen bij
het projectteam.
Leden Woensd | FB, DIl, P&O
Aanleveren van namen en e-mailadressen van ag 29
medewerkers die zich inhoudelijk buigen over mei
thema's die (mogelijk) raken aan de
toegankelijkheid van de organisatie bij het
projectteam.
Leden Woensd | FB, DI, GV
Afhankelijk van wat de opdracht van de werkgroep ag 29
wordt: 24 2, @ e (als inhoudsdeskundige) en mei
dhze51,2,e (voor het proces).
Leden Maanda | FB, DII, GV
Doorgeven van contactpersonen die Maat en g 3juni

Daad kunnen versterken, ontbrekend zijn een
vertegenwoordiger van Facilitair Bureau en
Functioneel Beheer/ Digitale Voorzieningen.

GV is sinds de start van Maat en Daad in 2018
vertegenwoordigd doorf 9L, 2,8 deze vraag is
dus niet voor GV




Reactie per e-mail op voorstellen Maat & Daad
(aanstellen Product Owner en voorstel voor

escalatiemodel) aan stuurgroep en projectteam.

Maat en Daad zoekt bij voorkeur een Product Owner
vanuit de P&O kant, iemand die de organisatie breed
kent en snel kan schakelen met de stakeholders. Als
Maat en Daad lid geefts'l' #95.1,2,€ 3an dat een
Product Owner vanuit GV niet voor de hand ligt en
ook niet beantwoordt aan de behoefte van Maat en
Daad.

Leden

Maanda
g 3juni

FB, DIl, GV

De (centrale) visie en ambities ten aanzien van
toegankelijkheid worden meegenomen in de
herijking van de bestuursopdracht I&D. Het
conceptvoorstel wordt geagendeerd voor de
volgende bijeenkomst van de stuurgroep.

Projectt
eam

Donderd
ag 20
juni




