
 

  

 

Algemeen 
De gemeente geeft aan dat de WBI niet is toegekend aan het Hamerkwartier. Dit levert 
vooralsnog geen belemmeringen op voor de voortgang van het Hamerkwartier. De planning is 
nog steeds dat de investeringsnota 18 februari geagendeerd staat op de agenda van de 
gemeenteraad. 
  
Inhoudelijk /  

1. Er zijn nog een aantal discussie/ opgaven om te komen tot een gedragen 
stedenbouwkundig raamwerk/ blokpaspoort voor de Eigen Haardkavel:  

a. Inpassing van school en woontoren op het noordelijke ontwikkelveld. Zicht op 
bestaande storkhal vanaf motorplein moet behouden blijven, daarentegen 
moet ook het te realiseren programma op A1 Noord inpasbaar zijn zodanig dat 
dit niet tot ingewikkelde verwevenheid van ontwerp/ opdrachtgeverschap van 
programmaonderdelen leidt. Ontwerpslag is nodig in samenspraak met de 
techschool en OJZ. 

b. Gewenst is uitsteken blok supermarkt om ‘industrieplein’ te omzoomen, 
vanwege positie kabels en leidingen lijkt dit niet mogelijk. Vraagt om nadere 
studie op flexibiliteit in de ondergrond.  

c. Positie pocket park: breder vraagstuk, inpassing van pocket park heeft relatie 
met maat blok A2, A3 en parkeeroplossing. Mogelijk meer ruimte door 
Boorstraat te versmallen tot 12m. Gemeente heeft blok A3 aan oostzijde met 
3,5m verruimd cf besproken met supervisie en ziet niet meer ruimte aan die 
zijde. Verder opschuiven heeft consequenties voor buren (A5). Gewenst is 
gezamenlijk atelier met Midvast, Draka, Van der Vliet, Eigen Haard en 
gemeente. Gemeente benaderd partijen met de vraag of zij hieraan deel willen 
nemen.  

d. 20 januari in de middag staat er weer een supervisieoverleg gepland. Eigen 
Haard kan aangeven of zij onderwerpen wil bespreken met de supervisor. 
Eigen Haard komt hier op terug. 

2. Tekening kabels en leidingen is gedeeld. Gemeente en Eigen Haard vragen de 
technisch projectleiders om het eerstvolgende overleg aan te schuiven. Onze adviseur 
in deze is .com en vanuit Eigen Haard zelf: 

@eigenhaard.nl. Ik heb ze al gevraagd om hun agenda vrij te houden. Als het 
onderwerp geagendeerd wordt de 20e, sturen jullie hen dan een uitnodiging voor de 
vergadering? 

3. IOK:  en  hebben overleg gehad over de IOK. Daar is afgesproken dat  
 nog deelt een aangepaste versie van de IOK deelt. De punten waar dan nog 

geen overeenstemming over bereikt is, worden met een gezamenlijke oplegnotitie aan 
de stuurgroep voorgelegd. 
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4. Parkeren: zou fijn zijn om beter inzicht te krijgen hoe de parkeerplaatsen zijn 
toegedeeld. Eigen haard heeft nog opdracht bij  uitstaan. Als 
resultaten binnen zijn zal zij dat delen met de gemeente  

5. Kostenverhaal: vanaf nieuwe jaar nieuw overlegcyclus ingepland. Dan heeft gemeente 
ook weer voldoende capaciteit om dit gesprek verder vorm te geven. 

6.  heeft reactie gegeven op aanzet voor plan van aanpak. In nieuwe jaar 
samen met adviseur van de school (die dan zijn ingehuurd) gesprek weer oppakken. 
Eigen Haard laat het initiatief aan de gemeente en de scholen. 

7. Praatprent ‘faseringsboekje’ van  is besproken.  noteert 
aandachtspunten en maakt een aparte afspraak met  en  om e.e.a. verder 
door te nemen en aan te passen. 

8. Eigen Haard bereidt een aantal buurtevenementen in de Kromhouthal voor,  
komt hier nog op terug. Gemeente geeft aan ook graag mee te willen denken en kan 
mogelijk in kader van ongedeeld wijk ook  

9. Eigen Haard staat nog steeds open om met De Verbroederij te verkennen wat de 
mogelijkheden op kavel Eigen Haard zijn. De gemeente heeft eerst nog overleg met de 
Verbroederij. Zij geeft aan of en wanneer het handig is als Eigen Haard contact met de 
Verbroederij opneemt. 

10. All Inclusive Hamerkwartier heeft toelichting gegeven in buurtoverleg, krijgt plek in 
gemeentelijke klankbordgroep. Ook Eigen Haard wil onderzoek hoe zij plek kunnen 
krijgen in de uitwerking van de plannen. Wenselijk is heb ook onder de aandacht te 
krijgen bij de ontwikkelaars.  
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