
2022 week 27 t/m 35
12 sep 2022Opdrachtgever: Verkeer en Openbare Ruimte

Ruimte en Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam

Aantal urenMedewerkerProject BedragContactpersoon Opdracht Tarief
226702 Project Sixhaven tijdelijkheid

2.730Totaal 226702 Project Sixhaven tijdelijkheid

Budget 17.280
Deze verrekening 2.730
Restant budget 14.550

Totaal budget 17.280
Deze verrekening 2.730
Restant budget 14.550
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