
VRAGEN

Vragen:
1.

2.

X Gemeente
X Amsterdam
X Weesp

Inleiding vraag:
De vragen bevatten afzonderlijke inleidingen.

Datum van indiening: 23 april 2024
Indiener: S. Oostenrijk
Fractie: PvdA

Vraag naar aanleiding van: Adviesaanvraag Definitief Ontwerp herprofilering
Korte Muiderweg (deel GEM)
Agendapunt: 7.1. AB van 23 april 2024
Onderwerp: duur van de werkzaamheden, eerder gekapte bomen, niet-vervangen 
zeer zwakke bomen

De duurvan de werkzaamheden bedraagt naar schatting tweejaar. Het 
maken van een alternatief ontwerp duurt volgens de voordracht "circa 1 tot 
1,5 jaar". De lange duurvan de herprofilering ligt onder meer aan de 
ontsluiting van delen van Waterrijk. Doordat bewoners uit deze delen alleen 
via de Korte Muiderweg hun wijk uit kunnen, kunnen de faunapassage en de 
brug niet gelijktijdig gerealiseerd worden. Hierover schrijft de voordracht: 
"Zolang de Vechtstroomlaan en Over Holland nog niet volledig gereed zijn, 
worden de woongebieden in Waterrijk (4A, 4B en verder) ontsloten via de 
Korte Muiderweg". Wanneer de werkzaamheden door het ontbreken van 
een vastgesteld ontwerp nog een tijdlang op zich laten wachten en de 
binnendoorwegen in de tussentijd zijn opgeleverd, zou dit de duur van de 
werkzaamheden wellicht kunnen verkorten. Daarmee zou de algehele 
vertraging door een nieuw ontwerp worden verminderd.
1.1. Wanneer is het de bedoeling dat de Vechtstroomlaan en Over Holland 
volledig klaar zijn? Kan dit sneller?
1.2. Waarom is niet gepland dat deze wegen gereed moeten zijn wanneer de 
Korte Muiderweg hernieuwd wordt?
1.3. Voor de faunapassage is een halfjaar bouwtijd gerekend, voor de brug 
negen maanden. Wanneer bewoners van Watterrijk elders de wijk uit 
kunnen, kunnen de faunapassage en brug dan tegelijkertijd gebouwd 
worden?
1.4. Zo ja, scheelt dit dan inderdaad een halfjaar in de werkzaamheden? 
Over het aantal bomen zegt de voordracht: "Op dit moment staan er 68 
bomen langs de Korte Muiderweg op grondgebied van de gemeente 
Amsterdam". Hierover de volgende vragen:
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(antwoorden per vraag/onder de vraag s.v.p.)

Verwachte datum van afdoening: graag uiterlijk vrijdag 10 mei i.v.m. tweede

behandeling

Openbaar/niet openbaar

2.1. Klopt het dat er in een eerder stadium van de bouw van Weespersluis al 
acht bomen aan de Korte Muiderweg zijn gekapt? Zo nee, hoeveel zijn het er 
dan?
2.2. Waarom zijn voor deze bomen geen nieuwe bomen ingetekend in het 
concept-Definitief Ontwerp?

3. Op pagina zes van de aanvulling op de Bomeneffectanalyse (BEA) staat te 
lezen dat er een grote kans is dat vijf'zeer zwakke' essen, met een geschatte 
levensverwachting van vijf tot tien jaar, behouden blijven. Dit betreft het 
zwakste deel van de volledige bomenrij, wat het ironisch maakt dat 
uitgerekend dit stuk kan blijven. Gezien de herinrichting voorzestig jaar is 
en voor nieuw aan te planten bomen een verbeterde groeiplek wordt 
verzorgd, suggereert het Expertiseteam Openbare Ruimte en Mobiliteit dat 
zulke minder levensvatbare bomen meteen ook vervangen moeten worden 
(onderaan p. 3). Het zijn ook niet de grootste bomen aan de Korte 
Muiderweg (essen kunnen beduidend hoger worden, wat indiceert dat deze 
groeiplekken bij uitstek matig zijn, in ieder geval voor essen). Dit maakt dit 
gedeelte één van de weinige stukken bomenrij waar vervanging ongeacht 
het precieze ontwerp een logische keus lijkt bij deze herinrichting.
3.1. Wat schrijven gemeentelijke beleidsstukken als het Handboek Groen 
voor bij herinrichtingen voor de lange termijn en zeer zwakke bomen?
3.2. Waarom opteert het concept-DO niet voor vervanging van deze vijf 
essen?


