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REALISATIE- EN EXPLOITATIEOVEREENKOMST FCA 

Partijen: 

I. de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE AMSTERDAM, zetelende te Amster­
dam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder drs. M. van Poel­
geest, handelend ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en 
Wethouders met kenmerk 2013-013907 d.d. 17 december 2013, hierna te noemen: 
"Gemeente": 

II. de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) BALLAST NEDAM BOUW 
& ONTWIKKELING B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3439LM) Nieuwe-
gein, aan de Ringwade 71 , geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland onder nummer 33121397, ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer drs D. van Hoog­
straten, hierna te noemen: "Ballast Nedam": 

III. de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) V O L K E R W E S S E L S  
VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Rijssen en kantoorhoudende te (3439 LM) 
Nieuwegein, aan de Ringwade 4, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 09073602, ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer ing. J.A. Voor­
des, en haar algemeen directeur, de heer drs. M.H. Schipper, hierna te noemen: "Vol- 
kerWessels": 

Partijen II. en III hierna tezamen te noemen: "Opdrachtnemer": 

De Gemeente en de Opdrachtnemer hierna ieder afzonderlijk en tezamen te noemen: "Par­
tijen)". 

Overwegingen: 

A. De onderhavige Realisatie- en Exploitatieovereenkomst FCA, hierna te noemen: "de 
REOK", heeft betrekking op het Plangebied FCA, hierna te noemen "het Plangebied", 
welk Plangebied is aangeduid op de kaart die als Bijlage 1 aan de REOK is gehecht. 

B. Het Plangebied is het huidige Food Center Amsterdam en het huidige KET te Amster­
dam. Het Plangebied is gelegen binnen het stadsdeel West, globaal gelegen tussen de 
Jan van Galenstraat en de Vredenhofweg. De oppervlakte van het Plangebied beslaat 

e. 
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C. Het Food Center Amsterdam is een groothandelsmarkt voor food voor overwegend Am­
sterdam. De huidige verkaveling van het terrein is gebaseerd op de oude insteekha-
vens. Slechts een beperkt deel van het terrein van het Food Center Amsterdam is be­
bouwd. Ongeveer de helft van het terrein wordt gebruikt voor parkeren, verkeersruimte 
en opslag. Het huidige terrein wordt thans niet optimaal gebruikt. Door de verkaveling 
ten behoeve van de Buikbedrijven te wijzigen en intensiveren, kan een efficiënter Food 
Center Amsterdam worden gecreëerd. Op deze wijze komt een deel van het Plangebied 
vrij voor wonen, eventueel gecombineerd met bedrijvigheid. Daarnaast is in het Plange­
bied de Centrale Markthal gelegen, die sterk verouderd is, maar een aanzienlijk potenti­
eel voor herontwikkeling biedt. 

D. Aan de noordwestzijde van het Plangebied is het KET gevestigd. Dit terrein is in gebruik 
als tijdelijk verblijf van met name kermisexploitanten. De Gemeente is op de datum van 
ondertekening van de REOK doende met de uitplaatsing van de bewoners op het KET. 

E. De gronden binnen het Plangebied zijn in eigendom van de Gemeente. De Gemeente 
heeft de grond voor het grootste deel in erfpacht uitgegeven aan individuele gebruikers. 
Daarnaast heeft de Gemeente een aantal opstalrechten verleend en is de Gemeente 
huurovereenkomsten aangegaan voor een aantal opstallen en onbebouwde terreinen 
binnen het Plangebied. Een overzicht van de eigendomsposities in het Plangebied is 
aangegeven in Bijlage 2. 

F. Op het Plangebied is van toepassing het bestemmingsplan "Van Slingelandtstraat / 
Centrale Groothandelsmarkt" dat dateert van 1990 en het bestemmingsplan "1e wijzi­
ging Van Slingelandtstraat Centrale Groothandelsmarkt" dat dateert van 1994. De 
stadsdeelraad van stadsdeel Westerpark heeft op 26 januari 2010 een voorbereidings­
besluit genomen ter zake van het Plangebied. De stadsdeelraad van stadsdeel West 
heeft op 24 januari 2012 een nieuw voorbereidingsbesluit genomen voor het Plangebied 
voor een periode van één jaar. Nieuwe aanvragen om een omgevingsvergunning voor 
bouwen die in overeenstemming zijn met het vigerende bestemmingsplan Van Slinge­
landtstraat / Centrale Groothandelsmarkt moeten overeenkomstig artikel 3.3. lid 1a Wa-
bo op grondslag van dit voorbereidingsbesluit worden aangehouden. De Gemeente is 
voornemens om na afloop van dit voorbereidingsbesluit een nieuw voorbereidingsbesluit 
te nemen indien zij dit noodzakelijk acht. 

G. Het Stadsdeel Westerpark van de Gemeente heeft bij besluit van 31 maart 2009 een 
voorkeursrecht uit hoofde van de Wet voorkeursrecht gemeenten op de gronden binnen 
het Plangebied gevestigd. Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad van de Gemeen­
te de Structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld, waardoor het voorkeursrecht van de 

eente met een periode van drie jaar, tot 16 februari 2014, is verlengd. 
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H. Op 22 december 2005 heeft de gemeenteraad van de Gemeente de Ontwikkelingsstra­
tegie Food Center Amsterdam vastgesteld. Deze Ontwikkelingsstrategie is een voorstel 
om te komen tot de ontwikkeling van een modern en dynamisch Food Center Amster­
dam. In vervolg daarop heeft de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amster­
dam in 2006 een (niet bestuurlijk verankerde) Ruimtelijke verkenning uitgevoerd, waarbij 
in samenspraak met de ondernemers van het huidige Food Center Amsterdam is onder­
zocht of en hoe het volume dat in de toekomst voor de Buikbedrijven gewenst is, op een 
afgesloten deel van het Plangebied kan worden gerealiseerd. 

I. In vervolg op de Ruimtelijke verkenning is het Masterplan d.d. 20 december 2007 opge­
steld. Het Masterplan geeft een ruimtelijke vertaling van een mogelijk eindbeeld geba­
seerd op de Ruimtelijke verkenning. Het Masterplan is niet bestuurlijk vastgesteld. 

J. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente heeft daarop de con­
clusie getrokken dat voor het welslagen van het project Food Center Amsterdam is ver­
eist, dat de Gemeente in samenwerking met de Vereniging Verenigde Bedrijven Centra­
le Groothandels Markt het initiatief neemt voor een Europese aanbesteding waarvan de 
inzet is om te komen tot de selectie van een marktpartij die op basis van een langjarige 
concessie er zorg voor draagt dat een integrale gebiedsontwikkeling van het Plangebied 
wordt gerealiseerd, omvattende de grondexploitatie, de vastgoedexploitatie en het be­
heer en de exploitatie van het Food Center. 

K. De gemeenteraad van de Gemeente heeft op 18 februari 2010 het Ambitiedocument en 
het Procesdocument vastgesteld, welke ten grondslag liggen aan de Europese aanbe­
steding die heeft geleid tot de totstandkoming van de onderhavige REOK. 

L. De Gemeente is op 1 april 2010 gestart met de Europese aanbesteding van het project 
Herstructurering FCA op basis van een concurrentiegerichte dialoog. Ballast Nedam en 
VolkerWessels, hierna tezamen te noemen "de Opdrachtnemer", heeft/hebben op 19 
december 2012 in het kader van deze aanbesteding de economisch meest voordelige 
Definitieve Inschrijving ingediend, hetgeen heeft geleid tot de totstandkoming van de 
onderhavige REOK. 

M. De Opdrachtnemer heeft bij zijn Definitieve Inschrijving de navolgende documenten 
ingediend, welke binnen de kaders van deze REOK de wijze van uitvoering van het Pro­
ject beschrijven: 

1. De Stedenbouwkundige Visie; 

2. Het Transformatieplan; 

ekening; 
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4. De Referentieplanning; 

5. De Visie Logistiek, Bereikbaarheid en Parkeren; 

6. Het Strategisch Plan. 

N. Partijen streven ter zake van het Plangebied de navolgende doelstellingen na: 

1. De herstructurering van het Plangebied naar een modem en duurzaam Food Cen­
ter Amsterdam en een niet-afgesloten binnenstedelijk woongebied gecombineerd 
met bedrijvigheid, niet zijnde Buikbedrijven; 

2. Een integrale parkeeroplossing voor de te handhaven en nieuw te realiseren func­
ties; 

3. De herstructurering van een deel van het Plangebied tot één aaneengesloten en 
afgesloten (niet openbaar toegankelijk) Food Center Amsterdam met een minimale 
omvang van 95.000 m 2 B.V.O. ten behoeve van Buikbedrijven en Servicebedrijven; 

4. De restauratie en de herontwikkeling van de Centrale Markthal binnen het Plange­
bied ten behoeve van foodgerelateerde functies, waarvan minimaal 50% een open­
bare functie heeft. De Centrale Markthal komt aan de openbare weg te liggen; 

5. De herontwikkeling van het overige - openbaar toegankelijke - deel van het Plan­
gebied (minimaal 7 ha) waarbij minimaal 70% woningbouw (waarvan minimaal 25% 
Sociale woningbouw) wordt gerealiseerd; 

6. De mogelijke realisatie van een Brede School op het openbare deel van het Plan­
gebied indien en zodra de Gemeente besluit hiervoor opdracht te verlenen; 

7. De realisatie van een langzaam verkeerverbinding (inclusief de bruggen over het 
oostelijke en westelijke marktkanaal en de daarbij behorende aanlanding) langs de 
Centrale Markthal binnen het toekomstig openbaar toegankelijke deel van het Plan­
gebied van oost naar west waarbij de (voormalige) stadsdelen Westerpark en Bos 
en Lommer met elkaar worden verbonden, zulks met inachtneming van artikel 28.3 
van de Leidraad Definitieve Inschrijving; 

8. Het realiseren van een goede ontsluiting van het Plangebied, zowel via de noord­
zijde als via de zuidzijde, waarbij geldt dat de Noordelijke toegang de nieuwe 
hoofdingang wordt voor het Food Center Amsterdam; 

9. De aanleg van het Openbaar gebied alsmede de Besloten buitenruimte; 

9 december 2013 

 5.1 (2)e

 5.1 (2)e



Gemeente Amsterdam 

Herstructurering Food Center 8/90 

10. Het door de Opdrachtnemer gedurende 25 jaar voeren van het beheer en de ex­
ploitatie van het Food Center Amsterdam. 

O. De REOK heeft het karakter van een concessie, hetgeen inhoudt dat voor de duur van 
de REOK de primaire verantwoordelijkheid voor het Plangebied ligt bij de Opdrachtne­
mer en de rol van de Gemeente in beginsel is beperkt tot het faciliteren van- en contro­
leren op de voortgang van de uitvoering van de REOK door de Opdrachtnemer. 

P. Partijen wensen de door hen bereikte overeenstemming in deze REOK vast te leggen. 

Q. Deze Considerans vormt een integraal onderdeel van de REOK. 

Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

I. ALGEMEEN 

1. Definities 

In deze REOK worden de navolgende met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt 
gedefinieerd: 

1.1. Aanbestedingsdocumenten: de in Bijlage 3 genoemde documenten ter zake waarvan is 
aangegeven dat deze bindend zijn. 

1.2. AB: de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht van de Gemeente Amster­
dam. De op de datum van ondertekening van de REOK vigerende AB zijn: 

a. de AB 2000 voor voortdurende erfpacht, zoals vastgesteld door de gemeenteraad 
van de Gemeente bij besluit van 15 november 2000, als Bijlage 4 aan de REOK 
gehecht; 

b. de AB 1998 voor voortdurende erfpacht voor woningcorporaties, zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad van de Gemeente bij besluit van 11 november 1998, als Bij­ 
lage 5 aan de REOK gehecht. 

1.3. Abattoir: het in Bijlage 2 als zodanig aangeduide Overig Gemeentelijk Perceel II. 

1.4. Beeldkwaliteitsplan: het op de voet van artikel 13.11 op te stellen beeldkwaliteitsplan. 

1.5. Beeldkwaliteitsvisie: de door de Opdrachtnemer als onderdeel van zijn Stedenbouw­
kundige visie in het kader van zijn Definitieve Inschrijving ingediende visie op de in het 
Plangebied te verwezenlijken beeldkwaliteit. 

1.6. Besloten buitenruimte: het voor de gebruikers van het Food Center openbare deel, dat 
niet is bestemd voor Vastgoed. 

: het op de voet van artikel 13 vast te stellen globale bestemmings­
gebied, omvattende de plankaart en de planregels. 
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1.8. Bijlage: een bijlage bij de REOK. 

1.9. Bouwrijp maken: het (doen) uitvoeren van alle werken en werkzaamheden welke zijn 
vereist om de bodem en het grondwater van het Plangebied in een zodanige toestand 
te krijgen, dat deze geschikt zijn voor de bebouwing en inrichting met de beoogde be­
stemming. Het Bouwrijp maken omvat mede: 

a. Het uit hoofde van wetgeving, de besluiten van hogere overheden, het bestem­
mingsplan en het vigerend beleid van de Gemeente vereiste archeologisch bodem­
onderzoek; 

b. Het slopen van de aanwezige opstallen en verwijderen en afvoeren van de overige 
bovengrondse en ondergrondse obstakels die de realisering van de toekomstige 
bestemming zouden kunnen belemmeren; 

c. Het dempen van sloten en het verrichten van het nodige grondwerk (met inbegrip 
van egaliseren, ophogen, grondverbetering en afgraven); 

d. De noodzakelijke milieuhygiënische sanering van de bodem en/of het grondwater in 
het Plangebied conform de eisen van het bevoegd gezag. Hiervoor wordt verwezen 
naar de beleidsregels in de nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart van 
Amsterdam, welke op 4 april 2012 door de Gemeenteraad zijn vastgesteld; 

e. Het kappen en verwijderen van bomen en struiken; 

f. De aanleg van tijdelijke bouwwegen; 

g. Eventueel: het aan- en verleggen van de benodigde nutsvoorzieningen, inclusief de 
aansluiting op bestaande voorzieningen en inclusief de coördinatie van de aanleg-
werkzaamheden. 

De onder sub g. genoemde werkzaamheden kunnen door de Gemeente tevens als on­
derdeel van het Woonrijp maken worden aangemerkt. De concrete afspraken dienaan­
gaande worden tijdens de uitvoering van het Project vastgelegd. 

1.10. Brede School: de door de Opdrachtnemer in opdracht van de Gemeente in het Plange­
bied mogelijk te realiseren brede school, beschreven in de brief van de Gemeente d.d. 
1 december 2010 (Bijlage 6). 

1.11. Buikbedrijven: bedrijven die overwegend leveren/verkopen aan foodgerelateerde be­
drijven in Amsterdam. 

1.12. B.V.O.: de bruto vloeroppervlakte van een gebouw gemeten volgens de Nederlandse 
Norm NEN 2580, uitgave mei 2007. 

1.13. Canon: de op basis van het erfpachtcontract jaarlijks aan de Gemeente te betalen ver­
goeding voor het gebruik van de grond, te voldoen in halfjaarlijkse termijnen. 

19 december 2013 
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1.14. Centrale Markthal: het gebouw gelegen binnen het Plangebied dat voorheen dienst 
deed als markthal, en dat bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten­
schappen is aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet, 
nader aangeduid in de Bijlage 2. 

1.15. Erfpachter(s): de door de Opdrachtnemer aan te wijzen partij(en) aan wie de Gemeen­
te grond in erfpacht uitgeeft. 

1.16. Exploitatierekening: conform model Bijlage 7. 

1.17. Fiscaal bouwterrein: Op basis van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als bouw­
terrein beschouwd, onbebouwde grond: 

waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden; 

ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienst­
baar zijn aan de grond; 

in de omgeving waarvan voorzieningen worden getroffen of zijn getroffen; of 

ter zake waarvan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend; 

met het oog op de bebouwing van de grond. 

1.18. Food Center (Amsterdam): het één aaneengesloten en afgesloten (niet openbaar toe­
gankelijke) gedeelte van het Plangebied dat is bestemd voor gebruik door Buikbedrij­
ven en Servicebedrijven. De grenzen van het Food Center wijzigen gedurende de loop­
tijd van de REOK, al naar gelang de wijze van uitvoering van het Project. 

1.19. G.B.O.: het gebruiksoppervlak van een gebouw gemeten volgens de Nederlandse 
Norm NEN 2580, uitgave mei 2007 

1.20. Handboek Openbare Ruimte Westerpark: Bijlage 18. 

1.21. Holdingmaatschappij: de hoogste rechtspersoon in de groep (in de zin van artikel 
2:24b BW) waartoe een onderneming behoort, niet zijnde een houdstermaatschappij 
van stemrechten op aandelen. 

1.22. KET: het kermisexploitantenterrein Vredenhofweg, nader aangeduid op de plankaart 
welke verstrekt is bij de Selectieleidraad d.d. 1 april 2010. 

1.23. Minimumeisen: de minimumeisen voor het doen van de Definitieve Inschrijving zoals 
opgenomen in de Leidraad Definitieve Inschrijving d.d. 6 juni 2012, die als Bijlage 8 is 
aangehecht. 

1.24. Mijlpaaldata: de in artikel 7.1 genoemde mijlpaaldata. 

1.25. Notaris: een door de Opdrachtnemer in overleg met Gemeente aan te wijzen notaris, 
dan wel diens plaatsvervanger, met standplaats te Amsterdam. 
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1.26. Noordelijke ontsluiting: de nieuwe ontsluiting ten Noorden van het Plangebied, gelegen 
tussen de Haarlemmerweg en het Plangebied. De tijdelijke uitvoering van de Noordelij­
ke ontsluiting, in afwachting van het gereedkomen van de Noordelijke toegang, is aan­
geduid op de kaarten die als Bijlage 9 aan de REOK is gehecht. 

1.27. Noordelijke toegang: de nieuwe Noordelijke toegang tot het Food Center, bestaande uit 
minimaal vier toegangspoorten (waarvan twee voor het ingaande verkeer en twee voor 
het uitgaande verkeer) en de bijbehorende infrastructuur, gelegen in het Plangebied. 

1.28. Onherroepelijk: rechtens onaantastbaar, behoudens een vernietiging op grondslag van 
de Wet NErpe. 

1.29. Onroerende Zaken A: het KET, de Centrale Markthal en de Overige Gemeentelijke 
Percelen in het Plangebied tezamen. 

1.30. Onroerende Zaken B: de onroerende zaken in het Plangebied die door de Gemeente in 
erfpacht zijn uitgegeven dan wel zijn bezwaard met een opstalrecht. De op de datum 
van ondertekening van de REOK in het Plangebied aanwezige Onroerende Zaken B 
zijn aangeduid in Bijlage 2. 

1.31. Ontwikkelwaarde(n): zoals gedefinieerd in artikel 25.2. 

1.32. Openbaar gebied: de in het Plangebied te ontwikkelen en te realiseren ruimte die na 
oplevering een openbaar karakter krijgt in de zin van de APV, met inbegrip van alle 
voorzieningen van openbaar nut, zoals de in het openbaar toegankelijk deel van het 
Plangebied aan te leggen wegen, parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rij­
wielpaden, straatmeubilair, riolering met inbegrip van bijbehorende werken, bruggen en 
andere kunstwerken, plantsoenen en andere groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, 
geluidwerende voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbaar vervoer, water 
en oeververbindingen, kunstobjecten, kiosken, standplaatsen, en terrassen bijbeho­
rende bij naburige horecavestigingen alsmede de overige voorzieningen met een 
openbaar karakter in het Plangebied welke voortvloeien uit een juiste uitvoering van 
het Bestemmingsplan. Het Food Center, inclusief de Besloten buitenruimte, maakt 
geen onderdeel uit van het Openbaar gebied. 

1.33. Overige Gemeentelijke Percelen: de onroerende zaken in het Plangebied waarvan de 
Gemeente de volle eigendom heeft dan wel gedurende de looptijd van de REOK ver­
werft, uitgezonderd het KET en de Centrale Markthal. De op de datum van onderteke­
ning van de REOK in het Plangebied aanwezige Overige Gemeentelijke Percelen zijn 
aangeduid in Bijlage 2. 

1.34. Overige Gemeentelijke Percelen I: de Overige Gemeentelijke Percelen welke als zo­
danig zijn aangeduid in Bijlage 2 en de opstallen en inrichting binnen het Plangebied 
waarvan de Gemeente de volle eigendom verwerft in de periode tussen 1 januari 2012 
en de datum van ondertekening van de REOK. 
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1.35. 

1.36. 

1.37. 

1.38. 

1.39. 

1.40. 

1.41. 

1.42. 

1.43. 

1.44. 

1.45. 

Overige Gemeentelijke Percelen II: de Overige Gemeentelijke Percelen welke als zo­
danig zijn aangeduid in Bijlage 2. 

Plangebied: het gebied dat met een vette lijn is ingekaderd op de voorlopige inmetings-
tekening die als Bijlage 1 aan de REOK is gehecht. 

Project: alle werkzaamheden strekkende tot de nakoming van de verplichtingen van de 
partijen uit hoofde van de REOK. 

Projectgroep: het onderdeel van de overlegstructuur zoals beschreven in artikel 10. 

Proiectkaders: de in artikel 5.1 beschreven toetsingskaders voor de uitvoering van het 
Project, welke uitsluitend op de voet van het bepaalde in de REOK kunnen worden 
gewijzigd. 

Puccini methode: Bijlage 17. 

Q-team: het in artikel 11 beschreven college van bindend adviseurs. 

Referentieplanning: de tijdsplanning van de ontwikkeling en de realisatie van het Pro­
ject, waarvan de op de datum van ondertekening van de REOK vigerende versie d.d. 
14 september 2012 is aangehecht als Bijlage 11, en welke op de voet van het bepaal­
de in artikel 8.2 kan worden gewijzigd. 

REOK: de onderhavige Realisatie- en Exploitatieovereenkomst FCA inclusief de Bijla­
gen daarbij, zoals deze thans luidt en in de toekomst luidt. 

Servicebedrijven: de servicebedrijven, zoals een tankstation of een bank, die geheel 
gerelateerd zijn aan de Buikbedrijven op het Food Center. 

Sociale woningbouw: Woningen in de huur- dan wel koopsector waarvoor geldt: 

a. Woningen in de sociale huur zijn woningen die verhuurd worden door toegelaten 
instellingen in het kader van hun volkshuisvestelijke taak (conform AB 1998), 
waarbij geldt dat een sociale huurwoning gebonden is aan een jaarlijks vast te stel­
len maximaal redelijke huur. De grond voor sociale huurwoningen wordt uitgegeven 
conform de van toepassing zijnde AB voor woningcorporaties. Hierin worden voor­
waarden gesteld aan de maximale aanvangshuren. In de sociale huursector komen 
de woonvormen eengezinswoning, meergezinswoning, hybride woning, studenten­
woning en woonwagen voor. 

b. Woningen in de sociale koopsector zijn mogelijk in een constructie van Maatschap­
pelijk Gebonden Eigendom. Woningen in een constructie van Maatschappelijk Ge­
bonden Eigendom zijn woningen conform de definitie in het vigerend beleid van de 
Gemeente op de datum van aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de des­
betreffende woning. De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 15 de­
cember 2004 gesteld dat voor maximaal 500 koopwoningen die in een constructie 
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1.46. 

1.47. 

1.48. 

1.49. 

1.50. 

1.51. 

1.52. 

1.53. 

van Maatschappelijk Gebonden Eigendom op de markt worden gebracht de grond­
prijs van een sociale huurwoning op dezelfde locatie geldt. 

Stedenbouwkundige Visie: het ruimtelijke en functionele eindbeeld voor de inrichting 
en bebouwing van het Plangebied, waarin de voor karakteristieke stedenbouwkundige 
principes, beeldbepalende functies en noodzakelijke ruimtelijke ingrepen zijn vastge­
legd, waarvan de op datum van ondertekening van de REOK vigerende versie is aan­
gehecht als Bijlage 12 en welke op de voet van het bepaalde in artikel 9 kan worden 
gewijzigd. 

Strategisch Plan: de normatieve beschrijving van door de Opdrachtnemer tijdens de 
looptijd van de REOK te starten initiatieven en te behalen resultaten met betrekking tot 
de restauratie en exploitatie van de Centrale Markthal, de ambities op het gebied van 
duurzaamheid in het Plangebied, de organisatie, samenwerking en communicatie met 
het bedrijfsleven, de bewoners van de omliggende wijken en de Gemeente en de wijze 
van beheer en exploitatie van het Food Center, waarvan de op datum van onderteke­
ning van de REOK vigerende versie is aangehecht als Bijlage 13 en welke op de voet 
van het bepaalde in artikel 9 kan worden gewijzigd. 

Stuurgroep: het onderdeel van de overlegstructuur zoals beschreven in artikel 10. 

Transformatieplan: de procesmatige beschrijving van de herstructurering van het Plan­
gebied, waarin de basisprincipes in het proces (zoals fasering en prioritering) en de 
overwegingen en voorwaarden voor ingrepen zijn benoemd, als Bijlage 14 aangehecht. 

Uitwerkingsplan: een uitwerkingsplan van het Bestemmingsplan. 

Vastgoed: de gebouwde voorzieningen met bijbehorend terrein en aanhorigheden die 
zijn bestemd voor particuliere- of bedrijfsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld woningen, win­
kels en bedrijven, alsmede gebouwde voorzieningen voor openbare doeleinden, zoals 
bijvoorbeeld scholen. De Centrale Markthal is uitgezonderd van de definitie van Vast­
goed. 

Vereniging FCA: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Verenigde Bedrijven 
Centrale Groothandels Markt, zetelend te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Jan van 
Galenstraat 4 te Amsterdam, in het handelsregister van Kamer van koophandel voor 
Amsterdam ingeschreven onder het nummer 40534936. 

Visie Logistiek, Bereikbaarheid en Parkeren: het indicatieve eindbeeld van de door de 
Opdrachtnemer in het Plangebied gedurende de looptijd van de REOK te verwezenlij­
ken kwaliteit van de logistieke processen in en naar het Plangebied, mede omvattende 
de gekozen parkeeroplossing, waarvan de op datum van ondertekening van de REOK 
vigerende versie is aangehecht als Bijlage 15 en welke op de voet van het bepaalde in 
artikel 9 kan worden gewijzigd. 
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1.54. VO: een voorlopig ontwerp als bedoeld in artikel 52 lid 1 van de Standaard-
voorwaarden 1997 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect (SR 1997). 

1.55. Voortqanqsbeqrenzinq: de voortgangsbegrenzing op de realisatie van het Project zoals 
beschreven in artikel 7.3. 

1.56. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.57. Welstandsnota: de welstandsnota op de voet van artikel 12a Woningwet, met de wel­
standscriteria ter zake van het Plangebied zoals nader omschreven in artikel 13.10 e.v. 

1.58. Werkplanninq: de op enig moment actuele tijdsplanning van de ontwikkeling en de rea­
lisatie van het Project, welke op de voet van het bepaalde in artikel 8.3 door de Pro­
jectgroep wordt geactualiseerd. 

1.59. Woninq(en): de woningen die ingevolge het bepaalde in de REOK in het Plangebied 
worden gerealiseerd, inclusief de eventuele vierkante meters privé parkeerplaatsen en 
overige aanhorigheden welke hierbij behoren. 

1.60. Woonrijp maken: het in definitieve vorm afwerken van het Openbaar gebied, gereed 
voor gebruiksdoeleinden. Het Woonrijp maken omvat mede: 

a. Het aanleggen van de definitieve bestrating inclusief aansluitingen op bestaande 
wegen, kruispunten en rotonden; 

b. Het aanpassen van bestaande wegen, kruispunten en rotonden; 

c. Het aanleggen van openbare parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rij­
wielpaden, waterpartijen, watergangen; 

d. Het uitvoeren van de noodzakelijke waterstaatkundige werken; 

e. Het aanleggen van bermen, bermsloten en andere waterhuishoudkundige voorzie­
ningen met inbegrip van drainagevoorzieningen; 

f. Het aanleggen van openbare verlichting; 

g. Het plaatsen van brandkranen; 

h. Het aanleggen van plantsoenen en andere groenvoorzieningen; 

i. Het treffen van voorzieningen ten behoeve van het verkeer en het plaatsen van 
straatnaamborden. 

j . Eventueel: het aan- en verleggen van de benodigde nutsvoorzieningen, inclusief de 
aansluiting op bestaande voorzieningen en inclusief de coördinatie van de aanleg-
werkzaamheden. 

De onder sub j . genoemde werkzaamheden kunnen door de Gemeente tevens als on­
derdeel van het Bouwrijp maken worden aangemerkt. De concrete afspraken dienaan­
gaande worden tijdens de uitvoering van het Project vastgelegd. 
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1.61. Wro: de Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidt sinds 1 juli 2008. 

2. Hoofdlijnen taakverdeling 

2.1. De Gemeente en de Opdrachtnemer gaan hierbij de REOK aan die gericht is op de 
ontwikkeling en realisatie van het Project. Op hoofdlijnen is de navolgende taakverde­
ling voorzien: 

a. Binnen de begrenzingen van deze REOK zal de Gemeente zich inspannen om op 
basis van de Stedenbouwkundige Visie het voor realisatie van het Project benodig­
de planologische kader vast te stellen en medewerking te verlenen aan de verkrij­
ging van de voor realisatie van het Project benodigde vergunningen, ontheffingen, 
goedkeuringen, toestemmingen en andere besluiten van overheidswege; 

b. De Gemeente draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het beëindigen van de 
huurrechten en andere gebruiksrechten die rusten op het KET en de Centrale 
Markthal. De Opdrachtnemer voldoet aan de Gemeente een vaste financiële bijdra­
ge voor het verkrijgen van een leeg en ontruimd KET; 

c. De Opdrachtnemer onderzoekt de haalbaarheid van de realisatie van het Project 
door in contact te treden met de zittende erfpachters, opstallers en andere gerech­
tigden met betrekking tot de Onroerende Zaken B teneinde te onderzoeken of, en 
onder welke voorwaarden en condities zij binnen de kaders van de REOK bereid 
zijn hun huidige recht te beëindigen en (eventueel) te verplaatsen; 

d. De Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het beëindigen 
van de huurrechten en andere gebruiksrechten die rusten op de Overige Gemeen­
telijke Percelen. Indien gewenst en mogelijk faciliteert de Gemeente zulks door de 
verlening van een volmacht aan de Opdrachtnemer; 

e. De Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het beëindigen 
van de erfpachtrechten en opstalrechten op de Onroerende Zaken B. Indien ge­
wenst en mogelijk faciliteert de Gemeente zulks door middel van de inzet van haar 
wettelijk voorkeursrecht en onteigeningsinstrumentarium. 

f. De Gemeente geeft aan de Erfpachters de desbetreffende voor de realisatie van 
Vastgoed bestemde ondergrond van de Overige Gemeentelijke Percelen II en de 
Onroerende Zaken B in voortdurende erfpacht uit; 

g. De Opdrachtnemer is aan de Gemeente een vergoeding verschuldigd voor de op 
de Overige Gemeentelijke Percelen aanwezige opstallen en inrichting alsmede een 
compensatie voor de door de Gemeente gederfde huuropbrengsten; 

h. De Gemeente geeft de Centrale Markthal in voortdurende erfpacht uit aan de des­
betreffende Erfpachter; 
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i. Uitgezonderd de Noordelijke ontsluiting, draagt de Opdrachtnemer zorg voor alle 
ontwerpdocumenten met betrekking tot het Project; 

j . De Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het Bouwrijp ma­
ken van het Plangebied zoals hierna aangegeven. De exacte percelen in het Plan­
gebied worden successievelijk en bij nader overleg vastgesteld; 

k. De Gemeente draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het ontwerp en de re­
alisatie van de Noordelijke ontsluiting; 

I. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat al het Vastgoed in het Plangebied wordt 
gerealiseerd; 

m. De Opdrachtnemer dan wel een derde draagt voor eigen rekening en risico zorg 
voor de restauratie, het beheer en de exploitatie van de Centrale Markthal; 

n. De Opdrachtnemer draagt, indien de Gemeente daarvoor tijdig opdracht verleent, 
zorg voor de realisatie van de Brede School; 

o. De Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de realisatie van 
de Besloten buitenruimte; 

p. De Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de realisatie van 
de Noordelijke toegang; 

q. De Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het Woonrijp 
maken en de oplevering van het Openbaar gebied aan de Gemeente. De Gemeen­
te neemt het Openbaar gebied na oplevering in eigen beheer; 

r. De Opdrachtnemer draagt gedurende een termijn van 25 jaar zorg voor het beheer 
en de exploitatie van het Food Center, voor wat betreft een aantal vaste diensten 
tegen betaling door de Gemeente en voor wat betreft de variabele diensten op ei­
gen rekening en risico. 

s. De Gemeente levert een gemaximeerde financiële bijdrage aan de realisatie van 
het Project, welke in termijnen gefaseerd aan de Opdrachtnemer wordt uitgekeerd; 

t. De Opdrachtnemer voldoet een vaste financiële bijdrage aan de door de Gemeente 
gemaakte kosten van de aanbesteding en de planvoorbereiding; 

zulks alles op de voet van het bepaalde in deze REOK. 

3. Exclusiviteit 

3.1. Partijen gaan in het kader van de uitvoering van het Project gedurende de looptijd van 
de REOK een exclusieve samenwerking aan, hetgeen inhoudt dat: 
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a. De Gemeente en de Opdrachtnemer zich gedurende de looptijd van de REOK zul­
len onthouden van eenzijdige handelingen c.q. rechtshandelingen die afbreuk doen 
aan de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de REOK; 

b. De Gemeente gedurende de looptijd van de REOK niet onverplicht bestuursrechte­
lijke en/of privaatrechtelijke medewerking zal verlenen aan de gedeeltelijke uitvoe­
ring van het Bestemmingsplan door zelfrealisatoren (zittende erfpachters / opstal­
lers) in het Plangebied, behoudens indien de Opdrachtnemer zulks niet bezwaarlijk 
acht, dan wel de Opdrachtnemer een dergelijk verzoek voor kennisgeving aan­
neemt, dan wel het de Gemeente blijkens een gerechtelijk vonnis en/of de stand 
van de jurisprudentie niet vrijstaat om de gevraagde medewerking te weigeren; 

c. De Gemeente gedurende de looptijd van de REOK geen initiatieven zal nemen of 
(planologische) medewerking zal verlenen aan het ontwikkelen van een concept dat 
concurreert met het Food Center Amsterdam, tenzij zij hiertoe juridisch gedwongen 
wordt. Onder een dergelijk concurrerend concept wordt in het kader van de REOK 
verstaan, een groothandelsmarkt op een afgesloten terrein, bestaande uit Buikbe­
drijven en Servicebedrijven, waarop zich een bundeling bevindt van deelmarkten, 
waaronder Aardappelen/Groenten/Fruit, Algemene levensmiddelen, Vlees, Wild 
Gevogelte, Vis en Dienstverlening. 

4. Aanbestedingsdocumenten 

4.1. De Gemeente staat in voor de juistheid van de in de Aanbestedingsdocumenten opge­
nomen informatie, zulks onverminderd de waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer 
dienaangaande. De Opdrachtnemer heeft de Aanbestedingsdocumenten bestudeerd 
en deze ten grondslag gelegd aan zijn Definitieve Inschrijving. Alle informatie die in de 
Aanbestedingsdocumenten is opgenomen, is door de Opdrachtnemer verwerkt in de 
Definitieve Inschrijving. De Opdrachtnemer heeft beoordeeld of de in de Aanbeste­
dingsdocumenten opgenomen informatie (voldoende) volledig is, in het bijzonder reke­
ning houdend met de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit hoofde van de REOK, 
en heeft geconstateerd dat dit het geval is. De Opdrachtnemer is in het kader van de 
aanbestedingsprocedure voorafgaande aan het sluiten van de REOK in de gelegen­
heid gesteld zelf nader onderzoek te (doen) verrichten. 

4.2. Uitgezonderd de in de Aanbestedingsdocumenten opgenomen informatie, ontleent de 
Opdrachtnemer geen rechten aan alle overige informatie welke door de Gemeente in 
het kader van de aanbestedingsprocedure voorafgaande aan het sluiten van de REOK 
aan de Opdrachtnemer is verstrekt. 

REOK FCA 19 december 2013 
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II. PROJECTKADERS EN PLANFLEXIBILITEIT 

5. Overzicht Projectkaders 

5.1. De ontwikkeling en realisatie van het Project, alsmede van onderdelen daarvan, zal 
plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen van deze REOK en voorts - voorzo­
ver in de bepalingen van de REOK daarvan niet wordt afgeweken - met inachtneming 
van de navolgende Projectkaders: 

a. Alle dwingendrechtelijke wet- en regelgeving en overige dwingendrechtelijke voor­
schriften en normen van hogere overheden, waaronder de instanties van de Euro­
pese Unie; 

b. De Minimumeisen zoals opgenomen in de Leidraad Definitieve Inschrijving (Bijlage 

c. De Mijlpaaldata en Voortgangsbegrenzing; 

d. De Referentieplanning; 

e. De Stedenbouwkundige Visie; 

f. De Visie Logistiek, Bereikbaarheid en Parkeren; 

g. Het Strategisch Plan; 

h. Het vigerend beleid van de Gemeente, indien en voor zover dit aan de Opdracht­
nemer kenbaar was voorafgaand aan de indiening van diens Definitieve Inschrijving 
op 19 december 2012; 

i. De eisen van goed en deugdelijk werk. 

5.2. De Exploitatierekening en het Transformatieplan hebben buiten de aangeduide werking 
van de Exploitatierekening in artikel 73.2. sub c, in het kader van de uitvoering van het 
Project geen zelfstandig normerende functie, maar kunnen wel behulpzaam zijn bij de 
uitleg van de Stedenbouwkundige Visie, de Referentieplanning, de Visie Logistiek, Be­
reikbaarheid en Parkeren en het Strategisch Plan. 

5.3. Indien en zodra gedurende de looptijd van de REOK het Bestemmingsplan of een Uit­
werkingsplan in werking treedt en deze niet strijdig is met de eisen zoals genoemd in 
lid 1, zal de ontwikkeling en realisatie van het Project voorts met inachtneming van het 
Bestemmingsplan en het desbetreffende Uitwerkingsplan plaatsvinden. Indien het Be­
stemmingsplan en/of het Uitwerkingsplan strijdig is met de Projectkaders zoals ge­
noemd in lid 1 en/of het Bestemmingsplan niet Onherroepelijk wordt, is sprake van een 
onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 71 . 

5.4. Het bepaalde in lid 3 is mutatis mutandis van toepassing op de wijzigingen, uitwerkin­
gen en nadere eisen ex artikel 3.6 Wro en de omgevingsvergunningen in afwijking van 
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het Bestemmingsplan of een Uitwerkingsplan die met betrekking tot het Bestemmings­
plan en/of een Uitwerkingsplan in het kader van het Project worden vastgesteld. 

5.5. Indien een hiervoor in lid 1 sub b. t/m g. vermeld document krachtens de in de REOK 
voorziene besluitvorming wijzigt, treedt een aldus gewijzigd document vanaf het mo­
ment tot besluit van wijziging in de plaats van het desbetreffende, hiervoor in lid 1 sub 
b. t/m g. vermelde document. 

5.6. In geval van tegenstrijdigheden tussen de hiervoor in lid 1 aangeduide documenten, 
geeft de in lid 1 vermelde volgorde van vermelding de rangorde van de desbetreffende 
documenten weer, waarbij het eerder genoemde document voorgaat op het later ge­
noemde document. 

6. Minimumeisen Leidraad Definitieve Inschrijving 

6.1. De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat bij de uitvoering van het Project de 
Minimumeisen zoals opgenomen in de Leidraad Definitieve Inschrijving (Bijlage 8) in 
acht worden genomen. Een wijziging of afwijking van deze Minimumeisen is uitsluitend 
toegestaan krachtens een besluit dat op de voet van het bepaalde in artikel 80 tot 
stand is gekomen. 

6.2. Ten aanzien van de in de Leidraad Definitieve Inschrijving opgenomen Minimumeis dat 
binnen 10 jaar na het Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan op het Food 
Center ten minste 95.000 m2 B.V.O. bedrijfsruimte ten behoeve van de Buik- en Servi­
cebedrijven op het Food Center beschikbaar dient te zijn, zijn Partijen nader overeen­
gekomen dat indien de Opdrachtnemer aantoont dat het om objectieve redenen (an­
ders dan zijn commercieel beleid) onmogelijk is om 95.000 m2 B.V.O. bedrijfsruimte 
aan Buik- en Servicebedrijven af te zetten, hij het recht heeft om met de Gemeente in 
overleg te treden over een bestemmingswijziging voor het desbetreffende deel van het 
Food Center en de Gemeente hieraan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
gehoor dient te geven. Deze bevoegdheid van de Opdrachtnemer ontstaat niet eerder 
dan nadat op het Food Center ten minste 50% van het conform de Stedenbouwkundige 
Visie op het Food Center te realiseren metrage B.V.O. nieuwe bedrijfsruimte, uitge­
zonderd de Centrale Markthal, is opgeleverd en beschikbaar gekomen. De Gemeente 
mag financiële voorwaarden verbinden aan een eventuele bestemmingswijziging. 

7. Mijlpaaldata en Voortgangsbegrenzing 

7.1. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het Project de navol­
gende Mijlpaaldata in acht worden genomen: 

a. De Opdrachtnemer dient binnen twee jaar na het Onherroepelijk worden van het 
Bestemmingsplan te zijn gestart met de uitvoering van de restauratie van de Cen­
trale Markthal conform het Strategisch Plan Centrale Markthal en deze restauratie 

er 2013 
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te hebben afgerond binnen acht jaar na het Onherroepelijk worden van het Be­
stemmingsplan; 

b. Mits hiervoor op de voet van het bepaalde in artikel 47.6 tijdig opdracht is verstrekt, 
dient de Opdrachtnemer de Brede School niet later op te leveren dan het moment 
waarop 50% van de conform de Stedenbouwkundige Visie in het Plangebied te rea­
liseren Woningen zijn opgeleverd; 

c. Binnen vijf jaar na het Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan is 15% van 
het conform de Stedenbouwkundige Visie op het Food Center te realiseren metrage 
B.V.O. nieuwe bedrijfsruimte (uitgezonderd de Centrale Markthal) in aanbouw ge­
nomen; 

d. Binnen zeven jaar na het Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan is 30% 
van het conform de Stedenbouwkundige Visie op het Food Center te realiseren me­
trage B.V.O. nieuwe bedrijfsruimte (uitgezonderd de Centrale Markthal) in aanbouw 
genomen; 

e. Binnen negen jaar na het Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan is 50% 
van het conform de Stedenbouwkundige Visie op het Food Center te realiseren me­
trage B.V.O. nieuwe bedrijfsruimte (uitgezonderd de Centrale Markthal) in aanbouw 
genomen; 

f. Binnen tien jaar na het Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan dient op 
het Food Center ten minste 95.000 m2 B.V.O. bedrijfsruimte voor gebruik door 
Buikbedrijven en Servicebedrijven beschikbaar te zijn, tenzij en voor zover het be­
paalde in artikel 6.2 tot een afwijking hiervan leidt; 

g. Binnen elf jaar na het Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan is 70% van 
het conform de Stedenbouwkundige Visie op het Food Center te realiseren metrage 
B.V.O. nieuwe bedrijfsruimte (uitgezonderd de Centrale Markthal) in aanbouw ge­
nomen, tenzij en voor zover het bepaalde in artikel 6.2 tot een afwijking hiervan 
leidt; 

h. Binnen dertien jaar na het Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan is 90% 
van het conform de Stedenbouwkundige Visie op het Food Center te realiseren me­
trage B.V.O. nieuwe bedrijfsruimte (uitgezonderd de Centrale Markthal) in aanbouw 
genomen, tenzij en voor zover het bepaalde in artikel 6.2 tot een afwijking hiervan 
leidt. 

7.2. Een overschrijding van een Mijlpaaldatum levert als zodanig geen toerekenbare tekort­
koming op van de Opdrachtnemer, maar kan wel de grondslag vormen voor de opzeg­
ging van de REOK door de Gemeente op de voet van artikel 73.2. 

7.3. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het Project de navol­
gende Voortgangsbegrenzing in acht wordt genomen: 
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a. Het is toegestaan om de eerste 25% van het conform de Stedenbouwkundige Visie 
totaal in aanbouw te nemen metrage B.V.O. Woningen op elk gewenst moment ge­
durende de looptijd van de REOK in aanbouw te nemen. Indien en zodra meer dan 
15% van het conform de Stedenbouwkundige Visie totaal in aanbouw te nemen 
metrage B.V.O. Woningen in aanbouw is genomen, dient binnen twee jaar na het 
moment waarop meer dan bedoelde 15% in aanbouw is genomen, te worden ge­
start met de bouw van minimaal 10% van het conform de Stedenbouwkundige Visie 
totaal in aanbouw te nemen metrage B.V.O. nieuwe bedrijfsruimte op het Food 
Center. 

b. De realisatie van de resterende 75% van het conform de Stedenbouwkundige Visie 
in aanbouw te nemen metrage B.V.O. Woningen wordt als volgt begrensd: het ver­
houdingsgetal tussen het in aanbouw genomen metrage B.V.O. Woningen in het 
Plangebied en het conform de Stedenbouwkundige Visie totaal in aanbouw te ne­
men metrage B.V.O. Woningen in het Plangebied, mag niet groter zijn dan 125% 
van het verhoudingsgetal tussen het in aanbouw genomen metrage B.V.O. nieuwe 
bedrijfsruimte op het Food Center en het conform de Stedenbouwkundige Visie to­
taal in aanbouw te nemen metrage B.V.O. nieuwe bedrijfsruimte op het Food Cen­
ter. 

7.4. Een wijziging of afwijking van de Mijlpaaldata of Voortgangsbegrenzing is uitsluitend 
mogelijk krachtens een besluit dat op de voet van het bepaalde in artikel 71 of artikel 
80 tot stand is gekomen. 

8. Referentieplanning en Werkplanning 

8.1. De Opdrachtnemer heeft voor de uitvoering van het Project een Referentieplanning 
opgesteld, welke als Bijlage 11 aan de REOK is gehecht. De Referentieplanning is een 
vaststaand gegeven. Partijen hanteren naast de Referentieplanning tevens een Werk­
planning. De Werkplanning beschrijft de werkelijke actuele stand van zaken bij de 
voortgang van het Project. 

8.2. De Opdrachtnemer is bevoegd om aan de Stuurgroep voorstellen tot wijziging van de 
Referentieplanning in te dienen. De Stuurgroep stemt in met dergelijke voorstellen zo­
lang wordt voldaan aan de randvoorwaarden van de Mijlpaaldata en de Voortgangsbe­
grenzing. De hieruit voortvloeiende aanpassingen van de Referentieplanning worden 
vastgesteld door de Stuurgroep. 

8.3. Partijen zullen binnen het kader van de Projectgroep periodiek overleg voeren over de 
voortgang van het Project en de Werkplanning om deze up-to-date te houden. De hier­
uit voortvloeiende aanpassingen van de Werkplanning worden vastgesteld door de 
Projectgroep. 
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8.4. In geval van een (dreigende) overschrijding van de Referentieplanning, dient de Partij 
die hiervoor verantwoordelijkheid draagt de andere Partij tijdig te waarschuwen. 

8.5. Op verzoek van de Opdrachtnemer gaat de Stuurgroep over tot bijstelling van de ter­
mijnen in de Referentieplanning indien en voor zover sprake is overschrijdingen van de 
Referentieplanning die worden veroorzaakt door: 

a. Vertragingen die worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van de 
Gemeente, en/of; 

b. Vertragingen die het gevolg zijn van niet redelijkerwijs voorzienbare vertragingen in 
publiekrechtelijke procedures strekkende tot de Onherroepelijke totstandkoming / 
verkrijging van het Bestemmingsplan, een Uitwerkingsplan, vergunningen, onthef­
fingen, vrijstellingen, goedkeuringen en/of andere beschikkingen van overheidswe­
ge, die niet toerekenbaar zijn aan de Opdrachtnemer en/of; 

c. Vertragingen die het gevolg zijn van de noodzaak om een perceel in het Plange­
bied door middel van een onteigeningsprocedure te verwerven, en/of; 

d. Vertragingen die het gevolg zijn van op de datum van ondertekening van deze 
REOK niet bij de Opdrachtnemer bekende verontreinigingen in de bodem en/of het 
grondwater in het Plangebied. Het gaat hierbij om verontreinigingen die gesaneerd 
moeten worden om het terrein geschikt te maken voor de beoogde herontwikkeling 
en waarvoor een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) niet volstaat. 

8.6. In de in lid 5 beschreven situaties zal de Stuurgroep overgaan tot verlenging van de 
Referentieplanning met maximaal de termijn welke toerekenbaar is aan de in lid 5 sub 
a. t/m d aangeduide omstandigheden dan wel op de voet van het bepaalde in artikel 9 
respectievelijk artikel 16 in overleg treden over (de noodzaak van) planaanpassing. 

8.7. Een overschrijding van de Referentieplanning levert als zodanig geen toerekenbare 
tekortkoming op van de Opdrachtnemer, maar kan wel de grondslag vormen voor de 
opzegging van de REOK door de Gemeente op de voet van artikel 73.2. 

9. Planflexibiliteit 

9.1. De Opdrachtnemer is bevoegd om één keer per kalenderjaar aan de Stuurgroep voor­
stellen tot wijziging van de Stedenbouwkundige Visie, de Visie Logistiek, Bereikbaar­
heid en Parkeren en/of het Strategisch Plan in te dienen. 

9.2. Behoudens indien Partijen gezamenlijk anders overeenkomen zijn wijzigingen van de 
in lid 1 genoemde Projectkaders alleen toegestaan: 

a. Indien en voor zover de wijziging geen strijd oplevert met: 

(i) De REOK; 
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(ii) De dwingendrechtelijke wet- en regelgeving en overige dwingendrechtelijke 
voorschriften en normen van hogere overheden, waaronder de instanties van 
de Europese Unie; 

(iii) Het Bestemmingsplan, de Uitwerkingsplannen en wijzigingen, uitwerkingen en 
nadere eisen ex artikel 3.6 Wro en de omgevingsvergunningen in afwijking van 
het Bestemmingsplan of een Uitwerkingsplan die met betrekking tot het Plan­
gebied zijn vastgesteld; 

(iv) De Minimumeisen zoals opgenomen in de Leidraad Definitieve Inschrijving 
(Bijlage 8); 

(v) De Mijlpaaldata en de Voortgangsbegrenzing; 

(vi) De Referentieplanning; 

(vii) Het vigerend beleid van de Gemeente, indien en voor zover dit aan de Op­
drachtnemer kenbaar was voorafgaand aan de indiening van diens Definitieve 
Inschrijving op 19 december 2012; 

b. Indien en voorzover de wijziging geen gevolgen heeft buiten het Plangebied; 

c. Nadat hiervoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Stuurgroep dan wel 
(bij wege van bindend advies) door het Q-team is verleend. 

9.3. Indien de Stuurgroep niet uiterlijk binnen drie maanden tot overeenstemming komt over 
de vaststelling van de door de Opdrachtnemer voorgestelde wijziging van het/de in lid 
1 genoemde Projectkader(s) (die geen strijd oplevert met de in lid 2 sub a. genoemde 
Projectkaders), zullen de Partijen op verzoek van de Opdrachtnemer het desbetreffen­
de verzoek tot wijziging van de Opdrachtnemer voor bindend advies voorleggen aan 
het Q-team. 

9.4. Binnen de begrenzing dat de voorgestelde wijziging geen strijd oplevert met de in lid 2 
sub a. genoemde Projectkaders, zal het Q-team de door de Opdrachtnemer voorge­
stelde wijzigingen van het/de in lid 1 genoemde Projectkader(s) moeten goedkeuren 
indien wordt voldaan aan de navolgende cumulatieve eisen: 

a. De voorgestelde wijziging levert geen achteruitgang in kwaliteit ten opzichte van de 
in lid 2 sub a. genoemde Projectkaders op; 

b. De voorgestelde wijziging is inpasbaar in hetgeen reeds is gerealiseerd in het 
Plangebied; 

c. De voorgestelde wijziging heeft geen nadelige financiële consequenties voor de 
Gemeente. 

5.1 (2)e

5.1 (2)e



Gemeente Amsterdam 

Herstructurering Food Center 24/90 

9.5. Indien een door de Opdrachtnemer voorgestelde wijziging van een in lid 1 genoemd 
Projectkader niet voldoet aan de in lid 4 genoemde criteria, wijst het Q-team het ver­
zoek tot wijziging af. 

9.6. Een goedkeuring of afwijzing door het Q-team van een wijziging van een in lid 1 ge­
noemd Projectkader op de voet van het bepaalde in dit artikel kwalificeert als een bin­
dend advies dat in de plaats treedt van het ter zake door de Stuurgroep te nemen be­
sluit. 

9.7. Wijzigingen van de in lid 1 genoemde Projectkaders buiten de in lid 2 sub a. beschre­
ven Projectkaders zijn uitsluitend mogelijk krachtens een besluit dat op de voet van het 
bepaalde in artikel 80 tot stand is gekomen. 
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III. OVERLEG- , BESLUITVORMINGS en COMMUNICATIESTRUCTUUR 

10. Stuurgroep en Projectgroep 

10.1. Uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van de REOK richten Partijen een overleg-
en besluitvormingsstructuur op, die bestaat uit een Stuurgroep en een Projectgroep. 
Binnen deze structuur vindt het overleg en de besluitvorming plaats zoals voorzien in 
of voortvloeiende uit deze REOK. 

10.2. Partijen brengen in de Stuurgroep en Projectgroep hun eigen deskundigheid en exper­
tise in en spannen zich ertoe in de Stuurgroep en Projectgroep zodanig te bemensen 
dat de Referentieplanning kan worden gehaald. 

10.3. Partijen staan er voor in dat hun vertegenwoordigers in de Stuurgroep en Projectgroep 
bevoegd zijn tot het zich voordoende overleg en de zich voordoende besluitvorming. 

10.4. De besluitvorming in de Stuurgroep en Projectgroep vindt plaats op basis van unanimi­
teit. Beide Partijen hebben ieder één stem. Indien in een vergadering ter zake van enig 
voorstel geen unanimiteit kan worden bereikt, wordt het betreffende voorstel in eerste 
instantie ten minste een week aangehouden, teneinde de leden van het orgaan gele­
genheid te geven tot intern beraad c.q. overleg. In geval van een dergelijke aanhou­
ding draagt de secretaris van het desbetreffende orgaan zorg voor oproeping van de 
leden tot een tweede vergadering, welke dadelijk na bedoelde periode van aanhouding 
dient te worden gehouden, en waarin het betreffende voorstel opnieuw op de agenda 
staat. Indien in een tweede vergadering ter zake het betreffende voorstel wederom 
geen unanimiteit kan worden bereikt, zal het desbetreffende orgaan het betreffende 
voorstel ter besluitvorming voorleggen aan het in rang hogere orgaan. Indien in de 
Stuurgroep ook na aanhouding van de besluitvorming geen unanimiteit kan worden be­
reikt, komt geen besluit tot stand en treedt de geschillenregeling zoals bedoeld in arti­
kel 85 in werking. 

10.5. In het overleg in de Stuurgroep en Projectgroep kunnen Partijen niet afwijken van het­
geen in de REOK is vastgelegd. Eventuele besluiten die afwijken van de (inhoud van 
de) bepalingen in deze REOK, zijn onbevoegd tot stand gekomen en niet geldig, tenzij 
deze nadien alsnog op de voet van artikel 80 door Partijen worden bekrachtigd, zulks 
evenwel onverminderd de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de Gemeen­
te. 

Stuurgroep 

10.6. In de Stuurgroep hebben zitting: 

a. De verantwoordelijke bestuurder van de Gemeente, dan wel diens plaatsvervanger; 

b. De ambtelijk opdrachtgever(s) van de Gemeente, dan wel diens plaatsvervanger(s); 
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c. Twee vertegenwoordigers op directieniveau van de Opdrachtnemer, dan wel hun 
plaatsvervangers; 

d. De accountmanager en de controller van de Gemeente, dan wel diens plaatsver­
vangers; 

e. De accountmanager van de Opdrachtnemer, dan wel diens plaatsvervanger. 

10.7. De verantwoordelijke bestuurder van de Gemeente dan wel diens plaatsvervanger 
treedt op als voorzitter van de Stuurgroep. De accountmanager van de Gemeente 
treedt op als secretaris van de Stuurgroep en draagt zorg voor de agendering en ver­
slaglegging van de vergaderingen van de Stuurgroep. 

10.8. Het overleg binnen de Stuurgroep vindt tenminste één keer per half jaar plaats, waar­
toe door de secretaris van de Stuurgroep een vergaderschema wordt opgesteld, als­
mede telkens binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één der 
Partijen. 

10.9. Het overleg in de Stuurgroep heeft tot doel: 

a. Het monitoren en stimuleren van de voortgang van het Project in het licht van de 
Referentieplanning, de Mijlpaaldata en de Voortgangsbegrenzing; 

b. Het benodigde overleg over de Projectkaders; 

c. Het in lid 16 sub b. bedoelde overleg. 

d. Het behandelen van klachten van FCA-ondernemers inzake vermeend onzorgvul­
dig handelen door de Opdrachtnemer jegens FCA-ondernemers. 

10.10. Binnen de in artikel 8 en 9 beschreven begrenzingen is de Stuurgroep bevoegd om wij­
zigingen door te voeren in de Referentieplanning, de Stedenbouwkundige Visie, de Vi­
sie Logistiek, Bereikbaarheid en Parkeren en Strategisch Plan. De Stuurgroep is niet 
bevoegd om wijzigingen door te voeren in de andere Projectkaders. Degelijke wijzigin­
gen kunnen uitsluitend worden doorgevoerd op de voet van het bepaalde in artikel 80. 

Projectgroep 

10.11. In de Projectgroep hebben in ieder geval zitting: 

a. De accountmanager van de Gemeente, dan wel diens plaatsvervanger; 

b. De accountmanager van de Opdrachtnemer, dan wel diens plaatsvervanger. 

10.12. De accountmanager van de Opdrachtnemer treedt op als voorzitter en secretaris van 
de Projectgroep en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de 
Projectgroep. 

10.13. Het overleg binnen de Projectgroep vindt tenminste één keer per maand plaats, waar­
toe door de voorzitter van de Projectgroep een vergaderschema wordt opgesteld, als-
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mede telkens binnen drie dagen na een daartoe strekkend verzoek van één der Partij­
en. 

10.14. De Projectgroep is belast met het dagelijkse overleg en de dagelijkse besluitvorming 
zoals voorzien in of voortvloeiende uit de REOK, waaronder de afstemming tussen 
Partijen ten aanzien van ontwerpdocumenten. 

10.15. De Projectgroep is niet bevoegd om wijzigingen door te voeren in de Projectkaders. 

10.16. Een beslissing zal door de Projectgroep ter goedkeuring aan de Stuurgroep worden 
voorgelegd indien: 

a. De REOK dit verplicht stelt; 

b. Partijen op basis van het overleg in de Projectgroep niet tot overeenstemming kun­
nen komen dan wel de Projectgroep voor het desbetreffende onderwerp geen ge­
schikt overlegorgaan achten, en overeenstemming tussen Partijen ingevolge het 
bepaalde in de REOK is vereist. 

11. Q-team 

11.1. Het Q-team is een college van bindend adviseurs dat aan Partijen bindend advies uit­
brengt met betrekking tot de door de Opdrachtnemer voorgestelde wijzigingen van de 
Stedenbouwkundige Visie, de Visie Logistiek, Bereikbaarheid en Parkeren en het Stra­
tegisch Plan, ter zake waarvan in de Stuurgroep geen overeenstemming is bereikt en 
welke binnen de competentie van het Q-team vallen. 

11.2. Het Q-team is niet bevoegd om besluiten te nemen ten aanzien van: 

a. Andere Projectkaders dan de Projectkaders zoals genoemd in lid 1; 

b. Andere onderwerpen dan de Projectkaders welke voortvloeien uit het bepaalde in 
lid 1; 

c. Een voorgestelde wijziging van de in lid 1 genoemde Projectkaders die in strijd is 
met: 

(i) De REOK; 

(ii) De dwingendrechtelijke wet- en regelgeving en overige dwingendrechtelijke 
voorschriften en normen van hogere overheden, waaronder de instanties van 
de Europese Unie; 

(iii) Het Bestemmingsplan, de Uitwerkingsplannen en wijzigingen, uitwerkingen en 
nadere eisen ex artikel 3.6 Wro en de omgevingsvergunningen in afwijking van 
het Bestemmingsplan of een Uitwerkingsplan die met betrekking tot het Plan­
gebied zijn vastgesteld; 

(iv) De Minimumeisen zoals opgenomen in de Leidraad Definitieve Inschrijving; 
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(v) De Mijlpaaldata en de Voortgangsbegrenzing; 

(vi) De Referentieplanning; 

(vii) Het vigerend beleid van de Gemeente, indien en voor zover dit aan de Op­
drachtnemer kenbaar was voorafgaand aan de indiening van diens Definitieve 
Inschrijving; 

d. Een voorgestelde wijziging van de in lid 1 genoemde Projectkaders die gevolgen 
heeft buiten het Plangebied. 

11.3. Het Q-team bestaat uit vijf natuurlijke personen die onafhankelijk zijn ten opzichte van 
Partijen en deskundig op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van grootschali­
ge binnenstedelijke ontwikkelingen. 

11.4. Binnen 3 maanden nadat de Opdrachtnemer het verzoek hiertoe indient, benoemen de 
Gemeente en de Opdrachtnemer ieder twee leden van het Q-team. De vier aldus gese­
lecteerde bindend adviseurs benoemen tezamen binnen acht weken na hun selectie 
het overige lid van het Q-team, dat zal optreden als de voorzitter van het Q-team. In­
dien de bindend adviseurs dienaangaande niet tijdig tot overeenstemming komen, zul­
len Partijen de benoeming van de voorzitter agenderen voor de eerstvolgende verga­
dering van de Stuurgroep. Indien de Stuurgroep op de eerstvolgende vergadering 
waarop de benoeming van de voorzitter van het Q-team is geagendeerd, geen besluit 
tot benoeming neemt, zijn de Partijen ieder afzonderlijk gerechtigd zich te wenden tot 
de voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam met het verzoek om de voor­
zitter van het Q-team te benoemen. 

11.5. Binnen de begrenzingen van het bepaalde in de REOK stelt het Q-team zelf haar eigen 
procesorde vast. 

11.6. Het Q-team zal te allen tijde Partijen horen alvorens een bindend advies uit te brengen. 

11.7. Het Q-team beslist als goede mannen naar billijkheid, met inachtneming van het be­
paalde in de REOK en de besluiten van de Stuurgroep. 

11.8. Het Q-team brengt haar bindend advies uit binnen acht weken nadat het verzoek daar­
toe schriftelijk bij haar is ingediend. 

11.9. Het bindend advies van het Q-team komt tot stand bij meerderheid van stemmen, 
waarbij aan iedere adviseur één stem toekomt. 

11.10. Partijen zijn gebonden aan het bindend advies van het Q-team, dat in eerste en enige 
instantie uitspraak doet. Het bindend advies heeft de status van een besluit van de 
Stuurgroep. 

11.11. Partijen zijn gerechtigd om gedurende de looptijd van de REOK eenmaal in vijf jaar tot 
de vervanging van het door hun benoemde lid in het Q-team over te gaan. De Partij die 
overgaat tot de vervanging van het door hem benoemde lid in het Q-team, dient zulks 
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vier weken van te voren schriftelijk aan te kondigen aan de andere Partij. De vervan­
ging mag niet worden doorgevoerd gedurende het tijdsbestek dat een verzoek om wij­
ziging van een Projectkader bij het Q-team aanhangig is. 

11.12. Partijen zijn gerechtigd om gedurende de looptijd van de REOK eenmaal de vervan­
ging van de voorzitter van het Q-team te bedingen. Het verzoek dient schriftelijk bij het 
Q-team te worden ingediend, met kopie aan de andere Partij. Het verzoek mag niet 
worden ingediend gedurende het tijdsbestek dat een verzoek om wijziging van een pro­
jectkader bij het Q-team aanhangig is. De overige leden van het Q-team zullen binnen 
een termijn van acht weken tot vervanging van de voorzitter van het Q-team overgaan. 
Indien de overige leden van het Q-team dienaangaande niet tijdig tot overeenstemming 
komen, zullen Partijen de benoeming van de nieuwe voorzitter agenderen voor de 
eerstvolgende vergadering van de Stuurgroep. Indien de Stuurgroep op de eerstvol­
gende vergadering waarop de benoeming van de nieuwe voorzitter van het Q-team is 
geagendeerd, geen besluit tot benoeming neemt, zijn de Partijen ieder afzonderlijk ge­
rechtigd zich te wenden tot de voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam 
met het verzoek om een nieuwe voorzitter van het Q-team te benoemen. 

11.13. Partijen zijn gehouden om hetgeen zij aan het Q-team zijn verschuldigd tijdig te vol­
doen. De kosten van het Q-team en eventuele door het Q-team ingeschakelde des­
kundigen worden door de Partijen gezamenlijk gedragen, ieder voor de helft. 

12. Communicatie naar derden 

12.1. De Opdrachtnemer draagt op de voet van het Strategisch Plan voor eigen rekening en 
risico zorg voor de communicatie naar derden welke betrekking heeft op het Project. 
Indien de communicatie belangwekkend is, zullen Partijen hierover voorafgaand over­
leg voeren binnen het kader van de Projectgroep dan wel de Stuurgroep. De Op­
drachtnemer zal hiertoe een communicatieprotocol opstellen, dat ter goedkeuring aan 
de Stuurgroep wordt vastgelegd. Als belangwekkende communicatie wordt in ieder ge­
val aangemerkt schriftelijke berichtgeving met rechtsgevolgen voor omwonenden en 
naburige bedrijven. Indien Partijen geen overeenstemming bereiken met betrekking tot 
een dergelijke belangwekkende communicatie, heeft de Gemeente dienaangaande een 
beslissende stem. De Gemeente zal de desbetreffende communicatie alsdan voor ei­
gen rekening en risico kunnen uitvoeren, daarbij rekening houdend met de gerecht­
vaardigde belangen van de Opdrachtnemer. 

12.2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet met betrekking tot de commerciële informatievoorzie­
ning aan (potentiële) kopers, beleggers of huurders van (onderdelen van) Vastgoed en 
de Centrale Markthal: de desbetreffende informatieverschaffing geschiedt uitsluitend 
door en voor rekening en risico van de Opdrachtnemer dan wel de desbetreffende Erf­
pachter. 
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12.3. Het bepaalde in lid 1 geldt niet met betrekking tot de informatievoorziening waartoe de 
Gemeente uit hoofde van haar publiekrechtelijke taken en/of bevoegdheden is gehou­
den: de desbetreffende informatieverschaffing geschiedt uitsluitend door en voor reke­
ning en risico van de Gemeente. 

REOK FCA 19 december 2013 
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IV. PLANOLOGISCHE PROCEDURES 

13. 

13.1. 

13.2. 

13.3. 

13.4. 

13.5. 

13.6. 

13.7. 

Bestaand planologisch kader, Bestemmingsplan, MER, Uitwerkingsplannen en 
Beeldkwaliteitsplan 

Op de datum van ondertekening van de REOK is op het Plangebied het bestemmings­
plan "Van Slingelandtstraat Centrale Groothandelsmarkt" dat dateert van 1990 en het 
bestemmingsplan " 1 e wijziging Van Slingelandtstraat Centrale Groothandelsmarkt" dat 
dateert van 1994, van toepassing. Indien en voor zover een begin kan worden gemaakt 
met de uitvoering van het Project binnen de bestaande planologische kaders, staat het 
de Opdrachtnemer vrij hiertoe over te gaan. 

Bestemmingsplan. MER. Uitwerkinqsplannen 

De Gemeente zal voor rekening en risico van de Opdrachtnemer op basis van de Ste­
denbouwkundige Visie en passend binnen de Projectkaders één overkoepelend glo­
baal Bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting en een tijdelijk bouwverbod voor het 
Plangebied opstellen en dit uiterlijk op 14 februari 2014 vaststellen. De Gemeente zal 
tevens voor rekening en risico van de Opdrachtnemer zorg dragen voor de onderzoe­
ken welke ten grondslag dienen te liggen aan het Bestemmingsplan. De Opdrachtne­
mer is hiervoor aan de Gemeente de in artikel 59.1 sub e genoemde vaste financiële 
bijdrage verschuldigd. 

De Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico tijdig alle noodzakelijke Uitwer­
kingsplannen opstellen. De Opdrachtnemer zal tevens voor eigen rekening en risico 
zorg dragen voor de onderzoeken welke ten grondslag dienen te liggen aan het Uit­
werkingsplan. 

Indien voor de vaststelling van het Bestemmingsplan een plan MER is vereist, zal de 
Gemeente voor rekening en risico van Opdrachtnemer hiervoor zorg dragen alsmede 
voor de onderzoeken welke aan de plan MER ten grondslag liggen. 

De Gemeente behoudt zich het recht voor een zogenaamde "vrijwillige geluidszone" 
op het Food Center te leggen. Daarmee wordt de beschikbare geluidsruimte voor het 
Food Center vastgelegd op 50 dB(A). Deze 50 dB(A) contour zal door het bevoegd ge­
zag worden beheerd. Indien de Gemeente overgaat tot het opleggen van de vrijwillige 
geluidszone, zal de Opdrachtnemer bij zijn planontwikkeling en uitvoering van het Pro­
ject aan de voorwaarden van deze zone dienen te voldoen. 

De Opdrachtnemer zal de Uitwerkingsplannen in overleg met de Gemeente opstellen. 
Het overleg vindt plaats binnen de Projectgroep en, waar nodig, de Stuurgroep. 

Uiterlijk acht weken voor de beoogde datum van terinzagelegging van het ontwerp van 
de respectievelijke Uitwerkingsplannen, zal de Opdrachtnemer het desbetreffende ont­
werp van het Uitwerkingsplan ter goedkeuring aan de Gemeente voorleggen, opdat de 
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Gemeente in staat wordt gesteld om te controleren of het ontwerp Uitwerkingsplan vol­
doet aan de wettelijke eisen en aan de Projectkaders. Indien de Gemeente van mening 
is dat dit niet het geval is, zal de Gemeente zulks binnen vier weken na ontvangst van 
het desbetreffende ontwerp schriftelijk aangetekend, onder opgave van redenen, aan 
de Opdrachtnemer berichten, waarna Partijen binnen het kader van de Stuurgroep met 
elkaar in overleg treden. Indien binnen de Stuurgroep geen overeenstemming wordt 
bereikt, is sprake van een geschil als bedoeld in artikel 85. Het besluit over het in pro­
cedure brengen en de vaststelling van de Uitwerkingsplannen is in alle gevallen voor­
behouden aan de Gemeente. 

13.8. De Gemeente zal, met inachtneming van de wettelijke procedures en te betrachten 
zorgvuldigheid jegens derden, zoveel mogelijk bevorderen dat alle noodzakelijke pro­
cedures tot aan het Onherroepelijk worden van het/de door haar vast te stellen Be­
stemmingsplan en Uitwerkingsplannen zo spoedig mogelijk worden voltooid, maar gaat 
dienaangaande uitsluitend een inspanningsverplichting aan. 

13.9. Het bepaalde in lid 3 t/m 8 is mutatis mutandis van toepassing op de wijzigingen, uit­
werkingen en nadere eisen ex artikel 3.6 Wro en de omgevingsvergunningen in afwij­
king van het Bestemmingsplan of een Uitwerkingsplan die met betrekking tot het Be­
stemmingsplan en/of het/de Uitwerkingsplan(nen) in het kader van de uitvoering van 
het Project worden vastgesteld. De kosten van de hiermee gemoeide ruimtelijke on­
derbouwingen en onderzoeken zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

13.10. In verband met het bepaalde in artikel 3.1 lid 2 Wro zal de Gemeente na ommekomst 
van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het Bestemmingsplan, de 
bestemming van de gronden in het Plangebied telkens opnieuw zoveel als mogelijk 
ongewijzigd en met inachtneming van de Projectkaders vaststellen. Een dergelijk 
nieuw bestemmingsplan treedt in de plaats van het Bestemmingsplan, behoudens voor 
wat betreft de Mijlpaaldata en Referentieplanning. 

Beeldkwaliteitsplan 

13.11. De Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico op basis van zijn Beeldkwaliteits­
visie en passend binnen de Projectkaders een Beeldkwaliteitsplan (Welstandsnota 
voor het Plangebied) opstellen. Dit Beeldkwaliteitsplan bevat de criteria voor de toet­
sing van de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwen ten behoeve van de 
realisatie van het Project aan de redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 
Woningwet. Het Beeldkwaliteitsplan vormt een nadere uitwerking van de gemeente-
brede welstandsnota en heeft uitsluitend betrekking heeft op het Plangebied. 

13.12. De Opdrachtnemer zal het Beeldkwaliteitsplan in overleg met de Gemeente en de ter 
zake bevoegde welstandscommissie opstellen. Het overleg vindt plaats binnen de Pro­
jectgroep en, waar nodig, de Stuurgroep. Uiterlijk vier weken voordat het bevoegd ge­
zag van de Gemeente voornemens is de concept Beeldkwaliteitsplan vast te stellen, 
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zal de Opdrachtnemer het ontwerp van het desbetreffende Beeldkwaliteitsplan ter 
goedkeuring aan de Gemeente voorleggen, opdat de Gemeente in staat wordt gesteld 
om te controleren of het Beeldkwaliteitsplan voldoet aan de randvoorwaarden van lid 
10. Indien de Gemeente van mening is dat het ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan niet 
aan deze randvoorwaarden voldoet, zal de Gemeente zulks binnen twee weken na ont­
vangst van het ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan schriftelijk aangetekend, onder op­
gave van redenen, aan de Opdrachtnemer berichten, waarna Partijen binnen het kader 
van de Stuurgroep met elkaar in overleg treden. Indien binnen de Stuurgroep geen 
overeenstemming wordt bereikt, zullen Partijen hun geschil voor bindend advies voor­
leggen aan het Q-team. Het oordeel van het Q-team over de inhoud van het Beeldkwa­
liteitsplan is bindend. 

13.13. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente zal, met inachtneming 
van de wettelijke procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, zoveel 
mogelijk bevorderen dat alle noodzakelijke procedures tot aan het Onherroepelijk wor­
den van het in artikel lid 11 genoemde ontwerp van de Beeldkwaliteitsplan zo spoedig 
mogelijk worden voltooid, maar gaat dienaangaande uitsluitend een inspanningsver­
plichting aan en maakt een voorbehoud voor goedkeuring door het bevoegd gezag van 
de Gemeente. 

13.14. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken ter borging 
van de stedenbouwkundige samenhang conform hetgeen in zijn definitieve inschrijving 
is weergegeven. 

14. Gemeentelijke Coördinatieregeling 

14.1. De Gemeente zal na overleg met de Opdrachtnemer vaststellen of het de voorkeur 
verdient dat de Gemeente de gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 
3.30 Wro, van toepassing verklaart op de voorbereiding en bekendmaking van, ener­
zijds, het Bestemmingsplan en/of het/de Uitwerkingsplan(nen) en, anderzijds, de om­
gevingsvergunningen en andere vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen, vrijstel­
lingen en andere besluiten van overheidswege die zijn benodigd voor de realisatie van 
het Project. 

15. Vergunningen etc. benodigd voor realisatie van het Project 

15.1. Uitgezonderd de Noordelijke ontsluiting, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en 
risico en met inachtneming van de Referentieplanning alle voor de realisatie van het 
Project benodigde ontvankelijke aanvragen voor vergunningen, goedkeuringen, onthef­
fingen en vrijstellingen en andere besluiten van overheidswege indienen. De Op­
drachtnemer zal de in dit artikel bedoelde aanvragen opstellen met inachtneming van 
de Projectkaders en het van toepassing zijnde Bestemmingsplan en Uitwerkingsplan. 
De aanvragen dienen volledig te zijn en te voldoen aan alle daarvoor geldende eisen. 
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15.2. De Gemeente zal, met inachtneming van de wettelijke procedures en te betrachten 
zorgvuldigheid jegens derden, zoveel mogelijk bevorderen dat na de ontvangst van de 
in lid 1 bedoelde ontvankelijke aanvragen, alle voor de realisatie van het Project beno­
digde vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen en vrijstellingen en andere besluiten 
van overheidswege verleend zullen worden, maar gaat dienaangaande uitsluitend een 
inspanningsverplichting aan. 

15.3. Voor zover de Gemeente de in lid 2 bedoelde besluiten zelf dient te nemen, zal zij de 
desbetreffende aanvragen met voortvarendheid behandelen. Hieronder verstaan Par­
tijen dat de Gemeente de wettelijke beslistermijnen in acht neemt en streeft ernaar te 
handelen en zo nodig te besluiten binnen de wettelijke beslistermijnen die een fataal 
karakter hebben. Voor zover andere overheden de desbetreffende besluiten dienen te 
nemen, zal de Gemeente de totstandkoming daarvan zoveel mogelijk bevorderen en 
bespoedigen. 

15.4. Beide Partijen zullen ieder voor zover het hen taak betreft, zoveel mogelijk bevorderen 
dat de desbetreffende verleende vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen en vrij­
stellingen en andere besluiten van overheidswege zoveel mogelijk met inachtneming 
van de Referentieplanning Onherroepelijk zullen worden, maar gaan dienaangaande 
uitsluitend een inspanningsverplichting aan. 

15.5. De Opdrachtnemer voldoet de verschuldigde leges overeenkomstig de vigerende le­
gesverordening van de Gemeente. 

15.6. De Gemeente zal de voor de realisatie van de Noordelijke ontsluiting vereiste vergun­
ningen, goedkeuringen, ontheffingen en vrijstellingen en andere besluiten van over­
heidswege aanvragen. Het bepaalde in lid 4 is mutatis mutandis van toepassing. 

15.7. De Opdrachtnemer heeft jegens de Gemeente geen aanspraak op de verlening van 
parkeervergunningen voor de plaatsing van voertuigen in het Plangebied. 

16. Aanpassingen / herzieningen 

16.1. Indien en voor zover mocht blijken dat de in artikel 15 bedoelde vergunningen, goed­
keuringen, ontheffingen, vrijstellingen en/of andere besluiten van overheidswege niet 
verleend kunnen worden, dan wel niet Onherroepelijk kunnen worden, zijn Partijen ge­
houden om zich op de voet van de REOK maximaal in te spannen om tot een zodanige 
aanpassing van de ingediende aanvragen te komen, dat bedoelde vergunningen, 
goedkeuringen, ontheffingen, vrijstellingen en andere besluiten van overheidswege 
alsnog met inachtneming van de in de REOK beschreven kaders verleend respectieve­
lijk Onherroepelijk kunnen worden. 
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17. 

17.1. 

17.2. 

Uitkomsten / vertragingen publiekrechtelijke procedures 

De in de REOK weergegeven verplichtingen van de Gemeente die zien op de vereiste 
uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, zoals de vaststelling van het Be­
stemmingsplan, een Uitwerkingsplan of het nemen van beschikkingen (waaronder be­
grepen maar niet beperkt tot het verlenen van vergunningen, vrijstellingen, ontheffin­
gen, goedkeuringen enz.), dienen voor wat betreft de uitkomsten van de procedures en 
het tijdstip daarvan te worden aangemerkt als inspanningsverplichtingen. De Gemeente 
verstrekt dienaangaande geen garanties en is nimmer aansprakelijk voor de schade die 
de Opdrachtnemer lijdt als gevolg van ongewenste en/of verlate uitkomsten van pu­
bliekrechtelijke procedures, behoudens in het geval van opzet of aan opzet grenzende 
grove wanprestatie door de Gemeente. Het niet dan wel gewijzigd tot stand komen dan 
wel het niet Onherroepelijk worden van de voor realisatie van het Project benodigde 
plannen, wijzigingen, vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, goedkeuringen en/of 
andere besluiten van overheidswege als gevolg van strijd met wettelijke voorschriften 
(waaronder, doch niet beperkt tot de eisen van luchtkwaliteit) levert evenmin een tekort­
koming op van de Gemeente behoudens in het geval van opzet of aan opzet grenzende 
grove wanprestatie door de Gemeente. 

Bij de publiekrechtelijke besluitvorming zal de Gemeente alle betrokken belangen zorg­
vuldig dienen af te wegen. De Gemeente maakt in dat verband een voorbehoud voor 
door haar noodzakelijk geachte aanpassingen in plannen, vergunningen, ontheffingen, 
vrijstellingen, goedkeuringen en/of andere besluiten van overheidswege vanwege de 
uitkomsten van inspraakprocedures dan wel door derden ter zake ingestelde zienswij­
zen, bezwaar en/of beroep. Dergelijke aanpassingen leveren geen tekortkoming op van 
de Gemeente. 

In geen geval zal een in het eerste en/of tweede lid bedoelde situatie het bepaalde in 
de REOK de Gemeente belemmeren in de uitoefening van haar publieke taak en staat 
het de Gemeente dusdoende vrij om de haar toekomende publiek- en administratief­
rechtelijke bevoegdheden ter uitoefening van die taak aan te wenden. 
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V. LOPENDE RECHTEN, VRIJ MAKEN VAN HET PLANGEBIED EN VERWERVINGEN 

18. Situatieschets: Onroerende zaken A en B 

18.1. De onroerende zaken in het Plangebied waarvan de Gemeente de volle eigendom 
heeft, worden in de REOK aangeduid als de Onroerende zaken A. Op de datum van 
ondertekening van de REOK zijn de navolgende Onroerende zaken A aanwezig in het 
Plangebied: 

a. Het KET; 

b. De Centrale Markthal; 

c. De Overige Gemeentelijke Percelen zoals aangeduid in Bijlage 2 welke aan de 
REOK is gehecht. De Overige Gemeentelijke Percelen bestaan uit Overige Ge­
meentelijke Percelen I en Overige Gemeentelijke Percelen II (waaronder begrepen 
het Abattoir) welke als zodanig in Bijlage 2 nader zijn aangeduid. 

18.2. De onroerende zaken in het Plangebied die door de Gemeente in erfpacht zijn uitgege­
ven dan wel zijn bezwaard met een opstalrecht worden in de REOK aangeduid als de 
Onroerende zaken B. Op de datum van ondertekening van de REOK zijn de in Bijlage 
2 aangeduide Onroerende zaken B aanwezig in het Plangebied. 

19. Erfpacht-en opstalbeheer 

19.1. Het erfpacht- en opstalbeheer en het opstellen / aanpassen van erfpacht- en opsta­
laanbiedingen en -contracten in het Plangebied vindt plaats door de Gemeente (OGA). 
Voor het reguliere erfpacht- en opstalbeheer rekent de Gemeente geen kosten aan de 
Opdrachtnemer door. 

20. Beëindiging lopende gebruiksrechten op Onroerende zaken A 

20.1. De Gemeente draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het beëindigen van de 
lopende huurrechten en andere gebruiksrechten die rusten op (de opstallen op) het 
KET en de Centrale Markthal, zodanig dat deze tijdig op de voet van het bepaalde in 
artikel 26.2 respectievelijk artikel 33 in erfpacht kunnen worden uitgegeven aan de Op­
drachtnemer dan wel de Erfpachter (in het geval van de Centrale Markthal). 

20.2. 

20.3. 
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20.4. De Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het beëindigen van 
de lopende huurrechten en andere gebruiksrechten die rusten op (de opstallen op) de 
Overige Gemeentelijke Percelen. Om de Opdrachtnemer in staat te stellen tot de be­
ëindiging van deze rechten vooruitlopend op de erfpachtuitgifte van de Overige Ge­
meentelijke Percelen I aan de Opdrachtnemer c.q. de Overige Gemeentelijke Percelen 
II aan de Erfpachter(s), zal de Gemeente op schriftelijk verzoek van de Opdrachtnemer 
aan de Opdrachtnemer een volmacht verstrekken om namens de Gemeente in onder­
handeling te treden met de huurders en andere gebruikers van (de opstallen op) de 
Overige Gemeentelijke Percelen ter beëindiging van de lopende huur- en andere ge-
bruiksovereenkomsten. De eventuele vergoedingen welke verschuldigd zijn of over­
eengekomen worden in verband met het beëindigen van de huur / het gebruik van (de 
opstallen op) de Overige Gemeentelijke Percelen, zijn voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer.  

 

 
 

Na ondertekening van de onderhavige REOK zal de Gemeente onver­
plicht slechts nieuwe huurovereenkomsten aangaan waarop artikel 7:290 e.v. van het 
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn en waarin is voorzien in een mogelijkheid 
van huurbeëindiging binnen een termijn van maximaal 12 maanden zonder dat de ver­
huurdertot enige schadeloosstelling gehouden is. 

21. Beëindiging lopende rechten op Onroerende zaken B 

21.1. De totstandkoming van de REOK beoogt als zodanig geen invloed te hebben op de op 
de Onroerende Zaken B reeds gevestigde erfpacht- en opstalrechten, die door de Ge­
meente zullen worden voortgezet tegen de vigerende voorwaarden. Wanneer volgens 
deze voorwaarden een erfpacht/opstaltijdvak eindigt, zal bij aanvang van een nieuw 
tijdvak de Canon worden herzien conform de in de van toepassing zijnde AB vastge­
legde procedure. De Gemeente int de hiermee samenhangende Canoninkomsten, re­
tributie en/of afkoopsommen. 

21.2. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om in contact te treden 
met de zittende erfpachters, opstallers en andere gerechtigden met betrekking tot de 
Onroerende zaken B teneinde te bewerkstelligen dat zij bereid zijn om hun huidige 
recht te beëindigen en (eventueel) te verplaatsen, al dan niet naar het nieuwe Food 
Center. De Gemeente is geen partij bij deze besprekingen / onderhandelingen. 
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21.3. De Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico en met inachtneming van de 
Referentieplanning zorg voor de beëindiging van de op de Onroerende zaken B geves­
tigde lopende erfpacht- en opstalrechten en de daarop gevestigde huur-, gebruiks- en 
andere rechten, die is vereist voor de verwezenlijking van het Project op de voet van 
het bepaalde in de REOK. De Opdrachtnemer bewerkstelligt dit op de voet van het be­
paalde in dit artikel door middel van een rechtstreekse overdracht van de op de Onroe­
rende zaak B gevestigde erfpacht- dan wel opstalrechten door de gerechtigde aan de 
Gemeente, waardoor het recht door vermenging teniet gaat. In afwijking van de AB zal 
de Gemeente meewerken aan de tussentijdse beëindiging van de lopende erfpacht- en 
opstalrechten op de Onroerende zaken B indien de Opdrachtnemer hiertoe tijdig bij de 
Gemeente een schriftelijk verzoek namens de al bestaande beperkt gerechtigde(n) in­
dient, en onder voorwaarde dat daarmee samenhangend en gelijktijdig (althans een 
onverdeeld moment later) uitgifte in erfpacht ten behoeve van nieuw Vastgoed conform 
de Projectkaders binnen het Plangebied plaatsvindt, en de herstructurering van het 
Project daardoor bevorderd wordt. 

21.4. Indien een lopend erfpacht- of opstalrecht dient te worden beëindigd uitsluitend ten 
behoeve van de realisatie van Openbaar Gebied, zal de Gemeente haar medewerking 
aan de beëindiging slechts verlenen indien de canonverplichtingen van het te beëindi­
gen recht zijn of worden afgekocht.  

 
 

21.5. Voor zover de beëindiging van het erfpacht-/opstalrecht als bedoeld in artikel 21.3 ge­
schiedt ten behoeve van de realisatie van Openbaar gebied en/of Besloten Buitenruim­
te dient, voorafgaand aan de beëindiging van een bestaand erfpacht- of opstalrecht op 
een Onroerende zaak B, de Opdrachtnemer, zowel voor als bij het einde van het lo­
pende erfpacht/opstaltijdvak, voor eigen rekening en risico het desbetreffende perceel 
vrij te maken van huur-, gebruiks- en andere rechten alsmede Bouwrijp te maken. De 
Opdrachtnemer kan de Gemeente schriftelijk verzoeken om toestemming te verlenen 
voor een uitstel van de sloopwerkzaamheden tot een nader bepaalde datum. Indien de 
Gemeente deze toestemming verleent, mag zij hieraan voorwaarden verbinden. In ie­
der geval zal de Opdrachtnemer aan de Gemeente een bankgarantie ter hoogte van 
110% van de verwachte sloop- en beheerskosten moeten verstrekken. De bankgaran­
tie dient een zgn. procesgarantie te zijn (geen "first call"), met een looptijd van de duur 
van het verleende uitstel voor de sloopwerkzaamheden verhoogd met 12 maanden, en 
te worden gesteld door een bank die onder het toezicht van De Nederlandse Bank valt 
en op de datum van verstrekking van de bankgarantie beschikt over een creditrating 
van Standard & Poor's van minimaal "A/Stable", conform Bijlage 23. 

21.6.  
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Facilitering uitplaatsing door Gemeente 

22.2.

Inzet Wvg-instrument m.b.t. Onroerende zaken B 

Het Stadsdeel Westerpark van de Gemeente heeft bij besluit van 31 maart 2009 een 
voorkeursrecht uit hoofde van de Wet voorkeursrecht gemeenten op de onroerende 
zaken binnen het Plangebied gevestigd. Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad 
van de Gemeente de Structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld, waardoor het voor­
keursrecht van de Gemeente met een periode van drie jaar, tot 16 februari 2014, is 
verlengd. Indien en zodra het Bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het voorkeurs­
recht voor de duur van het Bestemmingsplan verlengd. Hetzelfde geldt mutatis mutan­
dis voor de nieuwe bestemmingsplannen na ommekomst van de looptijd van het Be­
stemmingsplan. 

Indien een erfpachter of opstaller van een Onroerende zaak B diens erfpachtrecht of 
opstalrecht aan de Gemeente in het kader van de Wvg te koop aanbiedt, zal de Ge­
meente de Opdrachtnemer hiervan binnen twee weken nadien schriftelijk op de hoogte 
stellen. De Gemeente en de Opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden over de 
vraag of en zo ja onder welke condities de Opdrachtnemer het desbetreffende erf-

22. 

22.1. 

23. 

23.1. 

23.2. 
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23.3. 

23.4. 

23.5. 

24. 

24.1. 

pachtrecht of opstalrecht van de Gemeente zal verwerven. De Opdrachtnemer zal, in­
dien hij een erfpachtrecht op het betreffende perceel zal verkrijgen, een erfpachtover­
eenkomst aangaan met de Gemeente, onder de opschortende voorwaarde dat het per­
ceel als Fiscaal bouwterrein kwalificeert. De Gemeente zal het perceel doen vervaardi­
gen tot Fiscaal bouwterrein door hiertoe opdracht geven aan een aan de Opdrachtne­
mer gelieerde partij die tegen een nader te bepalen vaste vergoeding de vervaardiging 
zal uitvoeren. Op het moment dat de opschortende voorwaarde wordt vervuld, wordt de 
Opdrachtnemer geacht te beschikken over het desbetreffende terrein. 

Het bepaalde in artikel 21.5 is ook van toepassing op Onroerende zaken B die door 
middel van de uitoefening van het voorkeursrecht van de Gemeente worden verwor­
ven. 

5 
­

Inzet onteigeningsinstrument m.b.t. Onroerende zaken B 

5.1 (2)e
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24.2.  
 

24.3.
 

 

 
 
 

 
 

 

24.4.  

24.5.  
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VI. ERFPACHTUITGIFTE 

25. Erfpachtuitgifte 

25.1. De Gemeente geeft alle ondergrond van al het in het Plangebied nieuw te realiseren 
Vastgoed met aanhorigheden in erfpacht uit aan de door de Opdrachtnemer aan te wij­
zen partij. De uitgifte in erfpacht betreft zowel de percelen op het Food Center als het 
niet afgesloten gedeelte van het Plangebied. Het Openbaar gebied, de Besloten bui­
tenruimte en de ondergrond van de Brede School worden niet in erfpacht uitgegeven, 
maar blijven / komen in volle eigendom van de Gemeente. 

25.2.

25.3. De in het vorige lid bedoelde netto Ontwikkelwaarde is gelijk aan de grondwaarde be­
horende bij de nieuwe uitgifte, verminderd met de contante waarde van de Canon van 
het te beëindigen recht en verminderd met eventueel door de Gemeente gemaakte 
kosten voor het vervaardigen tot Fiscaal bouwterrein. Indien de uitgifte ook betreft een 
Overige Gemeentelijk Perceel dat ingevolge artikel 23 dan wel artikel 24 door de Ge­
meente verkregen is door toepassing van de Wvg respectievelijk de Onteigeningswet, 
wordt de netto Ontwikkelwaarde tevens verminderd met de door de Gemeente betaal­
de verwervingssom/onteigeningssom als bedoeld in artikel 23.3 en artikel 24.3. Indien 
het nieuwe uitgiften betreft anders dan op het Food Center wordt de Ontwikkelwaarde 
tevens verminderd met de daarmee gemoeide kosten van de Gemeente voor het op­
stellen van de desbetreffende erfpachtaanbiedingen en -contracten. De contante 
waarde van de Canon wordt voor te beëindigen erfpacht-/opstalrechten op het Food-

5.1 (2)e
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25.4. Het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is niet van toepassing op de uitgifte in erfpacht 
als bedoeld in artikel 30.2 en artikel 33.1 

25.5. De Opdrachtnemer machtigt hierbij de Gemeente om, voor zover zij zulks wenst, de 
kadastrale uitmeting door het kadaster te laten verzorgen. 

25.6. De erfpachtuitgifte geschiedt ten kantore van de Notaris. 

25.7. De kosten van de Notaris en eventuele fiscale adviseurs verbonden aan de vestiging 
van de erfpachtrechten, alsmede de kosten van de kadastrale uitmeting, en eventuele 
belastingen en heffingen, komen voor rekening van de erfpachter. 

25.8. De kosten voor het opstellen van erfpachtaanbiedingen en -contracten voor nieuwe 
uitgiften en/of verplaatsingen op het Food Center worden door de Gemeente niet in re­
kening gebracht aan de Opdrachtnemer. 

26. Tijdstip van erfpachtuitgifte 

26.1. De uitgifte in erfpacht van de desbetreffende ondergrond van het in het Plangebied 
nieuw te realiseren Vastgoed met aanhorigheden vindt plaats indien en zodra is vol­
daan aan de navolgende cumulatieve opschortende voorwaarden: 

a. De Opdrachtnemer heeft voor zichzelf (wat betreft het KET en de Overige Gemeen­
telijke Percelen I) dan wel namens de Erfpachter bij de Gemeente het schriftelijk 
verzoek om erfpachtuitgifte ingediend; 

b. De Opdrachtnemer c.q. de Erfpachter heeft genoegzaam aangetoond binnen een 
termijn van zes maanden te kunnen en zullen gaan starten met de realisatie van de 
bebouwing op het desbetreffende perceel; 

c. Het Vastgoed dat de Opdrachtnemer c.q. de Erfpachter op het perceel beoogt te 
realiseren voldoet aan de Projectkaders en het VO daarvan is door de Gemeente 
goedgekeurd. 

26.2. Voor wat betreft de erfpachtuitgifte van de op het KET gelegen percelen aan de Op­
drachtnemer geldt als aanvullende opschortende voorwaarde dat deze uitgifte niet eer­
der plaatsvindt dan op 1 juli 2015 tenzij Partijen gezamenlijk een eerdere datum van 
uitgifte overeenkomen. 

26.3. Voor wat betreft de erfpachtuitgifte van de Overige Gemeentelijke Percelen II geldt als 
aanvullende opschortende voorwaarde dat deze uitgifte niet eerder plaatsvindt dan 12 
maanden nadat de Opdrachtnemer namens de Erfpachter bij de Gemeente het schrif­
telijk verzoek om erfpachtuitgifte van een desbetreffend perceel heeft ingediend. 

5.1 (2)e
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26.4. Voor wat betreft de erfpachtuitgifte van de op de Onroerende Zaken B gelegen perce­
len geldt als aanvullende opschortende voorwaarde dat deze uitgifte niet eerder plaats­
vindt dan nadat de op de desbetreffende Onroerende Zaak B gevestigde erfpachtrech­
ten en/of opstalrechten op de voet van artikel 21 zijn beëindigd dan wel nadat de Ge­
meente in afstemming met de Opdrachtnemer op de voet van artikel 23 en 24 de op de 
Onroerende zaak B gevestigde erfpachtrechten en/of opstalrechten heeft beëindigd. 

26.5. De erfpachtuitgifte vindt plaats binnen drie maanden nadat de opschortende voorwaar­
den voor uitgifte van het desbetreffende perceel zijn uitgewerkt. 

27. Generieke voorwaarden erfpachtuitgifte 

27.1. De uitgifte geschiedt in voortdurende erfpacht met tijdvakken van 50 jaar, onder toe­
passelijkheid van de AB 2000 en (uitsluitend voor de Sociale Woningbouw) onder de 
toepasselijkheid van de AB 1998 alsmede de uit deze REOK voortvloeiende bijzondere 
voorwaarden (die prevaleren boven de AB). 

27.2. De erfpachter dient de bouwwerkzaamheden op het in erfpacht uitgegeven perceel bin­
nen zes maanden na uitgifte aan te vangen en binnen drie jaar na uitgifte te hebben 
voltooid, zulks op straffe van verbeurte van een boete groot : 

) per kalenderdag dat deze termijnen worden overschreden tot een 
maximum van  onverminderd het 
recht van de Gemeente op nakoming en/of vergoeding van de werkelijk geleden scha­
de. De boete vanwege een te late start en/of oplevering van de bouwwerkzaamheden 
is niet van toepassing indien en voor zover de erfpachter aantoont dat deze wordt ver­
oorzaakt door een vertraging bij de noodzakelijke saneringswerkzaamheden in de bo­
dem en/of het grondwater op het desbetreffende perceel op basis van een bij onderte­
kening REOK bij de Opdrachtnemer niet bekende verontreiniging zoals bedoeld in arti­
kel 8.5 sub d. De Opdrachtnemer staat jegens de Gemeente in voor de nakoming van 
deze verplichting van de erfpachter. 

27.3. De uitgifte in erfpacht geschiedt tegen een met de Gemeente overeengekomen erf-
pachtrechtelijke bestemming, passend binnen de Projectkaders en de van toepassing 
zijnde publiekrechtelijke kaders. 

27.4. Bij uitgifte in erfpacht ten behoeve van de realisatie van het Vastgoed, dient de erf­
pachter aan de Gemeente een Canon te betalen, gebaseerd op de vloeroppervlakte in 
m2 B.V.O. (in geval van bedrijfsruimte) of m2 G.B.O. (in geval van woningbouw), de 
erfpachtrechtelijke bestemming, de grondprijs per m2 B.V.O./G.B.O. voor die bestem­
ming en het canonpercentage. Voor uitgiften op het Food Center betreft dit een vast 
canonpercentage van 4,5%; voor uitgiften op het overige deel van het Plangebied geldt 
het gemeentelijke canonpercentage dat op het moment van uitgifte van toepassing is. 
De grondwaarde is gelijk aan de vloeroppervlakte in m2 B.V.O./G.B.O., vermenigvul­

ondprijs per m2 B.V.O./G.B.O. 5.1 (2)e
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27.5. 

27.6. 

27.7. 

27.8. 

Binnen de in lid 4 genoemde kaders is de Opdrachtnemer bevoegd om zelf de prijzen 
van de door de Gemeente aan de erfpachters in erfpacht uit te geven gronden te bepa­
len onder de navolgende condities: 

a.

b.

c.

Indien de Gemeente in enig jaar gedurende de looptijd van de REOK besluit om over 
te stappen op een geheel andere manier van grondprijsbepaling dan de in 2010 ge­
bruikte methode, treden de Opdrachtnemer en de Gemeente met elkaar in overleg. De 
in 2010 gebruikte methode is beschreven in Bijlage 16 bij de REOK. 

De Gemeente geeft erfpacht uit die onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbin­
ding of aan welke vernietiging ook onderhevig is, echter onverminderd hetgeen in de 
AB, de REOK en in de wet dienaangaande is bepaald. 

De door de Gemeente uit te geven erfpachtrechten bevinden zich in de bestaande juri­
dische staat, eventueel bezwaard met de ten behoeve van derden gevestigde hypothe­
ken, beslagen en van inschrijvingen daarvan, pandrechten, huur en andere gebruiks­
rechten, retentierechten, beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen en andere pri­

htelijke bijzondere lasten en beperkingen. De Opdrachtnemer staat er voor in 

ber 2013 
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dat de Erfpachter deze juridische staat aanvaardt voor eigen bate en schade, zonder 
dienaangaande enige aanspraak jegens de Gemeente te hebben. De Gemeente staat 
er jegens de Opdrachtnemer voor in niet ten behoeve van zichtzelf de uit te geven erf­
pachtrechten te belasten met voornoemde rechten, verplichtingen, lasten en/of beper­
kingen. 

27.9. Op de erfpachtuitgifte is de integriteitsclausule zoals bepaald in Bijlage 10 van toepas­
sing. 

27.10. Het risico van waardeverandering van een Erfpachtrecht gaat over op de datum van 
uitgifte van het desbetreffende erfpachtrecht. 

27.11. Indien een perceel is verworven op basis van een onteigeningsprocedure, dient de 
Opdrachtnemer de voor de Gemeente geldende voorwaarden en eisen uit hoofde van 
artikel 61 van de Onteigeningswet in acht te nemen. 

28. Aanvullende voorwaarden erfpachtuitgifte op het Food Center 

28.1. Voor de uitgifte in erfpacht op het Food Center gelden de navolgende aanvullende bij­
zondere voorwaarden: 

a. Het concept van het Food Center, inclusief de indeling van de deelmarkten, wordt 
mede door middel van het erfpachtrecht gehandhaafd door de Gemeente. 

b. Op het nieuwe Food Center mogen alleen Buikbedrijven en Servicebedrijven wor­
den gevestigd, hetgeen door middel van de bijzondere bepalingen van het erfpacht­
recht wordt gehandhaafd door de Gemeente. 

c. De Opdrachtnemer zal van alle beoogde nieuwe erfpachters (waaronder te ver­
staan: alle erfpachters / opstallers die op de datum van ondertekening van de 
REOK niet zijn gevestigd op het Food Center) de identiteitsgegevens tijdig schrifte­
lijk vooraf bij de Gemeente bekend maken. De Gemeente zal na onderling overleg 
met de Opdrachtnemer haar goedkeuring aan een voorgedragen erfpachter kunnen 
onthouden indien (1) het voorgedragen bedrijf niet past binnen het concept van het 
Food Center, (2) met betrekking tot het aangedragen bedrijf op de voet van artikel 
69 een negatief advies is verstrekt dan wel (3) het aangedragen bedrijf naar redelij­
ke verwachting niet kan voldoen aan de erfpachtvoorwaarden, waaronder de ver­
plichting tot het betalen van een waarborgsom. De Gemeente behoudt zich het 
recht voor om voorafgaand aan haar beslissing hierover niet-bindend advies in te 
winnen bij de Vereniging FCA en/of andere derden. 

d. 

 2013 
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e. Bij verplaatsing van zittende erfpachters en opstallers naar andere percelen binnen 
het Food Center waarop deze bedrijven een nieuw erfpachtrecht verkrijgen, is de 
Gemeente nimmer gehouden tot betaling van enige compensatie aan zittende erf­
pachters en opstallers in verband met de verplaatsing. 

29. Aanvullende voorwaarden erfpachtuitgifte percelen op het KET 

29.1. Voor de uitgifte in erfpacht van de percelen op het KET gelden de navolgende aanvul­
lende bijzondere voorwaarden: 

a. De onroerende zaken welke in erfpacht worden uitgeven zijn op de datum van uit­
gifte leeg en ontruimd, zonder dat daarop nog opstallen aanwezig zijn. Voor het 
overige geschiedt de uitgifte in erfpacht van percelen op het KET in de feitelijke 
staat waarin de desbetreffende onroerende zaken zich op de datum van uitgifte be­
vinden doch kwalificeert als een Fiscaal bouwterrein. De Opdrachtnemer aanvaardt 
deze percelen in de desbetreffende staat op eigen bate en schade, zonder dat hij 
dienaangaande jegens de Gemeente enige aanspraak uit te kunnen oefenen. 

30. Aanvullende voorwaarden erfpachtuitgifte Overige Gemeentelijke Percelen 

30.1. Voor de uitgifte in erfpacht van Overige Gemeentelijke Percelen gelden de navolgende 
aanvullende bijzondere voorwaarden: 

a. De uitgifte in erfpacht van de Overige Gemeentelijke Percelen geschiedt in de feite­
lijke staat waarin de desbetreffende onroerende zaken zich op de datum van uitgif­
te bevinden, inclusief de daarop gelegen opstallen. De erfpachter aanvaardt de 
Overige Gemeentelijke Percelen in de desbetreffende staat op eigen bate en scha-
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de, zonder dat de erfpachter dienaangaande jegens de Gemeente enige aanspraak 
uit kan oefenen. 

30.2. Voor de uitgifte in erfpacht van de Overige Gemeentelijke Percelen I gelden voorts de 
navolgende aanvullende bijzondere voorwaarden: 

a. De uitgifte in erfpacht van alle Overige Gemeentelijke Percelen I geschiedt binnen 
zes maanden na de inwerkingtreding van het Bestemmingsplan. 

b.

c.

(i) Voor wat betreft de opstallen en inrichting gelegen op gronden die in tijdelijke 
erfpacht of opstal waren uitgegeven en waarvan het erfpachtrecht of opstal­
recht in de periode tussen 1 januari 2012 en de datum van ondertekening van 
de REOK is geëxpireerd: de marktwaarde van de desbetreffende opstal, zoals 
vastgesteld door een college van onafhankelijk taxateurs, met als taxatiedatum 
de datum van verwerving van de volle eigendom door de Gemeente, welk be­
drag vanaf de taxatiedatum tot de datum van betaling door de Opdrachtnemer 
wordt geïndexeerd met de wettelijke consumentenrente, met een minimum van 
4,25% samengestelde interest op jaarbasis. Het college van onafhankelijk 
taxateurs is samengesteld uit drie van de Partijen onafhankelijke en gediplo­
meerde taxateurs (natuurlijke personen), waarvan elk der Partijen één taxateur 
aanwijst, en deze twee taxateurs tezamen de derde taxateur aanwijzen. Alle 
drie taxateurs zullen zelfstandig en onafhankelijk een taxatie van de markt­
waarde van de opstal maken. Als marktwaarde wordt bindend vastgesteld, de 
taxatiewaarde van de taxateur die niet de hoogste, noch de laagste, maar de 
middelste taxatiewaarde heeft vastgesteld. 
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(ii)

d. De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer uit hoofde van het bepaalde in sub b. 
en c. aan de Gemeente verschuldigd is, dient plaats te vinden op de in sub a. be­
paalde datum van uitgifte van de nieuwe erfpachtrechten die op de desbetreffende 
percelen betrekking hebben, zulks op straffe van verbeurte van een boete groot 

) per kalenderdag dat deze termijn wordt 
overschreden, onverminderd het recht van de Gemeente op nakoming en/of ver­
goeding van de werkelijk geleden schade. Door de betaling door de Opdrachtnemer 
uit hoofde van het bepaalde in sub b. en c. wordt de verschuldigde erfpachtcanon 
voor het eerste erfpachttijdvak geacht te zijn afgekocht. 

e. Het uit hoofde van sub b. respectievelijk sub c. voor de opstallen verschuldigde be­
drag dient tijdig volledig te worden voldaan, ongeacht of de Opdrachtnemer al dan 
niet geheel of gedeeltelijk gebruik maakt van de Fiscaal bouwterrein-regeling als 
bedoeld in artikel 30.2 sub b. 

f. Het bepaalde in de artikel 26 lid 1, 3 en 5 en artikel 27 lid 2, 3, 4, 5, 6 en 7 en arti­
kel 28 is niet van toepassing op de erfpachtuitgifte van de Overige Gemeentelijke 
Percelen I. 

g. Bij de erfpachtuitgifte als bedoeld in artikel 30.2 sub a. zal in de erfpachtvoorwaar­
den de privaatrechtelijke bestemming van alle Overige Gemeentelijke Percelen I 
worden gebaseerd op de feitelijke bestemming ten tijde van de erfpachtuitgifte. 

h. Indien de Opdrachtnemer op een aan hem in erfpacht uitgegeven Overig Gemeen­
telijk Perceel I nieuw Vastgoed wil realiseren, is hij gerechtigd de Gemeente te ver­
zoeken medewerking te verlenen aan de beëindiging van het desbetreffende erf­
pachtrecht en de vestiging van een nieuw erfpachtrecht ten behoeve van een Erf­
pachter. In afwijking van de AB 2000 zal de Gemeente meewerken aan de tussen­
tijdse beëindiging van de lopende erfpacht. Bij de beëindiging van het erfpacht­
recht, zowel voor het einde van het tijdvak als bij het einde van het tijdvak, is de 
Opdrachtnemer geen afkoopsom verschuldigd. 

i. Voorafgaand aan de beëindiging van een bestaand erfpachtrecht op een Overig 
Gemeentelijk Perceel I, dient de Opdrachtnemer, zowel voor als bij het einde van 
het lopende erfpacht/opstaltijdvak, voor eigen rekening en risico het desbetreffende 
perceel vrij te maken van huur-, gebruiks- en andere rechten alsmede Bouwrijp te 
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maken, mede inhoudende de sloop van de aanwezige opstallen en de sanering ten 
behoeve van de daarop volgens het Bestemmingsplan te realiseren bestemming. 
De sloopverplichting is niet van toepassing op opstallen die conform de Steden¬
bouwkundige Visie worden behouden, in welk geval de sloopverplichting alsnog 
toepassing vindt in het geval dat de Stedenbouwkundige Visie wijzigt en de desbe­
treffende opstallen conform de herziene Stedenbouwkundige Visie niet worden be­
houden. De Opdrachtnemer kan de Gemeente schriftelijk verzoeken om toestem­
ming te verlenen voor een uitstel van de sloopwerkzaamheden tot een nader be­
paalde datum. Indien de Gemeente deze toestemming verleent, mag zij hieraan 
voorwaarden verbinden. In ieder geval zal de Opdrachtnemer aan de Gemeente 
een bankgarantie ter hoogte van 110% van de verwachte sloop- en beheerskosten 
moeten verstrekken. De bankgarantie dient een zgn. procesgarantie te zijn (geen 
"first call"), met een looptijd van de duur van het verleende uitstel voor de sloop­
werkzaamheden verhoogd met 12 maanden, en te worden gesteld door een bank 
die onder het toezicht van De Nederlandse Bank valt en op de datum van verstrek­
king van de bankgarantie beschikt over een creditrating van Standard & Poor's van 
minimaal "A/Stable", conform Bijlage 23. 

j . De Gemeente is bij de beëindiging van een bestaand erfpachtrecht op een Overige 
Gemeentelijk Perceel I aan de Opdrachtnemer of erfpachter, dan wel de huurders 
of andere gebruikers geen vergoeding verschuldigd voor de verwijdering van de 
opstallen / inrichting op het beëindigde erfpachtrecht. 

k. Op de nieuwe erfpachtuitgifte ten behoeve van het nieuw te realiseren Vastgoed 
(derhalve de erfpachtuitgifte na beëindiging als bedoeld in 30.2 sub. h) zijn de arti­
kelen 25, 26, 27 en 28 onverkort van toepassing. 

I. De uitgifte in erfpacht geschiedt onder de ontbindende voorwaarden, inhoudende 
dat de erfpacht wordt ontbonden indien (i) de Opdrachtnemer gebruik maakt van de 
opzeggingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 73.2 sub d en/of (ii) komt vast te 
staan dat het Bestemmingsplan niet of niet in zijn geheel Onherroepelijke rechts­
kracht verkrijgt. Dit laatste is het geval indien het Bestemmingsplan bij vonnis van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geheel of gedeeltelijk ver­
nietigd is en deze vernietiging zich niet voor herstel als bedoeld in de Awb leent. 
Indien één of beide van de ontbindende voorwaarden wordt vervuld, vindt - tenzij 
de Opdrachtnemer een beroep doet op het bepaalde in artikel 30.2 sub m - binnen 
30 kalenderdagen nadien een teruglevering plaats van alle desbetreffende erf­
pachtrechten met betrekking tot de Overige Gemeentelijke Percelen I aan de Ge­
meente, die daardoor alsdan van deze percelen wederom de volle eigendom krijgt. 
De Opdrachtnemer is gehouden de Gemeente vóór vestiging van de erfpachtrech­
ten met betrekking tot de Overige Gemeentelijke Percelen I een rechtsgeldige en 

ijke volmacht voor de hiervoor bedoelde teruglevering ter hand te stel-5.1 (2)e
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len. 
 
 

 

 
 

 

m. In afwijking van het bepaalde in artikel 30.2 sub I kan de Opdrachtnemer bij het in ver­
vulling gaan van één van de daar genoemde ontbindende voorwaarden opteren voor 
het behouden van alle erfpachtrechten met betrekking tot alle Overige Gemeentelijke 
Percelen I. Het is de Opdrachtnemer derhalve niet toegestaan te opteren voor het be­
houden van slechts een gedeelte van de erfpachtrechten met betrekking tot alle Overi­
ge Gemeentelijke Percelen I.  

 
 

 

. 

30.3. Voor de uitgifte in erfpacht van de Overige Gemeentelijke Percelen II gelden voorts de 
navolgende aanvullende bijzondere voorwaarden: 

a. Indien de Erfpachter zulks tijdig schriftelijk aan de Gemeente verzoekt, is de Ge­
meente bereid om haar medewerking te verlenen aan het vervaardigen van een 
Overig Gemeentelijk Perceel II tot Fiscaal bouwterrein direct voorafgaande aan de 
uitgifte in erfpacht daarvan. De Gemeente zal alsdan aan de Opdrachtnemer de 
opdracht verstrekken om het perceel te vervaardigen tot Fiscaal bouwterrein, zo 
nodig mede inhoudende de sloop van de aanwezige opstallen. Voor de werkzaam­
heden zal de Gemeente een nader te bepalen vaste vergoeding betalen aan de 
Opdrachtnemer, zodanig dat het vervaardigen tot Fiscaal bouwterrein geschiedt 
voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. Deze vergoeding zal de Gemeente 
pas verschuldigd zijn aan de Opdrachtnemer bij de uitgifte in erfpacht van het des­
betreffende perceel. 

b. Ten aanzien van de opstallen en inrichting welke zijn opgericht ten behoeve van 
het Abattoir is de Opdrachtnemer verschuldigd: de marktwaarde van de desbetref¬

e opstal, zoals vastgesteld door een college van onafhankelijk taxateurs, met 
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31. 

31.1. 

31.2. 

32. 

32.1. 

Tijdelijke huur Overige Gemeentelijke Percelen 

Behoudens indien en voor zover de Opdrachtnemer gebruik maakt van zijn in lid 2 be­
schreven huuroptie, heeft de Gemeente tot 12 maanden voor de datum van uitgifte in 
erfpacht van een perceel van de Overige Gemeentelijke Percelen het recht om de op 
het desbetreffende perceel aanwezige opstallen aan één of meer derden te verhuren 
uitsluitend op grond van een huurovereenkomst waarop artikel 7:290 e.v. van het Bur­
gerlijk Wetboek niet van toepassing zijn en waarin is voorzien in een mogelijkheid van 
huurbeëindiging binnen een termijn van maximaal 12 maanden zonder dat de verhuur­
dertot enige schadeloosstelling gehouden is. 

De Opdrachtnemer en de Gemeente kunnen overeenkomen dat tot de datum van uit­
gifte in erfpacht aan de Opdrachtnemer dan wel de Erfpachter(s), de opstallen op de 
Overige Gemeentelijke Percelen door de Opdrachtnemer in tijdelijke huur kunnen wor­
den genomen, tegen een door de Gemeente te bepalen huursom. 

Aanvullende voorwaarden erfpachtuitgifte Onroerende Zaken B 

Voor de uitgifte in erfpacht van percelen op de Onroerende Zaken B gelden de navol­
gende aanvullende voorwaarden: 

a. De uitgifte in erfpacht van de op de Onroerende Zaken B gelegen percelen ge­
schiedt in de feitelijke staat waarin de desbetreffende onroerende zaken zich op de 
datum van uitgifte bevinden, inclusief de eventueel daarop gelegen opstallen. De 
Erfpachter aanvaardt deze percelen in de desbetreffende staat op eigen bate en 
schade, zonder dienaangaande jegens de Gemeente enige aanspraak uit te kun­
nen oefenen. 

b. Indien de Erfpachter zulks tijdig schriftelijk aan de Gemeente verzoekt, is de Ge­
meente bereid om haar medewerking te verlenen aan het vervaardigen van een 
Onroerende zaak B tot Fiscaal bouwterrein direct voorafgaande aan de uitgifte in 
erfpacht daarvan, indien dit voor de Erfpachter fiscaal gunstiger is. De Gemeente 

19 december 2013 
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za! alsdan aan de Opdrachtnemer de opdracht verstrekken om het perceel tegen 
een nader te bepalen vaste vergoeding te vervaardigen tot Fiscaal bouwterrein, zo 
nodig mede inhoudende de sloop van de aanwezige opstallen. Deze vergoeding zal 
de Gemeente pas verschuldigd zijn aan de Opdrachtnemer bij de uitgifte in erfpacht 
van het desbetreffende perceel. 
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VII. ERFPACHT CENTRALE MARKTHAL 

33. Erfpacht Centrale Markthal 

33.1. Met ingang van de datum waarop de Opdrachtnemer de restauratie, het beheer en de 
exploitatie van de Centrale Markthal start, geeft de Gemeente de Centrale Markthal uit 
in voortdurende erfpacht aan de Erfpachter, zulks conform de navolgende uitgangs­
punten: 

a. Uitgifte geschiedt in voortdurende erfpacht met tijdvakken van 50 jaar; 
b. De canon voor het eerste tijdvak wordt vastgesteld op basis van de bieding zoals 

door de Opdrachtnemer gedaan in diens Definitieve Inschrijving. Deze canon is ge­
baseerd op een negatieve grondwaarde; 

c. De Erfpachter is verplicht de Centrale Markthal te restaureren conform het bepaal­
de in de REOK; 

d. Ingeval van een rechtsgeldige opzegging of ontbinding van de REOK vervalt de 
verplichting tot restauratie voor de Erfpachter en zal de canon onmiddellijk worden 
aangepast en door de Gemeente op grond van het dan geldende gemeentelijke 
grondprijsbeleid worden vastgesteld op basis van de feitelijke bestemming die de 
Centrale Markthal heeft op het moment van inwerkingtreding van het Bestem­
mingsplan. De Erfpachter dient de aldus bepaalde canon te voldoen; 

e. De bestemming in de erfpachtovereenkomst bij uitgifte is conform de door de Op­
drachtnemer ingediende Definitieve Inschrijving en passend binnen de Projectka­
ders en meer in het bijzonder het Strategisch Plan; 

f. De erfpachtbestemming wordt vijf jaar na de bouwkundige oplevering van de Cen­
trale Markthal definitief vastgelegd. Deze definitieve bestemming vormt de basis 
voor de berekening van de canon bij de canonherziening einde tijdvak. 

5.1 (2)e
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VIII. PLANONTWIKKELING 

34. Planontwikkeling 

34.1. Uitgezonderd het ontwerp van de Noordelijke ontsluiting, stelt de Opdrachtnemer voor 
eigen rekening en risico met inachtneming van de Referentieplanning alle ontwerpdo­
cumenten ten behoeve van de realisatie van het Project op. De Opdrachtnemer stelt de 
ontwerpdocumenten op met inachtneming van de Projectkaders. 

35. Ontwerp van het Vastgoed 

35.1. De Opdrachtnemer onderhandelt met de zittende en nieuwe Buik- en Servicebedrijven 
over het ontwerp van het door hen beoogde Vastgoed op het Food Center. De Ge­
meente is geen partij bij deze onderhandelingen. 

35.2. Indien en zodra het ontwerp van Vastgoed op gebouwniveau is uitgewerkt in een VO, 
zal de Opdrachtnemer dit VO ter goedkeuring aan de Gemeente voorleggen. De Ge­
meente is gehouden om het VO goed te keuren behoudens indien: 

a. Het VO niet voldoet aan de ter zake door de Stuurgroep of Projectgroep genomen 
besluiten en/of; 

b. Het VO niet voldoet aan het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uitwer­
kingsplan dan wel de andere in artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 

c. Het VO niet voldoet aan de Projectkaders. 

35.3. De Gemeente zal de Opdrachtnemer binnen dertig dagen berichten omtrent het resul­
taat van de beoordeling van het VO. Indien het VO niet wordt goedgekeurd, geschiedt 
zulks gemotiveerd onder opgave van redenen, bij gebreke waarvan het VO wordt ge­
acht te zijn goedgekeurd. De Opdrachtnemer zal het VO met inachtneming van de in­
structies van de Gemeente aanpassen en wederom ter goedkeuring aan de Gemeente 
voorleggen, zulks totdat de Gemeente het VO schriftelijk heeft goedgekeurd. 

35.4. De toetsing door de Gemeente van de ontwerpdocumenten met betrekking tot het 
Vastgoed gaat niet verder dan op het niveau van het VO. Zulks laat evenwel onverlet 
dat de Gemeente niet verplicht is om medewerking te verlenen aan de uitgifte in erf­
pacht van percelen waarop de Opdrachtnemer dan wel een derde Vastgoed beoogt te 
realiseren dat geen getrouwe uitwerking vormt van het door de Gemeente goedge­
keurde VO dan wel om andere redenen niet voldoet aan de Projectkaders. 

35.5. Uitsluitend de Opdrachtnemer draagt ontwerpverantwoordelijkheid ter zake van het 
door de Gemeente goedgekeurde VO alsmede de nadere uitwerkingen daarvan. 

2013 
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36. Ontwerp van de Centrale Markthal 

36.1. Indien en zodra het ontwerp van de Centrale Markthal op gebouwniveau is uitgewerkt 
in een bestek, zal de Opdrachtnemer dit bestek ter goedkeuring aan de Gemeente 
voorleggen. De Gemeente is gehouden om het bestek goed te keuren behoudens in­
dien: 

a. Het bestek niet voldoet aan de ter zake door de Stuurgroep of Projectgroep geno­
men besluiten en/of; 

b. Het bestek niet voldoet aan het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uit­
werkingsplan dan wel de andere in artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 

c. Het bestek niet voldoet aan de Projectkaders, en meer in het bijzonder de Mini­
mumeis zoals opgenomen in artikel 27.6 van de Leidraad Definitieve Inschrijving. 

36.2. De Gemeente zal de Opdrachtnemer binnen dertig dagen berichten omtrent het resul­
taat van de beoordeling van het bestek. Indien het bestek niet wordt goedgekeurd, ge­
schiedt zulks gemotiveerd onder opgave van redenen. De Opdrachtnemer zal het be­
stek alsdan met inachtneming van de instructies van de Gemeente aanpassen en we­
derom ter goedkeuring aan de Gemeente voorleggen, zulks totdat de Gemeente het 
bestek schriftelijk heeft goedgekeurd. 

36.3. Uitsluitend de Opdrachtnemer draagt ontwerpverantwoordelijkheid ter zake van het 
door de Gemeente goedgekeurde bestek alsmede de nadere uitwerkingen daarvan. 

37. Ontwerp Brede School 

37.1. zie artikel 47 

38. Ontwerp Besloten buitenruimte 

38.1. Het bepaalde in artikel 35 is mutatis mutandis van toepassing op het ontwerp van de 
Besloten buitenruimte, met dien verstande dat het VO ter goedkeuring dient te worden 
voorgelegd op het niveau van een Uitwerkingsplan dan wel, bij gebrek daaraan, een 
bouwblok. 

39. Ontwerp Noordelijke toegang 

39.1. Het bepaalde in artikel 35 is mutatis mutandis van toepassing op het ontwerp van de 
door de Opdrachtnemer te realiseren nieuwe Noordelijke toegang van het Food Cen­
ter. 

40. Ontwerp Openbaar gebied 

40.1. Indien en zodra het ontwerp van het Openbaar gebied op het niveau van een Uitwer­
kingsplan dan wel, bij gebrek daaraan een bouwblok, is uitgewerkt in een VO, zal de 
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Opdrachtnemer dit VO ter goedkeuring aan de Gemeente voorleggen. De Gemeente is 
gehouden om het VO goed te keuren behoudens indien: 

a. Het VO niet voldoet aan de ter zake door de Stuurgroep of Projectgroep genomen 
besluiten en/of; 

b. Het VO niet voldoet aan het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uitwer­
kingsplan dan wel de andere in artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 

c. Het VO niet voldoet aan de Projectkaders. 

40.2. De Gemeente zal de Opdrachtnemer binnen 30 dagen berichten omtrent het resultaat 
van de beoordeling van het VO, bij gebreke waarvan het VO wordt geacht te zijn goed­
gekeurd. Indien het VO niet wordt goedgekeurd, geschiedt zulks gemotiveerd onder 
opgave van redenen. De Opdrachtnemer zal het VO alsdan met inachtneming van de 
instructies van de Gemeente aanpassen en wederom ter goedkeuring aan de Gemeen­
te voorleggen, zulks totdat de Gemeente het VO schriftelijk heeft goedgekeurd. 

40.3. Op basis van het door de Gemeente goedgekeurde VO zal de Opdrachtnemer een uit­
gewerkt bestek van het desbetreffende deel van het Openbaar gebied opstellen en dit 
bestek ter goedkeuring aan de Gemeente voorleggen. De Gemeente is gehouden om 
het bestek goed te keuren behoudens indien: 

a. Het bestek niet een getrouwe uitwerking vormt van het door de Gemeente goed­
keurde VO; 

b. Het bestek niet voldoet aan de ter zake door de Stuurgroep of Projectgroep geno­
men besluiten; 

c. Het bestek niet voldoet aan het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uit­
werkingsplan dan wel de andere in artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders, 

d. Het bestek niet voldoet aan de Projectkaders. 

40.4. De Gemeente zal de Opdrachtnemer binnen 30 dagen berichten omtrent het resultaat 
van de beoordeling van het bestek. Indien het bestek niet wordt goedgekeurd, ge­
schiedt zulks gemotiveerd onder opgave van redenen. De Opdrachtnemer zal het be­
stek alsdan met inachtneming van de instructies van de Gemeente aanpassen en we­
derom ter goedkeuring aan de Gemeente voorleggen, zulks totdat de Gemeente het 
bestek schriftelijk heeft goedgekeurd. 

40.5. De Opdrachtnemer is zijnerzijds niet verplicht om het ontwerp van het Openbaar ge­
bied Europees / openbaar aan te besteden, behoudens indien de noodzaak daartoe 
voortvloeit uit een tegen de Gemeente gewezen gerechtelijk vonnis dat in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

en/of; 

 2013 
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40.6. Uitsluitend de Opdrachtnemer draagt ontwerpverantwoordelijkheid ter zake van het 
door de Gemeente goedgekeurde VO en bestek alsmede de nadere uitwerkingen daar-

41. Ontwerp Noordelijke ontsluiting 

41.1. De Gemeente draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het ontwerp van de tijde­
lijke en definitieve uitvoering Noordelijke ontsluiting, zulks voor wat betreft de tijdelijke 
uitvoering met inachtneming de kaarten die als Bijlage 9 aan de REOK zijn gehecht. 

42. Wijzigingen in goedgekeurde ontwerpdocumenten 

42.1. De Gemeente is te allen tijde gerechtigd om te verlangen dat de Opdrachtnemer wijzi­
gingen aanbrengt in de door de Gemeente op de voet van artikel 35 t/m 40 goedge­
keurde ontwerpdocumenten, voor zover zulks is vereist: 

a. In verband met de naleving van na de datum van goedkeuring van het desbetref­
fende ontwerpdocument in werking getreden dwingendrechtelijke wet- en regelge­
ving en overige dwingendrechtelijke voorschriften en normen van hogere overhe­
den, waaronder de instanties van de Europese Unie; 

b. In verband met de naleving van na de datum van goedkeuring van het desbetref­
fende ontwerpdocument in werking getreden nieuw beleid van de Gemeente; 

c. Voor de aansluiting van het Plangebied op de aangrenzende gebieden. 

42.2. De wijzigingen welke het gevolg zijn van de in lid 1 sub a. genoemde omstandigheden, 
zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. De wijzigingen welke het gevolg 
zijn van de in lid 1 sub b. en c. genoemde omstandigheden, zijn voor rekening en risico 
van de Gemeente. 

van. 
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IX. PLANREALISATIE 

43. 

43.1. 

43.2. 

44. 

44.1. 

45. 

45.1. 

45.2. 

Bouwrijp maken 

Met uitzondering van de hiervoor in Hoofdstuk VI genoemde vervaardigingen tot Fis­
caal bouwterrein, draagt de Opdrachtnemer met inachtneming van de Referentieplan­
ning voor eigen rekening en risico zorg voor het Bouwrijp maken van het Plangebied, 
conform: 

a. De voor de uitvoering van het Bouwrijp maken verleende vergunningen, ontheffin­
gen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege; 

b. Het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uitwerkingsplan en de andere in 
artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 

c. De Projectkaders. 

De Stuurgroep stelt hiertoe een protocol op. 

Realisatie Noordelijke ontsluiting 

De Gemeente draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de realisatie van de 
Noordelijke ontsluiting. De tijdelijke uitvoering van de Noordelijke ontsluiting conform 
Bijlage 9 zal uiterlijk op 1 januari 2014 gebruiksgereed zijn. De Gemeente dient de de­
finitieve uitvoering van de Noordelijke ontsluiting uiterlijk binnen zes maanden na het 
gereedkomen van de Noordelijke toegang bouwkundig gereed en gebruiksklaar te 
hebben gerealiseerd. Eén en ander onder voorbehoud van de (tijdige) verkrijging door 
de Gemeente van alle daarvoor benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmin­
gen en goedkeuringen. 

Realisatie Vastgoed 

De Opdrachtnemer onderhandelt met de zittende en nieuwe Buik- en Servicebedrijven 
over de condities van realisatie of renovatie van het Vastgoed op het Food Center en 
de afname, al dan niet in de vorm van huur, daarvan. De Gemeente is geen partij bij 
deze onderhandelingen. 

De Opdrachtnemer draagt er met inachtneming van de Referentieplanning zorg voor 
dat het conform de Stedenbouwkundige Visie te realiseren Vastgoed in het Plangebied 
wordt gerealiseerd conform: 

a. De voor de realisatie van het Vastgoed verleende vergunningen, ontheffingen, vrij­
stellingen en goedkeuringen van overheidswege; 

b. Het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uitwerkingsplan en de andere in 
artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 
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c. Het door de Gemeente goedgekeurde VO van het desbetreffende Vastgoed; 

d. De Projectkaders. 

45.3. Er kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente worden 
afgeweken van de in lid 1 genoemde eisen. De Gemeente is niet gehouden om in te 
stemmen met een dergelijke afwijking. Indien de Gemeente instemt met een dergelijke 
afwijking, kan zij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder financiële voorwaarden. 

45.4. De Opdrachtnemer c.q de Erfpachter verplichten zich om voorafgaande aan de onder­
scheidenlijke realisatie van Vastgoed met de ambtenaar die het bouwtoezicht heeft 
overleg te plegen over de juiste plaatsing van de opstallen binnen de grenzen van de 
kavel. 

46. Restauratie Centrale Markthal 

46.1. De Opdrachtnemer draagt er met inachtneming van de Referentieplanning zorg voor 
dat de Centrale Markthal wordt gerestaureerd conform: 

a. De voor de restauratie van de Centrale Markthal verleende vergunningen, onthef­
fingen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege; 

b. Het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uitwerkingsplan en de andere in 
artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 

c. Het door de Gemeente goedgekeurde bestek van de Centrale Markthal; 

d. De Projectkaders. 

46.2. Er dient binnen twee jaar na het Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan te 
zijn gestart met de uitvoering van de restauratie van de Centrale Markthal en deze res­
tauratie dient te zijn afgerond binnen acht jaar na het Onherroepelijk worden van het 
Bestemmingsplan. Tegelijkertijd met de start van de restauratie dient de Opdrachtne­
mer c.q. de Erfpachter de Centrale Markthal in beheer en exploitatie te nemen conform 
het Strategisch Plan. 

46.3. De Opdrachtnemer c.q. de Erfpachter onderhandelt met potentiële gebruikers en ex­
ploitanten over de condities van huur van de Centrale Markthal. De Gemeente is geen 
partij bij deze onderhandelingen. 

47. Realisatie Brede School 

47.1. Indien de Gemeente besluit daarvoor tijdig op de voet van het bepaalde in lid 6 op­
dracht te verlenen, draagt de Opdrachtnemer zorg voor de ontwikkeling en realisatie 
van de Brede School conform: 

a. De randvoorwaarden zoals opgenomen in de brief van het stadsdeel West d.d. 1 
 2010, kenmerk 2010/18791, (Bijlage 6): 5.1 (2)e
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47.2. 

47.3. 

47.4. 

47.5. 

47.6. 

b. De voor de realisatie van de Brede School verleende vergunningen, ontheffingen, 
vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege; 

c. Het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uitwerkingsplan en de andere in 
artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 

d. Het door de Gemeente goed te keuren bestek van de Brede School; 

e. De Projectkaders. 

Op de realisatie van de Brede School zijn de condities van de UAV-GC 2005 van toe­
passing, waarbij de Gemeente of een door de Gemeente aan te wijzen derde optreedt 
als opdrachtgever en de Opdrachtnemer als opdrachtnemer. 

De Gemeente is voor de gebruiksklare oplevering van de Brede School het ingevolge 
de onderwijswet- en regelgeving op de datum van opdrachtverlening aan de Opdracht­
nemer van toepassing zijnde normbedrag per m2 B.V.O. verschuldigd, vermenigvul­
digd met het aantal m2 B.V.O. dat de Brede School groot is en verhoogd met de ver­
schuldigde BTW. Op 1 december 2010 was dit normbedrag EUR 1.850,= (zegge: acht­
tienhonderdvijftig euro) per m2 B.V.O. exclusief BTW, zijnde een all-in prijs voor de 
turnkey gebruiksklare oplevering van de voorzieningen, inclusief klimaatbeheersing en 
duurzaamheidsmaatregelen. 

De Opdrachtnemer dient de Brede School niet later op te leveren dan het moment 
waarop 50% van de conform de Stedenbouwkundige Visie in het Plangebied te realise­
ren Woningen zijn opgeleverd. 

Het staat de Gemeente om haar moverende redenen vrij om af te zien van het verle­
nen van de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van de Brede School. Indien de 
Gemeente daartoe besluit, zal zij Opdrachtnemer hiervan terstond schriftelijke mede­
deling doen. Alsdan zal de Gemeente nimmer enige vergoeding van kosten en/of 
schade verschuldigd zijn. 

Indien de Gemeente uiterlijk vijf jaren na inwerkingtreding van het Bestemmingsplan 
geen opdracht voor de ontwikkeling en realisatie van de Brede School heeft verleend, 
is Opdrachtnemer niet langer gehouden de Brede School in het Plangebied te realise­
ren. Alsdan is Opdrachtnemer gerechtigd een verzoek tot wijziging van de Steden­
bouwkundige Visie conform het bepaalde in artikel 9 in te dienen. De in dit lid bedoelde 
voorgestelde wijziging wordt door de Gemeente niet gezien als zijnde een wijziging 
met nadelige financiële consequenties (artikel 9.4 sub c) voor de Gemeente mits de 
omvang van het gewijzigde programma niet meer dan 3.500 m2 B.V.O. betreft. 

2013 
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48. 

48.1. 

48.2. 

48.3. 

49. 

49.1. 

49.2. 

Realisatie Besloten buitenruimte 

De Opdrachtnemer draagt met inachtneming van de Referentieplanning voor eigen re­
kening en risico zorg voor de realisatie van de conform de Stedenbouwkundige Visie te 
realiseren Besloten buitenruimte in het Plangebied conform: 

a. De voor de realisatie van de Besloten buitenruimte verleende vergunningen, ont­
heffingen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege; 

b. Het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uitwerkingsplan en de andere in 
artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 

c. Het door de Gemeente goedgekeurde VO van de desbetreffende Besloten buiten­
ruimte; 

d. De Puccini methode; 

e. Het Handboek Openbare Ruimte Westerpark; 

f. De Projectkaders. 

De Opdrachtnemer kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
Gemeente afwijken van de in lid 1 genoemde eisen. De Gemeente is niet gehouden 
om in te stemmen met een dergelijke afwijking. Indien de Gemeente instemt met een 
dergelijke afwijking, kan zij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder financiële voor­
waarden. 

De oplevering van de Besloten buitenruimte geschiedt onder het voor Partijen meest 
gunstige fiscale regime. 

Realisatie Noordelijke toegang 

De Opdrachtnemer draagt met inachtneming van de Referentieplanning voor eigen re­
kening en risico zorg voor de realisatie van de conform de Stedenbouwkundige Visie te 
realiseren Noordelijke toegang van het Food Center conform: 

a. De voor de realisatie van de Noordelijke toegang verleende vergunningen, onthef­
fingen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege; 

b. Het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uitwerkingsplan en de andere in 
artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 

c. Het door de Gemeente goedgekeurde VO van de Noordelijke toegang; 

d. De Projectkaders. 

De Opdrachtnemer kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
Gemeente afwijken van de in lid 1 genoemde eisen. De Gemeente is niet gehouden 
om in te stemmen met een dergelijke afwijking. Indien de Gemeente instemt met een 
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49.3. 

50. 

50.1. 

50.2. 

50.3. 

50.4. 

dergelijke afwijking, kan zij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder financiële voor­
waarden. 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk te starten met de realisatie van de nieuwe Noordelijke 
toegang zodra enig perceel op het Food Center in erfpacht wordt uitgegeven, maar niet 
eerder dan nadat het Bestemmingsplan Onherroepelijk is geworden. Indien echter de 
Noordelijke toegang gerealiseerd wordt op het KET, dient de realisatie van de Noorde­
lijke Toegang te starten 6 maanden nadat de Gemeente het KET leeg heeft gemaakt, 
althans op zijn vroegst op 1 januari 2016, maar niet eerder dan nadat het Bestem­
mingsplan Onherroepelijk is geworden. 

Woonrijp maken, tevens realisatie en oplevering Openbaar gebied 

De Opdrachtnemer draagt met inachtneming van de Referentieplanning voor eigen re­
kening en risico zorg voor het Woonrijp maken van het Plangebied, mede omvattende 
de realisatie en oplevering van het Openbaar gebied in het Plangebied, zulks conform: 

a. De voor de realisatie van het Openbaar gebied verleende vergunningen, ontheffin­
gen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege; 

b. Het Bestemmingsplan, het van toepassing zijnde Uitwerkingsplan en de andere in 
artikel 5.4 aangeduide publiekrechtelijke kaders; 

c. Het door de Gemeente goedgekeurde bestek van het desbetreffende Openbaar 
gebied; 

d. De Puccini methode; 

e. Het Handboek Openbare Ruimte Westerpark; 

f. De Projectkaders. 

De Opdrachtnemer kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
Gemeente afwijken van de in lid 1 genoemde eisen. De Gemeente is niet gehouden 
om in te stemmen met een dergelijke afwijking. Indien de Gemeente instemt met een 
dergelijke afwijking, kan zij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder financiële voor­
waarden. 

De Opdrachtnemer is zijnerzijds niet verplicht om de realisatie van het Openbaar ge­
bied Europees / openbaar aan te besteden, behoudens indien de noodzaak daartoe 
voortvloeit uit een tegen de Gemeente gewezen gerechtelijk vonnis dat in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

Het tijdstip van realisatie van het Openbaar gebied vindt plaats in onderling overleg 
tussen Partijen. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat ten tijde van de bouwkun­
dige oplevering van Vastgoed respectievelijk de Centrale Markthal, ten minste de 
noodzakelijke tijdelijke voorzieningen zijn getroffen voor de ontsluiting van het desbe-
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50.5. 

50.6. 

50.7. 

50.8. 

51. 

51.1. 

51.2. 

51.3. 

treffende Vastgoed / de Centrale Markthal en aansluitingen voor de noodzakelijke 
nutsvoorzieningen aanwezig zijn. 

De Opdrachtnemer is niet eerder verplicht om te starten met het in definitieve verschij­
ningsvorm aanleggen van het Openbaar gebied in/onder/op/rondom een straat, dan 
nadat het Vastgoed respectievelijk de Centrale Markthal aan weerszijden van de des­
betreffende straat bouwkundig is opgeleverd. 

De oplevering van het Openbaar gebied geschiedt onder het voor Partijen meest gun­
stige fiscale regime. 

Er worden deelopleveringen van het Openbaar gebied toegestaan, indien en voorzover 
het hierbij naar het oordeel van de Gemeente doelmatig en efficiënt beheerbare een­
heden betreffen. De Opdrachtnemer voert het tijdelijk beheer over al het Openbaar ge­
bied dat nog niet is opgeleverd aan de Gemeente. Het van toepassing zijnde oplever-
protocol is als Bijlage 19 aan de REOK gehecht. Na de/een (deel)oplevering van het 
Openbaar gebied wordt bouwverkeer de toegang tot het desbetreffende gebied ont­
zegd. 

De Gemeente zal direct na de oplevering van het Openbaar gebied, de gronden en 
voorzieningen die behoren tot het Openbaar gebied voor openbaar gebruik openstellen 
en aan de wegen een openbare bestemming in de zin van de Wegenwet geven. Vanaf 
dat moment zal de Gemeente voor wat betreft de verkeerssituatie gelden als beheer­
der in zin van het reglement van Verkeerregels en Verkeerstekens. De Opdrachtnemer 
is gehouden om aanwijzingen van de Gemeente voor de plaatsing van (tijdelijke) ver­
keersborden terstond op te volgen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer. 

Algemene voorschriften voor bouwwerkzaamheden 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de bouwwerkzaamheden aan een bouwblok 
in één ononderbroken bouwstroom worden uitgevoerd. Wat onder een bouwblok wordt 
verstaan wordt in de desbetreffende uitgifteakte bepaald. 

De Opdrachtnemer realiseert zich dat in geval van een negatieve grondbalans (indien 
grond van het Plangebied moet worden afgevoerd) beperkingen kunnen gelden ten 
aanzien van het hergebruik van de af te voeren grond. De Opdrachtnemer dient hier­
over in afstemming te plegen met de afdeling Grondbank van de Gemeente. De Op­
drachtnemer zal de afvoer en het hergebruik van deze grond plaats laten vinden met 
inachtneming van de vigerende milieuwetgeving en regelgeving van de overheid. De 
kosten van de afvoer en de saneringskosten komen voor rekening van de Opdracht­
nemer. 

De Opdrachtnemer garandeert de Gemeente: 
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51.4. 

52. 

52.1. 

52.2. 

53. 

53.1. 

a. Tijdens de bouwwerkzaamheden in het kader van de uitvoering van het Project re­
kening zal worden gehouden met de beperkingen die voortvloeien uit de bedrijfsac­
tiviteiten op het Food Center; 

b. Tijdens de bouwwerkzaamheden in het kader van de uitvoering van het Project een 
acceptabele leefomgeving voor de omliggende bebouwing zal worden gehand­
haafd; 

c. Tijdens de bouwwerkzaamheden in het kader van de uitvoering van het Project hin­
der en/of schade aan eigendommen van de Gemeente en/of derden zoveel moge­
lijk zullen worden voorkomen. De Opdrachtnemer is jegens de Gemeente aanspra­
kelijk voor de overtreding van voornoemd hinderverbod en vrijwaart voorts de Ge­
meente van aanspraken van derden ter zake. 

Eventuele schade aan het Openbaar gebied verbandhoudende met werkzaamheden 
door of namens de Opdrachtnemer zal door de Opdrachtnemer op eerste schriftelijke 
aanzegging van de Gemeente worden hersteld. Blijft de Opdrachtnemer - na schrifte­
lijke sommatie van de Gemeente om tot herstel over te gaan - in gebreke, dan is de 
Gemeente gerechtigd na verloop van een week na dagtekening van de sommatie zelf 
tot herstel over te (doen) gaan, zulks voor rekening van de Opdrachtnemer. 

Bouw- en expeditieterrein 

De Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het benodigde 
bouw- en expeditieterrein - voor laden en lossen van bouwmaterialen - ten behoeve 
van de realisatie van het Project. Uitgangspunt daarbij is dat het bouwterrein en expe­
ditieterrein zoveel als redelijkerwijze mogelijk wordt gesitueerd op het Food Center. In­
dien de Opdrachtnemer aanvullend gebruik wenst te maken van gronden waarover de 
Gemeente de beschikking heeft, zal de Gemeente daaraan zoveel als redelijkerwijze 
mogelijk haar civielrechtelijke medewerking verlenen, indien en voor zover de desbe­
treffende grond in het Plangebied is gelegen en zulks de bedrijfsvoering op het Food 
Center niet onevenredig hindert. 

De Opdrachtnemer dient voor de aanleg en sloop van het bouw- en expeditieterrein de 
benodigde vergunningen aan te vragen. De Gemeente zal, met inachtneming van de 
wettelijke procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, zoveel mogelijk 
bevorderen dat na de ontvangst van de desbetreffende ontvankelijke aanvragen alle 
benodigde vergunningen verleend zullen worden, maar gaat dienaangaande geen re­
sultaatsverbintenis aan en maakt voorts een voorbehoud voor in het publiekrechtelijk 
traject eventueel aanvullend te stellen eisen en randvoorwaarden. 

Verkeersontsluiting 

De Opdrachtnemer garandeert de Gemeente dat het Plangebied gedurende de realisa­
tie van het Project toegankelijk blijft voor bestemmingsverkeer. De Gemeente zal aan 
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53.2. 

54. 

54.1. 

de Opdrachtnemer de redelijkerwijs te verwachten medewerking verlenen om de Op­
drachtnemer in staat te stellen tot de nakoming van zijn in dit artikel bedoelde garantie. 

De Opdrachtnemer garandeert de Gemeente dat hij de nodige maatregelen zal treffen 
voor de veiligheid van het in lid 1 bedoelde verkeer. De Gemeente is bevoegd dien­
aangaande nadere voorwaarden te stellen aan de inrichting van het bouw- en expedi­
tieterrein. 

Afsluiting/omleiding wegen 

In geval de Gemeente jegens derden een schadevergoeding verschuldigd is in verband 
met de tijdelijk noodzakelijke afsluiting of omleiding van wegen ten behoeve van de re­
alisatie van het Project, zal de Opdrachtnemer deze schade aan de Gemeente vergoe­
den alsmede de door de Gemeente gemaakte kosten voor het voeren van eventuele 
juridische procedures. De Gemeente zal de Opdrachtnemer betrekken in haar besluit­
vorming en eventuele juridische procedures ter zake dergelijke schadevorderingen. De 
besluitvorming dienaangaande vindt plaats in de Stuurgroep. De Opdrachtnemer ver­
goedt de Gemeente hetgeen zij uit hoofde van dit artikel verschuldigd is binnen dertig 
dagen nadat de Gemeente de desbetreffende schadevergoeding heeft voldaan. 
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X. BEHEER EN EXPLOITATIE FOOD CENTER 

55. Beheer en exploitatie Food Center 

55.1. Met ingang van de datum waarop het Bestemmingsplan in werking treedt, is de Op­
drachtnemer gedurende 25 jaar verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van 
het Food Center (waaronder onder meer begrepen het beheer en onderhoud van de 
kades en ondergrondse infrastructuur), behoudens in het geval dat in het kader van de 
uitvoering van de REOK voordien is gestart met de (fysieke) uitvoering van het Project 
in het Plangebied, in welk geval de verplichting tot beheer en exploitatie van het Food 
Center ingaat op deze eerdere datum. Tot de datum waarop de verplichting tot het be­
heer en exploitatie van het Food Center overgaat op de Opdrachtnemer, draagt de 
Gemeente hiervoor zorg voor eigen rekening en risico. 

55.2. De Opdrachtnemer voert het beheer van het Food Center uit in opdracht van de Ge­
meente. De minimaal door de Opdrachtnemer uit te voeren beheertaken zijn vermeld in 
het Strategisch Plan. De Gemeente verstrekt hiervoor aan de Opdrachtnemer een va­
riabele bijdrage ter hoogte van de inkomsten die de Gemeente uit de servicecontrac­
ten die zij ten tijde van de inwerkingtreding van onderhavige REOK reeds afgesloten 
heeft met de erfpachters op het Food Center, jaarlijks maximaal zou kunnen genere­
ren. 

55.3. Bij uitgiften in erfpacht na de inwerkingtreding van onderhavige REOK wordt in de bij­
zondere bepalingen opgenomen dat de erfpachter verplicht is om aan de Gemeente of 
aan een door de Gemeente aan te wijzen derde een jaarlijks door de Gemeente dan-
wel de door de Gemeente aangewezen derde vast te stellen bijdrage te voldoen per 
m2 in erfpacht uitgegeven brutovloeroppervlak, als bijdrage in de algemene kosten van 
het Food Center en als vergoeding van door de Gemeente of een door de Gemeente 
aan te wijzen derde op het Food Center verstrekte faciliteiten. 

55.4. Buiten de in lid 2 genoemde bijdragen van de Gemeente dient de Opdrachtnemer de 
desbetreffende in lid 2 aangeduide diensten voor het overige voor eigen rekening en 
risico uit te voeren. 

55.5. De Opdrachtnemer zal in aanvulling op de in lid 1 genoemde vaste beheertaken voor 
eigen rekening en risico de aanvullende diensten aanbieden aan de bedrijven op het 
Food Center zoals beschreven in het Strategisch Plan. De Opdrachtnemer is gerech­
tigd om daarenboven voor eigen rekening en risico verdere aanvullende diensten aan 
de bedrijven op het Food Center aan te bieden. 

55.6. De Opdrachtnemer is gerechtigd om ten eigen bate betaald parkeren te introduceren 
op de niet aan derden in erfpacht uitgegeven terreinen van het Food Center. Betaald 
parkeren op het Food Center is een BTW belaste activiteit; over de ontvangen par-
keergelden dient BTW te worden afgedragen. 
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56. Overname personeel Gemeente 

56.1.
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XI. FINANCIËLE BIJDRAGEN AAN HET PROJECT 

57. Financiële bijdrage Gemeente 

57.1. De Gemeente draagt, naast de overige inspanningen zoals genoemd in de REOK, een 
maximaal bedrag bij aan de uitvoering van het Project groot  

) ex­
clusief BTW, en met ingang van de prijspeildatum 1 april 2009 tot de datum van uitbeta­
ling verhoogd met 2% samengestelde interest per jaar. 

57.2. De in lid 1 genoemde financiële bijdrage wordt als volgt door de Gemeente gefaseerd 
beschikbaar aan de Opdrachtnemer gesteld, telkens gerelateerd aan de door de Op­
drachtnemer verrichtte prestaties (aangeduid in Bijlage 22): 

a. 

b. 

c. 

d. Een termijn ad 32,44% van de in lid 1 genoemde financiële bijdrage voldoet de 
Gemeente binnen 30 kalenderdagen nadat (i) de in artikel 73.2 sub d genoemde 
opzeggingsbevoegdheid door ommekomst van tijd of afstand is komen te vervallen 
en (ii) er is gestart met de restauratiewerkzaamheden aan de Centrale Markthal 
conform alle Projectkaders. Het desbetreffende bedrag zal in depot worden gestort. 
De uitbetaling uit het depot aan de Opdrachtnemer vindt plaats naar rato van ver­
richte werkzaamheden voor de restauratie volgens in de bouw gebruikelijke termij­
nen op basis van overlegging van originele facturen en niet eerder uit te keren dan 
na het Onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan. Deze bijdrage wordt uit­
sluitend uitgekeerd voor verrichte restauratiewerkzaamheden en tot een maximum 
van EUR 413.223,= (zegge vierhonderddertienduizend tweehonderddrieëntwintig 
euro), exclusief BTW voor ontwerp- en advieswerkzaamheden dienaangaande. Het 
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e.

f. 

58. Fina

58.1. De Opdrachtnemer en de Gemeente zullen zich ervoor inspannen om zoveel mogelijk 
subsidie-inkomsten van derden voor het Project te verkrijgen. Dit betreft subsidie­
inkomsten voor zover die worden verkregen na ondertekening van de REOK. De ver­
antwoordelijkheid voor het naleven van de subsidievoorwaarden ligt bij de Opdracht­
nemer. Indien voor het Project subsidie(s) kan (kunnen) worden verkregen in welke 
vorm dan ook, komt deze volledig toe aan de Opdrachtnemer voor zover deze zijn ver­
kregen na ondertekening van de REOK, zulks onder de randvoorwaarde dat de Op­
drachtnemer de subsidiegelden aanwendt voor de verhoging van de in het Plangebied 
gerealiseerde kwaliteit. De Opdrachtnemer en de Gemeente zullen binnen het verband 
van de Stuurgroep overleg voeren over de precieze aanwending van de subsidiegel­
den. 

59. Financiële bijdragen van de Opdrachtnemer 

59.1. De Opdrachtnemer is, naast de overige verplichtingen zoals genoemd in de REOK, de 
navolgende financiële bijdragen verschuldigd aan de Gemeente (aangeduid in Bijlage 
22): 

a.
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b. 

c. 

d. 

e. 

59.2. Gedurende de periode dat de Opdrachtnemer gebruik kan maken van de opzeggings­
bevoegdheid ex artikel 73.2 sub d, zal de Gemeente in het kader van de uitvoering van 
de REOK uitsluitend de personeelskosten van het accountmanagement bij het Stads­
deel West en het contractmanagement bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amster­
dam voor haar rekening nemen. Eventuele door de Opdrachtnemer gewenste additio­
nele inzet van de Gemeente gedurende deze periode kan worden overeengekomen, 
maar vindt plaats voor rekening van de Opdrachtnemer tegen nader overeen te komen 
tarieven. 

REOK FCA 19 december 2013 
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XII. OVERIGE 

60. Leges en precario 

60.1. De Opdrachtnemer is leges en precario verschuldigd op de voet van het bepaalde in 
de van toepassing zijnde verordeningen van de Gemeente. 

61. Planschade 

61.1. De Opdrachtnemer verplicht zich op basis van artikel 6.4 a van de Wro jegens de Ge­
meente reeds nu voor alsdan tot vergoeding aan de Gemeente van de planschades als 
bedoeld in artikel 6.1 Wro - inclusief terzake verschuldigde wettelijke rente en bijko­
mende kosten als bedoeld in artikel 6.5 Wro, die aan derden worden toegewezen - ten 
gevolge van de uit hoofde van de REOK genomen planologische maatregel(en) ten 
behoeve van de realisatie van het Project. De gemeentelijke procedurekosten en kos­
ten van de door de Gemeente in het kader van de vigerende gemeentelijke procedure­
regeling of verordening planschadevergoeding in te schakelen adviseur worden niet 
vergoed door de Opdrachtnemer. 

61.2. Aanvragen om vergoeding van planschade die voortvloeien uit de planologische maat­
regelen) ten behoeve van de voorgenomen realisatie van het Project neemt het colle­
ge van burgemeester en wethouders van de Gemeente in behandeling conform de vi­
gerende gemeentelijke procedureregeling of verordening planschadevergoeding. 

61.3. Omtrent het door de Gemeente toekennen van planschadevergoedingen zal op ade­
quate wijze met de Opdrachtnemer worden gecommuniceerd met inachtneming van 
hetgeen is bepaald c.q. aangegeven in de ter zake geldende verordening planschade­
vergoeding. In dat kader zal de Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om 
zijn visie over de aanvraag om vergoeding van planschade bij de hiertoe door de Ge­
meente ingeschakelde adviseur kenbaar te maken en vervolgens in de gelegenheid 
worden gesteld te reageren op het conceptadvies van de adviseur. 

61.4. Steeds nadat door de Gemeente een planschadevergoeding is toegekend en deze be­
slissing Onherroepelijk is geworden, zal de Opdrachtnemer het bedrag van de betref­
fende planschadevergoeding en de ter zake verschuldigde wettelijke rente op eerste 
schriftelijk verzoek van de Gemeente binnen een maand na de dagtekening van dat 
verzoek aan de Gemeente betalen. 

61.5. De Opdrachtnemer is zich er van bewust, dat de beoordeling van een planschadever-
zoek uitsluitend ter beoordeling staat aan het college van burgemeester en wethouders 
van de Gemeente of, in beroep, de rechter. Dit laat onverlet het recht van de Op­
drachtnemer of degene die een aanvraag om vergoeding van planschade heeft inge­
diend om rechtsmiddelen tegen het besluit tot vaststelling van de planschade in te die­
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61.6. De leden 1 tot en met 5 van dit artikel zijn niet van toepassing op eventuele planscha­
de welke voortvloeit uit genomen planologische maatregel(en) ten behoeve van de rea­
lisatie van de Noordelijke Ontsluiting, welke voor rekening en risico van de Gemeente 
is. 

62. Aanspraken erfpachters, opstallers, huurders en andere gebruikers 

62.1. De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente van aanspraken van bestaande erfpachters, 
opstallers, huurders en andere gebruikers van het Food Center verbandhoudende met 
de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het Project. 

63. Publiekrechtelijk kostenverhaal 

63.1. De Gemeente ziet jegens de Opdrachtnemer af van de uitoefening van de haar toeko­
mende wettelijke bevoegdheden tot verhaal van de door de Gemeente gemaakte kos­
ten verbandhoudende met de aanleg van het Openbaar gebied. 

64. BTW en Indexering 

64.1. Alle in de REOK genoemde bedragen zijn exclusief BTW volgens het tarief dat geldt bij 
ondertekening van de REOK en worden per prijspeildatum geïndexeerd met  op 
jaarbasis behoudens indien expliciet anderszins bepaald. Wijzigingen in het geldende 
BTW-tarief zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

65. Wettelijke rente 

65.1. Een Partij die niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen en/of verplichting tot 
medewerking aan het passeren van een notariële akte is over de periode van vertra­
ging de wettelijke rente ex artikel 6:119 juncto 6:120 lid 1 BW verschuldigd. Indien de 
vertraging langer voortduurt dan veertien dagen, is de desbetreffende Partij van 
rechtswege in verzuim in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de 
REOK. 

66. Fiscaliteit 

66.1. Partijen zullen fiscaal handelen overeenkomstig Bijlage 26 (Fiscale kwalificatie geld­
stromen REOK Food Center Amsterdam), gebaseerd op de stand van wetgeving en ju­
risprudentie zoals ten tijde van het opstellen van Bijlage 26 redelijkerwijze geacht kan 
worden Partijen bekend te zijn. 

66.2. In het algemeen zullen Partijen streven naar een zo gunstig mogelijk, niet onnodig 
kostprijsverhogend fiscaal regime bij de uitvoering van de REOK, eventueel onder 
aanpassing van de wijze van uitvoering. Waar nodig zal door Partijen overleg met de 
fiscale autoriteiten plaatsvinden. Indien een Partij interne dan wel externe kosten moet 
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maken om de andere Partij fiscaal tegemoet te komen, vergoedt laatstgenoemde Partij 
deze kosten binnen dertig kalenderdagen aan de andere Partij. 

66.3. Indien blijkt dat de bevoegde inspecteur van de Belastingdienst van oordeel is dat het 
aangaan van onderhavige overeenkomst leidt tot een ongewenste verkrijging van eco­
nomische eigendom in de zin van de Wet op belastingen van rechtsverkeer dan wel 
anderszins ongewenste fiscale gevolgen, zal de onderhavige overeenkomst waar fis­
caal noodzakelijk en voor zover mogelijk zodanig worden aangepast dat deze ver­
meende omstandigheden niet tot een heffing overdrachtsbelasting leiden. 

66.4. Partijen zullen bij de beëindiging en uitgifte van erfpachtrechten en opstalrechten waar 
mogelijk opteren voor een met BTW belaste verhuur, eventueel ook alleen ter behoud 
van recht. 

67. Overdracht van rechten/verplichtingen 

67.1. Het is de Opdrachtnemer en de Gemeente niet toegestaan om zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de andere Partij: 

a. Rechten en/of plichten uit hoofde van de REOK geheel of gedeeltelijk over te dra­
gen aan derden, dan wel deze rechten en/of plichten te verpanden of anderszins te 
bezwaren; 

b. Rechten en/of plichten uit hoofde van de REOK in te brengen in een samenwer­
kingsverband. 

67.2. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om hun goedkeuring te onthouden aan een ver­
zoek om medewerking aan een transactie als bedoeld in lid 1. 

67.3. De Gemeente kan aan een eventuele goedkeuring (financiële) voorwaarden verbinden, 
zoals bijvoorbeeld een garantie van de overdragende partij of de instandhouding van 
ten minste gelijkwaardige garanties van solide partijen. 

67.4. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is het Ballast 
Nedam en VolkerWessels toegestaan eenmalig hun rechten en verplichtingen uit hoof­
de van de REOK over te dragen aan een rechtspersoon of vennootschap, zijnde een 
zogenaamde Special Purpose Vehicle ("SPV"), mits Ballast Nedam en VolkerWessels 
een vermogensrechtelijke participatie hebben en houden in de SPV (door middel van 
inleg, inbreng, aandelen dan wel anderszins) alsmede zitting en stemrecht in het be­
stuur van de SPV hebben en onder de voorwaarde dat Ballast Nedam en VolkerWes­
sels jegens de Gemeente hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de nakoming van alle 
verplichtingen van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit de REOK, zoals deze thans 
luidt en in de toekomst mocht luiden, en de Holdingmaatschappij(en) van Ballast Ne­
dam en VolkerWessels schriftelijk verklaren op de voet van Bijlage 21 ten gunste van 
de Gemeente borg te blijven staan voor de nakoming van alle verplichtingen van de 
Opdrachtnemer voortvloeiende uit de REOK, zoals deze thans luidt en in de toekomst 
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mocht luiden. De beoogde contractsoverneming dient ten minste acht weken van te vo­
ren schriftelijk aangetekend aan de Gemeente te worden bericht en door de desbetref­
fende rechtsgeldige vertegenwoordigers de bevestiging in te houden van de hierboven 
genoemde garanties c.q. hiervan vergezeld te zijn. De contractsoverneming komt niet 
eerder tot stand dan nadat de Gemeente deze schriftelijk heeft goedgekeurd in een 
schrijven aan de SPV, Ballast Nedam en VolkerWessels en hun Holdingmaatschappij­
en. 

68. Change of control 

68.1. Het is Ballast Nedam en VolkerWessels toegestaan om zonder voorafgaande schrifte­
lijke mededeling aan de Gemeente door uitgifte, overdracht of andere overgang van 
aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, de zeggenschap over de 
activiteiten van hun onderneming over te dragen aan één of meer anderen in de zin 
van de SER-fusiegedragsregels 1975, zulks ongeacht of die regels op de desbetref­
fende verwerving van toepassing zijn. Wel is de vennootschap die het betreft verplicht 
binnen een termijn van veertien dagen vanaf het moment van overdracht van de zeg­
genschap over de activiteiten van zijn onderneming, daarvan per aangetekende brief 
mededeling te doen aan de Gemeente. 

68.2. Uitsluitend indien door de change of control de zeggenschap overgaat op een derde 
terzake waarvan de Gemeente gegronde vrees heeft voor de schade van de eigen re­
putatie als gevolg van (publicaties terzake de) betrokkenheid van deze derde bij straf­
bare feiten, heeft de Gemeente het recht om de ongedaanmaking van de change of 
control of anderszins passende maatregelen ter voorkoming van reputatieschade te 
vorderen, bij gebreke waarvan de Gemeente bevoegd is om de REOK te beëindigen. 

68.3. Van de in lid 2 beschreven bevoegdheid tot beëindiging van de REOK kan niet eerder 
gebruik worden gemaakt, dan nadat door een onafhankelijke derde bij bindend advies 
is vastgesteld, dat als gevolg van de hiervoor bedoelde omstandigheden een meer dan 
te verwaarlozen nadeel optreedt voor de Gemeente. Deze onafhankelijke derde dient 
in voldoende mate te beschikken over ervaring op beleidsniveau met betrekking tot on­
der andere de ontwikkeling van (grootschalige) binnenstedelijke gebiedsontwikkelin-
gen. Indien Partijen binnen een termijn van veertien dagen na de dag na ontvangst van 
de aangetekende brief zoals bedoeld in lid 2, niet tot benoeming van een onafhankelij­
ke derde als bindend adviseur zijn overgegaan, is iedere Partij bevoegd om die be­
noeming te doen geschieden door de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Am­
sterdam, die Partijen terzake kan horen. De onafhankelijke derde zal een bindend ad­
vies uitbrengen over de vraag of redelijkerwijze een meer dan te verwaarlozen nadeel 
optreedt voor de Gemeente tengevolge van de omstandigheden zoals bedoeld in dit lid 
1. De onafhankelijke derde zal Partijen in de gelegenheid stellen tot toelichting. De on­
afhankelijke derde zal zijn bindend advies dienaangaande binnen een termijn van acht 
weken na zijn benoeming uitbrengen aan Partijen. Slechts indien het hiervoor om-
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schreven bindend advies een bevestigend antwoord geeft op de hiervoor omschreven 
vraag, is de Gemeente bevoegd de REOK te beëindigen, en wel per aangetekende 
brief. 

68.4. Beëindiging van de REOK op de voet van lid 3 is niet meer mogelijk indien deze niet is 
ingeroepen binnen één maand na de datum van ontvangst van het in lid 3 bedoelde 
bindend advies. 

68.5. Indien op de voet van het bepaalde in lid 3 een beëindiging van de REOK plaatsvindt, 
vindt de afwikkeling plaats op de voet van het bepaalde in artikel 73.8. 

69. Screening 

69.1. De Gemeente behoudt zich het recht voor om door de Opdrachtnemer in het kader van 
de uitvoering van het Project ingeschakelde onderaannemers en leveranciers te scree­
nen op integriteit. De Opdrachtnemer zal daartoe desgevraagd door de Gemeente bin­
nen dertig kalenderdagen schriftelijk berichten welke onderaannemers en leveranciers 
hij heeft ingeschakeld / beoogt in te schakelen bij de uitvoering van het Project. Indien 
de Gemeente dit schriftelijk verzoekt, zal de Opdrachtnemer de door de Gemeente 
aangeduide onderaannemer(s) en/of leverancier(s) verzoeken de door de Gemeente 
gewenste schriftelijke informatie ten behoeve van de screening op integriteit volledig 
en rechtsgeldig ondertekend in te leveren. De Gemeente verifieert deze gegevens met 
gegevens uit openbare registraties, verricht comparatief onderzoek met behulp van 
openbare gegevens, en indien daar aanleiding toe is, gesloten registers. Op basis van 
bovengenoemd comparatief onderzoek zal een conceptadvies worden opgesteld, 
waarin geconstateerd wordt of er risico's aanwezig zijn met betrekking tot de integriteit 
van de onderneming. De desbetreffende (aspirant) onderaannemer / leverancier krijgt 
als eerste het concept advies ter lezing en heeft, indien van toepassing, het recht tot 
rectificatie binnen een termijn van 48 uur (rectificatie dient vergezeld te gaan van rele­
vante bewijsstukken). Het conceptadvies wordt daarna definitief gemaakt. Indien in het 
definitief advies wordt vastgesteld dat er risico's aanwezig zijn met betrekking tot de in­
tegriteit van de onderneming, staat het de Opdrachtnemer niet vrij om de desbetreffen­
de onderaannemer / leverancier (langer) bij de uitvoering van het Project te betrekken. 

69.2. De Gemeente behoudt zich het recht voor om door de Opdrachtnemer beoogde nieuwe 
erfpachters op het Food Center (waaronder te verstaan: alle erfpachters / opstallers die 
op de datum van ondertekening van de REOK niet zijn gevestigd op het Food Center) 
te screenen op integriteit. Indien de Gemeente dit schriftelijk verzoekt, zal de Op­
drachtnemer de door de Gemeente aangeduide erfpachter verzoeken de door de Ge­
meente gewenste schriftelijke informatie ten behoeve van de screening op integriteit 
volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend in te leveren. De Gemeente verifieert 
deze gegevens met gegevens uit openbare registraties, verricht comparatief onderzoek 
met behulp van openbare gegevens, en indien daar aanleiding toe is, gesloten regis-
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ters. Op basis van bovengenoemd comparatief onderzoek zal een conceptadvies wor­
den opgesteld, waarin geconstateerd wordt of er risico's aanwezig zijn met betrekking 
tot de integriteit van de onderneming. De desbetreffende aspirant erfpachter krijgt als 
eerste het concept advies ter lezing en heeft, indien van toepassing, het recht tot recti­
ficatie binnen een termijn van 48 uur (rectificatie dient vergezeld te gaan van relevante 
bewijsstukken). Het conceptadvies wordt daarna definitief gemaakt. Indien in het defini­
tief advies wordt vastgesteld dat er risico's aanwezig zijn met betrekking tot de integri­
teit van de onderneming, worden percelen op het Food Center niet aan de desbetref­
fende onderneming in erfpacht uitgegeven. 

70. Concerngarantie(s) 

70.1. Tot zekerheid voor de juiste, volledige en tijdige nakoming van de verplichtingen van 
de Opdrachtnemer uit hoofde van de REOK, zoals deze thans luidt en in de toekomst 
mag luiden, verstrekken de naamloze vennootschap Ballast Nedam N.V. en de beslo­
ten vennootschap VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling B.V., ieder een hoof­
delijke garantie aan de Gemeente conform het model dat als Bijlage 21 aan de REOK 
is gehecht. De concerngarantie blijft ongewijzigd van toepassing in geval van een over­
dracht van rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de REOK door Ballast Nedam 
en VolkerWessels. De REOK treedt niet eerder in werking dan nadat de verlangde 
concerngaranties zijn verstrekt. 

70.2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde hoofdelijke garantie heeft uitsluitend voor de duur 
van de periode dat de ontbindende voorwaarden zoals bedoeld in artikel 30.2. sub I in 
vervulling kunnen gaan, geen betrekking op (uitsluitend) de nakoming van de verplich­
ting van de Opdrachtnemer tot terugbetaling van diens schuld aan de Gemeente  

 

71. Onvoorziene omstandigheden 

71.1. Indien de REOK niet langer onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoor­
ziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de REOK niet van langer van een Partij 
mag worden verwacht, treden Partijen op verzoek van de Partij die zich op de onvoor­
ziene omstandigheden beroept in overleg, teneinde te bezien of de REOK op voor bei­
de Partijen aanvaardbare voorwaarden aan deze omstandigheden kan worden aange­
past. Indien het overleg niet binnen twee maanden na aanvang tot een voor iedere 
Partij aanvaardbare aanpassing van de REOK leidt, is de Partij die zich op de onvoor­
ziene omstandigheden beroept gerechtigd zich op de voet van het bepaalde in artikel 
85 te wenden tot de rechtbank te Amsterdam, met het verzoek de REOK te wijzigen 
dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de voet van artikel 6:258 BW. 
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71.2. 

71.3. 

72. 

72.1. 

72.2. 

72.3. 

72.4. 

72.5. 

Partijen komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat de interne financiële situatie van een 
Partij nimmer als een onvoorziene omstandigheid in de zin van dit artikel dan wel 
artikel 6:258 BW kan worden aangemerkt en derhalve ook nimmer aanleiding kan 
vormen voor een wijziging of gedeeltelijke danwel gehele ontbinding van de REOK. 

Indien een (gehele of gedeeltelijke) ontbinding of wijziging van de REOK het gevolg is 
van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in dit artikel en/of artikel 6:258 BW, is de 
Gemeente niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtnemer gederfde winst. 

Ontbinding 

Indien een Partij ernstig tekort schiet in de nakoming van haar/zijn verplichtingen uit 
hoofde van de REOK, heeft de andere Partij de bevoegdheid de REOK door middel 
van een rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden. Gelet op de 
langlopende verplichtingen die Partijen in het kader van de uitvoering van de REOK 
aangaan en de (financieel) ingrijpende gevolgen van een ontbinding van REOK, zijn 
Partijen overeengekomen dat de mogelijkheid van ontbinding van de REOK een ulti-
mum remedium is, dat alleen in zwaarwegende situaties kan worden ingeroepen. De 
bevoegdheid tot ontbinding is in ieder geval niet van toepassing indien de tekortkoming 
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis een ontbinding met haar gevolgen 
niet rechtvaardigt. 

In afwijking van het bepaalde in lid 1 stellen Partijen vast dat een niet-nakoming van 
een in artikel 57 en/of artikel 59 opgenomen betalingsverplichting de grondslag vormt 
voor een buitengerechtelijke ontbinding van de REOK, indien en zodra de schuldenaar 
in verzuim is. 

Het bepaalde in lid 1 laat onverlet de wettelijke bevoegdheden tot opschorting van de 
nakoming van contractuele verplichtingen. 

In geval Ballast Nedam of VolkerWessels failleert, (voorlopige) surséance van betaling 
wordt verleend, haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt dan wel in liquida­
tie treedt of anderszins in aanzienlijke mate in haar vermogen om rechtshandelingen te 
verrichten wordt beperkt, is de Gemeente bevoegd de REOK met onmiddellijke ingang, 
zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekende brief met handtekening retour te 
ontbinden. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, is de Opdrachtnemer, wanneer 
zij bestaat uit een combinatie van meerdere rechtspersonen, uitsluitend in geval van 
faillissement van één van de combinanten bevoegd de Gemeente te verzoeken mee te 
werken aan toetreding van een derde-rechtspersoon tot de combinatie van Opdracht­
nemer. De Gemeente kan haar toestemming onthouden om haar moverende redenen. 

De ontbinding van de REOK leidt niet tot wederzijdse ongedaanmakingsverplichtingen 
met betrekking tot de reeds aan de Opdrachtnemer en/of Erfpachters uitgegeven erf­
pachtrechten. 
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73. Looptijd REOK en tussentijdse opzegging 

73.1. De REOK treedt in werking nadat deze door Partijen is ondertekend en eindigt van 
rechtswege indien en zodra Partijen daaraan geen rechten meer kunnen ontlenen. 

73.2. Partijen zijn niet bevoegd de REOK door opzegging eenzijdig tussentijds te beëindi­
gen, tenzij sprake is van één of meer van de navolgende omstandigheden: 

a.

b.

c.

d.

e. Beide Partijen zijn bevoegd om de REOK eenzijdig op te zeggen indien ten gevolge 
van besluiten van hogere overheden dan wel rechterlijk ingrijpen Onherroepelijk 
komt vast te staan dat realisatie van het Project op basis van de uitgangspunten 
van de Stedenbouwkundige Visie planologisch onmogelijk is. Dit is onder meer het 
geval indien het Bestemmingsplan bij vonnis van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State geheel of gedeeltelijk is vernietigd en deze vernietiging zich 
niet voor herstel leent. 

REOK FCA 19 december 2013 
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73.3. 

73.4. 

73.5. 

73.6. 

73.7. 

73.8. 

Partijen zijn niet verplicht om gebruik te maken van een in lid 2 genoemd recht op op­
zegging van de REOK. Partijen zijn voorts gerechtigd om voortijdig eenzijdig afstand te 
doen van een opzeggingsbevoegdheid. Indien een Partij afstand wenst te doen van 
een opzeggingsbevoegdheid, deelt hij zulks schriftelijk aangetekend aan de andere 
Partij mede. 

Partijen zullen binnen het kader van de Stuurgroep regelmatig overleg plegen over het 
risico dat één of meer van de in lid 2 genoemde opzeggingsgronden in werking treedt 
en hetgeen kan worden gedaan om zulks te voorkomen. 

Een opzegging van de REOK als bedoeld in lid 2 is slechts mogelijk: 

a. Nadat Partijen binnen het kader van de Stuurgroep hierover het nodige overleg 
hebben gepleegd en in dat kader niet gezamenlijk hebben vastgesteld dat een ver­
lenging van de REOK dan wel een voortzetting van de REOK onder gewijzigde 
condities wenselijk c.q. zinvol is; 

b. Bij aangetekend schrijven met handtekening retour; 

c. Met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 

De opzegging van de REOK treedt in werking indien en zodra de opzeggende Partij 
heeft voldaan aan het bepaalde in lid 5 en de opzegtermijn is verstreken (zulks onver­
minderd de verplichting tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de 
opzegging van de REOK), tenzij de andere Partij de bevoegdheid tot opzegging betwist 
en binnen de opzegtermijn van drie maanden dienaangaande een geschil aanhangig 
maakt op de voet van artikel 85.5, in welk laatstgenoemd geval de opzegging niet eer­
der in werking treedt dan nadat de bevoegdheid daartoe is bevestigd in een vonnis dat 
kracht van gewijsde heeft (zulks onverminderd de verplichting tot nakoming van de be­
talingsverplichtingen uit hoofde van de opzegging van de REOK). 

Een opzegging van de REOK als bedoeld in lid 2 sub a. en/of sub b. is mogelijk onge­
acht de oorzaak van de vertraging, behoudens en voorzover de oorzaak van de vertra­
ging een toerekenbare tekortkoming van de Gemeente is, het gevolg is van niet rede­
lijkerwijs voorzienbare en niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen vertragingen in pu­
bliekrechtelijke procedures uitsluitend strekkende tot de Onherroepelijke totstandko­
ming / verkrijging van het Bestemmingsplan en Uitwerkingsplan(nen) dan wel een on­
voorziene omstandigheid is. 
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73.9. In geval van een tussentijdse opzegging van de REOK door de Gemeente op voet van 
lid 2 sub a en/of sub b, dan wel tussentijdse opzegging door de Opdrachtnemer op 
voet van lid 2 sub c. is: 

a.

b. De Opdrachtnemer gehouden om binnen 30 kalenderdagen na de verzending van 
de in artikel 73.5 sub b. bedoelde opzeggingsbrief over te gaan tot betaling aan de 
Gemeente van de negatieve netto Ontwikkelwaarde(n) zoals bedoeld in artikel 
25.2, voor zover deze negatieve netto Ontwikkelwaarde niet reeds op grond van ar­
tikel 25.2 is verrekend met positieve netto Ontwikkelwaarde(n); 
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c.

73.10. In geval van een tussentijdse opzegging van de REOK door de Opdrachtnemer op de 
voet van lid 2 sub c. is de Opdrachtnemer aanvullend op het bepaalde in artikel 73.9 
gehouden om binnen 30 kalenderdagen na de verzending van de in artikel 73.5 sub b. 
bedoelde opzeggingsbrief de Gemeente een financiële tegemoetkoming te voldoen in 
haar kosten en schade vanwege de tussentijdse beëindiging van de REOK ter hoogte 
van 25% van het in artikel 59.1 sub c. genoemde bedrag, welke financiële tegemoet­
koming onherroepelijk en niet voor betwisting vatbaar is. Indien de Opdrachtnemer 
echter de REOK opzegt op grond van artikel 73.2 sub c. nadat het in artikel 59.1 sub c. 
bedoelde bedrag geheel is voldaan, vervalt de verplichting tot het betalen van de in de 
vorige zin bedoelde financiële tegemoetkoming. Indien het KET op de datum waarop 
de Opdrachtnemer de REOK opzegt op grond van artikel 73.2 sub c. geheel onbe­
bouwd en in volle eigendom van de Gemeente is, vervalt de verplichting tot het betalen 
van de in de eerste zin bedoelde financiële tegemoetkoming. 

73.11. In geval van een tussentijdse opzegging van de REOK door de Opdrachtnemer op de 
voet van lid 2 sub d. is: 

a.

b.

c.

d.

5.1 (2)e

5.1 (2)e

5.1 (1)c ; 5.1 (2)b,f,i 

5.1 (1)c ; 5.1 (2)b,f,i 

pool001�
Markering




Gemeente Amsterdam 

Herstructurering Food Center 83/90 

73.12. In geval van een tussentijdse opzegging van de REOK door de Gemeente of Op­
drachtnemer op de voet van lid 2 sub e. is: 

a.

b.

c.

73.13. Het vorenstaande laat onverlet de aanspraken tot schadevergoeding op de voet van de 
wet, met dien verstande dat een overschrijding van een Mijlpaaldatum en/of de Refe­
rentieplanning als zodanig geen toerekenbare tekortkoming oplevert. 

74. Rechten Gemeente bij beëindiging REOK 

74.1. Indien de REOK van rechtswege eindigt of indien de Gemeente en/of de Opdrachtne­
mer de REOK rechtsgeldig ontbindt dan wel doet ontbinden of voortijdig beëindigt: 

a. Staat het de Gemeente vrij om het Plangebied zelf te ontwikkelen en te bebouwen 
dan wel te verkopen en te doen ontwikkelen en bebouwen door een derde, zonder 
dat zij daarbij gehinderd zal worden door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer 
zal in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enig ontwikkel- of eigendoms­
recht ter zake van het Plangebied, behoudens de reeds tijdens de looptijd van de 
REOK aan de Opdrachtnemer in erfpacht uitgegeven percelen; 

b. Draagt de Opdrachtnemer er zorg voor dat de op dat moment reeds aangevangen 
werkzaamheden in het kader van de realisatie van Vastgoed, Openbaar gebied dan 
wel Besloten buitenruimte bouwkundig worden voltooid en de belendende percelen 
in geordende en geschoonde toestand worden achtergelaten . De beoordeling of de 
desbetreffende werkzaamheden zijn voltooid zal plaatsvinden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid, waarbij de beschrijving in de voor de desbetreffende 
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74.2. 

75. 

75.1. 

76. 

76.1. 

77. 

77.1. 

77.2. 

werkzaamheden verstrekte omgevingsvergunning voor bouw(werkzaamheden) het 
uitgangspunt zal vormen; 

c. Is de Opdrachtnemer gehouden om zijn volledige administratie met betrekking tot 
de exploitatie en het beheer van het Food Center in schriftelijke gewaarmerkte ko­
pie en digitale kopie aan de Gemeente te verstrekken; 

d. Zal de Opdrachtnemer, indien de Gemeente hierom binnen vier maanden na de 
beëindiging van de REOK schriftelijk verzoekt, medewerking verlenen aan de ver­
koop van één of meer door de Gemeente daartoe aangewezen roerende zaken en 
onroerende zaken welke door de Opdrachtnemer werden gebruikt in het kader van 
het beheer en/of de exploitatie van het Food Center, zulks tegen marktwaarde, zo­
nodig, indien Partijen hieromtrent geen overeenstemming bereiken, vast te stellen 
door een bindend adviseur die op dezelfde wijze als op de voet van artikel 68.3 
wordt benoemd. 

Het bepaalde in lid 1 sub c. respectievelijk sub d. is eveneens van toepassing indien en 
zodra de Opdrachtnemer het beheer en de exploitatie van het Food Center is gestaakt, 
maar de REOK (nog) niet is / zou zijn beëindigd. 

Kosten voorbereiding REOK 

Onverminderd het bepaalde in artikel 59, dragen Partijen voor het overige ieder hun 
eigen kosten in verband met de totstandkoming van de REOK alsmede de kosten ver­
band houdende met de onderhandelingen, voorbereiding en uitvoering van de REOK, 
inclusief de kosten en honoraria van juridische adviseurs, accountants, financiële advi­
seurs en andere experts, ongeacht of de REOK en de daaruit voortvloeiende transac­
ties daadwerkelijk worden nagekomen, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk 
anders bepaald in de REOK. 

Intellectuele eigendom 

Alle in het kader van de REOK geproduceerde documenten, tekeningen, schetsen en 
ontwerpen zijn eigendom van de Partij die daartoe opdracht heeft gegeven en voor 
wiens rekening de kosten komen. 

Mededelingen aan Partijen 

Alle mededelingen, kennisgevingen, goedkeuringen en verzoeken respectievelijk vor­
deringen die op grond van de REOK plaatsvinden respectievelijk worden ingesteld, zul­
len geschieden per brief met handtekening retour dan wel per telefax. Berichten per e¬
mail dienen terstond te worden bevestigd per brief met handtekening retour dan wel 
per telefax. 

De Opdrachtnemer kiest woonplaats te Nieuwegein aan: 
adres: Ringwade 71 

9 december 2013 
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77.3. 

77.4. 

78. 

78.1. 

79. 

79.1. 

79.2. 

80. 

80.1. 

postcode: 3439 LM 
telefoon: 030 - 28 54 436 
fax: n.v.t. 
postadres: Postbus 1564 
e-mailadres: p.van.maanen@ballast-nedam.nl 

De Gemeente kiest woonplaats te Amsterdam aan: 
adres: Weesperplein 8 
postcode: 1000 BC 
telefoon: 0 2 0 - 2 5 44 111 
f a x : 0 2 0 - 2 5 44 110 
postadres: Postbus 1104 
e-mailadres: info@herstructureringfoodcenter.nl 

Wijzigingen van de in lid 2 / lid 3 genoemde gegevens zullen onverwijld schriftelijk 
aangetekend aan de andere Partij worden bericht. 

Volledigheid 

De REOK geeft de volledige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake van de verdere 
ontwikkeling en realisatie van het Project weer. Voorgaande overeenkomsten, voor zo­
veel nog van toepassing, zijn in deze REOK verwerkt en daarmee vervallen. 

Bevoegd orgaan Gemeente 

Indien krachtens de bepalingen van de REOK en/of haar bijlagen en/of nadere over­
eenkomsten die daaruit voortvloeien, de medewerking c.q. goedkeuring c.q. toestem­
ming van de Gemeente vereist is, wordt daarmee bedoeld de medewerking c.q. goed­
keuring c.q. toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de 
Gemeente, tenzij uit de desbetreffende bepaling(en) uitdrukkelijk voortvloeit dat de 
vereiste medewerking c.q. goedkeuring c.q. toestemming dient te worden verleend 
door de raad van de Gemeente. 

Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing op publiekrechtelijke besluiten die krach­
tens publiekrechtelijke regelgeving zijn voorbehouden aan de raad of de burgemeester 
van de Gemeente. 

Wijzigingen 

Wijzigingen in en aanvullingen op deze REOK binden Partijen uitsluitend indien en 
voor zover die wijzigingen en aanvullingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeenge­
komen, onder vermelding van het moment met ingang waarvan de wijzigingen en/of 
aanvullingen zullen gelden. 

ember 2013 

5.1 (2)e

5.1 (2)e



Gemeente Amsterdam 

Herstructurering Food Center 86/90 

81. Hoofdelijkheid 

81.1. Indien twee of meer rechtspersonen tezamen de Opdrachtnemer zijn, geldt het navol­
gende: 

a. De rechtspersonen kunnen slechts gezamenlijk de voor de Opdrachtnemer uit de 
REOK voortvloeiende rechten uitoefenen; 

b. De rechtspersonen zijn jegens de Gemeente hoofdelijk verbonden voor de uit de 
REOK voortvloeiende verplichtingen van de Opdrachtnemer; 

c. De rechtspersonen zullen één hunner aanwijzen welke als exclusief vertegenwoor­
diger van de Opdrachtnemer jegens de Gemeente optreedt, deze vertegenwoordi­
ger schriftelijk van te voren bekend maken aan de Gemeente en niet wijzigen dan 
nadat het voornemen hiertoe aan de Gemeente bekend is gemaakt. 

82. Rechtsgeldigheid/deelbaarheid REOK 

82.1. Partijen gaan er vanuit dat de inhoud van deze REOK rechtsgeldig is en niet in strijd is 
met Nederlandse en/of Europese regelgeving. Indien op grond van kracht van gewijsde 
verkregen hebbende rechterlijke uitspraak mocht blijken dat bepalingen van deze 
REOK wèl in strijd zijn met Nederlandse en/of Europese regelgeving, zullen Partijen in 
overleg treden en zich gedurende een periode van - zo nodig - ten minste 6 maanden 
inspannen om overeenstemming te bereiken over de noodzakelijke aanpassingen van 
de REOK, die op de minst bezwarende wijze tegemoet komt aan het vonnis. Indien 
Partijen hierover niet of niet tijdig overeenstemming bereiken, staat het elk van de Par­
tijen vrij om ter zake een beroep te doen op artikel 71 respectievelijk artikel 6:258 BW 
(onvoorziene omstandigheden). De Gemeente is in een dergelijke situatie nimmer ge­
derfde winst verschuldigd aan de Opdrachtnemer. 

82.2. De uit de REOK voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn, behou­
dens en voor zover uit de aard en strekking van deze REOK uitdrukkelijk anders blijkt, 
ondeelbaar. Indien een of meer bepalingen van deze REOK of van een van de Bijlagen 
onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze REOK en 
de daarbij behorende Bijlagen van kracht. In plaats van de niet-verbindende bepalin­
gen geldt alsdan als tussen Partijen overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatba­
re wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij 
de niet-verbindende bepalingen tijdig als zodanig zouden hebben aangemerkt. 

83. Deponering 

83.1. Partijen geven een getekend exemplaar van de REOK voorzien van alle bijlagen in 
bewaring bij de Notaris. 
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84. 

84.1. 

84.2. 

84.3. 

85. 

85.1. 

85.2. 

85.3. 

85.4. 

85.5. 

85.6. 

Geheimhouding 

Partijen stellen vast dat deze REOK en de daarbij behorende Bijlagen als vertrouwelijk 
hebben te gelden. Het is Partijen verboden de inhoud van de REOK, de daarbij beho­
rende Bijlagen, hun besluitvorming daarover en de besluitvorming zoals voorzien in 
deze REOK, aan derden bekend te maken of anderszins ter beschikking te stellen, 
zonder de toestemming van de andere Partij. 

De verplichting tot geheimhouding als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op: 

a. De Bijlagen 1, 4, 5, 6, 9, 17 en 18; 

b. De berichtgeving en de communicatie tussen de organen van één der Partijen; 

c. De berichtgeving en de communicatie aan derden waartoe de Gemeente verplicht 
is krachtens wettelijk voorschrift; 

d. De berichtgeving en de communicatie aan derden waartoe een Partij verplicht is 
krachtens een rechterlijk gebod; 

e. De berichtgeving en de communicatie aan derden welke redelijkerwijs noodzakelijk 
is in verband met de advisering over- en/of de uitvoering van de REOK. 

In geval door derden aanspraak op overlegging wordt gemaakt, deelt degene op wie 
die aanspraak wordt gemaakt, dit vooraf mede aan de andere Partij. 

Geschillenregeling 

Op de REOK, en geschillen voortvloeiende uit de REOK is het Nederlands recht van 
toepassing. 

Op de REOK is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 

Partijen verplichten zich om, indien geschillen ontstaan over de uitleg dan wel over de 
uitvoering van de REOK, met elkaar binnen het verband van de Stuurgroep in overleg 
te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen minnelijk te beslechten. 

Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing indien sprake is van een spoedeisend ge­
schil dat een onmiddellijke voorziening in kort geding vereist. 

Geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde gewone rechter. Ge­
schillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank te 
Amsterdam. Een geschil zal ook geacht worden aanwezig te zijn in alle gevallen waarin 
overeenkomsten ter uitvoering van de REOK aanleiding geven tot handelingen of be­
sluiten, waarvoor nadere wilsovereenstemming tussen de Partijen is vereist en deze 
niet kan worden bereikt. 

In afwijking van het bepaalde in lid 5 worden de geschillen ter zake door de Opdracht­
nemer voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de Projectkaders niet voorgelegd 
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aan de rechter, maar aan de bindend adviseurs van het Q-team conform de in artikel 
11 genoemde bindend adviesprocedure. 

85.7. In afwijking van het bepaalde in lid 5 worden de geschillen als bedoeld in artikel 27.5 
sub c. niet voorgelegd aan de rechter, maar aan het in dat artikel aangeduide college 
van bindend adviseurs conform de in de desbetreffende artikelen beschreven bindend 
adviesprocedure. 

85.8. In afwijking van het bepaalde in lid 5 worden de geschillen als bedoeld in artikel 68.3 
niet voorgelegd aan de rechter, maar aan de bindend adviseur conform de in dat artikel 
beschreven bindend adviesprocedure. Deze regeling is mutatis mutandis van toepas­
sing op de situatie beschreven in artikel 74.1 sub d. 

86. Bijlagen 

86.1. Van de REOK maken de navolgende Bijlagen deel uit: 

Bijlage 1: Kaart met aanduiding Plangebied 

Bijlage 2: Bedrijvenbronbestand + kaart d.d. 6 juni 2012 

Bijlage 3: Statusoverzicht verstrekte Aanbestedingsdocumenten 

Bijlage 4: AB 2000 voor voortdurende erfpacht 

Bijlage 5: AB 1998 voor voortdurende erfpacht voor woningcorporaties 

Bijlage 6: Brief van de Gemeente d.d. 1 december 2010 over Brede School 

Bijlage 7: Model Exploitatierekening 

Bijlage 8: Leidraad Definitieve Inschrijving + uitnodigingsbrief tot indiening Definitieve 
Inschrijving FCA d.d. 19 november 2012 

Bijlage 9: Kaarten A en B met aanduiding tijdelijke uitvoering Noordelijke ontsluiting 

Bijlage 10: Integriteitsclausule van toepassing op erfpachtuitgifte 

Bijlage 11: Referentieplanning 

Bijlage 12: Stedenbouwkundige Visie 

Bijlage 13: Strategisch Plan 

Bijlage 14: Transformatieplan 

Bijlage 15: Visie Logistiek, Bereikbaarheid en Parkeren 

Bijlage 16: Methode van grondprijsbepaling door de Gemeente in 2010 

Bijlage 17: Puccini methode 

Bijlage 18: Handboek Openbare Ruimte Westerpark 
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Bijlage 19: Opleverprotocol Openbaar gebied 

Bijlage 20: Minimale Uitgangspunten Sociaal Plan 

Bijlage 21: Condities concerngaranties ex artikel 70 

Bijlage 22: Overzicht betalingsstromen ex artikel 57 en 59 

Bijlage 23: Modeltekst bankgarantie in de vorm van procesgarantie 

Bijlage 24: Overeenkomst Geldlening REOK 

Bijlage 25: Concept Hypotheek-akte bij Geldlening REOK 

Bijlage 26: Fiscale kwalificatie geldstromen REOK Food Center Amsterdam 

Bijlage 27: Voorbeeldberekening toepassing artikel 28.1.d 

86.2. Indien onderdelen van de REOK met een in het eerste lid van dit artikel genoemde Bij­
lage, de later daarin met toepassing van deze REOK aangebrachte wijzigingen daar­
onder begrepen, of de Bijlagen onderling tegenstrijdig zijn, wordt de rangorde bepaald 
aan de hand van de volgende regels: 

a. Bij tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze REOK en de Bijlagen, gaat de REOK 
vóór de Bijlage; 

b. Bij onderliggende tegenstrijdigheid van de Bijlagen wordt aansluiting gezocht bij de 
bepalingen van deze REOK en de daaruit blijkende bedoelingen van Partijen; 

c. Regel a. gaat voor de regel b. 

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt te Amsterdam op 14 mei 2014 

VolkerWessels Vastgoed B.V. 
door: de heer door: de heer drs. M. van Poelgeest 

REOK FCA 19 december 2013 
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Toelichting (gedeeltelijke) openbaarmaking – document 1.1 

 

 

Toegepaste 

uitzonderingsgrond(en) 

Korte toelichting  

Artikel 5.1 lid 1 onder c In dit document zijn door de gemeente en Marktkwartier nadere afspraken 

gemaakt en contractuele kaders geschetst over bestaande grondposities 

binnen de grenzen van het FCA-project. Openbaarmaking van deze 

informatie legt bloot op welke wijze Marktkwartier, waaronder inbegrepen 

haar aandeelhouders (ontwikkelaars), nadere afspraken maken over (het 

verzekeren) van grondposities. Openbaarmaking van dergelijke gegevens 

legt de economische c.q. commerciële en strategische strategie van 

Marktkwartier bloot. Dergelijke gegevens zijn concurrentiegevoelig, omdat 

concurrenten (zoals andere ontwikkelaars) daar hun voordeel mee zouden 

kunnen doen bij toekomstige onderhandelingen/ aanbestedingen.  

 

Daar komt bij dat Marktkwartier op grond van de contractuele afspraken 

verantwoordelijk is voor de onderhandelingen met bestaande 

grondbezitters. Openbaarmaking van de vertrouwelijke tussen de gemeente 

en Marktkwartier geschetste kaders, zou de onderhandelingspositie van 

Marktkwartier ernstig schaden. Zittende ondernemingen, waarmee 

Marktkwartier nog in onderhandeling moet treden, zouden immers kennis 

kunnen opdoen van de strategische keuzes en daarop kunnen inspelen 

gedurende de onderhandelingen.  

 

Marktkwartier mag erop vertrouwen dat deze vertrouwelijke informatie ook 

daadwerkelijk geheim blijft. De gemeente en Marktkwartier zijn immers 

geheimhouding overeengekomen ten aanzien van de REOK én enkele 

bijlagen (zie artikel 84 van de REOK).  

 

Artikel 5.1 lid 2 onder b Daarnaast zijn wij van oordeel dat wij enkele passages niet openbaar 

kunnen maken omdat dit indruist tegen het financiële belang van de 

gemeente.  

 

In de eerste plaats is de gemeente met Marktkwartier geheimhouding 

overeengekomen ten aanzien van de REOK én van enkele bijlagen (zie 

artikel 84 van de REOK). Integrale openbaarmaking van de stukken zou 

ertoe leiden dat de gemeente schadeplichtig wordt. Dit betekent dat wij de 
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geheimhouding moeten respecteren, tenzij geen beroep kan worden 

gedaan op grond van een uitzonderingsgrond van de Woo.  

 

Wij hebben passages weggelakt die inzicht geven onder welke 

voorwaarden de gemeente nadere afspraken maakt ten aanzien van het 

verkrijgen van (bestaande) grondposities en…  

 

In bepaalde gevallen wordt ook ten aanzien van concrete grondposities 

scenario’s geschetst die gevolgd moeten worden in bepaalde gevallen. 

Aangezien de onderhandelingen met de zittende grondbezitters nog niet 

zijn afgerond, kunnen wij deze informatie nog niet openbaar maken. 

Openbaarmaking zou er immers toe kunnen leiden dat zittende 

ondernemingen hun onderhandelingsstrategie afstemmen op de door 

Marktkwartier en de gemeente gemaakte strategische keuzes. Indien de 

onderhandeling daardoor wordt bemoeilijkt/ vertraagd, heeft dit grote 

financiële gevolgen voor de gemeente. In de eerste plaats omdat de 

gemeente groot maatschappelijk en economisch belang heeft bij een 

voortvarende realisatie, mede gezien het grote woningtekort. In de tweede 

plaats omdat door vertraging de projectorganisatie langer op de been 

moet worden gehouden met gemeentelijke middelen en dat bij een 

ernstige vertraging mogelijk het gehele project door de benen kan zakken. 

In dat geval zijn de financiële gevolgen niet te overzien.  

 

Daar komt bij dat het een gangbare praktijk is dat gemeentes nadere 

afspraken maken met ontwikkelaars over het verkrijgen van grondposities. 

Het is in het financieel belang van de gemeente dat zij de mogelijkheid 

heeft om met ontwikkelaars af te spreken dat zij overeenstemming 

bereiken met zittende grondbezitters, omdat in dat geval het ambtelijk 

apparaat niet met deze overleggen wordt belast én dat de kans dat de 

gemeente (kostbare) onteigeningsprocedure moet voeren veel kleiner 

wordt. De mogelijkheid om dergelijke afspraken te maken wordt echter 

zeer beperkt als de hoofdafspraken/ kaders/ scenario’s ten aanzien van 

grondposities, die contractueel zijn verankerd, gedurende het 

onderhandelingsproces in handen van derden kunnen belanden. Geen 

enkele ontwikkelaar zal immers instemmen met de verplichting om met 

zittende grondbezitters te onderhandelen, en daardoor aanzienlijke kosten 

te maken, als zij vervolgens geconfronteerd kunnen worden met 

openbaarmaking van informatie die hun onderhandelingspositie ernstig 

belemmerd.  
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Ook zou openbaarmaking van de exacte voorwaarden, zoals de inhoud van 

opschortende voorwaarden, percentages, afgesproken indexeringen, en 

hoogtes van boetes, inzicht geven met welke voorwaarden de gemeente 

klaarblijkelijk akkoord gaat in het kader van herontwikkeling c.q. nadere 

afspraken t.a.v. het verkrijgen van grondposities. Dit kan de 

onderhandelingspositie van de gemeente bij andere (grote) 

herontwikkelingsprojecten ernstig beïnvloeden, omdat andere 

ontwikkelaars daar in de toekomst hun voordeel mee zouden kunnen 

doen.  

 

Daarnaast worden in dit document voorwaarden gegeven en situaties 

geschetst wanneer de REOK eenzijdig opgezegd zou kunnen worden. 

Openbaarmaking van deze informatie zou de onderhandelingspositie van 

Marktkwartier ernstig kunnen ondermijnen en daardoor komt het 

(spoedige) welslagen van het project in gevaar. Zoals toegelicht druist dit 

regelrecht in tegen het financiële belang van de gemeente. Derden, zoals 

zittende ondernemingen of concurrenten, zouden kennis kunnen nemen 

van deze informatie en deze informatie voor eigen gewin kunnen 

gebruiken.  

Artikel 5.1 lid 2 onder f Wij verwijzen u vriendelijk naar de motivering zoals genoemd onder artikel 

5.1 lid 1 onder c.  

Artikel 5.1 lid 2 onder i Wij hebben informatie weggelakt die inzage geeft onder welke 

contractuele (rand)voorwaarden gelden ten aanzien van de procedures 

met betrekking tot de vaststelling van bestemmingsplannen, erfpacht en 

grondbezit en de opzegging van de REOK.  

 

De overheid zou niet goed kunnen functioneren als dergelijke informatie, 

gedurende een pril stadium van een herontwikkeling (zoals nu het geval is), 

voor eenieder openbaar wordt gemaakt. Openbaarmaking van dergelijke 

informatie schept immers het precedent dat tussentijds voor eenieder 

openbaar wordt gemaakt welke contractuele mogelijkheden de gemeente 

heeft op bepaalde momenten. Indien derden daar van kennis zouden 

nemen, dan zouden zij deze informatie tegen de ontwikkelaar, maar ook 

tegen de gemeente kunnen gebruiken. Zo zou druk van buitenaf kunnen 

toenemen om gebruik te maken van bepaalde contractuele voorwaarden. 

Dit tast de manier aan waarop de gemeente regie kan houden op 

belangrijke herontwikkelingsprojecten zoals deze.  

 

Daar komt bij dat de gemeente met de ontwikkelaar, Marktkwartier, heeft 

afgesproken dat hij de onderhandelingen voert met bestaande 
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grondbezitters (zoals de zittende ondernemingen). Dergelijke afspraken, 

die in de praktijk van groot belang zijn bij herontwikkelingen, kunnen 

simpelweg niet meer gemaakt worden als het precedent ontstaat dat 

ontwikkelaars continue moeten vrezen voor openbaarmaking van 

gegevens die gedurende de onderhandelingen tegen hen gebruikt kunnen 

worden.  

 

Artikel 5.1 lid 2 onder e In dit document worden namen genoemd van personen die vanwege hun 

functie niet on de openbaarheid treden. Deze namen, alsmede hun 

handtekeningen, hebben wij weggelakt.   

 


