
1.   Aanleiding  
Het Sixhavengebied is een groene, vrije ruimte aan het water, middenin de 
snel veranderende stad. Een plek die in ruimtelijk opzicht verschillende wijken 
verbindt, en waar de afgelopen jaren door Buurthaven een invulling is gegeven 
aan het gebied waar groepen bewoners en bezoekers elkaar kunnen 
ontmoeten. 
Het college heeft besloten om – in afwachting van besluitvorming over 
metrostation Sixhaven en de Sprong over het IJ – samen met de bewoners de 
Sixhaven een tijdelijke, groene inrichting te geven. Het doel is om iets 
zichtbaars en structureel te verbeteren, zonder toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen onmogelijk te maken.
Het gebied is op dit moment tijdelijk in gebruik met activiteiten voor en door de 
buurt, onder de naam ‘Buurthaven’.  Zo is er een Moestuinschool, een 
hondenspeelplaats en de Gallische tafel gerealiseerd. Het Sociaal Artistiek 
museum herstelt binnenkort zijn eerder geplaatste borden. Ook was er een 
kindertimmerwerkplaats, die de activiteiten even on hold heeft gezet. Om deze 
tijdelijke activiteiten mogelijk te maken, is het gebied door de gemeente 
minimaal ingericht.  Nu het gebied langer groen blijft is besloten om dit samen 
met de buurt vorm te gaan geven. De gemeente heeft een ondersteunende rol 
in het proces en stelt voor de komende jaren (3 jaar) budget beschikbaar. De 
nadrukkelijke wens leeft om samen met bewoners tot een breed gedragen plan 
te komen voor de invulling hiervan. Voor deze opdracht wordt daarom een 
inrichtingsplan opgesteld en gekeken naar hoe de initiatieven en activiteiten 
hierin een plek krijgen. Het doel is om iets zichtbaars en structureel te 
verbeteren, zonder toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen onmogelijk te 
maken. In een volgende fase, wanneer het gebied een definitieve inrichting 
krijgt, kan hier verder op gebouwd kan worden
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Deze notitie heeft als doel achtergrondinformatie te geven over het project en 
de portefeuillehouder Openbare Ruimte voor te bereiden op de 
Werkgroepsbijeenkomst met bewoners van 14 november 2022.

2. Opgave 
De opgave is tweeledig:
1. Versterken van het groene karakter van het gebied door realisatie van een 

verbeterde vergroende inrichting, te realiseren binnen twee jaar voor een 
periode van circa 5-10 jaar

2. Verbeteren van de leefbaarheid en levendigheid van het gebied door het 
faciliteren van tijdelijke buurtinitiatieven zoals reeds in gang gezet voor 
(minimaal) de komende twee jaar.

2.3 Projectgrens 
Dit project betreft het gebied naast naar het Willemsluizen (zie rode lijn op de 
kaart hieronder. 

3. Voorgestelde lijn voor het ontwerptraject
Er is een kleine zeer betrokken groep actief in het gebied. Eén omwonende 
houdt het terrein elke dag schoon en heeft goed contact met de wijkagent en 
beheert ook de speeltoestellen op het terrein. Daarnaast wordt er maandelijks 
een buurtborrel georganiseerd waar ca. 40 mensen op af komen.
Binnen deze groep zijn de meningen over de inrichting en functie van het 
terrein sterk verdeeld. Een deel beschouwt het als zijn achtertuin waar honden 
los kunnen lopen en waar men vooral rust wil. Een ander deel zie juist potentie 
om het terrein een functie te geven voor de stad. Ziet het liefst een 
kleinschalige bebouwing die kan functioneren als ontmoetingsplek en van 
waaruit nieuwe initiatieven ontplooit kunnen worden. Vanuit de gemeente is er 
niet echt een duidelijke visie. Het projectteam heeft tot op heden vooral 
geluisterd naar de betrokken bewoners. Maar er wordt verwacht dat de 
gemeente nu ook toch een duidelijke richting kiest. Het projectteam stelt het 
volgende voor:
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Kiezen voor groen
Wat het projectteam wil voorleggen is het voorstel te kiezen voor een zo groen 
mogelijke inrichting. Met de volgende uitgangspunten:

 Een aangenaam verblijfsgebied wat gebruik maakt van de ligging aan 
het water

 De huidige open ruimte handhaven. De Gallische tafel fungeert als 
ontmoetingsplek in de openlucht;

 We onderzoeken suggesties die zijn gedaan als een realiseren van een 
eetbare tuin, wandelpad langs het water, vergroten biodiversiteit, 
aansluiten bij historische betekenis van de sluizen.

 Geen afgeschermde stukken, die maar door een beperkt aantal mensen 
gebruikt worden. Alles blijft openbaar toegankelijk.

 Nog onderzoek naar de mogelijkheid van mobiele kleinschalige horeca, 
bijvoorbeeld een koffiekar.

Functies gericht op omliggende buurten inclusief centrum
 De omgeving is zeer levendig. Ten westen ligt het Tolhuistuingebied wat 

steeds meer een stedelijke uitstraling krijgt. We zoeken naar een 
invulling die waardevol is voor de omliggende buurten inclusief centrum.

 Evenementen die plaatsvinden hebben een kleinschalig karakter en zijn 
tijdelijk.

Geen bebouwing opnemen in het plan. 
Belangrijkste argumenten om niet te kiezen voor bebouwing zijn:

 Beperkt budget. Ook een tijdelijke bebouwing vraagt aansluiting op 
rioleringen en elektriciteit. Dit zou een behoorlijk hap uit het budget 
betekenen. Het gaat om een tijdelijke invulling, de bebouwing zou ook 
een tijdelijk karakter hebben;

 Bebouwing kan het rekenen op veel weerstand en daarmee juridische 
procedures tegen de omgevingsvergunning;

 De omgeving rondom de Sixhaven is zeer levendig. Ten westen ligt het 
Tolhuistuingebied, waar veel gebeurt en waar ook nog gemeentelijk 
vastgoed leeg staat (Tolhuis). Ten oosten van het gebied ligt het IJplein 
met veel speelgelegenheid voor kinderen in alle leeftijden. Voor 
jongeren is er productiehuis De Valk. In deze levendige omgeving is 
genoeg ruimte voor initiatieven die bebouwing behoeven. Sixhaven is 
juist een rustig, groen gebied zonder bebouwing en wordt hierom ook 
gewaardeerd door de bewoners.

4. Bestuurlijke aansturing
Dit project is een overblijfsel van de gebiedsontwikkeling Sixhaven. Grond & 
Ontwikkeling stelt voor de periode van 3 jaar nog budget beschikbaar voor 
proces- en uitvoeringskosten. Het project gaat over ingrepen in de openbare 
ruimte, dit wordt projectmatig opgepakt. De bestuurlijke aansturing van het 
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herinrichtingsplan en de placemaking activiteiten vindt plaats door het 
Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel. De wethouder Grond en Ontwikkeling 
beheert het budget via de grondexploitatie. 
Concreet betekent dit dat het Ontwerp voor de tijdelijke inrichting eerst wordt 
vastgesteld in het Dagelijks Bestuur en de Stadsdeelcommissie. Het plan 
inclusief begroting zal vervolgens voorgelegd worden aan de wethouder 
Grondzaken en Ruimtelijke Ordening

5. Reeds vastgestelde uitgangspunten:
Voor het project zijn in het voortraject, in de vorige collegeperiode, de 
volgende uitgangspunten vastgesteld in nauw overleg tussen ambtelijk 
opdrachtgever, verantwoordelijk wethouder en de projectmanager.
- Tijdelijkheid project  

De tijd, dit project grijpt in voor de tijdelijkheid (5 tot 10 jaar), wat inhoudt 
dat het resultaat geen definitieve inrichting voor de openbare ruimte 
behelst, maar bestaat uit verschillende interventies in de openbare ruimte. 
Het doel is om tot ruimtelijke oplossingen te komen die toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen niet onmogelijk maken.

- Draagvlak  
Het plan voor de tijdelijke inrichting wordt uitgewerkt samen met een 
werkgroep bestaande uit omwonenden en de initiatiefnemers van 
Buurthaven. Dat betekent dat de oude klankbordgroep wordt omgevormd 
naar een werkgroep. Conform de wens van de “oude klankbordgroep”, 
wordt de samenstelling van de werkgroep verbreed door opnieuw mensen 
te werven.

- Het Sixhavengebied blijft voor nu groen.   
De komende de tijd gaat de gemeente samen met de buurt het groene 
karakter van het gebied versterken. Bewoners kunnen met ideeën komen 
voor de invulling hiervan.

- Mogelijke huur vanaf 2022 voor initiatiefnemers van Buurthaven.   
Nu de omgevingsvergunning voor de komende 5 jaar is verleend, dient een 
en ander privaatrechtelijk nog geregeld te worden. Uit gesprek met 
Vastgoed blijkt dat Vastgoed na de gebruiksovereenkomst over wil gaan 
naar een huurcontract, waarbij wellicht een ander tarief gesteld kan worden 
voor vrijwillige initiatiefnemers en initiatieven die commercieel inkomsten 
genereren (bijvoorbeeld de Moestuinschool). Momenteel wordt door 
Vastgoed nog uitgezocht wat dit precies financieel inhoudt en/of er gekozen 
kan worden voor een maatwerk aanpak.

- Initiatiefnemers in Buurthaven.  
De initiatiefnemers hebben de initiatieven ooit bedacht voor een jaar. Nu ze 
langer in het gebied mogen blijven hebben de initiatiefnemers met 
uitzondering van de Kindertimmerwerkplaats aangegeven te willen blijven. 
Mocht het nodig zijn, dan wordt er gezocht naar nieuwe vrijwilligers voor de 
bestaande initiatieven. Ook wordt verder onderzocht of en hoe de 
initiatieven verder kunnen worden verduurzaamd richting de toekomst 
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(waarbij geen placemaker als procesbegeleider meer wordt aangesteld via 
G&O). 

- Placemakingbureau   
De afgelopen twee jaar heeft Placemakers de initiatieven van Buurthaven 
begeleid. Per 1 mei 2022 heeft het placemakingbureau Stipo de opdracht 
om deels de initiatieven te begeleiden, maar ook om activiteiten te blijven 
organiseren, het gebied te promoten en na te denken over de toekomstige 
vorm van Buurthaven. Ook het beheer komt bij deze partij te liggen. 

- Overdracht naar de lijnorganisatie.   
Er moet een verkenning gestart worden hoe het beheer en onderhoud van 
het gebied en de contacten met de buurtinitiatieven van Buurthaven van 
G&O kunnen worden overgedragen aan Stadsdeel Noord en Stadwerken 
(binnen 2 jaar). 

6. Evaluatie Buurthaven
Op verzoek van een aantal omwonenden is een evaluatie opgesteld van het 
Buurthaven project. De projectmanager heeft 11 betrokkenen bij Buurthaven 
2018-2022 geïnterviewd en daar een verslag van gemaakt. Op basis van de 
gesprekken heeft de projectmanager de onderstaande conclusies en 
aanbevelingen opgesteld. Er staat nog een bespreking gepland om gezamenlijk 
met alle betrokkenen de aanbevelingen definitief te maken.
Conclusies:
• Volgens de meerderheid van de geïnterviewden voldoet Buurthaven, zoals 

dat de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd, niet aan de doelstellingen. De 
hondenspeelplaats en de Gallische tafel leveren een bijdrage aan de 
community vorming en de Moestuinschool draagt bij aan de identiteit van 
het gebied, maar het geheel levert niet op wat eerder werd beoogd. Een 
aantal bewoners rond het gebied, pakken het beheer op (schoonhouden, 
groenonderhoud) ook worden er maandelijks Buurtborrels georganiseerd. 
Dit vindt plaats buiten het kader van Buurthaven;

• Een onderliggende visie van de gemeente op het gebied wordt gemist. Zo 
leverde een mogelijke komst van de Verbroederij veel onrust. Omdat het 
projectteam hier geen stelling nam, ontstond er achterdocht bij bewoners.

• Onduidelijkheid of initiatieven op vrijwilligers moeten draaien of dat er ook 
ruimte is voor initiatieven waarvoor geld wordt gevraagd. Als gevolg van 
die onduidelijkheid wordt hier steeds discussie over gevoerd;

• Communicatie rond Buurthaven niet alleen met de initiatieven maar ook 
met omwonenden of andere betrokken bewoners;

• De rol van Placemakers/Stipo is voor een aantal mensen niet duidelijk. Ook 
hier wordt vaak gerefereerd aan de tegenstelling vrijwilliger – professional.

Aanbevelingen
1. Stel een visie op voor het gebied

Een groot deel van de gesprekken ging ook over de toekomst van het 
terrein. De meningen over het gebied zijn sterk gepolariseerd. De 
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gemeente neemt daar tot op heden geen duidelijk standpunt over in. Maak 
duidelijk wat voor de gemeente de uitgangspunten zijn bij de tijdelijke 
inrichting van het terrein. 

2. Benoem duidelijke kaders voor de initiatieven
Er lijkt spanning tussen vrijwillige inzet – ondernemers – professionals. Geef, 
naast een visie op de inrichting, ook duidelijk aan wat de kaders voor 
Buurthaven zijn. 

3. Werk aan een breder Draagvlak
Besluitvorming over Buurthaven heeft vooral plaatsgevonden in overleg 
met de initiatiefnemers. De bestaande klankbordgroep gaf in meerderheid 
aan zich niet met de tijdelijke invulling van het gebied te willen bemoeien.
Probeer een platform te creëren waar omwonenden, initiatieven en 
betrokkenen gekend worden als het gaat om invulling van de initiatieven, 
evenementen. Probeer een brug te slaan tussen de mensen die zich 
daadwerkelijk inzetten voor het Sixhavengebied en de Buurthaven – 
initiatieven.

4. Verbeter het beheer van het terrein in samenwerking met 
betrokken bewoners 
De gemeente pakt haar taak als beheerder van de openbare ruimte. 
Onderzoek de mogelijkheden van zelfbeheer als daar animo voor is. 

5. Organiseer regelmatig evenementen gericht op omliggende 
buurten.
De incidentele evenementen kregen veel waardering. De respondenten 
raden aan dit weer op te pakken.
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6. Financiën  
Per 1 augustus 2022 resteerde er ,= in de grondexploitatie van het 
Sixhavengebied.

Begroting tijdelijke inrichting 
Sixhavengebied
Budget in de Grex per 1 augustus 
2022

 €          

Proceskosten  augustus t/m 
december 2022

           

Stipo 2022
           

Proceskosten 2023
         

Stipo 2023
           

Stipo 2024
           

Totaal Proceskosten incl 
Placemaking

         

Uitvoering
        

7. Planning  

Planning tijdelijke inrichting Sixhavengebied 
acties DV vet gedrukt

sept'22 okt'22 nov'22 dec'22 jan'23 feb'23 mrt'23 apr'23 mei '23 jun'23 jul '23 aug'23 sep'23 okt'23 nov'23

Participatieplan in DB

Opstellen Schetsontwerp

Participatieproces

Aanmelden BAP

Toetsen expertiseteam OR&M

Kostenraming opstellen

Schetsontwerp in DB

Schetsontwerp naar Wethouder RO

Stadsdeelcommissie

Opruimen vooruitlopend op uitvoering

Technisch voorbereiding uitvoering

Uitvoering
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