Conceptplanning Vijver ter Gouw bij Strategie Verdichting

Verzoek tot aanvraag monumenten status

Aanvraag Heemschut

Besluit stadsdeel om aanvraag in behandeling te nemen
Zienswijze Ymere (bij positief besluit stadsdeel)

Besluit dagelijks bestuur

Bezwaarperiode (bij positief besluit DB)

Ontwerpateliers met bewonersgroep

Individuele huisbezoeken en woonwensen

Atelier 1: Kennismaking en rondgang buurt

Atelier 2: Architectuurexcursie

Atelier 3: Foto's bewoners / de waarden van Tuinwijck
Atelier 4: Verkennen massastudie 4 strategieen
Atelier 5: Bepalen voorwaarden en schets

Verkenning Randvoorwaarden (voor atelier 4)
Bomeninventarisatie

Geluid / Trillingen en Externe Veiligheid
Quickscan Flora en Fauna

Stedebouwkundige randvoorwaarden

Risico's duiventillocatie

Proces Bewonerscommissie

Indienen voorkeurscenario en advies
Uitwerken Sociaal Plan

Aanvraag gekwalificeerd advies en raadpleging
Individuele renovatievoorstellen (Projectplan)
Draagvlakmeting

Peildatum en Stadsvernieuwingsurgentie

Ontwikkelproces renovatieblok

Aannemersselectie

Onderhoud- en verbeterwerkzaamheden /Begroting
Individuele plattegronden (terugkeerders)

Ontwikkelproces sloop-nieuwbouwblok
Architectenselectie
Schetsontwerp (basis voor projectplan)
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