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Participatieplan tijdelijke 
inrichting/ vergroenen 
Sixhavengebied-concept 1
Aan Werkgroep Tijdelijke Inrichting Sixhavengebied
Van @amsterdam.nl
Kopie aan Projectteam Tijdelijke Inrichting Sixhaven

Datum 26 september 2022

1. De aanleiding
Er zijn plannen geweest om een grotere gebiedsontwikkeling Sixhaven e.o. op 
te starten. De definitieve inrichting van het gebied hangt sterk af van de komst 
van metrostation Sixhaven en de voetgangerstunnel tussen Centraal Station en 
Noord in het kader van Sprong over het IJ. In mei 2021 heeft College van B&W 
besloten om planvorming van het Sixhaven e.o. stil te leggen, in afwachting tot 
het ontstaan van helderheid over een metrohalte bij Sixhaven in het kader van 
Sprong over het IJ. Als in de toekomst wordt besloten een metrostation te 
realiseren, wordt opnieuw gekeken naar de gewenste definitieve inrichting van 
het gebied. Tot die tijd is besloten voor de kortere termijn het bestaande 
budget in te zetten op het vergroenen en het verbeteren van de openbare 
ruimte van het gebied naast Willemsluizen. College van B&W heeft in het kader 
van de Omgevingsvisie 2050 voorgesteld om het Sixhavengebied vooralsnog 
een groene inrichting te geven.
Het gebied rond de Willemsluizen is op dit moment tijdelijk in gebruik met 
activiteiten voor en door de buurt, onder de naam ‘Buurthaven’. Om deze 
tijdelijke activiteiten mogelijk te maken, is het gebied door de gemeente 
minimaal ingericht. Nu het gebied langer groen blijft is besloten om dit samen 
met de buurt vorm te gaan geven. De gemeente heeft een ondersteunende rol 
in het proces en stelt voor 3 jaar t/m 2024 budget beschikbaar. De 
nadrukkelijke wens leeft om samen met bewoners en initiatiefnemers in het 
gebied tot een breed gedragen plan te komen voor de invulling hiervan. Voor 
deze opdracht wordt daarom met de buurt een plan gemaakt voor de 
herinrichting, waarin de initiatieven en activiteiten een plek krijgen. Het doel is 
om het gebied zichtbaar en structureel te verbeteren, zonder toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen onmogelijk te maken. In een volgende fase, wanneer 
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het gebied een definitieve inrichting krijgt, kan hier verder op gebouwd kan 
worden. 

De opdracht is dus tweeledig:
1. Versterken van het groene karakter van het gebied door realisatie van een 

verbeterde vergroende inrichting, te realiseren binnen twee jaar voor een 
periode van circa 5-10 jaar

2. Verbeteren van de leefbaarheid en levendigheid van het gebied door het 
faciliteren van tijdelijke buurtinitiatieven zoals reeds in gang gezet voor 
(minimaal) de komende twee jaar.

2. Doel van het Participatieproces
Dit participatieplan beschrijft in eerste instantie het proces om een ontwerp te 
maken voor het vergroenen van het Sixhavengebied. Het uiteindelijke resultaat 
van dit traject is een Inrichtingsplan dat kan rekenen op draagvlak in de buurt 
en dat duurzaam is voor de komende 10 jaar. Dit plan heeft een ruimtelijk 
karakter en biedt de randvoorwaarden voor opdracht 2, een bijdrage leveren 
aan leefbaarheid en levendigheid van het gebied. De tijdelijke inrichting van 
het Sixhavengebied willen we maken voor de buurt maar ook met de buurt. 
Bewoners en ondernemers gebruiken deze plek immers het vaakst en weten 
waar opgaven, kansen en mogelijkheden liggen. Gebleken is dat een groep 
mensen uit de buurt, maar ook daarbuiten, zich heel betrokken voelt bij het 
gebied. Het betrekken van deze groep bij het opstellen van een tijdelijk 
ontwerp dient meerdere doelen:

● De kwaliteit van de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte kan 

worden verbeterd door stakeholders te betrekken. Op die manier krijgen 
we andere inzichten: de gebruikers van het gebied hebben een andere 
blik dan professionals van de gemeente. Hun blik kan een toegevoegde 
waarde bieden aan het uiteindelijke ontwerp. 

● Ophalen van wensen en voorkeuren om randvoorwaarden voor de 

openbare ruimte aan te scherpen en eventuele win-win situaties kunnen 
worden meegenomen; 

● Creëren van draagvlak bij de buurt

3. Procesfase
Dit participatieplan heeft betrekking op de ontwerpfase van het project tot en 
met de      vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Noord. Voor 
het proces van technisch voorbereiding en realisatie wordt een nieuw 
participatieplan gemaakt.

4. Kaders en randvoorwaarden
Juridisch
Het bestemmingsplan ‘Sixhaven’ dat is vastgesteld op 12 maart 2014 omvat 
een gedeelte van de Noord/Zuidlijn, pontplein Buiksloterwegveer en het 
oostelijk deel van de Buiksloterweg. De jachthaven, de Willem I en Willem III 
sluis vallen eveneens binnen dit bestemmingsplan; 

Organisatorisch
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Een klein projectteam dat bestaat uit het projectmanagement, een ontwerper, 
een projectleider van het ingenieursbureau, de Gebiedsmakelaar en de 
placemakers van Stipo hebben de opdracht om het Sixhavengebied te 
vergroenen. 

Politiek-bestuurlijk
Dit project is geïnitieerd door de vorige wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Duurzaamheid. Bestuurlijke aansturing zal plaatsvinden via het Dagelijks 
Bestuur van het stadsdeel. De wethouder Stedelijke ontwikkeling en 
Woningbouw zal worden geïnformeerd.
College van B&W heeft in het kader van de Omgevingsvisie 2050 voorgesteld 
om het Sixhavengebied vooralsnog een groene inrichting te geven.

Inhoudelijk
Het project betreft het huidige Buurthavengebied. Omdat eind dit jaar ook het 
werkterrein van de brug over het Noordhollandskanaal beschikbaar komt en 
nog geen functie heeft, wordt ook dit werkterrein in de planvorming betrokken.
Het participatietraject betreft nadrukkelijk de tijdelijke inrichting voor de 
komende 5 tot 10 jaar.
Dit participatietraject heeft betrekking op het maken van een fysiek plan voor 
de openbare ruimte in het gebied. Het betreft niet de bewonersinitiatieven.

Financiële kaders en beschikbare capaciteit
Het resterende budget van de grondexploitatie Sixhaven is beschikbaar gesteld 
voor dit project. Hiervan moeten de proceskosten, de placemaking en de 
uitvoering betaald worden. Tot op heden zijn er relatief veel proceskosten 
gemaakt, omdat het proces en overleg met betrokkenen veel tijd kosten.

Randvoorwaarden
In het participatietraject moet rekening gehouden worden met de volgende 
randvoorwaarden.

● Op het huidige werkterrein voor de fietsbrug ligt een claim van de 

provincie voor de opslag van de reserve sluisdeuren. Op deze plek is 
alleen ruimte voor een initiatief dat op een termijn van 2 maanden kan 
stoppen. Voorlopig is onduidelijk wanneer de provincie deze claim gaat 
realiseren.

● Het gaat om een tijdelijke inrichting voor 5 tot 10 jaar. Dat betekent dat 

we terughoudend zijn in het planten van nieuwe bomen, omdat daar 
weer een kapvergunning voor nodig is als ze vanwege de nieuwe 
plannen weer weg moeten. Het vergroenen van het gebied kan ook op 
andere wijze plaatsvinden.

● Uit het voortraject blijkt dat er door de mensen die zich sterk betrokken 

voelen bij het gebied, heel verschillend wordt gedacht over de 
toekomstige functie en inrichting van het gebied. Daarnaast is er 
onderling veel kritiek op elkaar. We streven in dit proces niet naar 
consensus, maar erkennen de diversiteit aan meningen. Hoe we toch een 
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realiseerbaar ontwerp kunnen opstellen met voldoende draagvlak in de 
buurt, is onderdeel van het proces.

● Sixhaven wordt ook genoemd als mogelijke locatie voor het 

Slavernijmuseum. Mocht hierover nadere besluitvorming plaatsvinden, 
dan bestaat de kans dat B&W een andere opdracht gaat geven.

● De gemeente Amsterdam hanteert voor de inrichting van de openbare 

ruimte de Puccini-methode. Ook voor de inrichting van de tijdelijke 
situatie is het materiaalgebruik volgens deze methode 
randvoorwaardelijk.
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/
puccinimethode/

5. Doelgroepen, Stakeholders en thema’s
Deze groene plek kan een belangrijke functie vervullen voor de direct 
omliggende buurten. De locatie is zeer goed bereikbaar vanuit Noord, maar ook 
vanuit het Centrum. Het blijkt dan ook dat niet alleen buurtbewoners mee 
willen praten over de tijdelijke inrichting, maar ook andere bewoners uit 
Amsterdam. Groene plekken in de stad zijn schaars, vooral in het Centrum van 
Amsterdam. Het is dan ook legitiem dat bewoners die buiten Noord wonen en 
zich betrokken voelen bij het gebied mee kunnen praten over de inrichting van 
het gebied.
We onderscheiden de volgende stakeholders:
Initiatieven Buurthaven:

▪ Moestuinschool

▪ Hondenspeelplaats

▪ Kindertimmerwerkplaats

▪ MooibouwbordenSam

▪ Gallische tafel

Buurten

▪ Woonbootbewoners

▪ Buiksloterweg

▪ IJplein/Vogelbuurt

▪ Volewijck

▪ Overhoeks

Organisaties

▪ Vrienden van het Sixhavenpark     

▪ WVDS (jachthaven)

▪ Voortuin van Noord 
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▪ Platform SIXHAVEN/TOLHUIS-gebied

▪ VWWS (woonboten Willem-III sluis)

▪ Stipo- placemaking

Diverse initiatieven

▪ Er dienen zich nog losse initiatieven aan. Deze worden vertegenwoordigd 

door Stipo.
Gemeente Amsterdam

● Beheerder van het gebied

● Gebiedsmakelaar

De thema’s die spelen bij de inrichting van het gebied zijn:

● Open toegankelijke ruimte, die voor iedereen te gebruiken is;

● Rust, dat wil zeggen geen grote publiekstrekkende functies;

● Ruimte voor nieuwe sociaal-ondernemers zoals de Verbroederij (zonder 

horeca) of een kleinschalige dag horecavoorziening als een koffiekar 1;

● Speelplek voor kinderen:

● Meer groen;

● Geen onomkeerbare initiatieven, nadruk op tijdelijkheid;

● Ruimte voor buurtinitiatieven zoals de buurtborrel, verjaardagspartijtjes, 

spelletje schaak;

● Veiligheid op de voet- en fietspaden, maar ook het voorkomen van 

slapers.

● Kleinschalige bebouwing keet/klaslokaal

● Opruimen/hekken weg

6. Participatievorm
Niveaus van participatie
De gemeente Amsterdam hanteert 4 niveaus van participatie
1. Meebepalen: Amsterdammers beslissen mee over het beleid of het 

project. Of nemen zelf initiatief. Amsterdammer en/of maatschappelijke 
partners maken deel uit van een gemeentelijk projectteam of de stuurgroep 
en hebben beslissingsmacht.

2. Samenwerken (co-creatie): Amsterdammers werken mee aan het beleid 
of project. Amsterdammers staan dicht bij het gemeentelijk apparaat.

1 De rode teksten zijn controversieel
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3. Meedenken (raadplegen en adviseren): Amsterdammers geven de 
gemeente nuttige suggesties.

4. Informeren: Amsterdammers hebben behoefte aan informatie. Of de 
gemeente wil Amsterdammers ergens over informeren. Amsterdammers 
hebben een meer passieve rol.

In dit traject kiezen we wat betreft materiaalgebruik en groeninrichting voor 
niveau 3 Meedenken. Bij de keuze voor de functie van het terrein en de 
terreinindeling is er sprake van niveau 2 Samenwerken. 
Doel is voor zoveel mogelijk onderwerpen te streven naar Samenwerking.  Ook 
kan het zijn dat als de betrokkenen geen consensus bereiken de gemeente de 
knoop doorhakt.

Werkgroep Tijdelijke Inrichting
In de klankbordgroep Sixhavengebied, hadden bewoners uit de verschillende 
buurten rond de Sixhaven zitting. Op 31 januari 2022 is deze klankbordgroep 
weer bij elkaar geweest en is door de toenmalige projectmanager de vraag 
gesteld of deze klankbordgroep ook mee wilde praten over de tijdelijke 
inrichting voor de komende 5 à 10 jaar. Daar is toen de volgende conclusie 
geformuleerd:
“Oproep om niet de oude klankbordgroep door te laten gaan, maar opnieuw 
een oproep te
plaatsen om met nieuwe leden te zoeken die betrokken zijn in het gebied.”
Daarnaast is door de oude klankbordgroep aandacht gevraagd voor:

▪ De coördinatoren van de initiatieven betrekken bij het 

participatieproces;

▪ Aandacht voor representatieve vertegenwoordiging van omliggende 

buurten;

▪ Suggestie om in het participatietraject te kiezen voor een werkgroep.

Deze conclusie wordt in dit participatieplan overgenomen. Het streven is een 
representatieve werkgroep samen te stellen waarbij er maximaal 2 
vertegenwoordigers zitting hebben van:
Initiatieven Buurthaven:

▪ Moestuinschool

▪ Hondenspeelplaats

▪ Kindertimmerwerkplaats

▪ MooibouwbordenSam

▪ Gallische tafel

Buurten

▪ Woonbootbewoners

▪ Buiksloterweg

▪ IJplein/Vogelbuurt
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▪ Volewijck

▪ Overhoeks

Organisaties

▪ Vrienden van het Sixhavenpark

▪ WVDS (jachthaven)

▪ Voortuin van Noord

▪ Platform SIXHAVEN/TOLHUIS-gebied

▪ VWWS (woonboten Willem-III sluis)

▪ Stipo- placemaking

Gemeente Amsterdam

● en

● –

● –

● –

Gezamenlijk ligt er een verplichting om deze werkgroep zo representatief 
mogelijk te maken. Als dat nodig is wordt actief gezocht naar een 
vertegenwoordiger van een buurt of organisatie als deze ontbreekt. De 
werkgroep streeft naar consensus. Indien dat niet wordt bereikt, worden de   
verschillende standpunten meegenomen naar de buurtparticipatie en de 
besluitvorming door het Dagelijks Bestuur.
De werkgroep is getalsmatig geen representatieve vertegenwoordiging. In de 
werkgroep wordt niet gestemd.

De werkgroep Tijdelijke Inrichting Sixhavengebied zalmaximaal 3 keer bij elkaar 
komen om het ontwerp te bespreken. In de laatste bijeenkomst zal de 
werkgroep een voorlopig schetsontwerp vaststellen. 

Buurtparticipatie
Nadat de werkgroep een voorlopig schetsontwerp heeft vastgesteld, zal de 
buurt geconsulteerd worden over dit plan. Welke werkvorm we daarvoor kiezen 
willen we graag bespreken in de werkgroep. Vanuit het projectteam wordt 
gedacht aan de volgende mogelijkheden:

1. Traditionele inspraakavond met presentatie van het plan en de 
mogelijkheid daarop te reageren;

2. Tentoonstelling waar bewoners kunnen binnenlopen en ter plekke hun 
opmerkingen kunnen maken en hun voorkeur duidelijk maken;

3. Digitale vormen van participatie.
4. Actief benaderen van mensen met als doel een diverse groep te 

bereiken.
Natuurlijk is ook een combinatie mogelijk.
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5. Mijlpalen en planning

Datum Actie Participatievor
m

2 juli 2022 Placegame
Via een huis-aan-huis brief zijn alle omwonenden 
uitgenodigd voor een placegame.

Meedenken

augustus Werven leden voor de werkgroep
12 september 
2022

Start bijeenkomst Werkgroep Tijdelijke 
inrichting 
Sixhavengebied

● Vaststellen participatieplan

● Vaststellen samenstelling werkgroep

● Bespreken uitgangspunt voor 

schetsontwerp Tijdelijke Inrichting

Samenwerken

Half oktober 
2022

2e bijeenkomst Werkgroep Tijdelijke 
inrichting

● Bespreken 1e concept-versie schetsontwerp 

Tijdelijke Inrichting

Meedenken

Half november 
2022

Indien nodig
3e bijeenkomst Werkgroep Tijdelijke 
inrichting

● Vaststellen voorlopig schetsontwerp

● Participatievorm voor Inspraak gehele buurt

● Rol werkgroep in vervolgtraject

Samenwerken

November/ 
december 2022

Participatie buurt inzake schetsontwerp Meedenken

Januari 2023 Vaststellen Schetsontwerp door Dagelijks 
Bestuur

Informeren

Januari-mei 2023 Technisch voorbereiden uitvoering Informeren
Juni 2023 Realisatie vergroening Sixhavengebied Informeren

BIJLAGE 1

Communicatiekanalen
De gemeente kan de volgende communicatiekanalen inzetten:      
Website gemeente Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/projecten/sixhaven/
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Dit is het primaire kanaal waar actuele informatie is te vinden over het project. 
Zoals aankondigingen van bijenkomsten en te behalen mijlpalen. Via de website 
wordt ook een nieuwsbrief verspreid.
Aandachtspunt: actueel houden van de website.

Website Buurthaven
https://buurthaven.amsterdam/
Wordt beheerd door Stipo. Vooralsnog zenden van informatie over het project.

Website Voortuin van Noord
https://voortuinvannoord.wordpress.com/

Facebookpagina Buurthaven Amsterdam
Wordt beheerd door Stipo. Ongeveer 600 volgers.
     
Facebookpagina Vrienden van het Sixhavenpark
Geen activiteit.

Facebookpagina Voortuin van Noord
Wordt beheerd door het Platform TOLHUIS/SIXHAVEN-gebied.
Er kunnen berichten op geplaatst worden.

Nieuwsbrieven gemeente
Diverse buurten publiceren nieuwsbrieven.
Volewijck
Hamerkwartier
Mogelijkheid om aan te sluiten als nodig.

Facebook 
verstuurt ook berichten over Sixhaven e.o.

Netwerk in de buurt

● Coördinator Huis van de Wijk De Meeuw

● Buurthuis van der Pek

●
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