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Verslag directieoverleg 21 maart 2024
Genodigden Marktkwartier: Andre Vink (AV), Sana Derksen (SD),

Gemeente Amsterdam: 2GR

1. Opening en mededelingen

B vertelt dat de commissie omgevingskwaliteit het bouwplan van ERGEmet een akkoord onder
voorwaarden heeft beoordeeld. De luifel moet nog worden aangepast en de gebruikte materialen
moeten worden aangevuld.

5.1 (1)c; 5.1 (2)b, 1, i

3. Netcongestie stroomleverantie

meldt dat de gemeente Amsterdam bezig is met het inventariseren hoeveelheid stroom er in de
naBije toekomst nodig is. Eind vorig jaar hebben Tennet en Liander aangegeven dat er geen ruimte is
meer is op het netwerk. Met deze inventarisatie gaat Liander bekijken welke projecten
maatschappelijk prioriteit krijgen. Belangrijk is dat er vanuit het project een aanvraag gedaan wordt
voor de gebouwen bij Liander voor 1 september 2024.

meeft aan dat er afspraken zijn met Liander over het overzetten van de huidige contracten naar
een nieuwe plek op het Foodcenter voor de bedrijven. Ook voor de woningen zijn aanvragen gedaan.
Voor de school dient de gemeente een aanvraag in te dienen. Voor [ESCKIINs er speciaal een
trafostation te plaatst om te zorgen voor strocom.

_geeft aan dat met deze inventarisatie de huidige afspraken met Liander niet doorkruist zullen
worden. Het gaat om een verdeling van de vrije ruimte die er nog is. De vraag is wel aan Liander
vanuit het project of de aanvragen die reeds zijn gedaan op een goede manier zijn verwerkt. De
gemeente gaat de komende jaren in gesprek met Liander om te monitoren of het proces goed
verloopt.

4., WVTTK




Voor de rest is er vanuit de deelnemers geen wvttk verder.
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Toelichting (gedeeltelijke) openbaarmaking — document 23

Toegepaste
uitzonderingsgrond(en)

Korte toelichting

Artikel 5.1 lid 1 onder c

In dit document is een uiteenzetting van een vertrouwelijk overleg
dat Marktkwartier met de gemeente heeft gehad. Daarin is 0.a.
uiteengezet hoe Marktkwartier is omgegaan met een gesprek/
onderhandeling met een van de ondernemers die bepaalde eisen
heeft gesteld. Dergelijke informatie, al dan niet in combinatie met
andere informatie, geeft inzicht in de strategische keuzes van
Marktkwartier en hoe marktkwartier tijdens onderhandelingen
bewegingen maakt.

Dergelijke gegevens worden onder de Woo vanwege hun
concurrentiegevoelige aard beschermd.

Artikel 5.1 lid 2 onder b

In dit document worden verschillende zaken besproken ten aanzien
van de voortgang van het FCA-project. Het gaat over een verslag van
een vertrouwelijk overleg.

De gemeente heeft belang bij een voortvarend verloop van het FCA-
project. Daarbij is het van belang dat (keten)partners zich vrij voelen
om tijdig en transparant met de gemeente te communiceren. Bij
tussentijdse openbaarmaking van hetgeen besproken is, bestaat het
risico dat partijen terughoudend zijn met hun communicatie met de
gemeente. Dit is uiterst onwenselijk, zeker bij belangrijke en
kostbare projecten zoals het FCA-project.

Daarnaast is het van belang dat het nog een lopend project betreft
waarbij Marktkwartier nog in gesprek moet treden met zittende
bedrijven, aannemers en overige partijen. Openbaarmaking van
deze informatie zou deze onderhandelingen kunnen bemoeilijken.
Enerzijds omdat informatie zonder context een eigen leven zou
kunnen leiden en anderzijds omdat bij derden het idee zou kunnen
ontstaan dat zij niet in vertrouwen met Marktkwartier
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onderhandelingen kunnen voeren zonder dat zaken via een omweg
openbaar worden gemaakt. Dit is uiterst onwenselijk.

Kortom, wij zijn van oordeel dat wij de informatie op dit moment
nog niet openbaar kunnen maken voor eenieder.

Artikel 5.1 lid 2 onder f

Zie motivering artikel 5.1 (1)c

Artikel 5.1 lid 2 onder e

In dit bestand hebben wij namen van personen weggelakt die
vanwege hun functie niet in de openbaarheid treden.

Artikel 5.1 lid 2 onder i

Dit document bevat informatie die is opgesteld in vertrouwelijk
overleg met Marktkwartier. Het openbaar maken van deze
gegevens, terwijl het project nog in volle gang is, zou de
samenwerking met Marktkwartier ernstig kunnen schaden. De vrees
voor tussentijdse openbaarmaking kan ertoe leiden dat
Marktkwartier terughoudender wordt in het contact met de
gemeente. Bij een project van deze omvang en maatschappelijke
relevantie is dat uiterst ongewenst. De gemeente is juist gebaat bij
open, transparante communicatie om haar publieke taak goed te
kunnen vervullen.

Daarnaast zou tussentijdse openbaarmaking ook negatieve gevolgen
kunnen hebben voor de samenwerking met andere ontwikkelaars
en (toekomstige) partners. Deze partijen moeten erop kunnen
vertrouwen dat overleg met de gemeente in een vertrouwelijke
sfeer kan plaatsvinden. Wanneer dit vertrouwen ontbreekt, zullen
zij mogelijk minder snel geneigd zijn om open het gesprek aan te
gaan — en dat gaat ten koste van zorgvuldige besluitvorming.

Tot slot merken wij dat de toegenomen druk rond Woo-verzoeken,
waaronder het onderhavige, ertoe leidt dat ambtenaren
voorzichtiger worden in wat zij schriftelijk vastleggen. Ook dat is een
zorgelijke ontwikkeling: de interne uitwisseling van informatie en
standpunten is essentieel voor een goed functionerende overheid.

Kortom, wij zijn ook om deze reden van oordeel dat wij de gegevens
op dit moment niet openbaar kunnen maken.
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