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Verslag ambtelijk overleg

Datum: Woensdag 12-06-2024 15:30 — 16:30h
Aanwezigen: 5.1.2e

Afwezigen 512e

Locatie: Microsoft Teams

1. Opening, verslag 14 mei 2024 en mededelingen
s12¢e  is afwezig vandaag, maar heeft wel meegelezen op de stukken.

s12¢  heeft al eerder akkoord gegeven op het verslag. Onder voorbehoud dat 512¢ ook
akkoord geeft (update 20-6-2024: s512e  heeft via mail akkoord gegeven) keuren we het
verslag goed

Maandag 10 juni is het voorlopig ontwerp van de steigers in de Oude Houthaven
gepresenteerd aan de scheepseigenaren. Het was een goede informatieavond. Er waren
minder reacties op het ontwerp in vergelijking met de presentatie van schetsontwerp 2.0. De
reacties die er waren, gingen meer over details dan over de configuratie van de steigers.

Donderdag 13 juni is de informatieavond voor de omwonenden.
Er zijn verder geen mededelingen.

2. Stavaza omgevingsvergunning Houthaven
Zeer waarschijnlijk wordt vrijdag 14 juni de omgevingsvergunning voor de bouw van de
steigers in de Houthaven verleend. Hierna begint de 6 weken bezwaarperiode. Na deze
periode volgt een risicoanalyse en go/no-go moment met de opdrachtgevers over het wel of
niet aanbesteden van deze steigers.

Parallel aan dit proces moet worden begonnen met een TAM-imro procedure. Dit is 0.a.
nodig om een fout m.b.t. de definitie van een ligplaats in het bestemmingsplan aan te
passen.

3. Verdeelproces
Het project vraagt akkoord aan de ambtelijk opdrachtgevers om twee concept-documenten te
delen en te bespreken met de scheepseigenaren. Het betreft 1) de concept randvoorwaarden
voor een verdeelproces van definitieve ligplaatsen in het Houthavengebied door
scheepseigenaren onderling en 2) de concept uitgangspunten voor een verdeling van ligplaatsen
door de gemeente voor het geval de scheepseigenaren er onderling niet uitkomen

51.2¢ en 512¢  vragen om de mogelijkheid om met een flowchart de documenten
versimpeld weer te geven. 512e laat enkele sheets zien waar ze mee bezig is en geeft hier
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een toelichting op. Deze sheets geven een versimpelde versie weer van beide documenten.
Het idee om een flowchart toe te voegen wordt meegenomen.

Er staat veel informatie in het document van de gemeentelijke verdeling, zoals bijvoorbeeld
een toelichting op bijlagen etc. Deze missen in het stuk van de onderlinge verdeling, 512e
en 512 vragen of het daar nog kan worden toegevoegd en/of dat duidelijker naar het
gemeentelijk document wordt verwezen voor meer achtergronden.

Wat betreft de randvoorwaarden voor het onderlinge verdeelproces:

Scheepseigenaren die vrijwillig deelnemen aan het bewonersproces (uit groep A) moeten
ook unaniem instemmen met de uiteindelijke verdeling. Hiermee zouden zij het onderlinge
verdeelproces kunnen ‘gijzelen’. Dit onderwerp is uitgebreid besproken binnen het team. Er
zijn veel verschillende groepen scheepseigenaren, elk met een eigen uitgangspositie in de
onderlinge verdeling door de positie die zij hebben binnen de gemeentelijke verdeling.
Verschillen in uitgangposities zijn niet te voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van de
procesbegeleider om het bewonersproces in goede banen te leiden en op respectvolle
manier te laten verlopen.

Een belangrijke vraag is of scheepseigenaren die vrijwillig deelnemen aan het
bewonersproces, halverwege het proces kunnen besluiten om toch niet meer deel te nemen.
Volgens de randvoorwaarden moeten zij meedoen tot het eind omdat zij akkoord moeten
gaan met het eindresultaat. Of dat ook afdwingbaar is zou nog juridisch moeten worden
uitgezocht.

512 en 512¢  geven aan dat het handig is om op 1 juli al toe te lichten hoe de toetsing
van scheepseigenaren op hun eigen status werkt.

512 en 512e  vragen waarom er voor de optie van bemiddeling is gekozen? En waarom
daar een grens van ‘3 scheepseigenaren die niet akkoord zijn’ bij is gekozen? Bemiddeling
was al eerder beloofd, nog voordat [512¢ bij het project begon, en kan voor de gemeente
ook voordelig zijn. De gemeente kan veel tijd en dus kosten winnen als het onderlinge
verdeelproces slaagt. Er is gekozen voor een grens van drie conflicten omdat je er niet aan
moet beginnen, als er te veel problemen zijn. De bemiddeling heeft dan geen kans van
slagen.

512 en 512¢  geven aan dat het gaat om complexe en uitgebreide stukken, maar het is
duidelijk dat er grondig over is nagedacht. Ze herhalen dat het verstandig zou zijn om een
flowchart toe te voegen aan de infographics om de informatie voor iedere scheepseigenaar
te verduidelijken, maar dat het verder goed in elkaar steekt. Ze gaan akkoord om de concept-
documenten met 512e te bespreken en na het akkoord van 512 met de
scheepseigenaren. 512¢  heeft eerder al telefonisch akkoord gegeven aan [512¢ omdat
ze niet bij dit overleg kon zijn.

Vervolgstappen

Morgen worden de stukken aangeleverd aan 512e de opmerkingen van dit overleg
zullen daarin worden meegenomen. Tegelijkertijd gaat er een notitie naar de wethouder van
Dantzig om hem te informeren dat deze concept-stukken worden gedeeld met de
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x scheepseigenaren en dat er een informatieavond komt. Een week nadat de wethouder deze
memo heeft gekregen, worden de documenten naar de scheepseigenaren gestuurd. Op 1 juli
is de informatieavond.

X

5. Overig

6. WVTTK en sluiting



