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Ook vindt de WH een analyse van de economische impact nodig.
WH wil nog een verdiepingsslag doen met de verschillende projectteams ruimtelijke expertise naar 
de consequenties voor de locaties rondom RAI (Groene Zoom en Europaboulevard), en zoeken 
naar een moqeliik alternatieve locatie.

Nu voorliggende vraag in BestuurlijkTeam/portefeuillehoudersoverleg juli: kan er, aan de hand 
van de inpassingsstudie over 6 locaties, de financiële consequenties, het onderzoek van OIS naar 
sociaal-maatschappelijke impact en het advies van de politie een keuze worden gemaakt voor 2 a 
3 voorkeurslocaties om het traject mee te vervolgen?

Korte inleiding door 
inpassingsstudie op zes locaties:

Relatie met drukte op de Wallen
De ontwikkeling van een EC moet voor de binnenstad een duurzame oplossing vormen. De derde 
pijler van het EC is daarom: effect op drukte in binnenstad. Bedoeling is dat in EC werkplekken 
komen als alternatief voor raamwerkplekken Wallen. Uitgangspunt is dat ontwikkeling EC gepaard 
gaat met wezenlijke vermindering van aantal ramen Wallen. Daarbij moet EC een aantrekkelijk 
alternatief zijn, met hoge kwaliteit werkplekken, ook voor ander segment sekswerker zoals uit 
LHBTQI+. Belangrijk onderscheid met Wallen: in EC inpandige ramen.
Actiepunt: perspectief schetsen in Q4. In dat kader ook een goede Artist Impression maken van EC 
met cachet.

in 2020: keuze college met steun raad voor oplossingsrichting Erotisch Centrum. Drie 
pijlers: verbetering voor sekswerkers; tegengaan ondermijning; effect op drukte in 
binnenstad.
in 2020: eerste marktconsultatie naar de belangrijke uitgangspunten bij zoektocht naar 
geschikte locatie.
in 2020: 8 shortlistgebieden benoemd (op basis van grove zoekcriteria: multi modaal 
bereikbaar, mate van stedelijkheid, ontwikkelkansen). Binnen de 8 gebieden zijn 12 
kansrijke locaties gevonden.
BT maart 2022: opdracht om de locaties in 3 shortlistgebieden naderte onderzoeken: 
gebied Zuid/RAI (3 locaties), ArenAPoort (2 locaties), Sloterdijk (1 locatie): totaal 6 locaties 
nader onderzoeken op ruimtelijke inpassing en financiële consequenties op hoofdlijnen.
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Inpassingsstudie EC ter kennisneming in september naar College met procedurevoorstel WH*
RO/Grond erbij.

Tijdspad/vervolgafspraken
* Aan de raad istoegezegd om in 2022 na de zomerte komen met een aantal voorkeurslocaties.
* Eerste week september komt WH Van Dantzig met procedurevoorstel inzake mogelijke 
vervolgslag inzake de twee locaties rondom de RAI/ alternatieve locatie.
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