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• het VO dient uiterlijk op 1 juli 2020 door de Gemeente te zijn ontvangen;
• het DO dient uiterlijk op 1 november 2020 door de Gemeente te zijn ontvangen.
• de Stichting zal uiterlijk 1 maart 2021 een ontvankelijke aanvraag

omgevingsvergunning ingediend hebben
• de Stichting dient in ieder geval vóór de uitoefening van het Exclusiviteitsrecht over

een onherroepelijke omgevingsvergunning te beschikken

Voorstel wijziging termijnen binnen de exclusiviteitsovereenkomst

De Stichting heeft op 23 oktober jl. per brief aangegeven dat het niet kan voldoen aan
haar verplichting om het DO uiterlijk 1 november 2020 bij de Gemeente aan te leveren en
verzocht om de termijnen te wijzigen. Na enig overleg binnen het projectteam en met de
Stichting zijn partijen uiteindelijk tot de volgende voorgestelde planning gekomen:

• Indiening VO+ eind december 2020

• Toetsing VO+ gereed week 4 2021

• Indiening DO week 12 2021 (8 weken na akkoord VO+)

• Toetsing DO gereed week 14 2021

• Indiening vergunning week 20 2021 (6 weken na akkoord DO)

• Vergunningverlening week 28 2021 (8 weken termijn)

• Vergunning onherroepelijk week 34 2021 (6 weken bezwaartermijn)

 Dit betekent dat deze planning zeer krap is en het zal
een uiterste inspanning van alle partijen vergen om deze te behalen. Om deze reden gaat
het projectteam naast de toetsmomenten een aantal tussentijdse (ontwerp)overleggen
inplannen met de Stichting om te monitoren of er voldoende voortgang is en het ontwerp
zich goed ontwikkelt. Naar verwachting zullen de verschillende toetsen hierdoor ook beter
verlopen omdat de Gemeente eerder en beter op de hoogte is van het ontwerp en de
vraagstukken die spelen.
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Positief advies projectteam

Er zijn een aantal redenen waarom het projectteam positief adviseert op de hier
voorgestelde planning:

• De moskee is een sociaal culturele functie die zeer gewenst is en waar al zeer
lang (sinds 1999) met de Stichting over gesproken wordt. Daarbij zijn er in de
tussenliggende 20(!) jaar al veel moeilijke hobbels genomen, o.a. de vaststelling van
het bestemmingsplan en het investeringsbesluit. Het zou zonde zijn dit traject nu, in
het zicht van het einde  te laten stranden

•

• De voorgestelde planning komt voor het grootste deel uit de koker van de Stichting
en zij hebben daarmee een goede doorkijk gegeven op naleving van de einddatum
van het exclusiviteitsrecht. Samen met de aanvullende maatregelen om voortgang
in het proces te houden en dit te monitoren denken wij dat dit de beste manier is om
tot uiteindelijke uitoefening van het exclusiviteitsrecht te komen door de Stichting.

Ad. 2. Kennis te nemen van de voortgang van het ontwerp.

Stichting Boven IJ heeft tijdig een voorlopig ontwerp ingediend. Het ontwerp is getoetst
door het projectteam van Elzenhagen Zuid en voorzien van een advies van supervisie en
CRK. In grote lijnen is het VO in lijn met het Stedenbouwkundig Plan. Wel heeft de Moskee
verzocht om mee te werken aan de uitbreiding van het maximaal aantal m2 bvo door het
plein tussen de verschillende gebouwonderdelen te overkappen. Het is een afwijking van
het bestemmingsplan maar kan middels de kruimelgevallenregeling binnen de reguliere
procedure worden behandeld. Het projectteam en supervisie staat hier positief tegenover.

CRK is akkoord met de ruimtelijke opzet en vraagt in de uitwerking meer aandacht voor de
detaillering.

Volgende processtappen

• Wijziging termijnen ter besluitvorming voorleggen aan Carolien Schippers
• Opstellen allonge op de exclusiviteitsovereenkomst
• Allonge ter ondertekening aanbieden aan Carolien Schippers
• Allonge ter ondertekening aanbieden aan de Stichting

Advies, afstemming en participatie

• G&O - akkoord
• R&D - akkoord
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