

Memo stand van zaken subsidieregeling gebiedsgerichte bestrijding energiearmoede 18 juli 2024

<b>Advies</b>
Het advies is om op hoofdlijnen de volgende punten te doen:
- Ons oordeel over de subsidies uit te stellen tot november 2024, aangezien we tegen die tijd de meeste controleverklaringen hebben ontvangen.
- Op basis van de verkregen informatie kunnen we de wethouder voorstellen om het geld al dan niet terug te vorderen, waarbij wordt beoordeeld of de partijen voldoende inspanning hebben geleverd om aan hun projectplan (op basis waarvan subsidie is verstrekt) te voldoen. De kosten die niet verantwoordbaar zijn dekken we vanuit de coalitiemiddelen voor het isolatieoffensief.
- Een signaal af te geven aan de Raad over de niet te verantwoorde bestedingen door deze partijen en de financiële consequenties daarvan voor de gemeente. Dit kan worden meegenomen in een raadsbrief over het isolatieoffensief.
- Een signaal af te geven aan het Subsidiebureau en/of de dienst die gaat over het subsidiebeleid en/of DMC waarin we aangeven dat de gemeente vaak te gemakkelijk omgaat met het beschikken en vaststellen van subsidies en dat het subsidiebeleid (de ASA) niet altijd wordt gehandhaafd.
- Een signaal af te geven aan het team dat de aanbesteding van de EBS evalueert.

### 1. Overzicht van de subsidieregeling

Het doel van de subsidieregeling “Gebiedsgerichte bestrijding energiearmoede” was om op een zo breed mogelijke wijze energiearmoede te bestrijden en lokale initiatieven in de stadsdelen de kans te geven dit op hun manier te doen. De subsidieregeling werd geschreven voorafgaand aan het voor de tweede keer aanbesteden van de energiebespaarservice. De subsidieregeling had een plafond van 600.000 euro en werd uit de SpUk energiearmoede middelen betaald. Er zijn in totaal 12 subsidies van verschillende hoogtes toegekend aan 7 verschillende partijen.

Stadsdeel	Aanvrager	Bedrag	Verantwoordig deadline	Stavaza 15 juli 2024
Zuidoost	Wijktransitiehuis Kbuurt	41.700	1-jul-24	Financieel onderzoek gestart
Weesp	Versa Welzijn/Weesp Eco	4.1, 4	24-jun-24	In afwachting van controleverklaring, maar andere subsidieverstrekkers hebben hier geen rekening mee gehouden. Discussie.
Noord	FIXbrigade		31-mei-24	In afwachting van controleverklaring
Nieuw-West	FIXbrigade		31-mei-24	In afwachting van controleverklaring
Centrum	FIXbrigade		31-mei-24	In afwachting van controleverklaring
Oost	FIXbrigade		31-mei-24	In afwachting van controleverklaring
West	EnergieWending		24-mrt-24	In afwachting van controleverklaring
Centrum	Warme Reus		26-jun-24	Kleine terugvordering mogelijk

Memo stand van zaken subsidieregeling gebiedsgerichte bestrijding  
energiearmoede 18 juli 2024

Zuid	Energie Buurt Fonds	4.1, 4	23-jun-24	Verantwoording volledig, nog SISA indicatoren invullen
Zuidoost	Energiehelden		25-sep-24	Nog lopende
Noord	Energiehelden		25-sep-24	Nog lopende
Nieuw-West	Energiehelden		25-sep-24	Nog lopende

**2. Stand van zaken per subsidiepartij:**

Wijktransitiehubs Kbuurt (41.700 euro)

5.1, 2, d

[Redacted content]

**Advies:** 5.1, 2, d

[Redacted content]

4.1, 4

**4.1, 4**

4.1, 4

Wijktransitiehuis Kbuurt

41.700 euro

4.1, 4