

# Analyse complexiteit projecten

## Complexiteitmeter voor projecten

Elk punt dat niet relevant is, kan na uitleg worden genegeerd. Hier hoeft geen score te worden ingevuld.

Dit document kan bruikbaar zijn voor het evalueren van de projectcomplexiteit  
Beoordeel of de score onder de 50% blijft, en of er voldoende passende beheersmaatregelen te nemen zijn.

	Project punten	Waarde	Factor	Factor	Weging	Impact	Opmerking	
	1	Geschatte projectduur	0-3 maanden 0-6 maanden 6+ maanden	0 1 3	1	4	4	
	2	Is er een deadline voor het project?	Nee Ja, flexibel Ja, vast	0 2 4	4	4	16	
	3	Is er voldoende tijd voor het project?	Ruim voldoende Voldoende Onvoldoende	0 1 3	1	4	4	
<b>Project complexiteit</b>								
	4	Aantal disciplines dat betrokken is.	1 2 3+	0 1 3	3	4	12	
	5	Het aantal projectproducten dat binnen het project wordt gerealiseerd	1 2 - 3 4 of meer	0 1 2	2	2	4	
	6	Betreft het een aanpassing aan een bestaand product of een nieuw product?	Kleine wijziging Grote wijziging Compleet nieuw	0 2 3	3	5	15	
	7	Is het project verantwoordelijk voor wijzigingsbeheer?	Nee Minimaal Deels Volledig	0 1 2 3	1	5	5	
	8	Zijn er projecten die afhankelijk zijn van het resultaat van dit project?	Nee Ja, voldoende tijd Ja, beperkte tijd	0 1 3	1	5	5	
	9	Hoe is de inschatting van acceptatie door de gebruikers en de totale organisatie?	Gemotiveerd Geïnteresseerd Afwachtend	0 1 2	1	5	5	
	10	Is er een afhankelijkheid van andere opleveringen?	Nee Gelimiteerd Meerdere	0 2 3	3	3	9	
<b>Projectgroep</b>								
	11	Projectteamleden	Voorname intern Enkele intern Voorname extern	0 1 3	1	4	4	

12	Hoe is de geografische spreiding van projectlocaties?	1 locatie 1-3 locaties 3+ locaties	0 1 2	2	5	10
13	Hoe is de tijdsbesteding aan andere projecten en lijnactiviteiten?	Laag Gemiddeld Hoog	0 2 4	4	5	20
14	Wat is het kennisniveau van de specialist/projectmedewerker?	Goed Voldoende Onvoldoende	0 2 4	0	5	0
15	Zijn de projectmedewerkers gemotiveerd en geïnteresseerd in de project deliverables?	Ja Redelijk Gereserveerd	0 1 3	1	3	3

#### Projectmanagement

16	Beschikt het projectmanagement over voldoende projectkennis?	Ja Gemiddeld Beperkt	0 2 4	0	3	0
17	Zijn de projectplanningsvaardigheden van het projectmanagement op niveau?	Ja Gemiddeld Beperkt	0 2 4	0	3	0
18	Heeft het projectmanagement voldoende ervaring met gelijkwaardige projecten?	Ja Gemiddeld Beperkt	0 1 3	1	3	3
19	Hoe zijn de consultancyvaardigheden van de projectmanager?	Goed Gemiddeld Beperkt	0 1 3	0	5	0
20	Hoe is de specialistische kennis van de projectmanager?	Goed Gemiddeld Beperkt	0 1 3	1	5	5
21	Wat is de mate van betrokkenheid van het middle management?	Hoog Gemiddeld Gereserveerd	0 2 5	2	5	10
22	Hoe waarschijnlijk worden binnen het project wijzigingen gemanaged?	Beperkt Gemiddeld Zeer waarschijnlijk	0 2 5	2	5	10
23	Maakt het projectteam gebruik van een standaardmethode of een zelfontwikkeld inzicht?	Ja, alleen standaard Ja, deels standaard Eigen inzicht	0 2 4		4	

#### Project scope

24	Zijn de projectteamleden geïnformeerd over de projectscope en de op te leveren producten?	Ja, iedereen De meesten Lang niet iedereen	0 1 5	0	5	0
25	Is er een duidelijke ontwikkelomgeving?	Ja Redelijk duidelijk Nee	0 2 5	2	5	10

26	Is de afbakening van het project voldoende helder beschreven en gecommuniceerd binnen het projectteam?	Voldoende Redelijk Onvoldoende	0 1 3	1	4	4
27	Is er voldoende tijd ingeraamd voor besluitvorming en communicatie over het project?	Voldoende Redelijk Onvoldoende	0 1 3	1	4	4
28	Zijn randvoorwaarden en specificaties voldoende duidelijk gedocumenteerd en bekend?	Ja, alle Ja, de meeste Enkele Geen	0 1 3 5	1	4	4
29	Is er voldoende draagvlak voor de scope, de afbakening en de projectspecificaties?	Ja Redelijk Nee	0 2 5	0	5	0


complexiteit ratio  $\frac{\text{Totalen}}{\text{Max. score}} \times 100\% =$

Aantal vragen ingevuld:	28
Aantal vragen niet ingevuld	1
Som van complexiteit voor alle ingevulde vragen	166
Max. ratio van alle ingevulde vragen	413
Complexiteit ratio ((totalen : max. score) x 100%) is	40,19%

**Het project is niet uitvoerbaar in deze condities**