
17/3/2025
Sociaalplan 

gereed 

12/5/2025
Besluit 

peildatum 1e 
herhuisvesting 

gereed

10/12/2026
Herhuisvesting 
fase 1 gereed

6/3/2025 
Architectenselectie fase 1 

gereed

10/7/2025
SO 

vastgesteld 
7/1/2026

VO gereed
9/4/2026

DO gereed

21/5/2026
DO vastgesteld 
door gemeente

21/5/2026
Aanvraag 

omgevings-
vergunning

19/11/2026
Vergunning 

onherroepelijk

Omgevingsverunning

25/3/2027
Erfpachtaanbieding 

gereed

Erfpacht-
aanbieding

Sloop & bouwrijp 
maken

12/8/2027
Sloop & bouwrijp 

maken gereed

13/8/2027
Start bouw

14/8/2029
Bouw gereed

Bouwperiode

Afwijkingsproces
11/7/2025

Start 
afwijking

8/1/2026
Afwijking 
verleend

2/11/2026
Sociaalplan 

gereed

28/12/2026
Besluit 

peildatum 2e 
herhuisvesting

27/6/2028
Herhuisvesting 
fase 2 gereed

Omgevingsverunning Erfpachtaanbieding Sloop & bouwrijp 
maken

Bouwperiode

Schets-
ontwerp

Voorlopigontwerp Definitief
ontwerp

24/4/2026 
Architectenselectie fase 2 & 4 

gereed

Schetsontwerp

28/8/2026
SO 

vastgesteld 

Voorlopigontwerp

26/2/2027
VO gereed

DO

28/5/2027
DO gereed

9/7/2027
DO vastgesteld 
door gemeente

Afwijkingsproces
31/8/2026

Start 
afwijking

26/2/2027
Afwijking 
verleend

12/7/2027
Aanvraag 

omgevings-
vergunning

7/1/2028
Vergunning 

onherroepelijk

12/5/2028
Erfpachtaanbieding 

gereed

29/9/2028
Sloop & bouwrijp 

maken gereed

2/10/2028
Start bouw

13/9/2030
Bouw gereed

4/7/2028
Sociaalplan 

gereed

29/8/2028
Besluit 

peildatum 3e 
herhuisvesting

26/2/2030
Herhuisvesting 
fase 3 gereed

Omgevingsverunning Erfpachtaanbieding Sloop & bouwrijp 
maken

Bouwperiode

21/1/2028
Architectenselectie fase 3 

gereed

Schetsontwerp

26/5/2028
SO 

vastgesteld 

Voorlopigontwerp

24/11/2028
VO gereed

Definitief
Ontwerp

23/2/2029
DO gereed

6/4/2029
DO vastgesteld 
door gemeente

Afwijkingsproces
29/5/2028

Start 
afwijking

9/4/2029
Aanvraag 

omgevings-
vergunning

5/10/2029
Vergunning 

onherroepelijk

8/2/2030
Erfpachtaanbieding 

gereed

28/6/2030
Sloop & bouwrijp 

maken gereed

1/7/2030
Start bouw

11/6/2032
Bouw gereed

2024 2025 2026
4e kw 3e kw2e kw1e kw4e kw3e kw 4e kw 3e kw2e kw1e kw

2027 2028 2029
4e kw 3e kw2e kw1e kw4e kw 3e kw2e kw 1e kw 4e kw3e kw2e kw1e kw

2030
4e kw 3e kw2e kw1e kw 2e kw1e kw

2031
4e kw3e kw 2e kw1e kw

2032
4e kw3e kw
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FASE 1

FASE 2

FASE 3

24/11/2028
Afwijking verleend



1/7/2030
Sociaalplan 

gereed

26/8/2030
Besluit 

peildatum 4e 
herhuisvesting

26/2/2032
Herhuisvesting 
fase 4 gereed

Omgevingsverunning Erfpachtaanbieding Sloop & bouwrijp 
maken

Bouwperiode

Schetsontwerp

7/5/2030
SO 

vastgesteld 

Voorlopigontwerp

5/11/2030
VO gereed

Definitief
Ontwerp

4/2/2031
DO gereed

18/3/2031
DO vastgesteld 
door gemeente

Afwijkingsproces
7/5/2030

Start 
afwijking

5/11/2030
Afwijking verleend

18/3/2031
Aanvraag 

omgevings-
vergunning

16/9/2031
Vergunning 

onherroepelijk

20/1/2032
Erfpachtaanbieding 

gereed

8/6/2032
Sloop & bouwrijp 

maken gereed

8/6/2032
Start bouw

23/5/2034
Bouw gereed

1/4/2032
Sociaalplan 

gereed

27/5/2032
Besluit 

peildatum 5e 
herhuisvesting

28/11/2033
Herhuisvesting 
fase 5 gereed

Omgevingsverunning Erfpachtaan
bieding

Sloop & bouwrijp 
maken

Bouwperiode

Schetsontwerp

26/2/2032
SO 

vastgesteld 

Voorlopigontwerp

27/8/2032
VO gereed

Definitief
Ontwerp

26/11/2032
DO gereed

7/1/2033
DO vastgesteld 
door gemeente

Afwijkingsproces
27/2/2032

Start 
afwijking

26/8/2032
Afwijking verleend

10/1/2033
Aanvraag 

omgevings-
vergunning

8/7/2033
Vergunning 

onherroepelijk

11/11/2034
Erfpachtaanbieding 

gereed

31/3/2034
Sloop & bouwrijp 

maken gereed

3/4/2034
Start bouw

14/3/2036
Bouw gereed

23/10/2031
Architectenselectie fase 5 & 6 

gereed

2/1/2034
Sociaalplan 

gereed

27/2/2034
Besluit 

peildatum 6e 
herhuisvesting

27/8/2035
Herhuisvesting 
fase 6 gereed

Omgevingsverunning Erfpachtaanbieding Sloop & bouwrijp 
maken

Bouwperiode

Schetsontwerp

4/11/2033
SO 

vastgesteld 

Voorlopigontwerp

5/5/2034
VO gereed

Definitief
Ontwerp

4/8/2034
DO gereed

15/9/2034
DO vastgesteld 
door gemeente

Afwijkingsproces
7/11/2033

Start 
afwijking

5/5/2034
Afwijking verleend

18/9/2034
Aanvraag 

omgevings-
vergunning

16/3/2035
Vergunning 

onherroepelijk

20/7/2035
Erfpachtaanbieding 

gereed

7/12/2035
Sloop & bouwrijp 

maken gereed

10/12/2035
Start bouw

10/11/2037
Bouw gereed

FASE 4

FASE 5

FASE 6

2030 2031
4e kw 3e kw2e kw1e kw 4e kw 3e kw2e kw1e kw

2032 2033 2034
4e kw 3e kw2e kw1e kw4e kw 3e kw2e kw 1e kw 4e kw3e kw2e kw1e kw

2035
4e kw 3e kw2e kw1e kw 2e kw1e kw

2036
4e kw3e kw 2e kw1e kw

2037
4e kw3e kw 2e kw1e kw

2038
4e kw3e kw
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2035 2036
4e kw 3e kw2e kw1e kw 4e kw 3e kw2e kw1e kw

2037 2038 2039
4e kw 3e kw2e kw1e kw4e kw 3e kw2e kw 1e kw 4e kw3e kw2e kw1e kw

2040
4e kw 3e kw2e kw1e kw 2e kw1e kw

2041
4e kw3e kw

1/10/2035
Sociaalplan 

gereed

26/11/2035
Besluit peildatum 7e 

herhuisvesting

27/5/2037
Herhuisvesting fase 7 

gereed

Omgevingsverunning Erfpachtaanbieding Sloop & bouwrijp 
maken

Bouwperiode

Schetsontwerp

29/8/2035
SO vastgesteld 

Voorlopigontwerp

27/2/2036
VO gereed

Definitief
Ontwerp

28/5/2036
DO gereed

9/7/2036
DO vastgesteld door 
gemeente

Afwijkingsproces30/8/2035
Start afwijking

27/2/2036
Afwijking verleend

10/7/2036
Aanvraag 

omgevingsvergunning

7/1/2037
Vergunning 

onherroepelijk

13/5/2037
Erfpachtaanbieding 

gereed
30/9/2037

Sloop & bouwrijp maken gereed

1/10/2037
Start bouw

14/3/2040
Bouw gereed

25/4/2035
Architectenselectie fase 7 gereed

Omgevingsverunning Erfpachtaanbieding Sloop & bouwrijp 
maken

Bouwperiode

Schetsontwerp

28/11/2036
SO vastgesteld 

Voorlopigontwerp

29/5/2037
VO gereed

Definitief
Ontwerp

31/8/2037
DO gereed

12/10/2037
DO vastgesteld door 
gemeente

Afwijkingsproces1/12/2036
Start afwijking

29/5/2037
Afwijking verleend

13/10/2037
Aanvraag 

omgevingsvergunning

12/4/2038
Vergunning 

onherroepelijk

16/8/2038
Erfpachtaanbieding 

gereed
3/1/2039

Sloop & bouwrijp maken gereed

4/1/2039
Start bouw

17/12/2040
Bouw gereed

25/7/2036
Architectenselectie fase 8 gereed

FASE 7

FASE 8
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