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Annex I:

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Activiteit

Watervergunning Waterwet Waternet

Activiteit

wwu
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Gemeente

Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Annexen

Toestemmingen

Verkeersontwerp

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen

Het bouwen van een 

bouwwerk, het slopen, 

verstoren, verplaatsen of in 

enig opzicht wijzigen van 

een beschermd monument 

of het herstellen, gebruiken 

of laten gebruiken van een 

beschermd monument op 

een wijze waardoor het 

wordt ontsierd of in gevaar 

gebracht, het slopen van 

een bouwwerk in een 

beschermd stads- of 

dorpsgezicht

Activiteiten nabij 

waterstaatswerken die 

onder de bevoegdheid van 

het waterschap vallen.

De volgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen zijn door de 

Opdrachtgever al aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Bevoegd gezag

Gemeente 

Amsterdam

Bevoegd gezag

Gemeente 

Amsterdam
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Vergunning

Omgevingsvergunning

Door opdrachtgevertoestemming verkregen van 

de Centrale Verkeers Commissie (CVC) op het 

Verkeersontwerp.

Project is in het vooroverleg van de WWU 

geweest. Het definitieve BLVC-plan moet door 

opdrachtnemer worden opgesteld en 

opdrachtnemer moet dit door WWU laten 

goedkeuren

Wet

Wet algemene 
bepalingen 

omgevingsrecht



Daarnaast zal/heeft de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Procedure Activiteit

Wenstracé Bereiken DTA

Wet lokaal spoor

Resultaatsverplichtingen van de Opdrachtnemer (Categorie 3 Vergunningen)

Bevoegd gezagActiviteit

Gemeente Amsterdam

Hulpbrug

Melding sloop Gemeente Amsterdam

Waternet

Object vergunning Gemeente Amsterdam

Gemeente AmsterdamStremming

WLS-vergunning (wet lokaal spoor) Gemeente Amsterdam

Paraaf OG Paraaf ON

Gemeente

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Bevoegd 

gezag

TBGN aangevraagd.

Procedure loopt.

Aangevraagd 18 

maanden voor 

buiten gebruik 

nemen tramspoor.

Overheidsvoorsc 

hrift

Aanvragen vergunning voor 

uitvoeren van activiteiten op het 

water.

Gemeente Amsterdam
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Gemeente Amsterdam, 

Waternet

De Opdrachtnemer dient ten minste de volgende in par. 10 lid 2 UAV-GC 2005 bedoelde 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen aan te vragen:

Nautische vergunning en/of 

ontheffing

De genoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen laten onverlet dat, 
indien de Opdrachtnemer meerdere vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en

Aanvragen WIOR vergunning

Aanvragen betreffende 

vergunningen voor de bouw en 

sloop van de hulpbrug

Toestemming vragen om 

onderdelen van de Berlagebrug te 

amoveren.
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Opdrachtgever heeft vergunning 

aangemeld. Opdrachtnemer rond 

aanmelding af.

Aanvragen vergunning voor het 

plaatsen van objecten in de 

openbare ruimte.

Ten behoeve van uit te voeren 

onderzoeken

Uiterste datum 

verkrijgen 

vergunning/besluit

DTA is vastgesteld.

TBGN (Tijdelijke 

buiten gebruik nemen 

van tramverkeer)

Vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen en toestemmingen

WIOR
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toestemmingen noodzakelijk acht, deze aanvraagt. Van Opdrachtnemer wordt verwacht middels 
de Acceptatieprocedure vast te leggen tot welke categorie de vergunning, ontheffingen, 
beschikkingen en toestemmingen behoort.
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Annex II: Planning

Nr

1

2

17 juli 2023 -10 november 20233

4

5

6

29 februari 20249

Toelichting mijlpalen

Nr

8

Paraaf OG Paraaf ON

Gemeente Amsterdam
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7
8 Ingebruikname Berlagebrug door alle 

verkeersmodaliteiten:
Berlagebrug beschikbaar voor alle verkeer (weg- en 
vaarverkeer)

Eindoplevering

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde 
in par. 7 en par. 36 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst 
de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in 
acht te nemen:

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de mijlpaal: Totale afsluiting wegverkeer (gekoppeld 
aan verkregen TBGN; Tijdelijke Buiten Gebruik Name Tram) met 8 weken te verschuiven.
Opdrachtgever zal dit uiterlijk 12 maanden voor start van deze mijlpaal aan Opdrachtnemer 
kenbaar maken.
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Werkzaamheden maaiveld kruisingen (KIM 
werkzaamheden iefase)

Werkzaamheden maaiveld kruisingen (KIM 
werkzaamheden 2efase en groot onderhoud)

Werkzaamheden GVB

Toelichting mijlpaal

Het opleveren van een volledig functioneel systeem, Berlagebrug volledig beschikbaar voor alle 
verkeer inclusief alle benodigde (nuts)aansluitingen conform de UAV-gc, hoofdstuk 10

Maximaal twee maal een 
weekend (vrijdag 22:oou tot en 

met maandag o6:oou) in de 
zomervakantie 2023 (in 

afstemming met en na akkoord 
van de Opdrachtgever) 

mei vakantie 2023 (periode 
rondom 30 april 2023) 

Zomervakantie 2023

24juli 2023 -10 november 2023

10 november 2023

Datum / tijdstip

3 juli 2023-10 november 2023

24 juli 2023 -10 november 2023

Mijlpaal
Totale afsluiting vaarverkeer (hoge scheepvaart)

Totale afsluiting wegverkeer (gekoppeld aan verkregen 
TBGN; Tijdelijke Buiten Gebruik Name Tram)

Hulpbrug beschikbaar voor voetgangers, fietsers en 
hulpdiensten

Aan de Opdrachtnemer wordt de mogelijkheid geboden 
om twee maal het vaarverkeer en de hulpbrugvolledig te 
stremmen. Bijvoorbeeld voor het uit/inhijsen of 
uit/invaren van het stalen val en/of kelderdak.
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Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 
lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk 
wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.
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Annex III: Acceptatieplan

Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst:

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub e art.12 sub d

Algemeen

7 dagen

14 dagen VSP, par. 2.2.1

Afwijkingsrapport 14 dagen VSP, par. 2.2.1

7 dagen Annex X

Paraaf OG Paraaf ON

Acceptatie- 
termijn

Bovenstaande houdt onder andere in dat Documenten vergezeld dienen te zijn van een 
verificatiematrix waaruit blijkt dat het Document voldoet aan alle gestelde eisen.

Kopie van afschrift relevante 
verzekeringen

Gemeente Amsterdam
Annexen

De beheers filosofie van het contract sluit aan bij de Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) 
strategie. Daarbij maakt de Opdrachtgever gebruik van de kwaliteitsbeheersing van de 
Opdrachtnemer om vast te stellen of er door de Opdrachtnemer tijdens de Werkzaamheden aan 
de Overeenkomst wordt voldaan.

De Opdrachtnemer dient het project te beheersen en te voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan 
de (deel)producten. Deze eisen dienen te worden aangetoond met de registraties uit zijn 
verificatie- en keuringsplan. Het belangrijkste element van de projectbeheersing van de 
Opdrachtnemer is dat hij zelf tijdig afwijkingen signaleert, tijdig passende (correctieve, 
corrigerende en/of preventieve) maatregelen neemt en dit hele proces regelmatig evalueert.

Volmacht van 
vertegenwoordiger van de 
Opdrachtnemer alsmede die 
van diens vervanger 

Verzoek tot wijziging

De door de Opdrachtnemer opgestelde Documenten waarmee wordt aangetoond dat aan de 
eisen van de Overeenkomst wordt voldaan, dienen ter toetsing of acceptatie te worden 
aangeboden aan de Opdrachtgever.

Uiterlijk moment van 
indienen
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Document(en) ter 
Acceptatie

Dit acceptatieplan geeft een overzicht van de te accepteren werkzaamheden en producten van de 
Opdrachtnemer

UAV-GC 2005, par 
2-7 en 2-8

2 weken na 
opdrachtverlening*

4 weken voorafgaand aan uit 
te voeren wijziging

2 dagen na geconstateerde 
afwijking

2 weken na 
opdrachtverlening*



Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst:

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub e art.12 sub d

Projectmanagement

Projectmanagementplan 21 dagen VSP par. 2.1
*

14 dagen VSP par. 3.1.1
*

Projectbeheersing

Integrale planning 14 dagen VSP par.3.2.1
*

14 dagenTermijnstaat VSP par 3.3.2
*

Omgevingsmanagement

14 dagenBLVC-Uitvoeringsplan(nen) VSP par. 4.1

Technisch management

V&V - plan 21 dagen VSP par 5.3.1

21 dagen VSP par 5.4.1

Bij indienen DO, UO 21 dagen VSP par 5.4.1

21 dagen VSP par 5.4.1

Terreininrichtingsplan 21 dagen VSP par 4.2

Machineveiligheidsplan 4 weken na start 21 dagen VSP par 5.4.5

Paraaf OG Paraaf ON

Acceptatie- 
termijn

Een goedgekeurd BLVC 
uitvoeringsplan 20 weken 
voor daadwerkelijke start 
van de desbetreffende 
werkzaamheden

Gemeente Amsterdam
Annexen

Work breakdown structure (
WBS) en 
werkpakketten beschrijving

Uiterlijk moment van 
indienen
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Document(en) ter 
Acceptatie

5 weken voor start 
ontwerpwerkzaamheden

Bij indienen DO, UOV&G - Plan ontwerp systeem 
Berlagebrug

V&G - Plan ontwerp systeem 
hulpbrug

V&G - Plan Uitvoering

4 weken na 
opdrachtverlening

4 weken na 
opdrachtverlening

4 weken na 
opdrachtverlening

4 weken na 
opdrachtverlening

Bij indienen (desbetreffende) 
UO

Bij indienen (desbetreffende) 
UO.



Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst:

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub e art.12 sub d

28 dagen VSP par5.1

8 weken voor start productie 28 dagen VSP par5.1

VSP par5.1

Keuringsplan(nen) 21 dagen VSP par 5.3.3

Bij indienen DO 14 dagen VSP par 5.6

14 dagen VSP par 5.2.2

Vaarwegenplan 14 dagen VSP par 4.2

Verificatierapport 21 dagen VSP par 5.3

Verificatienota 14 dagen VSP par 5.3

Afleverdossier 14 dagen VSP par 5.9

Opleverdossier 21 dagen VSP par 5.9

6 weken voor uitvoeren FAT

1 week na uitvoeren FAT

6 weken voor uitvoeren SAT

1 week na uitvoeren SAT

6 weken voor

Paraaf OG Paraaf ON

6 weken voor start 
uitvoering van de 
desbetreffende 
werkzaamheden

Acceptatie- 
termijn

21 dagen

21 dagen

VSP par 5.3.3

VSP par 5.3.3

VSP par 5.3.3

VSP par 5.3.3

VSP par 5.9.2

21 dagen

14 dagen

21 dagen

14 dagen

21 dagen

Gemeente Amsterdam
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Uiterlijk moment van 
indienen
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20 weken voor 
daadwerkelijke start van de 
desbetreffende 
werkzaamheden

Document(en) ter 
Acceptatie

ontwerpwerkzaamheden

8 weken voor start productieUitvoeringsontwerp (UO) 
systeem Berlagebrug

Uitvoeringsontwerp (UO) 
systeem hulpbrug

Proefmonster slijtlaag 

Proefmonsters ten behoeve 
van de monumentale 
werkzaamheden

Bij indienen desbetreffende 
BLVC-Uitvoeringsplan

Bij afronding desbetreffende 
ontwerpwerkzaamheden

Bij afronding van een 
betaalpost

Bij afronding van 
betreffende betaalpost 

4 weken na opleverdatum 
conform art.2 lid 5 van de 
basisovereenkomst

6 weken voor aanbrengen 

6 weken voor start 
werkzaamheden aan de 
monumentale onderdelen

FAT protocol (integraal)

FAT rapportage

SAT protocol (integraal)

SAT rapportage

Bedieningshandleiding

Openbare Verlichtingsplan 
systeem hulpbrug

Hijs- & vervoerplan(nen)



Eisen

Een en ander conform Basisovereenkomst:

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub e art.12 sub d

bedieningsinstructie

1 week VSP par 6.0

Paraaf OG Paraaf ON

Acceptatie- 
termijn

Inkoopmanagement

Derden verklaring 
uitsluitingsgronden van 
zelfstandige hulppersonen

Gemeente Amsterdam
Annexen

*lndien de (opdrachtverlening) definitieve gunning tijdens de bouwvak regio noord (weken 30, 31 
en 32 van 2021) zal plaatsvinden, dan start de uiterlijke termijn van indienen op maandag 16 
augustus 2021.

Uiterlijk moment van 
indienen

De documenten die ter Acceptatie worden aangeboden dienen te worden vergezeld (van een 
relevante uitsnede) van het V&V-dossier zodat de Opdrachtgever inzicht krijgt in de validatie-en 
verificatiestatus van alle eisen van de in deze documenten behandelde zaken.

2 weken voorafgaande aan 
inzet van zelfstandige 
hulppersoon
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Document(en) ter 
Acceptatie



Annex IV: Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing Over te dragen gegevens

Een en ander conform Basisovereenkomst:

art.11 sub a art.11 sub b art.11 sub c

VSP - par 2.3.1

VSP - par 3.3.1

VSP - par3.4
*

Geactualiseerd risicoregister VSP - par3.4
voortgangsrapportage

VSP-par 5.2

Bouwveiligheidsplan V&G

Paraaf OG Paraaf ON

1 week voorafgaand 
aan voortgangsoverleg

10 weken na 
opdrachtverlening 

Gelijktijdig met

Bovenstaande houdt onder andere in dat Documenten vergezeld dienen te zijn van een 
verificatiematrix waaruit blijkt dat het Document voldoet aan alle gestelde eisen.

Gemeente Amsterdam
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De Opdrachtnemer dient het project te beheersen en te voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan 
de (deel)producten. Deze eisen dienen te worden aangetoond met de registraties uit zijn 
verificatie- en keuringsplan. Het belangrijkste element van de projectbeheersing van de 
Opdrachtnemer is dat hij zelf tijdig afwijkingen signaleert, tijdig passende (correctieve, 
corrigerende en/of preventieve) maatregelen neemt en dit hele proces regelmatig evalueert.

De door de Opdrachtnemer opgestelde Documenten waarmee wordt aangetoond dat aan de 
eisen van de Overeenkomst wordt voldaan, dienen ter toetsing of acceptatie te worden 
aangeboden aan de Opdrachtgever.

Dit toetsingsplan geeft een overzicht van de werkzaamheden en producten die de Opdrachtnemer 
minimaal tertoetsing aan dient te bieden bij de Opdrachtgever.

6 weken voor start 
uitvoering 
desbetreffende 
werkzaamheden

Uiterlijke moment van 
indienen

3 weken voorafgaande 
aan indienen bij 
bevoegd gezag

Definitief
22 december 2020
Pagina 12 van 39

Projectbeheersing

Risicoregister

Technisch management

Werkplan(nen)

Projectmanagement

Detailbegroting

Algemeen

Voortgangsrapportage

4 weken na 
opdrachtverlening*



Plan vrijkomende materialen Annex V

Voorlopig Ontwerp systeem hulpbrug VSP - par 5.1.4

VSP - par 5.1.4

VSP - par 5.1.4

Afvalstoffenregistratie

Plan(nen) van aanpak Ecologie VSP - par 4.9

Maatvoeringsplan(nen) VSP par 5.1.4

VSP par 5.2.4

Bij indienen van DO VSP par 5.9.2

VSP par 5.10.2

PLC bestanden VSP par 5.3.3

Paraaf OG Paraaf ON

VSP - par 5.2
Annex V

Gemeente Amsterdam
Annexen

NB: De documenten die tertoetsing worden aangeboden dienen te worden vergezeld (van een 
relevante uitsnede) van het V&V-dossier zodat de Opdrachtgever inzicht krijgt in de validatie-en 
verificatiestatus van alle eisen van de in deze documenten behandelde zaken.

Specifieke onderdelen ter toetsing kwalificaties hulppersonen volgens art.11 sub d van de 
Basisovereenkomst.

*lndien de (opdrachtverlening) definitieve gunning tijdens de bouwvak regio noord (weken 30, 31 
en 32 van 2021) zal plaatsvinden, dan start de uiterlijke termijn van indienen op maandag 16 
augustus 2021.

Monitoringsplan 'trillingen, geluid en 
deformaties'

Onderhouds- en vervangingsplan 
systeem Berlagebrug

Onderhoudshandleiding

Definitief
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4 weken voor 
onderhoudsinstructie

Definitief Ontwerp systeem
Berlagebrug

Definitief Ontwerp systeem hulpbrug

Coördinator constructieve veiligheid

Technisch manager

(Onder) aannemer Smeedwerk

(Onder) aannemer Natuursteenwerk

(Onder) aannemer betonreparaties tbv monumentale werkzaamheden

3 weken voor uitvoering
FAT

2 weken voor aanvang 
start uitvoering

Direct na gereed komen 
ontwerp

Direct na gereed komen 
ontwerp

Direct na gereed komen 
ontwerp

Bij indienen van 
voortgangsrapportage

Bij indienen van 
(desbetreffende) DO

Bij indienen van 
(desbetreffende) UO

Bij indienen van 
desbetreffende DO



Annex V: Vrijkomende materialen

Artikel i. Algemeen

i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Artikel 2. Afvalstoffen

i.

Paraaf OG Paraaf ON

Gemeente Amsterdam
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Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen 
over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van vrijkomende materialen. De 
Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen 
materialen enter kenniste brengen aan de Opdrachtgever.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom 
heeft verkregen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, 
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de 
administratie te zijn opgenomen.
Alle kosten voor verwijdering van materialen, waaronder stortkosten, komen voor rekening 
van de Opdrachtnemer.
Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van 
Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, 
slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als 
vrijkomende materialen.
Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden 
gehouden.
Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te 
worden.
Vrijkomende materialen, die niet functioneel in het Werk hergebruikt worden, dienen direct 
(binnen 5 werkdagen) afgevoerd te worden.
De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden onderverdeeld in 
'afvalstoffen' (zie artikel 2 van deze annex) en 'niet-afvalstoffen' (zie artikel 3 van deze annex). 
De te renoveren materialen die uit hun uitgangspositie worden gehaald, worden ter 
beschikking gesteld van de Opdrachtnemer en blijven eigendom van Opdrachtgever.

Onder afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende materialen, die vallen onder de 
definitie van afvalstoffen als bedoeld in de wet Milieubeheer.
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10. Opdrachtgever heeft het sterke vermoeden dat er op de stalen onderdelen, onder andere val, 
ballast kisten loodhoudende menie (chroom6) is toegepast. Opdrachtnemer dient bij 
verwijderen en afvoeren hier rekening mee te houden.

11. Opdrachtgever heeft onderzoek laten doen naar Asbest. Zie bijlage [B10-JWE-DEF-01 
Asbestonderzoek Berlagebrug en Schollenbrug ddo8-07-2019.pdf]. Conclusie is dat asbest is 
aangetroffen. Opdrachtnemer dient bij verwijderen en afvoeren hier rekening mee te houden.

12. Opdrachtnemen dient rekening te houden met de aanwezigheid van teerhoudend asfalt.



2.

Artikel 3. Niet-afvalstoffen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Artikel 4. Onderzoek

1.

Artikel 5. Vervoeren vrijkomende materialen naar een inrichting

1.

Paraaf OG Paraaf ON

Afvalstoffen moeten door een vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende 
afvalvervoerders worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-,

Gemeente Amsterdam
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De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit 
niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering de milieukundige kwaliteit 
vastte stellen door middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken 
dienen conform de geldende onderzoeksnormen en door een daartoe gecertificeerd 
onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. De kosten voor deze onderzoeken zijn voor 
rekening van de Opdrachtnemer.

Op het moment dat afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze, al dan niet na de 
opgedragen wijziging zoals bedoeld in par 13-4 UAV-GC 2005, eigendom van de 
Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgeverte vertegenwoordigen als ontdoener (houder die 
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin 
van de Wet milieubeheer. Op het moment van ontdoening worden de niet-afvalstoffen, met 
uitzondering van bovengenoemde zaken, geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de 
regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.
Alle vrijkomende grond, met uitzondering van grond welke kan worden hergebruikt in het 
Werk, dient door de Opdrachtnemer aan de grondbank van Amsterdam te worden geleverd 
onder de voorwaarden van de grondbank Amsterdam (www.grondbank.amsterdam.nl). 
Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden 
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor 
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting 
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning die beschikt over het BRL 
2506 certificaat.
Uitzondering op hetgeen hierboven in lid 2 is opgenomen betreft het materiaal van 
vrijkomende leidingen van Liander. Deze worden geen eigendom van de Opdrachtnemer, en 
dienen door Opdrachtnemer ingezameld te worden in een daartoe ter beschikking gestelde 
container van Liander.
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Onder niet-afvalstoffen vallen alle materialen die niet vallen onder de definitie van 
afvalstoffen zoals bedoeld in de wet Milieubeheer.
Op het moment dat niet-afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze eigendom van de 
Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico, met uitzondering van de 
volgende materialen:
• geen

http://www.grondbank.amsterdam.nl


2.

3.

1.

Paraaf OG Paraaf ON
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verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. De Opdrachtnemer verzorgt namens de 
Opdrachtgever de hiertoe verplichte meldingen conform de PMV.
De Opdrachtnemer verstrekt de gemachtigde van de Opdrachtgever na elke periode van een 
maand de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de betreffende periode afgevoerde 
afvalstoffen en niet afvalstoffen. Op het bewijs van acceptatie moet de naam en het adres van 
de inrichting, de aard hoeveelheid, herkomst en de vervoerder van de afvalstoffen zijn 
vermeld.
Tot het vervoeren van vrijkomende materialen naar een bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting, behoort tevens het afgeven van deze materialen. Tot de kosten 
voor het vervoeren behoren tevens de kosten die de betreffende inrichting in rekening brengt 
voor de acceptatie.
In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1 lid 3, dient de Opdrachtnemerteerhoudende 
verhardingen conform de vigerende richtlijnen te verwijderen en voorthermische verwerking 
af te voeren van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische 
verwerkingsinrichting.
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Aard van de werkzaamheden Coördinatie door

Opdrachtnemer Berlagebrug

Opdrachtnemer Berlagebrug

Opdrachtnemer van GVB Opdrachtnemer Berlagebrug

Opdrachtnemer van GVB Opdrachtnemer van GVB

Opdrachtnemer van GVB Opdrachtnemer van GVB

Opdrachtnemer Berlagebrug

Opdrachtnemer Berlagebrug

Aanpassingen aan kabels en leidingen

Opdrachtnemer Berlagebrug

Paraaf OG Paraaf ON
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Diverse nutsbedrijven, zie 

hiervoor ook paragraaf 

"Kabels en Leidingen 

Derden categorie 2" in 

deze annex

Opdrachtnemer van 

Liander

Tijdens de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer de verplichting alle nevenaannemers te 
coördineren, tenzij hij wordt gecoördineerd. In onderstaande tabel is hiervan een (indicatief) 
overzicht opgenomen. Er wordt op gewezen dat deze lijst niet uitputtend is en dat de 
opdrachtnemer ook de verplichting heeft nevenaannemers te coördineren die niet in de tabel zijn 
opgenomen maar wel werkzaamheden verrichten die een raakvlak hebben met voorliggende 
opdracht.

Uitvoerende partij

Opdrachtnemer VRI, 

opdrachtgever is V&OR 

Opdrachtnemer van JC 

Deceaux

Werkzaamheden nevenopdrachtnemers gedurende het werk (par 8 UAV-GC 2005 en artikel 9 

Overeenkomst).
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Aanpassingen aan de 

verkeersregelinstallatie (VRI)

Aanpassingen aan de reclamezuilen

Opdrachtnemer

Werkpakket 2

Opdrachtnemer OVL, 

opdrachtgever is V&OR

Opdrachtnemer

Berlagebrug

Aanpassingen aan stroomvoorzieningen 

OVL

Opdrachtnemer Berlagebrug 

(af te stemmen met OG OVL, 

V&OR)

Opdrachtnemer Berlagebrug

Werkzaamheden aan spoor, bovenleiding 

en S&T op de Berlagebrug

Werkzaamheden aan spoor, bovenleiding 

en S&T op de kruisingen aansluitend op de 

Berlagebrug

Aanpassingen op de kruisingen aansluitend 

op de Berlagebrug

Aanpassingen kadet.b.v. aanlanding 

hulpbrug (oost- en westzijde)

Aanpassingen aan de openbare verlichting 

(OVL)

Werkzaamheden t.b.v. openbare 

verlichting (OVL) op hulpbrug

Annex VI: Overzicht van werkzaamheden die door 
nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede de 
tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd



Evenementen

Nadere informatie met betrekking tot werkzaamheden Kabels&Leidinqen

Locatie (beschrijving) Tekeningnummer

GVB (wisselkast)

Paraaf OG Paraaf ON

V&OR (Verkeers 
Informatie Systeem

Opdrachtnemer 

Berlagebrug

Opdrachtnemer Berlagebrug 

(af te stemmen met Waternet) 

Opdrachtnemer Berlagebrug 

(af te stemmen met Waternet) 

Opdrachtnemer Berlagebrug

Eigenaar 

kabel/leiding
KPN, Verizon, 
Eurofiber

Liander gas

Opdrachtnemer Berlagebrug 

(af te stemmen met Waternet 

en diverse leveranciers)

Gemeente Amsterdam
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Opdrachtnemer 

Berlagebrug en 

opdrachtnemer Waternet

Diverse partijen, zowel op 

land als op water

Categorie 1 zijn alle K&L die blauw zijn op de DTA staan aangegeven (zie bijlage GD-DEF-oi DTA 
Blad i signed dd17o62020). Categorie 2 zijn alle groene en rode K&L op de DTA. Categorie 3 is niet 
voorzien.
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Kabels en Leidingen Derden categorie 1
De onderstaande Kabels en Leidingen Derden zijn reeds aangepast/aangelegd vóór de startdatum van 
buitenwerkzaamheden of mogen niet worden aangepast.

-GD-DEF-01 32722-02 Blad 01 Berlagebrug K&L
Bestaand ondergrond dd25092019

Gasleiding mag niet worden verlegd

Boringen die ten zuiden 
van de Berlagebrug liggen 

Aan de westzijde van de 

brug ligt een gasleiding in 

noord-zuidelijke richting, 

onder het fietspad 
Op de noord-westzijde 
van het landhoofd.
Op de noord-westzijde 
van het landhoofd.

Opdrachtnemer Berlagebrug 

(coördinatie betreft zowel 

beschikbaarheid van de route 

over het water als afstemmen 

van de werkzaamheden met 

alle betrokken partijen en 

stakeholders)

Opdrachtnemer Berlagebrug

Opdrachtnemer

Berlagebrug

Opdrachtnemer

Berlagebrug

Diverse opdrachtnemers

Werkzaamheden op het water (incl. de 

werkzaamheden t.b.v. aanleg hulpbrug) 

Werkzaamheden t.b.v. 

omgevingsprojecten, zoals Bouw 

Conradhuis, Renovatie Walter Suskindbrug, 

Project Amsteloever, etc.

Werkzaamheden t.b.v. in- en uitvaren 

stalen val en ballastkisten

Installatiewerkzaamheden t.b.v. 

bewegingswerk en aansluiting daarvan op 

de centrale objectbediening van Waternet 

(COB)

Aansluitwerkzaamheden riolering

-GD-DEF-01 32722-02 Blad 01 Berlagebrug K&L

Bestaand ondergrond dd25092019
- GD-DEF-01 plot32722-n-2 Bestaande situatie 
dd2020-10-02 .pdf
- GD-DEF-01 plot32722-n-2 Bestaande situatie 
dd2020-10-02 .pdf



(VlS)-kast)
Kabel voor MUPI (abri) Op de zuid-west zijde van

het landhoofd.

Locatie (beschrijving) Werkzaamheden/afspraken

Liander elektra

Waternet drinkwater

NoordwestzijdeKPN

Waternet riool Noordwestzijde

Eurofiber

Paraaf OG Paraaf ON

Vanaf de zuidzijde steekt 

deze kabel over naarde 

noordwestzijde waarna de 

kabel naarde kelder 

gebracht wordt

Eigenaar 

kabel/leiding
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Noordwestzijde van de 

brug, betreft 

laagspanningskabels en 

een middenspannigskabel 

komende vanaf de 

Amsteldijk/Vrijheidslaan 

Noordwestzijde van de 

brug

MUPI wordt verwijderd voor start uitvoering. 
Nieuwe locatie wordt nog bepaald.

Huisaansluiting voor aansluiten masten

Openbare Verlichting

Huisaansluiting voeding brug
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Kabels en Leidingen Derden categorie 2
Voor de onderstaande Kabels en Leidingen Derden heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders afspraken gemaakt over de oplossing en doorlooptijden. Tijdens het verrichten van 
de Werkzaamheden moeten deze kabels en leidingen worden aangepast/aangelegd.

Hier ligt mogelijk een (oude) drinkwaterleiding. 

Bij het graven van de proefsleuven is niet met 

zekerheid vastgesteld dat deze er ligt, echter is 

het brugwachtershuisje voorzien van water. In 

principe laten liggen, tenzij deze voor de ON een 

obstakel vormt bij de aanleg van het Werk. Dan 

door ON plaatselijk rooien en zorgen voor een 

nieuwe aansluiting.___________________________  

KPN kabel verwijderen, zie GD-DEF-01 DTA Blad 

1 signed dd17o62020

Er ligt vanaf het hoofdriool tot aan het landhoofd 

aan de noordwestzijde een voorbereide en 

afgedopte vuilwaterleiding. De opdrachtnemer 

moet deze leiding doortrekken naar het 

brugwachtershuisje en de basculekelder. 

Huisaansluiting Brug (COB) door Waternet COB, 

zie GD-DEF-01 DTA Blad 1 signed dd17o62020. 

Voorzieningen (mantelbuizen) aan te leggen 

door Opdrachtnemer.



Paraaf OG Paraaf ON

Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet factuurte worden ingediend conform 
§ 33 'Betaling' van de UAV-GC.

Tweede moment voor het toepassen van indexatie over het jaar 2023 is na bekendmaking door 
het CBS van het definitieve jaar cijfer van 2023 (waarschijnlijk begin 2024). Voor het tweede 
moment wordt de indexering bepaald over de termijnstaten die gelden voor het jaar 2023.

Indexatie vindt plaats op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 
'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW) - 42/43 GWW Totaal' (reeks 2015 = 100)

Het derde en laatste moment voor het toepassen van indexatie over het jaar 2024, na afronding 
van alle werkzaamheden (behalve de onderhoudstermijn), is na bekendmaking door het CBS van 
het definitieve ie kwartaal cijfer van 2024 (waarschijnlijk medio 2024). Voor het derde en laatste 
moment wordt de indexering bepaald over de termijnstaten die gelden voor het jaar 2024.

Het is toegestaan dat prijzen op basis van indexatie worden verrekend. Indexatie geldt vanaf 2022 
en wordt als volgt toegepast.

Indexatie geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij de aanbesteding een 
prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende 
Werkzaamheden. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen 
worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Gemeente Amsterdam
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Eerste moment voor het toepassen van indexatie over het jaar 2022 is na bekendmaking door het 
CBS van het definitieve jaar cijfer van 2022 (waarschijnlijk begin 2023). Voor het eerste moment 
wordt de indexering bepaald over de termijnstaten die gelden voor het jaar 2022.

Na acceptatie door Opdrachtgever van het verrekenbare bedrag zal opdrachtgever een 
inkooporder aanmaken waarop de factuur kan worden verrekend. Facturen voor het verrekenen 
van indexering die zonder de voor die termijn verstrekte unieke inkoopordernummer worden 
ingediend zijn onrechtmatig, en worden niet in behandeling genomen.

Verrekening geschiedt op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde onderbouwing van het 
bedrag en ondertoevoeging van de indexcijfers.
De onderbouwing toont tenminste:

De gebruikte prijspeildatum
De termijnbedragen en de som van de termijnbedragen
De onderbouwing van het te verrekenen bedrag per termijnbedrag
De gebruikte indexcijfers, uitdraai met datum van CBS statline tabel voor de gehele reeks 
(gedownload van internet).
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a)
b)
c) 
d)

Annex VII: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, 
prijzen, huren en vrachten



Annex VIII: Stelposten

OmschrijvingNr.

i) €

2) €

3) €

4) €

5) €

Paraaf OG Paraaf ON

Ten behoeve van het leveren van reserve 
componenten dient een stelpost te worden 
opgenomen van:

Ten behoeve van onvoorziene algemene zaken dient 
een stelpost te worden opgenomen van:

Ten behoeve van onvoorziene betonreparaties dient 
een stelpost te worden opgenomen van:

Hoogte stelpost; Stelposten zijn 
excl. Algemene kosten, excl. 

Winst en Risico en excl. B.T.W

Gemeente Amsterdam
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Stelpost S43-2:
Ten behoeve van plaatselijk vollassen van 
smeedijzeren onderdelen van de bestaande 
smeedijzeren onderdelen van de trammasten 
lichtmasten en balustraden van het val. E.e.a. niet 
zijnde de in de overige posten van hoofdstuk 43 c.q. 
in de overige hoofdstukken van de werkomschrijving 
[GD-DEF-01- Werkomschrijving Monumentale 
werkzaamheden-dd. 22-12-2020-DOC-321 .docx] 
omschreven onderdelen c.q. werkzaamheden dient 
een stelpost te worden opgenomen van:

Stelpost S43-1:
Ten behoeve het plaatselijk vervangen c.q. plaatselijk 
herstellen van overige smeedijzeren onderdelen 
en/of bijleveren van overige ontbrekende 
smeedijzeren onderdelen van de bestaande 
smeedijzeren onderdelen van masten, lantaarns en 
leuningen E.e.a. niet zijnde de in de overige posten 
van hoofdstuk 43 c.q. in de overige hoofdstukken van 
de werkomschrijving [GD-DEF-01- Werkomschrijving 
Monumentale werkzaamheden-dd. 22-12-2020-DOC- 
321 .docx] omschreven onderdelen c.q. 
werkzaamheden dient een stelpost te worden 
opgenomen van:

5.1,2,b

5.1,2,b

5.1,2,b

5.1,2,b

5.1,2,b
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Annex IX: Bankgarantie

De ondergetekende
naam van de borg

gevestigd te
volledig adres van de borg

tegenover
naam Opdrachtgever

gevestigd te
volledig adres van de Opdrachtgever

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door
naam van de Opdrachtnemer

gevestigd te
volledig adres van de Opdrachtnemer

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst Al 2020-0142

Werk, te weten het

korte omschrijving van het Werk

zulks tot een bedrag van
waarde van de zekerheidsstelling in cijfers

zegge
waarde van de zekerheidsstelling in woorden

Paraaf OG Paraaf ON

Gemeente Amsterdam

Annexen

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemerte 
realiseren:

hierna te noemen 'de borg',
stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 
verweermiddelen,
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Meerjarig Onderhoud, te weten het

korte omschrijving van het Werk

zulks tot een bedrag van
waarde van de zekerheidsstelling in cijfers

zegge
waarde van de zekerheidsstelling in woorden

Plaats
plaats van ondertekening

Datum
Datum

Borg
naam van de borg

Handtekening
handtekening van de borg

Paraaf OG Paraaf ON
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Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de 
Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige 
nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd 
bedrag aan de Opdrachtgeverte voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft 
ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief 
waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in 
te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in par 38 UAV-GC 2005 van kracht 
totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft 
voldaan.
Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde 
bescheiden aan de Opdrachtnemerte retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg 
schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.
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De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een 
afschrift van dit verzoek via VISI heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet 
binnen een maand na dit verzoek aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te 
stemmen.



Annex X: Verzekeringen

i.

Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:2.

a.

b.

c.

3.

4.

per

5.
per

De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt €6. per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € per gebeurtenis.

7.

8.

a.

Paraaf OG Paraaf ON

In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere 
eigendommen van de Opdrachtnemer niet opgenomen.

Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag 
van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van Opdrachtgever, alsmede de 
honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en
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tengevolge van door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit 
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen;

Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, 
verlies of vernietiging van het werk:

De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het 
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wordt 
door de Opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis 
afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 
gebeurtenis.

Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen 
risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde 
materialen;
het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit 
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen 
(exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van 
het werk;
materiële schade aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever met uitsluiting 
van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.

De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 
per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 
gebeurtenis.
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b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een 
oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.

5.1,2,b

5.1,2,b

5.1,2,b

5.1,2,b

5.1,2,b



9.

11.

12.

14. Voorts dient de Opdrachtnemer er zorg voorte dragen dat zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € is verzekerd krachtens een

eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € bedragen.

Paraaf OG Paraaf ON

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden 
voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek 
en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. 
Voor deze verzekering dient de Opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het
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De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt 
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende de verzekering, 
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het 
Werk volgens contract op te leveren.

De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de Opdrachtgeverter inzage. De bij de 
bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. Voor informatie 
betreffende de polisvoorwaarden moet contact worden opgenomen met VGA Verzekeringen, 
gemeente Amsterdam.

13. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de Opdrachtnemer en de bij het Werk betrokken 
onderopdrachtnemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen 
directe en indirecte schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het 
gebruik van opdrachtnemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een 
verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, 
dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door 
hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte 
motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

15. Opdrachtnemer zal zich aanvullend op bovenstaande genoegzaam verzekeren conform par.
39 UAV-GC 2005. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend een aanvulling op de CAR 
verzekering van Opdrachtgever zoals hiervoor beschreven, en een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van ontwerpwerkzaamheden.
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De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de 
Opdrachtgever aan de betrokken Opdrachtnemer, die de schade herstelt of voor wiens 
rekening de schade komt, worden vergoed naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de 
reparatie.

10. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de Opdrachtgever 
afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en 
contractsbepalingen kunnen geen rechten worden ontleend.

5.1,2,b

5.1,2,b



Annex XI: Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Paraaf OG Paraaf ON

Partijen hebben niet de mogelijkheid hun geschillen voorte leggen aan een Raad van 
deskundigen. Partijen dienen geschillen voorte leggen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank gevestigd te Amsterdam.

Gemeente Amsterdam
Annexen
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Annex XII: Informatie

Zie lijst met bijlagen in de Vraagspecificatie Algemeen.

Paraaf OG Paraaf ON

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemerter 
beschikking gesteld.

Gemeente Amsterdam
Annexen
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Annex XIII: Bouwstoffen

i.

2.

3.

dient per mail te verzonden worden @amsterdam.nl onder

leverancier(s) en @amsterdam.nl.

desbetreffende leverancier en een c.c. aan @amsterdam.nl.
Indien de afroep voor levering rechtstreeks op het werk per leverancier minder dan 20 ton
bedraagt wordt er een transport toeslag doorberekend van € per afroep.

worden via emailadres (hamsterdam.nl.

Paraaf OG Paraaf ON

Gemeente Amsterdam
Annexen

Ten minste 48 uur voorafgaande aan de levering (zowel afhalen als levering rechtstreeks 
op het werk) stuurt de Opdrachtnemer per mail het afroepformulier en een opdrachtbon 
voorzien van aantallen/type, projectnaam en werk-/inkoopnummer naar de

De kosten van bovengenoemde bouwstoffen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer en 
maken onderdeel uit van de opdrachtsom zoals bedoeld in artikel 2 lid 4 van de 
Basisovereenkomst. De Opdrachtnemer moet bij Bureau Inkoop & Logistiek (voorheen 
Materiaalbureau) een prijsopgave aan vragen.

vermelding van werknaam, contractnummer, werk-/inkoopnummer, naam en mobiel 
nummer contactpersoon.
Na de opdracht aan het Bureau Inkoop & Logistiek (voorheen Materiaalbureau) verstrekt 
het Materiaalbureau per email het planningsformulier(en) en afroepformulier(en) van de 
(verschillende) leverancier(s) met daarin aangegeven de gegevens van de leverancier 
(mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, bestelbiljetnummer Materiaalbureau, etc.) 
aan de Opdrachtnemer.
De Opdrachtnemer stuurt het planningsformulier/afroepschema naar de (verschillende)
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Voor de levering van de bouwstoffen geldt de volgende procedure:
De Opdrachtnemer dient een deelontwerp incl. benodigde volumes aan bouwstoffen op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk voor aanvang werk, opdracht te geven om 
de materialen conform deelontwerp incl. benodigde volumes te bestellen. De opdracht

De volgende bouwstoffen moeten door de opdrachtnemer worden ingekocht bij Bureau 
Inkoop & Logistiek (voorheen Materiaalbureau) van de gemeente Amsterdam, Theemsweg 
26-28, Amsterdam (Westpoort):

Elementenverharding van de openbare ruimte aangeduid als Puccini materialen en 
opgenomen in de vigerende prijslijst van het Materiaalbureau;
Kolken (straatkolken, valkolken, trottoirkolken)
Straatmeubilair (afvalbakken, fietsnietjes, anti-parkeerpalen, zitbanken, boomkransen).

Bij levering op het werk tekent de Opdrachtnemer de afleveringsbon af. De 
Opdrachtnemer mailt binnen 24 uur de afleveringsbon van de leverancier naar 

@amsterdam.nl.
Het Bureau Inkoop & Logistiek (voorheen Materiaalbureau) factureert de geleverde 
materialen rechtstreeks aan de Opdrachtnemer.
Aan het einde van het werk vraagt de Opdrachtnemer via 

@amsterdam.nl een materiaallijst op en dient deze ter 
kennisgeving bij de Opdrachtgever in.
Specifiek voor levering van (onderdelen van) de openbare verlichting geldt dat twee 
werkdagen voorafgaand aan de dag van afhalen de materialen afgeroepen dienen te

5.1,2,i

5.1,2,i

5.1,2,i

5.1,2,i

5.1,2,b

5.1,2,i

5.1,2,i



4.

5.

6.

FSC-keurmerk
i.

Paraaf OG Paraaf ON

Gemeente Amsterdam
Annexen

Materialen en onderdelen die in bijlage [GD-DEF-oi Scope Berlagebrug-20101030] gemeld 
staan onder de noemer' geleverd door opdrachtnemer' dienen door opdrachtnemerte 
worden geleverd.

De kosten van de in lid 5 genoemde onderdelen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer en 
maken onderdeel uit van de opdrachtsom zoals bedoeld in artikel 2 lid 4 van de 
Basisovereenkomst.

Voor zover in deze Overeenkomst niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met 
nieuwte leveren materialen, met uitzondeling van de materialen voor de hulpbrug. Voor 
realisatie van de tijdelijke hulpbrug is het toegestaan zowel nieuwe- als gebruikte materialen 
toe te passen.

Hout en houtachtige materialen t.b.v. tijdelijke en/of hulpconstructies moet afkomstig zijn uit 
bossen waarin actief beheer van de houtvoorraad plaats heeft en zijn voorzien van het 
keurmerk Forest Stewardship Council (FSC-keurmerk)

Specifiek voor levering van (onderdelen van) de openbare verlichting geldt dat de 
Opdrachtnemer alle overige materialen, anders dan hoofdcomponenten, dient te leveren. 
Hierbij kan gedacht worden aan snoer, zand, lichtmaststickers etc.
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Annex XIV: Garanties

Paraaf OG Paraaf ON

Gemeente Amsterdam
Annexen

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de daarbij 
vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de 
garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer 
bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn 
rekening en/of risico komen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, 
waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een 
redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de 
Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de 
Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de 
vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de 
Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen 
worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand 
voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 
gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte 
constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand 
wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.
Par 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet 
aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op 
eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel 
zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

Het bepaalde in par 28 en UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de 
garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.
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In onderstaande tabel zijn de voor dit werk geldende garanties opgenomen:

Vijfjaar

a.

b.

c.

d.

e.

Vijfjaar

Paraaf OG Paraaf ON

Conserveringssysteem 

stalen onderdelen

De opdrachtnemer dient voor alle 

conserveringssystemen alvorens met de 

conserveringswerkzaamheden wordt aangevangen, een 

verklaring te overhandigen waarin de opdrachtnemer 

zowel de geleverde producten, als ook het straalwerk en 

het schilderwerk, garandeert. De Opdrachtnemer 

garandeert gedurende deze periode dat 

conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

Gemeente Amsterdam
Annexen

De Opdrachtnemer dientvoor alle elektronische en 

mechanische onderdelen (inclusief openbare verlichting) 

van het werk een garantieverklaring af te geven op juiste 

werking en functioneren voor het beoogde doel.

Gehele elektrotechnische 

installatie en 

elektrohydraulische 

brugaandrijving incl. alle 

draaipunten

mag slechts corrosie vertonen welke niet meer 

bedraagt dan klasse Ril, overeenkomstig de norm 

ISO 4628/3- 2003(E);

dient geen onthechting te vertonen vanaf de 

ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen 

van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) 

klasse o);

dient geen blaasvorming te vertonen 

(dichtheidklasse o volgens ISO 4628/2- 2003(E); 

dient geen scheurvorming of craquelé te vertonen; 

noch in het totale conserveringssysteem, noch in 

enig van de individuele lagen welke daarvan deel 

uitmaken (Klasse o volgens 4628/4- 2003(E));

het conserveringssysteem dient geen verkrijting te 

vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 

2003(E).
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Garantieperiode

Tien jaar

Criteria

De opdrachtnemer garandeert alle 

hoofd(draag)constructies behorend tot het systeem 

Berlagebrug niet in storten (of dreigen in te storten) en 

niet ongeschikt (dreigen) te raken voor de bestemming 

die het systeem vervult.

Onderdeel

Hoofd(draag)constructies



Slijtlaag op brugdek Vijfjaar

Asfaltverhardingen

Conservering beton Vijfjaar

Paraaf OG Paraaf ON
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Er mag geen onthechting voorkomen van het 

afstrooimateriaal en geen onthechting van de slijtlaag 

met het brugdek groter dan 0,005 m2.
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Garantieperiode

Tien jaar

Vijfjaar (bij 
uitvoeringseenheden 

meteen oppervlakte 

kleiner dan 100 m2 is 

deze periode zes 

maanden)

Onderdeel

Voegvulling/voegprofiel

Criteria

De opdrachtnemer verstrekt een garantieverklaring, 

inhoudende dat de opdrachtnemer zich garant stelt 

voor de kwaliteit en (hecht)sterkte van de voegvulling, 

inclusief de vorstbestendigheid en 

waterbestendigheid van de door de opdrachtnemer 

geleverde materialen. Hieronder is tevens inbegrepen 

het loslaten van de ondergrond en/of constructiedelen 

alsmede lekkage van het voegprofiel.

Deze garantie houdt in, dat de opdrachtnemer de 

voegvulling voor eigen rekening herstelt, indien en voor 

zover voor het verstrijken van de garantietermijn is 

gebleken, dat niet aan de garantievoorwaarden is 

voldaan.

Op de slijtlaag dient een schriftelijke garantie verleend 

te worden van het gehele werk op hechting, 

slijtvastheid, stroefheid en kleurvastheid.

Daarnaast mogen er geen slijtageplekken aanwezig zijn 

van meer dan 0,005 m2. Daarnaast mag niet meer dan 

i%van de slijtlaag, slijtage vertonen.

Onder verharding wordt verstaan het geheel van de 

funderingslagen, onderlagen, de daarop liggende 

tussenlagen en de deklagen.

Bij inspectie moet worden voldaan aan de CROW 146A: 

• Oneffenheden: ten hoogste 10 mm

• Scheurvorming: ten hoogste 25 % lichte 

scheurvorming per 100 m en geen matige of 

ernstige scheurvorming

• Dwarsonvlakheid/spoorvorming: spoordiepte ten 

hoogste 15 mm als gemiddelde over 100 m en ten 

hoogste 18 mm voor individuele metingen 

Gebreken onder'Conserveringssysteem stalen 

onderdelen', onderdelen b, c, d en e mogen niet 

voorkomen.



Anti graffiti coating Tien jaar

Software Vijfjaar

Betonconstructies Tien jaar

Tien jaar

Paraaf OG Paraaf ON

De garantie heeft betrekking op de hechting van de 

markeringen aan de ondergrond c.q. bij hermarkeren 

aan de onderliggende markering en/of ondergrond.

Gemeente Amsterdam
Annexen

Nieuw te leveren ijzeren, 

smeed- en gietijzeren 

onderdelen en te plegen 

reparaties aan bestaande 

ijzeren, smeed- en 

gietijzeren onderdelen

Garantieperiode

Tweejaar
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De opdrachtgever kan de garantie inroepen als meer 

dan 10% van het totaal van deze markering is 

losgeraakt.

De opdrachtnemer garandeert de coating op 

waterdichtheid, functionaliteit en deugdelijkheid.

Criteria

De opdrachtnemer garandeert de door hem 

aangebrachte markering van markeringsmaterialen 

behoudens wegenverf.

Onthechting van de ondergrond, behoudens 

mechanische beschadigingen, mag niet optreden.

Er dient een schriftelijke garantie te worden gegeven op 

functionaliteit.

De opdrachtnemer garandeert de door hem 

aangebracht betonconstructies, incl. betonreparaties 

c.q. betonsaneringen van bestaande betonnen 

constructies.

De opdrachtnemer garandeert de door hem nieuw te 

leveren ijzeren, smeed- en gietijzeren onderdelen en de 

te plegen reparaties aan bestaande ijzeren, smeed- en 

gietijzeren onderdelen.

Onderdeel

Wegmarkeringen



Annex XV: Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten

1.

2.

a.

3.

4.

5.

6.
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b.
c.

Gemeente Amsterdam
Annexen

De Opdrachtnemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de 
Opdrachtnemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk 
onderzoek of dat tegen de Opdrachtnemer of een aan de Opdrachtnemer gelieerde partij 
strafvervolging is ingesteld.

De Opdrachtnemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet- 
integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als 
bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van 
toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer- 
handelen/beleidsstukken-bio/
De Opdrachtnemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben 
genomen van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze 
overeenkomst, er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op 
internet ter beschikking wordt gesteld.

De Gemeente Amsterdam kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob 
over de Opdrachtnemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de 
overeenkomst overte gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 
9, derde lid Wet Bibob.

het door de Opdrachtnemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen 
aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen 
aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken 
en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;
het feit dat tegen de Opdrachtnemer strafvervolging is ingesteld;
het door de Opdrachtnemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van 
sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

De Opdrachtnemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment 
van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. 
Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
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De Opdrachtnemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te 
hebben van Integriteitsrisico's die op aan de Opdrachtnemer gelieerde partijen van toepassing 
zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn 
aan de Opdrachtnemer indien zij:

direct of indirect leiding aan de Opdrachtnemer geven;
bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld; 
over de Opdrachtnemer zeggenschap hebben;
aan de Opdrachtnemer vermogen verschaffen;
onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 
of anderszins in een samenwerkingsverband tot de Opdrachtnemer staan;

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/


7.

8.

9.

n.
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De gemeente heeft het recht om de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente 
hiertoe de medewerking van de Opdrachtnemer nodig heeft, zal de Opdrachtnemer deze op 
eerste verzoek verlenen.

De Opdrachtnemer meldt aan de Opdrachtgever elke overname van de onderneming van de 
Opdrachtnemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die 
leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de 
zeggenschap groter dan 10% significant is).
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10. De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij een melding als 
bedoeld in lid 6 of lid 8 van dit artikel achterwege is gebleven of de Overeenkomst naar 
aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit 
artikel.

In aanvulling op het bepaalde in par 6 UAV-GC 2005 meldt de Opdrachtnemer het bij de 
uitvoering van de Overeenkomst betrekken van derde partijen en zelfstandige hulppersonen 
schriftelijk () aan de gemeente voordat deze daadwerkelijk bij de uitvoering betrokken 
worden. Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst een derde partij 
inschakelt, kan de gemeente deze derde partij voor aanvang van de uitvoering en zolang deze 
derde partij bij de uitvoering betrokken is screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. 
De Opdrachtnemer staat er voor in dat deze derde partij haar medewerking aan de screening 
verleent.
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij 
weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij 
voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verlangd.

De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de 
Opdrachtnemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen 
door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van 
eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
• De Opdrachtnemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het 

bepaalde in het tweede bullit van dit lid;
• De Opdrachtnemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
• De Opdrachtnemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
• De Opdrachtnemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 

heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
• Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de 

de Opdrachtnemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten 
verkregen ofte verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare 
feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is 
gepleegd.

• Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de Opdrachtnemer of een aan de 
Opdrachtnemer gelieerde partij is ingesteld.

• De Opdrachtnemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van 
sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
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13. Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of 
gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de Opdrachtnemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere 
actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van 5% van de 
opdrachtsom zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en 
onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Gemeente Amsterdam
Annexen

• De Opdrachtnemer of de derde partij als vermeld in lid 8 van dit artikel onvoldoende 
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente 
of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet 
uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.

• Ten aanzien van de Opdrachtnemer sprake is van andere integriteitsrisico's dan vermeld 
in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet 
van de Gemeente kan worden gevergd.
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12. Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 
ontbinding ofwel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen 
maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en 
de al genomen maatregelen door de Opdrachtnemer.

14. De Opdrachtnemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een 
opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.



Annex XVI: Uitvoeringsregels Social Return

Social Returnwaarde

i.

2.

Kaders voor afrekening, verantwoording en rapportage

3.

4.

5.

6.
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Bij deze opdracht verplicht de Opdrachtnemer zich een waarde gelijk aan tenminste 1% van 
de totale uiteindelijke opdrachtwaarde (excl. BTW), aan te wenden voor Social Return.

Gemeente Amsterdam
Annexen

De Opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social 
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de 
doelgroep. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) 
overdraagt aan onderaannemers. De bewijslast voor het voldoen aan de Social Return 
verplichting ligt bij de Opdrachtnemers. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaarte 
maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende 
Social Return verplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na gunning.

De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn 
gemaakt. De Opdrachtnemer levert hiertoe documentatie aan ter onderbouwing, zoals een 
getekende arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, 
dan een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf,

De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van Social Return 
werkzaamheden verrichten behoren tot de doelgroep Social Return. De Opdrachtnemer levert 
hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende 
instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de 
ingezette kandidaat blijkt. Iemand behoort tot de Social Return doelgroep wanneer hij/zij 
minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van de opdracht, en als zodanig staat 
ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie 
(Participatiewet, WW-, WGA -/WAO-, of NUG-regeling). Ook kandidaten die vallen onder de 
Wajong -regeling, de WIA of WSW behoren tot de doelgroep, evenals MBO-studenten BOL en 
BBL niveau 1 en 2. De opdrachtnemer heeft op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens toestemming nodig van de kandidaten om de persoonsgegevens te 
overleggen ten behoeve van de verantwoording van de Social Return verplichting.

In de prestatieafspraken dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze de 
Opdrachtnemer invulling zal geven aan de social-returnverplichting (tijdspad, kosten en inzet 
ten behoeve van de Doelgroep). De Opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor social 
return periodiek in het online registratiesysteem WIZZR. Bureau Social Return voert een 
controle uit op de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens, en 
informeert de opdrachtgever over de behaalde resultaten.
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Uiterlijk zeven werkdagen na opdrachtverstrekking dient de Opdrachtnemer contact op te 
nemen met het Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam via:

(hamsterdam.nl. Bureau Social Return adviseert de Opdrachtnemer over de 
invulling van Social Return. De precieze invulling wordt vastgelegd in nadere 
prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van deze 
overeenkomst.

5.1,2,i



7.

a)

b)

c)

d)

e)

Tekortkoming

8.

Paraaf OG Paraaf ON

Indien de Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het 
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter 
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Opdrachtnemer in rekening gebracht.

Gemeente Amsterdam
Annexen

Bij verrekening van inspanningen voor de doelgroep met de Social Return verplichting wordt 
uitgegaan van de kosten die de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden 
de volgende uitgangspunten:

detacheringsbureau of intermediair. In het geval van o-uren, uitzend- en 
detacheringscontracten moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op 
basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstrook en/of facturen 
van een detacheringsbureau. Indien sprake is van inkoop van producten en diensten van 
Pantar of een sociale firma dienen facturen te worden overgelegd.
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inschaling van kandidaten uit de doelgroep geschiedt conform de geldende CAO, bij het 
bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij een andere werkgever; 
indien de Opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies 
of premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te 
voldoen onder de Social Return verplichting;
scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Kosten gemaakt in 
het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de scholing. In geval 
van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd; 
begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd, zijn 
kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de 
kandidaat uit de doelgroep;
het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, 
opleidingskosten en facturen van Pantar en sociale firma's is alleen mogelijk in overleg en 
met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return.


